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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  
 

      

SUSPENSIÓN  CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TÉCNICO 

CONTRATANTE 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  

CONTRATO / ORDEN 
DE COMPRA / 
CONVENIO No. 

4143.010.26.1. 0576.2026 

CONTRATISTA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT 800.027.291-6 

OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA 
BRINDAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE DURANTE EL 
CALENDARIO ESCOLAR Y EN LA JORNADA ACADÉMICA DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, 
CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS 
FOCALIZADOS EN LA ESTRATEGIA, DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR, Lote 1. 

VALOR INICIAL 

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
($37.125.860.659,66) incluidos todos los costos directos e 
indirectos relacionados, no aplica IVA 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

15 DE ENERO DE 2026 

FECHA DE INICIO 20 DE ENERO DE 2026 

FECHA DE 
TERMINACIÓN INICIAL 

30 DE OCTUBRE DE 2026 

ADICIONES 
OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCO 
CENTAVOS ($ 82.566.658,05) 

VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
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DIECISIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE 
($37.208.427.317,71) 

PRORROGAS N/A 

FECHA DE 
TERMINACIÓN A LA 
FECHA 

26 DE OCTUBRE DE 2026 

ACLARACIÓN  N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN 

Nombre del Cesionario: NA 

Identificación del Cesionario: NA 

Fecha de Cesión: NA 
 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 
1. Que el día 15 de enero de 2026 la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de Santiago de Cali 

Distrito Especial suscribió contrato de servicios No. 4143.010.26.1.0576.2026 con el 
contratista ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NRC S.A., el cual tiene como objeto: 
“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA BRINDAR COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE DURANTE EL 
CALENDARIO ESCOLAR Y EN LA JORNADA ACADÉMICA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL 
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS 
FOCALIZADOS EN LA ESTRATEGIA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, Lote 1” 
 

2. Que el contrato se suscribo por un valor de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($37.125.860.659,66) incluidos todos los 
costos directos e indirectos relacionados, no aplica IVA. 
 

3. Que el plazo inicial del contrato No. 4143.010.26.1.0576.2026 se estableció hasta por 
ciento sesenta y seis (166) días calendario escolar, correspondientes a Programa de 
Alimentación Escolar regular y ciento sesenta y seis (166) días calendario escolar 
correspondientes a jornada única (almuerzos), es decir, hasta el 30 de octubre de 2026. 

 
4. Que, mediante modificatorio No. 1 de fecha 29 de enero del 2026, se modificó el contrato 

de prestación de servicios No. 4143.010.26.1.0576.2026, mediante el cual se adicionó la 
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suma de CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 
VEINTINUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($103.585.129,04), quedando como 
nuevo valor del contrato TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($37.229.445.788,70) y se modificó 
el plazo de ejecución del contrato, dejando como plazo de ejecución de 165 días del 
calendario escolar, quedando como plazo del contrato hasta el 29 de octubre de 2026. 

 
5. Que, mediante modificatorio No. 2 de fecha 31 de marzo del 2026, se modificó el contrato 

de prestación de servicios No. 4143.010.26.1.0576.2026, mediante el cual se redujo el 
valor del contrato en la suma de VEINTIÚN MILLONES DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
21.018.470,99) quedando como nuevo valor del contrato TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($37.208.427.317,71) y 
se modificó el plazo del contrato, dejando una ejecución de 162 días del calendario escolar, 
quedando como plazo del contrato hasta el 26 de octubre de 2026.. 

 
6. Que mediante modificatorio No. 3, de fecha 28 de mayo de 2026, se aclaró que el valor 

del contrato se redujo en la suma de VEINTIUN MILLONES DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
21.018.470,99). 

7. Que mediante modificatorio No.4 de fecha del 25 de agosto de 2026, las partes de común 
acuerdo modificaron el contrato de prestación de servicios No. 4143.010.26.1.0576.2026, 
mediante el cual se incorporó la MODALIDAD DE CANASTA PAE EN CASA, garantizando 
la ejecución inmediata, continua y adecuada, y evitando posibles afectaciones graves en 
la prestación del servicio. 

 

8. Que, con posterioridad a la incorporación de la modalidad Canasta PAE en Casa mediante 
la modificación contractual anterior, y en atención a la revisión de los costos asociados a 
dicha modalidad y a las solicitudes de ajuste presentadas por los operadores, se 
actualizaron los cuadros de costeo correspondientes a las canastas de quince (15) y treinta 
(30) días de atención, teniendo en cuenta los precios de los productos reportados por el 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
para agosto de 2026, así como los ajustes relacionados con el cálculo de las pólizas y las 
estampillas. 

 
Que la actualización efectuada tiene un alcance estrictamente aclaratorio respecto de la 
estructura de costos y la determinación del precio de la modalidad Canasta PAE en Casa, 
sin que implique adición de recursos, modificación del presupuesto contractual ni 
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incremento del valor del contrato, de conformidad con la información suministrada por el 
área financiera. 
 
Que, en consecuencia, los cuadros de costeo de la modalidad Canasta PAE en Casa, 
correspondientes a las canastas de treinta (30) y quince (15) días de atención, 
incorporados en los numerales 21 y 42 de la modificación contractual No. 3, se actualizan 
y sustituyen por los cuadros que se presentan a continuación, los cuales reflejan los 
valores revisados de dicha modalidad, conservando los criterios técnicos establecidos 
para la determinación de sus costos, así: 
 

CANASTA PAE EN CASA PARA TREINTA (30) DÍAS DE ATENCIÓN 
 

COSTEO CANASTA PAE EN CASA 

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

PRODUCTO 
SIPSA 

AGOSTO 
2026 

GRAMAJE/ 
CANTIDAD 

VALOR 

Grupo I - Cereales, 
tubérculos, raíces y 
plátano 

Arroz blanco, pulido 
 $              

3.408  
1000  $             3.408  

Grupo II - Frutas y 
verduras 

Mandarina 
 $              

4.615  600  $             2.769  

Manzana común cruda 
 $              

8.326  600  $             4.996  

Limón 
 $              

4.782  300  $             1.435  

Cebolla cabezona 
 $              

2.837  600  $             1.702  

Zanahoria 
 $              

2.268  900  $             2.041  

Grupo III - Lacteos Leche de vaca, entera, en polvo 
 $           

49.750  900  $           44.775  

Grupo IV - Huevos y 
Leguminosas secas 

Frijol nima 
 $              

8.731  500  $             4.366  

Lenteja 
 $              

5.111  1000  $             5.111  

Huevo de gallina 
 $                 

434  15  $             6.510  

Grupo V - Grasas Aceite de soya 
 $              

8.514  500  $             4.257  
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Grupo VI - Azúcares Azucar 
 $              

3.769  500  $             1.885  

VALOR APROXIMADO DEL COMPONENTE ALIMENTARIO POR 30 DIAS  $           83.254  

         

CIF - RACION INDUSTRIALIZADA X 20 DIAS  $           10.187  

EMPAQUE - BOLSA DE CALIBRE 2 TRANSPARENTE  $           273,46  

VALOR TOTAL CANASTA PAE ANTES DE IMPUESTOS  $           93.714  

POLIZA  $                 581  

IMPUESTOS - ESTAMPILLAS 5,5%  $             5.488  

VALOR TOTAL CANASTA PAE EN CASA  $           99.783  
 

CANASTA PAE EN CASA PARA QUINCE (15) DÍAS DE ATENCIÓN 
 

COSTEO CANASTA PAE EN CASA 

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

PRODUCTO 
SIPSA 

AGOSTO 
2026 

GRAMAJE/ 
CANTIDAD 

VALOR 

Grupo I - Cereales, 
tubérculos, raíces y 

plátano 

Arroz blanco, pulido 
 $              

3.408  500  $             1.704  

Pasta alimenticia 
 $              

8.222  250  $             2.056  

Grupo II - Frutas y 
verduras 

Mandarina 
 $              

4.615  300  $             1.385  

Manzana común cruda 
 $              

8.326  400  $             3.330  

Limón 
 $              

4.782  150  $                 717  

Cebolla cabezona 
 $              

2.837  500  $             1.419  

Zanahoria 
 $              

2.268  500  $             1.134  

Grupo III - Lacteos Leche de vaca, entera, en polvo 
 $           

49.750  380  $           18.905  

Grupo IV - Huevos y 
Leguminosas secas 

Lenteja 
 $              

5.111  500  $             2.556  

Huevo de gallina 
 $                 

434  10  $             4.340  

Grupo V - Grasas Aceite de soya 
 $              

8.514  250  $             2.129  
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Grupo VI - Azúcares Azucar 
 $              

3.769  500  $             1.885  

VALOR APROXIMADO DEL COMPONENTE ALIMENTARIO POR 30 DIAS  $           41.558  

         

CIF - RACION INDUSTRIALIZADA X 10 DIAS  $             5.094  

EMPAQUE - BOLSA DE CALIBRE 2 TRANSPARENTE  $           273,46  

VALOR TOTAL CANASTA PAE ANTES DE IMPUESTOS  $           46.925  

POLIZA  $                 291  

IMPUESTOS - ESTAMPILLAS 5,5%  $             2.748  

VALOR TOTAL CANASTA PAE EN CASA  $           49.964  
 

Que la incorporación de los cuadros actualizados tiene por finalidad precisar la estructura 
de costos y el precio de la modalidad Canasta PAE en Casa, conforme a la revisión 
financiera efectuada, sin alterar el valor contractual ni las demás obligaciones pactadas. 

 
9. Que mediante la Resolución No. 4143.010.21.0.06508 del treinta y uno (31) de octubre de 

2025, la Secretaría de Educación Distrital estableció el calendario académico para el año 
lectivo 2026. 

 
10. Que, como consecuencia de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido el 

diez (10) de agosto de 2026, se hizo necesario ajustar el calendario escolar para garantizar 
el desarrollo de las actividades académicas previstas, extendiendo la finalización de las 
clases hasta el once (11) de diciembre de 2026, conforme a la Resolución No. 
4143.010.21.0.4458 DE AGOSTO 13 DE 2026. 

 
11. Que la modificación del calendario académico hace necesario revisar la programación 

contractual del Programa de Alimentación Escolar, con el propósito de determinar la 
correspondencia entre el periodo de prestación del servicio, los días efectivos de atención 
escolar y los recursos disponibles para atender las obligaciones contractuales. 

 
12. Que como resultado del proceso de supervisión a la ejecución del programa se procedió 

a realizar un balance financiero del Contrato No. 4143.010.26.1.0576.2026, se determinó 
que con corte al 31 de agosto del 2026 existe un saldo sin ejecutar a favor de la entidad 
por valor de OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS MCTE ($8.312.989.539,77), se relaciona la información detallada a 
continuación:  
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13. Que el balance financiero constituye un insumo para analizar la disponibilidad de 

recursos del contrato y establecer si el saldo identificado permite atender los días 
adicionales de prestación del servicio que resulten efectivamente necesarios, sin perjuicio 
de la validación de los pagos pendientes, las obligaciones causadas y los compromisos 
existentes. 
 

14. Que, para efectos de la proyección financiera, se estima un periodo de treinta y un (31) 
días de prestación del servicio, comprendido entre el 27 de octubre y el 11 de diciembre 
de 2026, sujeto a la verificación de los días efectivos de atención establecidos en el 
calendario académico modificado y en las condiciones contractuales. 
 

15. Que, conforme al valor diario reportado en el cuadro financiero actualizado, el costo 
estimado para treinta y un (31) días de prestación del servicio asciende a SIETE MIL 
CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($7.166.931.025,71). 
Este valor deberá contrastarse con el saldo disponible y las obligaciones pendientes para 
determinar la cobertura financiera efectiva: 
 

 
 
16. Que resulta necesario adelantar las actuaciones contractuales pertinentes para 

garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar durante el periodo 
efectivamente requerido, previa validación de los días de prestación, del saldo disponible, 
de las obligaciones pendientes y de la viabilidad técnica, financiera, jurídica y presupuestal 
de la modificación. 
 

17. Que, como consecuencia del ajuste del calendario académico para la vigencia 2026 y de 
acuerdo con el análisis financiero particular del contrato, se identifica la necesidad de 
prorrogar el plazo de ejecución contractual por treinta y un (31) días, hasta el 11 de 
diciembre de 2026, con el propósito de garantizar la continuidad de la prestación del 
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servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de conformidad con los días 
efectivos de atención escolar y las condiciones contractuales aplicables. 
 

18. Que las modificaciones contractuales deben encontrarse debidamente justificadas, 
guardar relación con el objeto contratado y contar con los soportes técnicos, financieros, 
jurídicos y presupuestales correspondientes, en observancia de los principios de la 
contratación estatal y de las disposiciones aplicables de la Ley 80 de 1993. 

 
19. Que la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, tiene la 

responsabilidad de brindarle a la comunidad en general el servicio educativo desde el 
primer día de del calendario escolar y en este sentido expidió la Resolución No. 
4143.0.21.0. 06508 del treinta y uno (31) de octubre de 2025, por medio de la cual se 
establece el calendario escolar 2026, con un periodo académico de cuarenta (40) semanas 
lectivas, con inicio escolar el día veintiséis (26) de enero de 2026 y conforme a la 
Resolución No. 4143.010.21.0.4458 DE AGOSTO 13 DE 202, que modifica parcialmente 
el calendario escolar vigencia 2026. 

 
20. Que, en virtud de lo anterior se solicita a la Secretaría de Educación Distrital suscribir la 

modificación del contrato No. 4143.010.26.1.0576.2026, con el fin de asegurar su 
inmediato, continuo y adecuado desarrollo y evitar la afectación grave en la ejecución del 
mismo; de igual manera a que se realicen las acciones administrativas, financieras y 
contractuales para garantizar la atención de los estudiantes. 

 

NOMBRE COMPLETO: GIOVANNI CAMAYO VELASCO 

CARGO: SUBSECRETARIO DE COBERTURA EDUCATIVA 

CIUDAD Y FECHA: 26 de octubre de 2026 

 
 


