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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 069 

Hora: 03:30 p.m. a 04:00 p.m. Fecha: 15 de octubre 2026 

Lugar: Plataforma Teams 

Dependencia que 
Convoca: 

Centro Zonal Penderisco, Supervisora de los contratos de aporte 

Proceso: Grupo Interno de Trabajo de Prevención 

Objetivo: 

Realizar Comité Extraordinario con la EAS adscrita al Centro Zonal para 
realizar la aprobación de reinversión de inejecuciones del contrato de aportes 
05019212024 de los servicios HCB y HCB FAMI, así como la aprobación del 
trámite de adición y prorroga. 

Agenda:  

1. Saludo, registro de la asistencia (Presentación) y socialización del objetivo de la reunión. 

2. Aprobación de reinversión de inejecuciones y del trámite de adición y prorroga para el contrato 
05019212024. 

3. Decisiones y varios 

 

Desarrollo:  

1. Saludo, registro de la asistencia (Presentación) y socialización del objetivo de la reunión: Se 
inicia el comité extraordinario con el saludo y presentación de los asistentes por parte del Centro Zonal 
Penderisco, quienes se relacionan a continuación: 

 

• Coordinadora y supervisora de los contratos Roxana Londoño Giraldo 

• Enlace de Seguimiento a la ejecución rol financiero Andrea Gómez Osorio 

Posteriormente, toma la palabra la financiera del CZ, Andrea Gomez, y le explica a la EAS que el 
presente Comité Técnico Operativo Extraordinario se realiza con el fin de socializar con las EAS la 
matriz enviada por la Regional Antioquia con la información del trámite de adición y prorroga que se 
realizará en el mes de octubre 2026 antes de que termine el plazo de ejecución del contrato; Explica 
que en esta matriz se detallan los valores de la adición por concepto de prorroga e incluye el valor de 
la adición por concepto de integralidad y se detallan los valores de las inejecuciones que presenta 
actualmente el contrato (las cuales serán reinvertidas), identificándose así que se requiere realizar una 
adición al contrato. 

En este orden de ideas, continua con la palabra la financiera Andrea e invita a que se presente cada 
uno de los participantes por parte de la EAS, quienes se relacionan a continuación con el número de 
contrato asignado y con el nombre de los participantes presentes: 

Contrato de aportes N° 05019212024 
EAS Corporación Creer Más 
NIT: 901298444-4 
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Participantes:  

• Representante Legal Alberto Gubbay Perez 

• Coordinadora General Diana Usma 
 

2. Aprobación de reinversión de inejecuciones y del trámite de adición y prórroga para el contrato 
05019212024: Durante el comité se revisaron las orientaciones impartidas mediante correo electrónico 
del 15 de octubre de 2026, con el asunto “ORIENTACIONES FINANCIERAS, RECURSO 
REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES PARA ADELANTAR COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS 
CTOS HCB”, así como las disposiciones del memorando con radicado N.° 202616000000138593 del 
7 de octubre de 2026, con el asunto “Orientaciones para la contratación de los servicios de atención a 
la primera infancia NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2026”. Estas orientaciones sirvieron de fundamento para 
analizar la reinversión de inejecuciones y el trámite de adición y prórroga del contrato de aporte 
05019212024, correspondiente a los servicios de la modalidad Familiar y Comunitaria, en el marco del 
proceso previsto por la Regional Antioquia para la presente vigencia. 
 
Como resultado de la revisión, la supervisión del contrato aprobó la reinversión de inejecuciones y la 
gestión de los trámites de adición y prórroga, con el propósito de asegurar la disponibilidad de los 
recursos necesarios para la adecuada ejecución contractual, la continuidad del servicio y la calidad de 
la atención y de los insumos suministrados a los participantes. 
 
Asimismo, se acordó integrar las modificaciones requeridas en un único instrumento contractual, 
sustentado en la respectiva justificación técnica, jurídica y financiera, en aplicación de los principios de 
eficiencia, celeridad y eficacia que orientan los procedimientos administrativos de la entidad. Se dejó 
constancia de la necesidad de adelantar su trámite y perfeccionamiento, así como de verificar el 
cumplimiento de los requisitos para su ejecución. 
 
En concordancia con lo anterior, y con el propósito de garantizar la prestación del servicio de educación 
inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, en condiciones de calidad, oportunidad, 
continuidad y pertinencia, se presenta a continuación el detalle financiero que sustenta las 
modificaciones aprobadas para su trámite: 
 

• Contrato 05019212024: se requiere adicionar por parte del ICBF la suma de $209.647.057 
para adición y prorroga y recurso de integralidad del contrato de aportes objeto de la presente 
solicitud, sin embargo, se evidencian recursos inejecutados por un valor de $35.881.761 los 
cuales se requieren reinvertir, por lo anterior es necesario adicionar la suma de $173.765.296. 
 

3. Decisiones y varios:  
 
La supervisión del contrato de aporte 05019212024 dejó constancia de la aprobación de la reinversión 
de inejecuciones y del trámite de adición y prórroga, conforme a lo expuesto en el comité y a la 
información financiera presentada. 
 
Asimismo, se reiteró a la Entidad Administradora del Servicio (EAS) la importancia de cumplir 
integralmente los conductos regulares y los procedimientos establecidos para la adecuada ejecución 
del contrato y la gestión de sus modificaciones. 



 

 

 
PROCESO 

MEJORA E INNOVACIÓN 
 

  FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 

F9.P1.MI 31/05/2024 

Versión 10 Página 3 de 3 

 

 
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!   

 
     Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 

 
Se precisó que la aprobación consignada en la presente acta no autoriza, por sí sola, la ejecución de 
los recursos objeto de reinversión y adición. Su ejecución estará sujeta al perfeccionamiento de la 
modificación contractual, al cumplimiento de los requisitos de ejecución y a su publicación en SECOP 
II, de conformidad con las condiciones y fechas establecidas en el respectivo documento modificatorio. 
 
Finalmente, se reiteró que los recursos deberán destinarse a los conceptos aprobados, con el propósito 
de garantizar la calidad, oportunidad, continuidad y pertinencia del servicio de educación inicial en el 
marco de la atención integral a la primera infancia. 

Compromisos / tareas 
Responsable(s): Nombre / Cargo o 

rol 
Fechas 

Cumplir a cabalidad con las obligaciones 
contractuales, tanto generales como 
específicas. 

EAS Corporación Creer Más Permanentemente 

FIRMA ASISTENTES 

Nombre  
Cargo o rol / 
Dependencia 

Entidad Firma 

    

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

N/A N/A N/A 

Colaborador que elabora el 
acta: 

Andrea Gómez Osorio 

 
 
Se anexa listado de asistencia: 


