
DESDE:

INFORME No. 2 HASTA:

ITEM UND CANT
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR ($) +/- CANT VALOR ($) CANT VALOR ($) CANT VALOR ($) CANT VALOR ($) CANT VALOR ($)

1 -                    

Unidad 25 632.586,00$        15.814.650,00$            25 15.814.650,00$          25,00         15.814.650,00$      25,00                

15.814.650,00$         

100% -                  

2 -                    -                  

2.1 -                    -                  

Jornal 450 86.394,00$          38.877.300,00$            450 38.877.300,00$          450,00       38.877.300,00$      450,00              38.877.300,00$         100% -                  

Jornal 75 86.394,00$           6.479.550,00$              75 6.479.550,00$            75,00         6.479.550,00$        75,00                6.479.550,00$           100% -                  

2.2 -                    -                  

Jornal 75 86.394,00$           6.479.550,00$              75 6.479.550,00$            75,00         6.479.550,00$        75,00                6.479.550,00$           100% -                  

Jornal 200 86.394,00$           17.278.800,00$            200 17.278.800,00$          200,00       17.278.800,00$      200,00              17.278.800,00$         100% -                  

Jornal 75 86.394,00$           6.479.550,00$              75 6.479.550,00$            63,00         5.442.822,00$        63,00                5.442.822,00$           84% 12,00              1.036.728,00$         16%

Jornal 75 86.394,00$           6.479.550,00$              75 6.479.550,00$            75,00         6.479.550,00$        75,00                6.479.550,00$           100% -                  

Jornal 150 86.394,00$           12.959.100,00$            150 12.959.100,00$          100,00       8.639.400,00$        100,00              8.639.400,00$           67% 50,00              4.319.700,00$         33%

Jornal 100 86.394,00$           8.639.400,00$              100 8.639.400,00$            -                    100,00            8.639.400,00$         100%

Jornal 50 86.394,00$           4.319.700,00$              50 4.319.700,00$            -                    50,00              4.319.700,00$         100%

Jornal 50 86.394,00$           4.319.700,00$              50 4.319.700,00$            -                    50,00              4.319.700,00$         100%

Jornal 75 86.394,00$           6.479.550,00$              75 6.479.550,00$            -                    75,00              6.479.550,00$         100%

2.3 -                    -                  

Jornal 75 86.394,00$           6.479.550,00$              75 6.479.550,00$            -                    75,00              6.479.550,00$         100%

Jornal 200 86.394,00$           17.278.800,00$            200 17.278.800,00$          -                    200,00            17.278.800,00$       100%

Jornal 75 86.394,00$           6.479.550,00$              75 6.479.550,00$            -                    75,00              6.479.550,00$         100%

Jornal 100 86.394,00$           8.639.400,00$              100 8.639.400,00$            -                    100,00            8.639.400,00$         100%

Jornal 200 86.394,00$           17.278.800,00$            200 17.278.800,00$          -                    200,00            17.278.800,00$       100%

Jornal 100 86.394,00$           8.639.400,00$              100 8.639.400,00$            -                    100,00            8.639.400,00$         100%

Jornal 50 86.394,00$           4.319.700,00$              50 4.319.700,00$            -                    50,00              4.319.700,00$         100%

Jornal 25 86.394,00$           2.159.850,00$              25 2.159.850,00$            -                    25,00              2.159.850,00$         100%

-                    -                  

Jornal 50 86.394,00$           4.319.700,00$              50 4.319.700,00$            -                    50,00              4.319.700,00$         100%

Jornal 50 86.394,00$           4.319.700,00$              50 4.319.700,00$            -                    50,00              4.319.700,00$         100%Mantenimiento drenajes

Control manual de arvenses

Establecimiento de cacao

Trazado

Ahoyado 

Aplicación correctivos

Siembra y resiembra

Control manual de arvenses 

Manejo del sombrío 
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% POR 

COBRAR

DESCRIPCION 

Diagnóstico y Acuerdo de Conservación

Costos de diagnóstico y firma de acuerdo de

conservación (incluye realizar una caracterización socioeconómica; 

descripción

físico-biótica del área)

Mano de obra

Preparación terreno

20/03/2024

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO
MODIFICACION O ADICIÓN

TOTAL CONTRATADO
ACTA PARCIAL No. 1

14/12/2023-20/03/2024 

ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN 

ACTAS %

 PAGADO

POR COBRAR

CONTRATISTA: SUPERVISOR:
SANDRA MILENA GOMEZ 

PEÑARANDA 
INTERVENTOR:

Adecuación del lote

FORESTAL CONSULTORES S.A.S. UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

Construcción de canales

Establecimiento de sombrío (Plátano y

maderables)

Fertilización

Trazado de líneas de sombrío

Ahoyado

Acarreo siembra sombrío

Desinfección de colinos

Siembra y resiembra

Fertilización

Aplicación correctivos

Control plagas y enfermedades

Acarreo siembra cacao

Control plagas y enfermedades

Otras labores

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA 

SIEMBRA 2023
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20/03/2024CONTRATISTA: SUPERVISOR:
SANDRA MILENA GOMEZ 

PEÑARANDA 
INTERVENTOR:FORESTAL CONSULTORES S.A.S. UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA 

SIEMBRA 2023

2.4 -                    -                  

Unidad 30.000 3.000,00$              90.000.000,00$            30.000 90.000.000,00$          25.000,00  75.000.000,00$      25.000,00         75.000.000,00$         83% 5.000,00         15.000.000,00$       17%

Unidad 4000 2.800,00$              11.200.000,00$            4000 11.200.000,00$          4.000,00    11.200.000,00$      4.000,00           11.200.000,00$         100% -                  

Unidad 30.000 3.000,00$              90.000.000,00$            30.000 90.000.000,00$          -                    30.000,00       90.000.000,00$       100%

Kilo 30.000 800,00$               24.000.000,00$            30.000 24.000.000,00$          25.000,00  20.000.000,00$      25.000,00         20.000.000,00$         83% 5.000,00         4.000.000,00$         17%

Kilo 2500 4.600,00$              11.500.000,00$            2500 11.500.000,00$          -                    2.500,00         11.500.000,00$       100%

Kilo 3750 4.500,00$              16.875.000,00$            3750 16.875.000,00$          2.500,00    11.250.000,00$      2.500,00           11.250.000,00$         67% 1.250,00         5.625.000,00$         33%

Kilo 5000 600,00$                 3.000.000,00$              5000 3.000.000,00$            5.000,00    3.000.000,00$        5.000,00           3.000.000,00$           100% -                  

Kilo 75 45.000,00$           3.375.000,00$              75 3.375.000,00$            18,75         843.750,00$           18,75                843.750,00$              25% 56,25              2.531.250,00$         75%

Kilo 50 56.000,00$           2.800.000,00$              50 2.800.000,00$            50,00         2.800.000,00$        50,00                2.800.000,00$           100% -                  

Litro 50 65.000,00$           3.250.000,00$              50 3.250.000,00$            50,00         3.250.000,00$        50,00                3.250.000,00$           100% -                  

Kilo 125 52.000,00$           6.500.000,00$              125 6.500.000,00$            50,00         2.600.000,00$        50,00                2.600.000,00$           40% 75,00              3.900.000,00$         60%

Unidad 25 155.000,00$         3.875.000,00$              25 3.875.000,00$            -                    25,00              3.875.000,00$         100%

Unidad 25 620.000,00$         15.500.000,00$            25 15.500.000,00$          25,00         15.500.000,00$      25,00                15.500.000,00$         100% -                  

2.5 -                    -                  

Unidad 25 45.000,00$          1.125.000,00$              25 1.125.000,00$            25,00         1.125.000,00$        25,00                1.125.000,00$           100% -                  

Unidad 25 7.000,00$            175.000,00$                 25 175.000,00$               25,00         175.000,00$           25,00                175.000,00$              100% -                  

Unidad 25 32.000,00$          800.000,00$                 25 800.000,00$               25,00         800.000,00$           25,00                800.000,00$              100% -                  

Unidad 25 80.000,00$          2.000.000,00$              25 2.000.000,00$            25,00         2.000.000,00$        25,00                2.000.000,00$           100% -                  

Unidad 25 45.000,00$          1.125.000,00$              25 1.125.000,00$            25,00         1.125.000,00$        25,00                1.125.000,00$           100% -                  

Unidad 25 32.000,00$          800.000,00$                 25 800.000,00$               25,00         800.000,00$           25,00                800.000,00$              100% -                  

Unidad 25 45.000,00$           1.125.000,00$              25 1.125.000,00$            25,00         1.125.000,00$        25,00                1.125.000,00$           100% -                  

Unidad 25 400.000,00$         10.000.000,00$            25 10.000.000,00$          25,00         10.000.000,00$      25,00                10.000.000,00$         100% -                  

2.6 -                    -                  

Global 25 563.750,00$         14.093.750,00$            25 14.093.750,00$          17,00         9.583.750,00$        17,00                9.583.750,00$           68% 8,00                4.510.000,00$         32%

2.7 -                    -                  

Global 25 482.502,00$        12.062.550,00$            25 12.062.550,00$          12,50         6.031.275,00$        12,50                6.031.275,00$           50% 12,50              6.031.275,00$         50%

-                    -                  

539.702.150,00$          539.702.150,00$        283.700.397,00$    283.700.397,00$       256.001.753,00$     

18% 97.146.375,00$            97.146.375,00$          51066071,46 51066071,46 46080315,54

1% 5.397.025,00$              5.397.025,00$            2837003,97 2837003,97 2560017,53

5% 26.985.100,00$            26.985.100,00$          14185019,85 14185019,85 12800087,65

19% 5.127.175,00$              5.127.175,00$            2695153,77 2695153,77 2432016,65

134.655.675,00$          134.655.675,00$        70.783.249,05$      70.783.249,05$         63.872.437,37$       

674.357.825,00$          674.357.825,00$        354.483.646,05$    354.483.646,05$       319.874.178,95$     

34.076.186,00$            34.076.186,00$          17.912.523,90$      17.912.523,90$         16.163.662,10$       

19% 6.474.475,00$              -$            6.474.475,00$            3.403.379,54$        3.403.379,54$           3.071.095,80$         

40.550.661,00$            -$            40.550.661,00$          21.315.903,44$      21.315.903,44$         19.234.757,56$       

Análisis suelos

Kit de Fertilización Organica (Caneca de 200

Herramientas

Machete

Limas

Azadón

Barra Agricola 

Pala

Tijera de podar de 9" 

Bomba de espalda de 20 Lt

Transporte

Fletes y transporte Terrestre (incluye

Insumos

Semilla plátano (Colino de 1 kg)

Plántulas maderables (35 cm de altura y bolsa forestal de 4x8 

Plántulas de Cacao (30 cm de altura min,
Materia Orgánica Enriquecida 

Urea

Fertilizante compuesto

Correctivo

Fungicida

Insecticidas

Herbicidas

Hidroretenedor

Palín

RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO JOSE ALEXANDER SALAZAR GOYENECHE DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA 

INTERVENTORIA

  52,57% 47,43%

TOTAL PROYECTO : 714.908.486,00$                                                         714.908.486,00$             375.799.549,49$               375.799.549,49$                                            339.108.936,51$                                      

COSTO DIRECTO 

ADMINISTRACIÓN

Asistencia técnica

Asistencia técnica

IMPREVISTOS 

UTILIDADES

IVA sobre utilidad

COSTO INDIRECTO 

VALOR TOTAL OBRA

OBSERVACIONES:

52,57%

PORCENTAJE DE AVANCE OBRA 52,57% 52,57% 47,43%

IVA Interventoria

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA 52,57% 52,57% 47,43%
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20/03/2024CONTRATISTA: SUPERVISOR:
SANDRA MILENA GOMEZ 

PEÑARANDA 
INTERVENTOR:FORESTAL CONSULTORES S.A.S. UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023
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SIEMBRA 2023

-$                                                                              

-$                                                                              

1
21.315.903,44$                                                            21.315.903,44$     19.234.757,56$                                           

52,57% 52,57% 14/12/2023 20/03/2024

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE ITERVENTORIA

Valor inicial del contrato 40.550.661,00$                                                                          

Valor Adicional del contrato -$                                                                                             

Valor Total del contrato 40550661

No. Acta Valor cobrado Valor Acumulado Saldo del contrato
% parcial 

ejecutado

% ejecutado 

acumulado

Periodo cobrado Comprobante 

de egreso
Observaciones

Desde Hasta

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor inicial del contrato 674.357.825,00$                                                                        

% parcial 

ejecutado

% ejecutado 

acumulado

Periodo cobrado Comprobante 

de egreso
Observaciones

Desde Hasta

Valor Adicional del contrato

Valor Total del contrato

No. Acta Valor cobrado Valor Acumulado Saldo del contrato

1
354.483.646,05$                                                          354.483.646,05$   319.874.178,95$                                         

52,57% 14/12/2023 20/03/202452,57%

-$                                                                              

RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA 

DIRECTOR DE OBRA

JOSE ALEXANDER SALAZAR GOYENECHE 


