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13.2 REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE 

LAS OBRAS 



DEL AL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro

CONFORMACION Y COMPACTACION DE VÍA. CONFORMACION Y COMPACTACION DE VÍACONFORMACION DE VIA.CONFORMACION DE VIA 

VERSIÓN 0

CÓDIGO

FECHA 22/02/2023

MS-GP-FR-34FORMATO

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REGISTRO FOTOGRAFICO

martes, 13 de enero de 2026ECG INGENIERIA SAS FECHA SEMANA No. 36 1-dic-25 28-dic-25

1. INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, 

CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2025.

VISITA TECNICA PANDI - CABRERA

INSPECCION VISUAL TRAMOS DE CABRERA Y PANDI
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