
 FORMATO CÓDIGO MS-GP-FR-32 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
VERSIÓN 1 

FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL 

INTERVENTORÍA 
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8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE LAS 

OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FORMATO CÓDIGO MS-GP-FR-32 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
VERSIÓN 1 

FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL 

INTERVENTORÍA 
FECHA 21/03/2025 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CABRERA



DEL AL

 

13 1-abr-26 30-abr-26

REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DE ABRIL DEL 2026.

1. INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, 
CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro

ESTABILIZACION DE SUELOS CON PRODUCTOS QUIMICOS

ESTABILIZACION DE SUELOS CON PRODUCTOS QUIMICOS

DENSIDADES CONO DE ARENA INV -161 CABRERA CUNDINAMARCA

ENSAYO DE DEFLECTOMETRIA LWD, CABRERA CUNDINAMARCA.

ECG INGENIERIA SAS FECHA

FORMATO CÓDIGO MS-GP-FR-34

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VERSIÓN 0

REGISTRO FOTOGRAFICO CABRERA FECHA 22/02/2023

domingo, 10 de mayo de 2026 MENSUAL 



 FORMATO CÓDIGO MS-GP-FR-32 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
VERSIÓN 1 

FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL 

INTERVENTORÍA 
FECHA 21/03/2025 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TIBACUY



DEL AL

REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DE ABRIL DEL 2026

ENTREGA DE VOLANTES E INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD 

CONFORMACIÓN DE CALZADO CON MATERIAL COMÚN 

ESTABILIZACIÓN DE SUELO CON CEMENTO Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS CHAPARRO

PERIODO DE INFORME SEMANAL

VERSIÓN 0

CÓDIGO

FECHA 22/03/2023

MS-GP-FR-34FORMATO

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA 

domingo, 10 de mayo de 2026ECG INGENIERIA SAS FECHA MENSUAL No. 13 1-abr-26 30-abr-26

1. INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN 
LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.


