
MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA

DECRETO 100-2023-12-196 21 DE DICIEMBRE DE 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO RURAL EL YERBAL DEL MUNICIPIO DE BETULIA-
ANTIOQUIA.  

CONTRATO N° CONTRATO N° IPRIV-005-2024-COP OBSERVACIONES:

MUNICIPIO: BETULIA PLAZO: SEIS (06) MESES VALOR:  $      1.506.619.649,00 INICIO: 4/8/2024

CONTRATISTA 
 EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA 

PRORROGA: N/A ADICION: N/A TERMINACIÓN: 10/7/2024

Duración 
(meses):  SEIS MESES CONDICIONES ACTUALIZADAS # 2 MAYORES Y MENORES ACTA 3 ACTA 4 ACUMULADO SALDO

Periodo: FECHA: 9/23/2024 (+) (-) FECHA: 9/4/2024 FECHA: 9/23/2024 FECHA FECHA:

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/TOTAL

1,00 PRELIMINARES  $                 57.188.590  $               69.171.218  $                         0  $                2.201.118  $                              -  $               69.171.218  $                              - 

1,06
Demolici ó n  de  muro  no  estructural, 
espesor  15-20  cm.  Incluye  cargue, 
transporte y botada de escombros.

m2 238,85 $ 18.810,00  $              4.492.768,50 238,84  $             4.492.571,00 0 0,0105  $                              -    $                              -   238,84  $             4.492.571,00 0,00  $                              -   

1,07

Demolici ó n  de  concreto  de  cualquier 
tipo:  reforzado,  simple,  cicló peo donde 
se  requiera  como  en  columnas,  vigas, 
fundaciones,  losas,  muros,  muertos  en 
concreto y demás estructuras diferentes 
a  las  especificadas  en  otros  items  del 
presente  cap í tulo.  Incluye  cargue, 
transporte y botada de escombros.

m3 110,00 $ 265.000,0  $            29.150.000,00 118,40  $           31.374.902,90 8,39586 0  $                              -    $                              -   118,40  $           31.374.902,90 0,00  $                              -   

1,08

Retiro  de  puertas  (marco  y  ala) 
met á licas,  en  aluminio,  en  madera  o 
puerta  reja.  Incluye  el  retiro,  cargue, 
transporte,  botada  de  escombros  en 
botaderos  oficiales  y  recuperaci ó n  de 
los  materiales  aprovechables  y  su 
transporte hasta la bodega o el sitio que 
lo  indique  la  interventor í a.  Ancho 
variable desde 0,60 a 1,20 m.

Un 13,00 $ 37.825,0  $                 491.725,00 13,00  $                491.725,00 0 0  $                              -    $                              -   13,00  $                491.725,00 0,00  $                              -   

1,09

Retiro de ventanas con vidrio, metálicas, 
en  aluminio,  en  madera o  ventana reja. 
Incluye  botada  de  escombros  en 
botaderos  oficiales  y  recuperaci ó n  de 
los  materiales  aprovechables  y  su 
transporte  hasta  el  sitio  que  lo  indique 
la interventoría. Dimensión variable.

Un 13,00 $ 34.230,0  $                 444.990,00 13,00  $                444.990,00 0 0  $                              -    $                              -   13,00  $                444.990,00 0,00  $                              -   

1,10

Retiro  de  luminarias  fluorescentes. 
Incluye  cargue,  transporte,  botada  en 
botaderos  oficiales  y  recuperaci ó n  de 
los  materiales  aprovechables  y  su 
transporte  hasta  el  sitio  que  lo  indique 
la interventoría.

Un 14,00 $ 31.230,0  $                 437.220,00 14,00  $                437.220,00 0 0  $                              -    $                              -   14,00  $                437.220,00 0,00  $                              -   

1,11

Retiro  de  aparatos  sanitarios,  incluye el 
cargue,  transporte,  botada  o 
recuperaci ó n  de  aparatos  sanitarios, 
lavamanos,  lavaderos,  orinales.  Incluye 
botada  en  botaderos  oficiales  y  la 
recuperaci ó n  de  los  materiales 
aprovechables y/o su transporte hasta la 
bodega  o  el  sitio  que  indique  la 
interventoría.

Un 12,00 $ 38.220,00  $                 458.640,00 14,00  $                535.080,00 2 0  $                              -    $                              -   14,00  $                535.080,00 0,00  $                              -   

1,12

Retiro  de  tanque  de  recolecci ó n  de 
aguas lluvias con capacidad de 1 a 4 m3. 
Incluye  cargue,  transporte,  botada  en 
botaderos  oficiales  y  recuperaci ó n  de 
los  materiales  aprovechables  y  su 
transporte  hasta  el  sitio  que  lo  indique 
la interventoría.

Un 1,00 $ 126.188,00  $                 126.188,00 1,00  $                126.188,00 0 0  $                              -    $                              -   1,00  $                126.188,00 0,00  $                              -   



1,13
Retiro  de  tuberia  existente  de  0"  a  6", 
incluye cargue y botada de escombros. m 27,00 $ 14.836,00  $                 400.572,00 27,00  $                400.572,00 0 0  $                              -    $                              -   27,00  $                400.572,00 0,00  $                              -   

1,14

Retiro  de  cubierta  en  teja  de  asbesto  - 
cemento,  teja  pl á stica  o  teja  similar. 
Incluye  cargue,  transporte,  botada  o 
recuperaci ó n  de  tablilla,  alfardas, 
cargueras y soleras, cargue, transporte y 
botada  de  escombros  en  botaderos 
oficiales, recuperación de los materiales 
aprovechables  o  su  transporte  hasta  el 
sitio  que  lo  indique  la  interventor í a. 
Medido en proyección horizontal.

m2 215,46 $ 25.219,00  $              5.433.685,74 215,46  $             5.433.685,74 0 0  $                              -    $                              -   215,46  $             5.433.685,74 0,00  $                              -   

1,15
Demolicion  de  muro  estructural, 
espesor  15-20  cm.  Incluye  cargue, 
transporte y botada de escombros.

m2 223,56 $ 27.182,0  $              6.076.807,92 223,56  $             6.076.807,92 0 0  $                              -    $                              -   223,56  $             6.076.807,92 0,00  $                              -   

1,16

Retiro  de  cerramiento  en  malla 
eslabonada.  Incluye  el  retiro,  cargue  y 
transporte  de  los  materiales, 
recuperaci ó n  de  los  materiales 
aprovechables  como  tuber í a,  malla 
eslabonada  y  alambre  de  p ú as  y  su 
transporte  hasta  el  sitio  que  indique  la 
interventor í a,  demolici ó n  de  concreto, 
cargue,  transporte  y  botada  de 
escombros  en  botaderos  oficiales  o 
donde indique la interventoría.

m 58,50 $ 38.116,00  $              2.229.786,00 58,50  $             2.229.786,00 0 0  $                              -    $                              -   58,50  $             2.229.786,00 0,00  $                              -   

1,17

Instalaci ó n  de  cerramiento  provisional 
en tela naranja con una altura de 2,1 m, 
y  estructura  en  larguero  com ú n, 
concreto  de  17.5  Mpa  para  fijaci ó n  de 
estructura  en  madera  com ú n.  Incluye 
suministro,  transporte,  instalaci ó n  y 
desmonte de la tela, excavación manual 
en  cualquier  material,  cargue, 
transporte y botada de material  y todos 
los demás elementos necesarios para su 
correcta instalación.

m 60,00 $ 19.688,00  $              1.181.280,00 221,35  $             4.357.938,80 161,35 0 111,80  $            2.201.118,40  $                              -   221,35  $             4.357.938,80 0,00  $                              -   

1,18
Limpieza  y  nivelaci ó n.  Incluye  cargue, 
transporte y botada de escombros. m2 340,80 $ 18.383,00  $              6.264.926,40 694,65  $           12.769.750,95 353,85 0  $                              -    $                              -   694,65  $           12.769.750,95 0,00  $                              -   

2,00 MOVIMIENTOS DE TIERRA  $           67.109.216,70  $          32.917.439,87  $                821,67  $                             -  $            4.578.165,90  $          32.917.439,87  $                              - 

2,01

Excavaci ó n  de  material  heterog é neo, 
incluye  entibado y/o  lo  que  se  requiera 
para  su  protecci ó n  y  acarreo  desde  el 
sitio  de  excavaci ó n  hasta  el  sitio  de 
cargue. No incluye botada de material.

m3 649,23 $ 39.248,00  $            25.480.979,04 276,45  $           10.850.256,80 0 372,7762494  $                              -    $                              -   276,45  $           10.850.256,80 0,00  $                              -   

2,02
Suministro  e  instalaci ó n  de  base  con 
material  seleccionado,  compactar  al 
95% del proctor modificado.

m3 102,96 $ 132.126,00  $            13.603.692,96 34,65  $             4.578.165,90 0 68,31  $                              -   34,65  $             4.578.165,90 34,65  $             4.578.165,90 0,00  $                              -   

2,03 Lleno compactado con material del sitio m3 380,58 $ 28.980,00  $            11.029.208,40 0,00  $                               -   0 380,58  $                              -    $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

2,04

Cargue, transporte y botada de material 
proveniente  de  las  explanaciones  y 
excavaciones.  Incluye  transportes 
internos,  paleros,  derecho  de botadero. 
Se  debe  hacer  en  botaderos  oficiales 
autorizados  por  la  entidad  competente 
o  hasta  el  sitio  que  indique 
interventoría. Su medida será en sitio.

m3 268,65 $ 63.262,00  $            16.995.336,30 276,45  $           17.489.017,17 7,8037506 0  $                              -    $                              -   276,45  $           17.489.017,17 0,00  $                              -   

3,00 CIMENTACIÓN  $               209.137.097  $        142.206.490,14  $                             -  $          13.790.802,57  $        142.206.490,14  $                              - 



3,01

Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa. 
Incluye  transporte  con  descarga, 
transporte  interno,  alambre  de  amarre, 
certificados  y  todos  los  elementos 
necesarios  para  su  correcta instalaci ó n, 
seg ú n  dise ñ o  y  recomendaciones 
estructurales.

kg 6518,67 $ 7.847,00  $            51.152.003,49 10474,16  $           82.190.733,79 3955,490034 0  $                              -    $                              -   10474,16  $           82.190.733,79 0,00  $                              -   

3,02
Solado en concreto de 13.8 MPa. Incluye 
suministro,  transporte  y  colocaci ó n  del 
concreto.

m3 9,74 $ 510.192,00  $              4.969.270,08 4,08  $             2.082.450,69 0 5,6583  $                              -    $                              -   4,08  $             2.082.450,69 0,00  $                              -   

3,03

Construcción de zapatas en concreto de 
21  Mpa.  Incluye  suministro,  transporte, 
colocación y vibrado del concreto, mano 
de obra,  protecci ón,  curado y  todos  los 
dem á s  elementos  necesario  para  su 
correcta construcción. No incluye acero 
de refuerzo.

m3 36,68 $ 693.442,00  $            25.435.452,56 0,00  $                               -   0 36,68  $                              -    $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

3,04

Construcci ó n  vigas  de  fundaci ó n  en 
concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, 
transporte,  colocaci ó n  y  vibrado  del 
concreto,  mano  de  obra,  protecci ó n, 
curado  y  todos  los  dem á s  elementos 
necesario para su correcta construcción. 
No incluye acero de refuerzo.

m3 22,09 $ 743.085,00  $            16.414.747,65 22,16  $           16.464.534,35 0,067 0  $                              -    $                              -   22,16  $           16.464.534,35 0,00  $                              -   

3,05

Construcción de pedestales en concreto 
de  21  Mpa.  Incluye  suministro, 
transporte,  colocaci ó n  y  vibrado  del 
concreto,  mano  de  obra,  protecci ó n, 
curado  y  todos  los  dem á s  elementos 
necesarios  para  su  correcta 
construcci ó n.  No  incluye  acero  de 
refuerzo.

m3 38,93 $ 854.189,00  $            33.253.577,77 0,00  $                               -   0 38,93  $                              -    $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

3,06

Construccion  de  losa  contrapiso  e=0,12 
m  de  21  Mpa.  Incluye  suministro, 
transporte  y  colocaci ó n  del  concreto, 
mano  de  obra,  vibrado,  protecci ó n, 
curado. No incluye acero de refuerzo.

m2 527,98 $ 100.627,00  $            53.129.043,46 234,10  $           23.557.082,58 0 293,877  $                              -   77,85  $             7.834.113,83 234,10  $           23.557.082,58 0,00  $                              -   

3,07

Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
malla  electrosoldada  D-188.  Incluye 
transporte  con  descarga,  transporte 
interno, alambre de amarre, certificados 
y  todos  los  elementos  necesarios  para 
su  correcta instalación,  segú n diseño y 
recomendaciones estructurales.

m2 647,82 $ 38.256,00  $            24.783.001,92 468,21  $           17.911.688,74 0 179,614  $                              -   155,71  $             5.956.688,74 468,21  $           17.911.688,74 0,00  $                              -   

4,00 ESTRUCTURAS  $               191.931.432  $        248.343.629,43  $                    3,59  $           9.766.005,97  $          71.780.042,70  $        248.343.629,43  $                              - 

4,01

Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa. 
Incluye  transporte  con  descarga, 
transporte  interno,  alambre  de  amarre, 
certificados  y  todos  los  elementos 
necesarios  para  su  correcta instalaci ó n, 
seg ú n  dise ñ o  y  recomendaciones 
estructurales.

kg 10559,95 $ 7.847,00  $            82.863.927,65 14528,48  $         114.004.945,81 3968,525317 0  $                              -   5286,82  $           41.485.641,36 14528,48  $         114.004.945,81 0,00  $                              -   

4,02

Construcci ó n  de  columnas  en  concreto 
de  21  Mpa.  Incluye  suministro, 
transporte  y  colocaci ó n  del  concreto, 
formaleta, vibrado, protección, curado y 
todos  los  dem á s  elementos  necesarios 
para  su  correcta  construcci ó n  seg ú n 
dise ñ o.  En  el  vaciado se  debe  dejar  los 
hierros  para  el  amarre  de  la 
mampostería no estructural.  No incluye 
acero de refuerzo.

m3 21,40 $ 1.076.576,00  $            23.038.726,40 18,53  $           19.948.953,28 0 2,87  $                              -    $                              -   18,53  $           19.948.953,28 0,00  $                              -   

4,03

Construcci ó n  de  losa  aligerada  en 
concreto  premezclado  de  21  Mpa  con 
un  espesor  de  0.40  m,  a  la  vista  con 
caset ó n  de  madera  no  recuperable.  En 
el vaciado se debe dejar los hierros para 
el  amarre  de  la  mamposter í a  no 
estructural.  No  incluye  acero  de 
refuerzo.

m2 226,70 $ 276.140,00  $            62.600.938,00 225,98  $           62.402.117,20 0 0,72  $                              -    $                              -   225,98  $           62.402.117,20 0,00  $                              -   



4,04

Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
malla  electrosoldada  D-50.  Incluye 
transporte  con  descarga,  transporte 
interno, alambre de amarre, certificados 
y  todos  los  elementos  necesarios  para 
su  correcta instalación,  segú n diseño y 
recomendaciones estructurales.

m2 226,70 $ 13.550,00  $              3.071.785,00 230,29  $             3.120.429,50 3,59 0  $                              -   4,29  $                  58.129,50 230,29  $             3.120.429,50 0,00  $                              -   

4,05

Construcci ó n  de  escaleras  en  concreto 
de  21  Mpa.  Incluye  suministro, 
transporte  y  colocaci ó n  del  concreto, 
formaleta, vibrado, protección, curado y 
todos  los  dem á s  elementos  necesarios 
para  su  correcta  construcci ó n  seg ú n 
diseño. No incluye acero de refuerzo.

m2 16,10 $ 433.578,00  $              6.980.605,80 17,96  $             7.784.892,99 1,855 0 17,96  $            7.784.892,99 0,00  $                              -   17,96  $             7.784.892,99 0,00  $                              -   

4,06

Construcción de placa en concreto de 21 
Mpa  con  un  espesor  de  12  cm.  Incluye 
suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
concreto, formaleta, vibrado, protección 
curado  y  todos  los  dem á s  elementos 
necesarios para su correcta construcción 
seg ú n  dise ñ o.  No  incluye  acero  de 
refuerzo.

m2 12,80 $ 140.107,00  $              1.793.369,60 14,14  $             1.981.112,98 1,34 0 14,14  $            1.981.112,98 0  $                              -   14,14  $             1.981.112,98 0,00  $                              -   

4,07

Construccion  vigas  de  cubierta  en 
concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, 
transporte  y  colocaci ó n  del  concreto, 
mano  de  obra,  vibrado,  protecci ó n, 
curado  y  todos  los  dem á s  elementos 
necesario para su correcta construcción. 
No incluye acero de refuerzo.

m3 8,93 $ 992.933,00  $              8.866.891,69 36,64  $           36.385.990,07 27,71496 0  $                              -   27,72  $           27.521.084,24 36,64  $           36.385.990,07 0,00  $                              -   

4,08

Construcci ó n  de  sillar  de  0,10/0,15  x 
0,06 m. en concreto de 21 Mpa, vaciado 
en  el  sitio.  Incluye  suministro, 
transporte  y  colocaci ó n  del  concreto, 
formaleta  en  s ú per  T  de  19  mm.  Para 
acabado  a  la  vista,  protecci ó n,  curado, 
molduras,  biseles,  cortagoteras  y  todos 
los  elementos  necesarios  para  su 
correcta construcción. No incluye acero 
de refuerzo.

m 44,80 $ 15.759,00  $                 706.003,20 44,80  $                706.003,20 0 0  $                              -   44,80  $                706.003,20 44,80  $                706.003,20 0,00  $                              -   

4,09

Construcción de dinteles de 0.15 x  0.20 
m  en  concreto  21  Mpa,  este  elemento 
va  revocado  o  enchapado  en  el  mismo 
material  de la  mampostería, el  acabado 
se pagará en el  ítem respectivo. Incluye 
suministro,  transporte  y  colocaci ó n  del 
concreto, formaleta, protección, curado 
y  todos  los  elementos  necesarios  para 
su  correcta ejecuci ó n. No incluye acero 
de refuerzo.

m 34,80 $ 48.453,00  $              1.686.164,40 34,80  $             1.686.164,40 0 0  $                              -   34,8  $             1.686.164,40 34,80  $             1.686.164,40 0,00  $                              -   

4,10

Construcción de dinteles de 0.10 x  0.20 
m  en  concreto  21  Mpa,  este  elemento 
va  revocado  o  enchapado  en  el  mismo 
material  de la  mampostería, el  acabado 
se pagará en el  ítem respectivo. Incluye 
suministro,  transporte  y  colocaci ó n  del 
concreto, formaleta, protección, curado 
y  todos  los  elementos  necesarios  para 
su  correcta ejecuci ó n. No incluye acero 
de refuerzo.

m 10,00 $ 32.302,00  $                 323.020,00 10,00  $                323.020,00 0 0  $                              -   10  $                323.020,00 10,00  $                323.020,00 0,00  $                              -   



5,00 CUBIERTA  $         119.377.110,00  $        214.461.342,30  $                159,00  $         84.901.878,70  $        123.835.334,00  $        208.737.212,70  $            5.724.129,60 

5,01

Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
estructura  met á lica  (Incluye  pintura). 
Incluye  todo  lo necesario  para  el  izaje y 
correcta instalación según diseño.

Kg 3.583,40 $ 17.720,00  $            63.497.848,00 9758,00  $         172.911.760,00 6174,6 0 2769,55  $          49.076.426,00 6988,45  $         123.835.334,00 9758,00  $         172.911.760,00 0,00  $                              -   

5,02

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
cubierta  en  teja  termoac ú stica  thermo 
steel con alma de acero de 2,5 mm capa 
superior  de  pvc  +  asa,  una  capa 
intermedia  de  acero  galvanizado  y  una 
capa  interior  aislante  de  polietileno 
reticulado,  con  perfiles  longitudinales  y 
transversales  phrc  color  azul,  anclajes  y 
uniones.

m2 377,20 $ 110.101,00  $            41.530.097,20 287,00  $           31.598.987,00 0 90,2 287,00  $          31.598.987,00 0,00  $                              -   287,00  $           31.598.987,00 0,00  $                              -   

5,03
Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
caballete en teja termoacústica.

m 48,80 $ 109.211,00  $              5.329.496,80 38,70  $             4.226.465,70 0 10,1 38,70  $            4.226.465,70 0,00  $                              -   38,70  $             4.226.465,70 0,00  $                              -   

5,04

Suministo,  transporte  e  instalaci ó n  de 
canoa  en  l á mina  galvanizada  Cal.  22, 
desarrollo  0.50  m.  (Suministro  e 
instalaci ó n  con  2  manos  de 
anticorrosivo  wash  primer  +  esmalte) 
color por definir por interventoría.

m 76,20 $ 103.698,00  $              7.901.787,60 55,20  $             5.724.129,60 0 21  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   55,20  $             5.724.129,60 

5,05
Suministo,  transporte  e  instalaci ó n  de 
ruana  en  l á mina  galvanizada  Cal.  26, 
desarrollo 0.60 m.

m 37,70 $ 29.652,00  $              1.117.880,40 0,00  $                               -   0 37,7  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   



6,00 MAMPOSTERIA  $           46.235.451,59  $          42.639.011,00  $                102,04  $         29.108.093,00  $          13.530.918,00  $          42.639.011,00  $                              - 

6,01

Construcci ó n  de  sobrecimiento  en 
bloque de concreto de  15  x 20 x 40 cm, 
espesor  15  cm  y  resistencia  10  Mpa, 
(bloque  de  primera  calidad,  2  hiladas) 
impermeabilizado  con 
impermeabilizante  asfaltico.  Incluye  el 
suministro y el transporte de materiales, 
mortero de pega 1:4, concreto fluido de 
10.5  Mpa  para  relleno  en  todas  las 
celdas,  2  capas  de  igol  denso  de  sika  o 
equivalente  ,  todos  los  anteriores 

m 74,72 $ 158.951,00  $            11.876.818,72 93,00  $           14.782.443,00 18,28 0 93,00  $          14.782.443,00 0,00  $                              -   93,00  $           14.782.443,00 0,00  $                              -   

6,02

Construcción de mamposteria en ladrillo 
ranurado  ambas  caras,  de  15  x  20  x  40 
cm,  espesor  de  15  cm.  Incluye  el 
suministro  y  transporte  del  ladrillo,  el 
mortero de pega 1:4 espesor max= 0.01 
m  y  todos  los  dem á s  elementos 
necesarios para su correcta construcción 
y funcionamiento.

m2 388,29 $ 71.378,00  $            27.715.363,62 320,00  $           22.840.960,00 0 68,29 148,00  $          10.563.944,00 172,00  $           12.277.016,00 320,00  $           22.840.960,00 0,00  $                              -   

6,03

Construcción de mamposteria en ladrillo 
ranurado  ambas  caras,  de  10  x  20  x  40 
cm,  espesor  de  10  cm.  Incluye  el 
suministro  y  transporte  del  ladrillo,  el 
mortero de pega 1:4 espesor max= 0.01 
m  y  todos  los  dem á s  elementos 
necesarios para su correcta construcción 
y funcionamiento.

m2 137,75 $ 48.227,00  $              6.643.269,25 104,00  $             5.015.608,00 0 33,75 78,00  $            3.761.706,00 26,00  $             1.253.902,00 104,00  $             5.015.608,00 0,00  $                              -   

7,00 REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA  $           47.558.453,26  $          43.266.762,46  $                  53,72  $                             -  $          30.625.897,80  $          30.625.897,80  $          12.640.864,66 

7,01

Colocación de revoque con mortero 1:4 
en  muros  y  cielos  incluye  suministro  y 
transporte  de  los  materiales,  fajas, 
ranuras,  filetes  y  todos  los  dem á s 
elementos  necesarios  para  su  correcta 
construcción.

m2 1080,05 $ 28.356,00  $            30.625.897,80 1080,05  $           30.625.897,80 0 0  $                              -   1080,05  $           30.625.897,80 1080,05  $           30.625.897,80 0,00  $                              -   

7,02

Construcci ó n  de  cer á mica  de  pared 
blanco  30x60  cm  corona  o  similar. 
Suministro  y  transporte  de  materiales, 
lechada. Cargue, transporte y  botada de 
material  sobrante  (carnaza  y  otros)  en 
botaderos oficiales.

m2 53,72 $ 79.890,00  $              4.291.690,80 0,00  $                               -   0 53,72  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

7,03

Aplicación de pintura a base de agua en 
cielos,  con  vinilo  tipo  1  de  primera 
calidad  sobre  cielos  revocados  y/o 
estucados,  tres  manos  o  las  necesarias 
hasta  obtener  una  superficie  pareja  y 
homogénea, incluye resanes, tapa poros 
en  estuco  pl á stico  tipo  plastestuco  o 
similar  diluido  en  agua  proporci ó n  1:2, 
adecuación  de la  superficie  a  intervenir 
hasta  obtener  una  superficie  pareja  y 
homog é nea,  color  a  definir  seg ú n 

m2 401,67 $ 28.228,00  $            11.338.340,76 401,67  $           11.338.340,76 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   401,67  $           11.338.340,76 

7,04

Aplicaci ó n  de  esmalte  a  base  de  aceite 
(para  canoas,  ruanas,  bajantes  y 
pasamanos) sobre elementos metálicos, 
dos  manos  o  las  necesarias  hasta 
obtener  una  superficie  pareja  y 
homog é nea.  Incluye  suministro  y 
transporte  de  los  materiales, 
acondicionador de superficies metálicas 
tipo  wash  primer  o  equivelente, 
disolvente  para  pinturas  a  base  de 
aceite,  adecuaci ó n  de  la  superficie  a 

m 137,95 $ 9.442,00  $              1.302.523,90 137,95  $             1.302.523,90 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   137,95  $             1.302.523,90 

8,00 PISOS  $         165.176.006,49  $                                                                   -   $                                                                   -   $                                                                    -   $                                                -   $                                                 -   

8,01
Construcci ón  de mortero  de  nivelación 
1:4 para pisos espesor hasta 5 cm m2 754,68 $ 33.720,00  $            25.447.809,60 0,00  $                               -   0 754,68  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

8,02
Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
baldosa  en  grano  pulido  color  beige. 
Incluye  pulida,  brillada  y  todos  los 
elementos  necesarios  para  su  correcta 

m2 754,68 $ 172.313,00  $          130.041.174,84 0,00  $                               -   0 754,68  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

8,03

Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
guarda escoba piso en baldosa de grano 
pulido,  incluye  pega,  lechada  y  dem á s 
elementos  necesarios  para  su  correcta 
instalación.

m 264,65 $ 25.177,00  $              6.663.093,05 0,00  $                               -   0 264,65  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

8,04

Construcción cerámica duropiso corona 
para  bañ os  antideslisante.  Suministro  y 
transporte  de  materiales,  lechada. 
Cargue, transporte y botada de material 
sobrante (carnaza y otros) en botaderos 
oficiales.

m2 30,65 $ 98.660,00  $              3.023.929,00 0,00  $                               -   0 30,65  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   



9,00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  $           18.625.284,00  $          18.963.032,90  $                        -  $           2.979.303,90  $          15.983.729,00  $          18.963.032,90  $                              - 

9,01 Punto sanitario pvc de 4" (3 m) Un 5,00 $ 244.644,00  $              1.223.220,00 5,00  $             1.223.220,00 0 0  $                              -   5,00  $             1.223.220,00 5,00  $             1.223.220,00 0,00  $                              -   
9,02 Punto sanitario pvc de 3" (3 m) Un 1,00 $ 162.288,00  $                 162.288,00 1,00  $                162.288,00 0 0  $                              -   1,00  $                162.288,00 1,00  $                162.288,00 0,00  $                              -   
9,03 Punto sanitario pvc de 2" (3 m) Un 14,00 $ 84.651,00  $              1.185.114,00 14,00  $             1.185.114,00 0 0 14,00  $            1.185.114,00 0,00  $                              -   14,00  $             1.185.114,00 0,00  $                              -   
9,04 Tuber í a  pvc  sanitaria  Ø =  4"  (Incluye 

accesorios)
m 30,00 $ 51.529,00  $              1.545.870,00 30,00  $             1.545.870,00 0 0  $                              -   30,00  $             1.545.870,00 30,00  $             1.545.870,00 0,00  $                              -   

9,05 Tuber í a  pvc  sanitaria  Ø =  3"  (Incluye 
accesorios)

m 30,00 $ 35.934,00  $              1.078.020,00 30,00  $             1.078.020,00 0 0  $                              -   30,00  $             1.078.020,00 30,00  $             1.078.020,00 0,00  $                              -   
9,06 Tuber í a  pvc  sanitaria  Ø =  2"  (Incluye 

accesorios)
m 30,00 $ 23.486,00  $                 704.580,00 35,65  $                837.275,90 5,65 0 35,65  $               837.275,90 0,00  $                              -   35,65  $                837.275,90 0,00  $                              -   

9,07 Tuber í a  pvc  agua  lluvia  Ø =  3"  (Incluye 
accesorios)

m 160,00 $ 24.780,00  $              3.964.800,00 160,00  $             3.964.800,00 0 0  $                              -   160,00  $             3.964.800,00 160,00  $             3.964.800,00 0,00  $                              -   
9,08 Tuber í a  pvc  ventilaci ó n  Ø =  2"  (Incluye 

accesorios)
m 56,00 $ 17.341,00  $                 971.096,00 56,00  $                971.096,00 0 0  $                              -   56,00  $                971.096,00 56,00  $                971.096,00 0,00  $                              -   

9,09 Sifón sanitario pvc de 2" Un 11,00 $ 68.351,00  $                 751.861,00 14,00  $                956.914,00 3 0 14,00  $               956.914,00 0,00  $                              -   14,00  $                956.914,00 0,00  $                              -   
9,10 Sifón sanitario pvc de 3" Un 1,00 $ 102.679,00  $                 102.679,00 1,00  $                102.679,00 0 0  $                              -   1,00  $                102.679,00 1,00  $                102.679,00 0,00  $                              -   
9,11 Caja  de  inspecci ó n  60x60x60  cm  en 

concreto
Un 10,00 $ 534.373,00  $              5.343.730,00 10,00  $             5.343.730,00 0 0  $                              -   10,00  $             5.343.730,00 10,00  $             5.343.730,00 0,00  $                              -   

9,12 Caja  de  inspecci ó n  80x80x80  cm  en 
concreto

Un 1,00 $ 750.022,00  $                 750.022,00 1,00  $                750.022,00 0 0  $                              -   1,00  $                750.022,00 1,00  $                750.022,00 0,00  $                              -   
9,13 Trampa  de  grasas  80x80x80  cm  en 

concreto
Un 1,00 $ 842.004,00  $                 842.004,00 1,00  $                842.004,00 0 0  $                              -   1,00  $                842.004,00 1,00  $                842.004,00 0,00  $                              -   

10,00 INSTALACIONES HIDRAULICAS  $              5.810.732,00  $            5.810.732,00  $                        -  $           1.043.233,20  $            1.868.406,80  $            2.911.640,00  $            2.899.092,00 
10,01 Acometida hidráulica en tubería pvc Ø= 

1/2"
m 30,00 $ 9.413,00  $                 282.390,00 30,00  $                282.390,00 0 0  $                              -   30,00  $                282.390,00 30,00  $                282.390,00 0,00  $                              -   

10,02 Punto hidráulico pvc de 3/4" (3 m) Un 2,00 $ 47.221,00  $                   94.442,00 2,00  $                  94.442,00 0 0  $                              -   2,00  $                  94.442,00 2,00  $                  94.442,00 0,00  $                              -   
10,03 Punto hidráulico pvc de 1/2" (3 m) Un 20,00 $ 41.751,00  $                 835.020,00 20,00  $                835.020,00 0 0 20,00  $               835.020,00 0,00  $                              -   20,00  $                835.020,00 0,00  $                              -   
10,04 Tuber í a  pvc  presi ó n  Ø =  3/4"  (Incluye 

accesorios)
m 30,00 $ 9.996,00  $                 299.880,00 30,00  $                299.880,00 0 0  $                              -   30,00  $                299.880,00 30,00  $                299.880,00 0,00  $                              -   

10,05 Tuber í a  pvc  presi ó n  Ø =  1/2"  (Incluye 
accesorios)

m 30,00 $ 8.898,00  $                 266.940,00 30,00  $                266.940,00 0 0 23,40  $               208.213,20 6,60  $                  58.726,80 30,00  $                266.940,00 0,00  $                              -   
10,06 Registro de cortina red white 3/4" Un 2,00 $ 129.964,00  $                 259.928,00 2,00  $                259.928,00 0 0  $                              -   2,00  $                259.928,00 2,00  $                259.928,00 0,00  $                              -   
10,07 Registro de cortina red white 1/2" Un 8,00 $ 109.130,00  $                 873.040,00 8,00  $                873.040,00 0 0  $                              -   8,00  $                873.040,00 8,00  $                873.040,00 0,00  $                              -   
10,08 Prueba hidrostática Pto 2,00 $ 113.449,00  $                 226.898,00 2,00  $                226.898,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $                226.898,00 
10,09 Medidor de agua de 1/2" Un 1,00 $ 201.584,00  $                 201.584,00 1,00  $                201.584,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   1,00  $                201.584,00 
10,10 Tanque de agua en fibra de vidrio 1,000 

L
Un 2,00 $ 1.235.305,00  $              2.470.610,00 2,00  $             2.470.610,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $             2.470.610,00 

11,00 INSTALACIONES ELECTRICAS  $         130.328.454,79  $        123.533.119,18  $                127,00  $                             -  $                              -  $                              -  $        123.533.119,18 
11,10 TABLEROS  $           14.582.862,91  $          14.582.862,91  $                        -  $                             -  $                              -  $                              -  $          14.582.862,91 

SUMINISTRO  Y  MONTAJE  DE  POSTE, 
TRANSFORMADOR,  TABLEROS  CON 
EQUIPO  EL ÉCTRICO SEGÚN  DIAGRAMA 
UNIFILAR,  INCLUYE  FIJACIONES, 

 $                              -   

11.1.1
S.T.I.  DE   BAJANTE  EN  TUBER Í A 
METÁLICA GALVANIZADA DE 1 1/2"X6M 
CON BOQUILLA, DEBIDAMENTE FIJADA.

un 1,00 $ 336.963,00  $                 336.963,00 1,00  $                336.963,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   1,00  $                336.963,00 

11.1.2
S.T.I.  DE  TABLEROS  MULTIBREAKER 
BIF Á SICO  DE  24  CIRCUITOS,  240V,  ICC: 
10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA 

un 1,00 $ 390.735,61  $                 390.735,61 1,00  $                390.735,61 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   1,00  $                390.735,61 

11.1.3
 S.T.I.  DE  TABLEROS  MULTIBREAKER 
BIF Á SICO  DE  12  CIRCUITOS,  240V,  ICC: 
10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA 
INDEPENDIENTES,  CON  PUERTA  Y 

un 1,00 $ 223.167,61  $                 223.167,61 1,00  $                223.167,61 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   1,00  $                223.167,61 

11.1.4  S.T.I.  DE  BREAKER  ENCHUFABLE 
MONOPOLAR DE 20A, 240V, ICC: 10KA

un 22,00 $ 27.176,61  $                 597.885,42 22,00  $                597.885,42 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   22,00  $                597.885,42 
11.1.5  S.T.I.  DE   BREAKER  ENCHUFABLE 

BIPOLAR DE 20A, 240V, ICC: 10KA
un 1,00 $ 53.226,61  $                   53.226,61 1,00  $                  53.226,61 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   1,00  $                  53.226,61 

11.1.6  S.T.I.  DE   BREAKER  ENCHUFABLE 
BIPOLAR DE 30A, 240V, ICC: 10KA

un 2,00 $ 59.775,61  $                 119.551,22 2,00  $                119.551,22 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $                119.551,22 
11.1.7 '  S.T.I.  DE   BREAKER  ENCHUFABLE 

BIPOLAR DE 40A, 240V, ICC: 10KA
un 2,00 $ 100.912,61  $                 201.825,22 2,00  $                201.825,22 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $                201.825,22 

11.1.8
S.T.I.  DE  UPS  ACONDICIONADOR  DE 
VOLTAJE,  PARA 5  KVA,  EFICIENCIA  97%, 
FP  1,  TRIF Á SICA,  RANGO  DE  TENSI Ó N 

un 1,00 $ 11.030.060,61  $            11.030.060,61 1,00  $           11.030.060,61 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   1,00  $           11.030.060,61 

11.1.9
S.T.I.  DE  CONTADOR  DE  ENERG Í A 
MONOF Á SICO  4  HILOS,  240-120  V, 
CALIBRADO Y APROBADO POR EPM.

un 1,00 $ 1.629.447,61  $              1.629.447,61 1,00  $             1.629.447,61 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   1,00  $             1.629.447,61 

11,20 ACOMETIDA Y ALIMENTADORES  $           10.570.246,86  $          10.570.246,86  $                        -   $                             -   $                              -   $                              -   $          10.570.246,86 
S.T.I.   DE  ALIMENTADORES  EN  BAJA 
TENSI Ó N,  CABLE  DE  COBRE  CON 
AISLAMIENTO LS HF FR

 $                              -   

11.2.1  S.T.I.  DE  ALIMENTADOR  EN  CABLE 
2NO.12+1NO.12 

m 403,00 $ 14.043,14  $              5.659.386,57 403,00  $             5.659.386,57 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   403,00  $             5.659.386,57 
11.2.2  S.T.I.  DE   ALIMENTADOR   EN  CABLE 

2NO.10+1NO.10 
m 90,00 $ 30.547,40  $              2.749.266,00 90,00  $             2.749.266,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   90,00  $             2.749.266,00 

11.2.3   S.T.I.  DEL  ALIMENTADOR   EN  CABLE 
CONCENTRICO 2NO.4+1NO.4 CU

m 30,00 $ 72.053,14  $              2.161.594,29 30,00  $             2.161.594,29 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   30,00  $             2.161.594,29 

11,30 CANALETA Y ACCESSORIOS  $              9.437.874,00  $            9.437.874,00  $                        -  $                             -  $                              -  $                              -  $            9.437.874,00 
SUMINISTRO, TRANSPORTE  Y MONTAJE 
DE  CANALETAS  Y  TUBER Í AS  CON 
CERTIFICACI Ó N  RETIE,   INCLUYE 
ACCESORIOS,  ELEMENTOS  DE  FIJACI Ó N 

 $                              -   

11.3.1  S.T.I.  TUBER Í A  EMT  1"  ADOSADA  A 
MURO O LOSA

m 98,00 $ 29.529,00  $              2.893.842,00 98,00  $             2.893.842,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   98,00  $             2.893.842,00 
11.3.2  S.T.I.  TUBER Í A  EMT  3/4"  ADOSADA  A 

MURO O LOSA
m 20,00 $ 22.560,00  $                 451.200,00 20,00  $                451.200,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   20,00  $                451.200,00 

11.3.3

S.T.I.  DE  CANALETA  MET Á LICA  DE 
100X45  MM,CALIBRE  22  USG,  LAMINA 
COLD-ROLLED,  PINTURA 
ELECTROEST Á TICA.  INCLUYE 
ACCESORIOS  (CURVAS,  DERIVACIONES, 

m 48,00 $ 118.804,00  $              5.702.592,00 48,00  $             5.702.592,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   48,00  $             5.702.592,00 

11.3.4  S.T.I.  TUBER Í A  PVC  3/4"  EMPOTRADA 
EN PISO O MURO

m 20,00 $ 19.512,00  $                 390.240,00 20,00  $                390.240,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   20,00  $                390.240,00 

11,40 SALIDAS ELECTRICAS  $           44.854.013,00  $          44.854.013,00  $                        -  $                             -  $                              -  $                              -  $          44.854.013,00 

S.T.I.  DE  SALIDAS  EL É CTRICAS  EN 
TUBER Í A  EMT  O  CANALETA, 
CANALIZACI Ó N,  CONECTORES  DE 
EMPALME,  ENCINTADA,  CAJA, 
APARATO,  TAPA  TROQUELADA, 
MARCACIONES Y CHEQUEOS

 $                              -   

11.4.1
S.T.I.  SALIDA  TOMACORRIENTE  DOBLE 
120V  GFCI  EN  TUBER Í A  PVC  3/4"   (4M 
PROMEDIO)

un 8,00 $ 128.411,00  $              1.027.288,00 8,00  $             1.027.288,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   8,00  $             1.027.288,00 

11.4.2
S.T.I.  SALIDA  TOMACORRIENTE  DOBLE 
CON  POLO A  TIERRA  120V  EN  TUBERÍ A 
PVC 3/4"  (4M PROMEDIO)

un 18,00 $ 68.111,00  $              1.225.998,00 18,00  $             1.225.998,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   18,00  $             1.225.998,00 

11.4.3
 S.T.I.  SALIDA  SUICHE  SENCILLO  EN 
TUBERÍA PVC  3/4" (4M PROMEDIO) un 3,00 $ 71.811,00  $                 215.433,00 3,00  $                215.433,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   3,00  $                215.433,00 

11.4.4
S.T.I.  DE   SALIDA  PARA 
TOMACORRIENTE  DOBLE  120V  EN 
CANALETA METALICA DE 100X45 MM.

un 20,00 $ 80.389,00  $              1.607.780,00 20,00  $             1.607.780,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   20,00  $             1.607.780,00 

11.4.5
S.T.I.  DE   SALIDA  PARA 
TOMACORRIENTE  DOBLE  NARANJA, 
120V  EN  CANALETA  METALICA  DE 
100X45 MM.

un 20,00 $ 86.222,00  $              1.724.440,00 20,00  $             1.724.440,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   20,00  $             1.724.440,00 

11.4.6
S.T.I.  SALIDA  TOMACORRIENTE  DOBLE 
NARANJA  120V  EN  TUBER Í A  PVC  3/4" 
PARA  CIRCUITO  REGULADO   (4  M 
PROMEDIO)

un 5,00 $ 101.551,00  $                 507.755,00 5,00  $                507.755,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   5,00  $                507.755,00 

11.4.7
 S.T.I.  DE  SALIDA  TOMACORRIENTE 
DOBLE  120V   EN  TUBER Í A  EMT   (4M 
PROMEDIO)

un 4,00 $ 149.023,00  $                 596.092,00 4,00  $                596.092,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   4,00  $                596.092,00 



11.4.8
S.T.I. SALIDA TOMACORRIENTE TRIFILAR 
220V  EN  TUBER Í A  PVC  3/4"   (4M 
PROMEDIO)

un 1,00 $ 89.441,00  $                   89.441,00 1,00  $                  89.441,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   1,00  $                  89.441,00 

11.4.9
S.T.I.  SALIDA  TOMACORRIENTE  DOBLE 
TAMPER  RESISTANT  120V  EN  TUBER Í A 
PVC 3/4"  (4M PROMEDIO)

un 15,00 $ 148.441,00  $              2.226.615,00 15,00  $             2.226.615,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   15,00  $             2.226.615,00 

11.4.10
S.T.I. SALIDA SUICHE DOBLE EN TUBERÍA 
PVC 3/4" (4 M PROMEDIO) un 10,00 $ 76.711,00  $                 767.110,00 10,00  $                767.110,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   10,00  $                767.110,00 

11.4.11
 S.T.I.  SALIDA  SWTCHE  SELECTOR  PARA 
VENTILADOR EN TUBERÍA PVC  3/4" (4M 
PROMEDIO)

un 6,00 $ 115.411,00  $                 692.466,00 6,00  $                692.466,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   6,00  $                692.466,00 

11.4.12

S.T.I.  SALIDA  PARA  LUMINARIA 
HERMETICA LED DE 36 W  3998 LM  (4M 
PROMEDIO)  INCLUYE  LUMINARIA, 
ENCAUCHETADO  3NO.16,  PERFIL, 
VARILLA  ROSCADA,  RL  DE  ANCLAJE, 

un 98,00 $ 264.417,00  $            25.912.866,00 98,00  $           25.912.866,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   98,00  $           25.912.866,00 

11.4.13
S.T.I.  SALIDA  PARA  LUMINARIA 
EMERGENCIA  EMT  3/4"  (4  M 
PROMEDIO)

un 14,00 $ 250.127,00  $              3.501.778,00 14,00  $             3.501.778,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   14,00  $             3.501.778,00 

11.4.14
S.T.I.  SALIDA  PARA  LUMINARIA  TIPO 
TORTUGA  EN  TUBERIA  EMT  3/4"  (4  M 
PROMEDIO)

un 11,00 $ 170.317,00  $              1.873.487,00 11,00  $             1.873.487,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   11,00  $             1.873.487,00 

11.4.15
S.T.I.  SALIDA  PARA  LUMINARIA 
REFLECTOR LED 100 W EN TUBERIA EMT 
3/4" (8 M PROMEDIO)

un 8,00 $ 360.683,00  $              2.885.464,00 8,00  $             2.885.464,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   8,00  $             2.885.464,00 

11.5 RED TELECOMUNICACIONES  $              7.304.315,51  $            7.304.315,51  $                        -  $                             -  $                              -  $                              -  $            7.304.315,51 
S.T.I.  DE  ELEMENTOS  PARA 
CANALIZACIONES  DE 
TELECOMUNICACIONES,  INCLUYE 
ACCESORIOS  COMO  CURVAS,  UNIONES, 
TERMINALES,  ELEMENTOS  DE  FIJACI Ó N 
Y   ANCLAJE,  MARCACI Ó N  Y 

 $                              -   

11.5.1
S.T.I.  DE  BAJANTE  EN  TUBO  MET Á LICO 
GALVANIZADO DE 3"X 4.5M CON UNIÓN 
Y BOQUILLA, INCLUYE CURVA PVC 3"

un 1,00 $ 871.178,00  $                 871.178,00 1,00  $                871.178,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   1,00  $                871.178,00 

11.5.2
S.T.I. DE CAJA 1T DE 60X80CM. INCLUYE 
OBRA CIVIL. un 2,00 $ 661.211,76  $              1.322.423,51 2,00  $             1.322.423,51 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $             1.322.423,51 

11.5.3
CANALIZACI Ó N  SUBTERR Á NEA  EN 
TUBERIA PVC TIPO DB 2 DE 3" (INCLUYE 
OBRAS CIVILES)

m 20,00 $ 69.269,00  $              1.385.380,00 20,00  $             1.385.380,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   20,00  $             1.385.380,00 

11.5.4

S.T.I.  DE  SALIDA  SENCILLA  PARA  DATOS 
CATEGOR Í A 6A  EN  TUBER Í A   EMT  3/4" 
(EN  MURO O  CIELO DE  DRYWALL)  (4  M 
PROMEDIO) 

un 4,00 $ 126.391,00  $                 505.564,00 4,00  $                505.564,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   4,00  $                505.564,00 

11.5.5
S.T.I.  DE  ACCESO  POINT  DUAL  BAND 
CON POE. un 2,00 $ 715.489,00  $              1.430.978,00 2,00  $             1.430.978,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $             1.430.978,00 

11.5.6

S.T.I.  DE  SALIDA  SENCILLA  PARA  DATOS 
CATEGOR Í A  6A  EN   CANALETA 
METALICA  TROQUELADA  DE  100X45 
MM ADOSADA. 

un 20,00 $ 63.340,00  $              1.266.800,00 20,00  $             1.266.800,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   20,00  $             1.266.800,00 

11.5.7
'S.T.I.  DE  SALIDA  SENCILLA PARA DATOS 
CATEGOR Í A 6A  EN  TUBER ÍA   PVC  3/4" 
(POR MURO O PISO) (4 M PROMEDIO) 

un 8,00 $ 65.249,00  $                 521.992,00 8,00  $                521.992,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   8,00  $                521.992,00 

11,60 SALIDAS ELECTRICAS  $           18.742.908,00  $          18.742.908,00  $                        -  $                             -  $                              -  $                              -  $          18.742.908,00 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE 
DE  EQUIPOS  Y  CABLEADO,  INCLUYE: 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, 
MARCACI Ó N,  CERTIFICACI Ó N  DE 
PRODUCTO, PRUEBAS Y CHEQUEOS

 $                              -   

11.6.1

S.T.I.  RACK  CERRADO AUTOSOPORTADO 
24  UR   (1.2M),  ACERO  LAMINADO  EN 
FR Í O.  PUERTA  FRONTAL  CURVA  CON 
MICROPERFORACIONES  HEXAGONALES 
AL  80%.  INCLUYE:  MULTITOMA  DE  6 
SALIDAS,  PUESTA  A  TIERRA, 

un 2,00 $ 2.168.292,00  $              4.336.584,00 2,00  $             4.336.584,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $             4.336.584,00 

11.6.2

S.T.I.  DE  PATCH  PANEL  RECTO;  CON  24 
POSICIONES  INDEPENDIENTES 
CATEGOR Í A  6A,  19X2U,  VARILLA 
TRASERA  PARA  SOPORTE  DE  CABLE. 
INCLUYE  LOS  48  JACKS  CAT  6A, 

un 2,00 $ 729.940,00  $              1.459.880,00 2,00  $             1.459.880,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $             1.459.880,00 

11.6.3 S.T.I.  ORGANIZADORES  VERTICALES  DE 
EN RACK DE COMUNICACIONES

un 2,00 $ 343.107,00  $                 686.214,00 2,00  $                686.214,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $                686.214,00 

11.6.4
S.T.I.   ORGANIZADORES  HORIZONTALES 
CON  TAPA  PARA  RACK  DE 
COMUNICACIONES

un 2,00 $ 284.235,00  $                 568.470,00 2,00  $                568.470,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $                568.470,00 

11.6.5
S.T.I.  BANDEJA  PARA  RACK  DE  40CM 
RANURADA  CON  DOS  PUNTOS  DE 
APOYO.  INCLUYE  TODOS  LOS 
ELEMENTOS  NECESARIOS  PARA  SU 

un 2,00 $ 227.836,00  $                 455.672,00 2,00  $                455.672,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $                455.672,00 

11.6.6
S.T.I.  CABLE  F/UTP  CATEGOR Í A  6A  DE 
CUATRO  PARES,  CHAQUETA  LSZH, 
NORMA  EIA/TIA568B,  INCLUYE 
MARCACI Ó N  Y  DEM Á S  ELEMENTOS 

m 465,00 $ 6.946,00  $              3.229.890,00 465,00  $             3.229.890,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   465,00  $             3.229.890,00 

11.6.7
S.T.I.  PATCH  CORD  CABLE  FLEXIBLE  4 
PARES,  LSZH  BLINDADO  CON 
CONECTORES  RJ-45  EN  AMBOS 
EXTREMOS,  CAT  6A  DE  100CM; 

un 31,00 $ 16.293,00  $                 505.083,00 31,00  $                505.083,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   31,00  $                505.083,00 

11.6.8
S.T.I.  PATCH  CORD  CABLE  FLEXIBLE  4 
PARES,  LSZH  BLINDADO  CON 
CONECTORES  RJ-45  EN  AMBOS 
EXTREMOS,  CAT  6A  DE  150CM; 

un 31,00 $ 30.936,00  $                 959.016,00 31,00  $                959.016,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   31,00  $                959.016,00 



11.6.9  CERTIFICACIONES  PUNTOS  DE  UTP 
CAT.6A

un 31,00 $ 21.115,00  $                 654.565,00 31,00  $                654.565,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   31,00  $                654.565,00 

11.6.10
S.T.I.  BARRAJE  DE  COBRE  TGB DE  1/4IN 
X  2IN  X  10IN.  INCLUYE  ELEMENTOS  DE 
FIJACI Ó N  AISLADOS  Y  PERNOS  PARA 
PERFORACIONES.

un 2,00 $ 419.501,00  $                 839.002,00 2,00  $                839.002,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $                839.002,00 

11.6.11 S.T.I.  de  Switch   Administrable  de  24 
puertos Giga L2+ PoE+ TL-SG2428P24.

un 2,00 $ 2.524.266,00  $              5.048.532,00 2,00  $             5.048.532,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   2,00  $             5.048.532,00 
11.7 APANTALLAMIENTO  $           18.040.898,90  $          18.040.898,90  $                        -  $                             -  $                              -  $                              -  $          18.040.898,90 

SUMINISTRO  E  INSTALACI Ó N  DE 
ELEMENTOS  PARA  EL  SISTEMA  DE 
APANTALLAMIENTO QUE CONTIENE:

 $                              -   

11.7.1

S.T.I.  PARARRAYOS  TIPO  "PUNTA  DE 
FRANKLIN"  DE  ACERO  INOXIDABLE  DE 
UNA  SOLA  PUNTA,  NORMA  IEC  1024. 
LONGITUD 0.6 M, DIÁMETRO 3/4", BASE 
ROSCADA  CON  CONECTOR  PARA  CABLE 

un 16,00 $ 51.411,00  $                 822.576,00 16,00  $                822.576,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   16,00  $                822.576,00 

11.7.2 S.T.I.   TUBER Í A  IMC  DE  1 ”  PARA 
BAJANTES.

un 3,00 $ 130.000,00  $                 390.000,00 3,00  $                390.000,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   3,00  $                390.000,00 
11.7.3 S.T.I.  DE  CABLE  AL  DESNUDO   NO  1/0 

AWG (ANILLO SUPERIOR)
m 150,00 $ 12.220,00  $              1.833.000,00 150,00  $             1.833.000,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   150,00  $             1.833.000,00 

11.7.4 S.T.I.  DE CONECTOR  BIMETÁLICO AL-CU 
1/0 MÓVIL

un 4,00 $ 105.311,00  $                 421.244,00 4,00  $                421.244,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   4,00  $                421.244,00 
11.7.5 S.T.I.  SOPORTE  ADOSADO  PARA  PUNTA 

CAPTADORA TIPO CLIP
un 16,00 $ 63.703,00  $              1.019.248,00 16,00  $             1.019.248,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   16,00  $             1.019.248,00 

11.7.6 S.T.I.   SOLDADURA  EXOTERMICA  DE 
115G

un 12,00 $ 56.311,00  $                 675.732,00 12,00  $                675.732,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   12,00  $                675.732,00 

11.7.7
S.T.I.    SOPORTE  TIPO SNAP PARA COND 
SOPORTE TIPO SNAP PARA CONDUCTOR 
DE AL 1/0 SOBRE CUBIERTA

un 150,00 $ 51.161,00  $              7.674.150,00 150,00  $             7.674.150,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   150,00  $             7.674.150,00 

11.7.8
S.T.I.  VARILLA  DE  P.A.T  DE  DI Á METRO 
5/8" X 2.4M un 8,00 $ 263.781,00  $              2.110.248,00 8,00  $             2.110.248,00 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   8,00  $             2.110.248,00 

11.7.9

S.T.I  de  materiales  para  caja  de  piso  de 
30X30X40  cm  medidas  internas,  seg ú n 
normas de EE.PP.M. Incluye excavación, 
botada  de  material  sobrante,  concreto 
21 Mpa, mortero 1:5, cama de triturado 
en  el  fondo  de  e=0.06m,  bloques  de 
concreto  de  0.15x0.20x0.40  m,  herraje 

un 8,00 $ 386.837,61  $              3.094.700,90 8,00  $             3.094.700,90 0 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   8,00  $             3.094.700,90 

11.8 MALLA DE PUESTA A TIERRA  $              6.795.335,61  $                              -  $                127,00  $                             -  $                              -  $                              -  $                              - 

SUMINISTRO  E  INSTALACI Ó N  DE 
ELEMENTOS  PARA  EL  SISTEMA  DE 
PUESTA A TIERRA QUE CONTIENE:

 $                              -   

11.8.1
 CABLE  DE  COBRE  DESNUDO  1/0  AWG 
ENTERRADO A 0.5M m 120,00 $ 44.365,00  $              5.323.800,00 0,00  $                               -   0 120  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

11.8.2  VARILLAS DE COBRE DE 2,4 M, 5/8”  DE 
DIÁMETRO

un 4,00 $ 240.000,00  $                 960.000,00 0,00  $                               -   0 4  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   
11.8.3  SOLDADURA EXOTERMICA DE 115G un 2,00 $ 62.349,00  $                 124.698,00 0,00  $                               -   0 2  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

11.8.4

S.T.I  de  materiales  para  caja  de  piso  de 
30X30X40  cm  medidas  internas,  seg ú n 
normas de EE.PP.M. Incluye excavación, 
botada  de  material  sobrante,  concreto 
21 Mpa, mortero 1:5, cama de triturado 
en  el  fondo  de  e=0.06m,  bloques  de 
concreto  de  0.15x0.20x0.40  m,  herraje 
tipo  pesado,  tapa tipo  pesado y  dem ás 
elementos  necesarios  para  su  correcta 
instalaci ó n  y  funcionamiento  seg ú n 
norma RS3-016 de EE.PP.M.

un 1,00 $ 386.837,61  $                 386.837,61 0,00  $                               -   0 1  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

12,00 APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES  $           12.939.407,00  $                              -  $                  29,00  $                             -  $                              -  $                              -  $                              - 

12.1

Instalaci ó n  de  sanitario  integral  (l í nea 
acuacer  plus  redondo  o  equivalente) 
color  blanco,  bajo  consumo 6  Lt  diseño 
de  dos  piezas,  taza  redonda,  incluye  el 
suministro  y  transporte  del  sanitario, 
sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo 
abierto,  abastos,  vá lvula  de  regulaci ó n 
metálica con manguera flexible, brida de 
fijaci ó n,  tap ó n  roscado  y  todos  los 
dem á s  elementos  necesarios  para  su 
correcta instalación y funcionamiento.

Un 4,00 $ 366.553,00  $              1.466.212,00 0,00  $                               -   0 4  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

12.2

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
orinal tipo Santa fé o mediano de corona 
o  equivalente,  color  blanco  con grifer ía 
de  valvula  cromada,  l í nea  institucional. 
Incluye grifería, abasto metálico y todos 
los  elementos  necesarios  para  su 
correcta instalación y funcionamiento.

Un 2,00 $ 742.930,00  $              1.485.860,00 0,00  $                               -   0 2  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

12.3

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
sanitarios  discapacitados  (  linea  acuajet 
ref. 02640 de corona o equivalente) bajo 
consumo 6 Lt, diseño de dos piezas, taza 
redonda,  sifon  esmaltado,  griferia 
antisifon, anillo abierto, abastos, valvula 
de  regulacion  metalica  con  manguera 
flexible,  y  acabado  cromado,  brida  de 
fijacion  con  tapon  roscado, 
emboquillado con silicona antihongos, y 
todos  los  elementos  necesarios  para  su 
correcto funcionamiento.

Un 1,00 $ 1.088.343,00  $              1.088.343,00 0,00  $                               -   0 1  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   



12.4

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
lavamanos esférico en acero inox. D= 32 
cm.  incluye  grifer í a  marruecos,  abasto 
metálico, sifón botella y todos los demás 
elementos  necesarios  para  su  correcta 
instalación y funcionamiento.

Un 7,00 $ 500.467,00  $              3.503.269,00 0,00  $                               -   0 7  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

12.5

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
lavamanos  para  discapacitados,(linea 
acuajet  de  corona  o  su  equivalente) 
color  blanco  de  colgar  incluye  griferia 
metalica  con  acabado  cromado,  tipo 
marruecos  o  su  equivalente,  abasto 
metalico,  acabado  cromado,  sifon 
botella,  y  todos  los  elementos 
necesarios  para  su  correcto 
funcionamiento

Un 1,00 $ 487.745,00  $                 487.745,00 0,00  $                               -   0 1  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

12.6

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
lavaescobas  prefabricado  en  concreto 
forrado  en  granito  de  42  x  60  x  25  cm, 
fondo  gris.  Incluye  mortero  1:4,  llave 
bocamanguera,  sifó n y  todo  los  dem ás 
elementos  necesarios  para  su  correcta 
instalación y funcionamiento.

Un 1,00 $ 278.698,00  $                 278.698,00 0,00  $                               -   0 1  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

12.7

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
lavaplatos  en  acero  inox.  Incluye 
grifería, abasto metálico, sifón P y todos 
los demás elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento.

Un 3,00 $ 351.063,00  $              1.053.189,00 0,00  $                               -   0 3  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

12.8
Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
barra de seguridad en L para baño. Un 1,00 $ 661.666,00  $                 661.666,00 0,00  $                               -   0 1  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

12.9

Construcci ó n  mes ó n  en  granito  pulido 
de  ancho=  60  cm.  Incluye  todos  los 
materiales,  mano  de  obra  y  dem á s 
elementos  necesarios  para  su  correcta 
construcción.

m2 9,00 $ 323.825,00  $              2.914.425,00 0,00  $                               -   0 9  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

13,00 CARPINTERÍA METÁLICA/ MADERA/ SISTEMAS LIVIANOS  $           77.393.277,40  $                              -  $                             -  $                              -  $                              -  $                              - 

13.1

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
puerta (ala y marco metalico calibre 20) 
(acceso  a  depositos  y  cuartos  utiles)  de 
0.80  x  2,10  m.  Incluye  cerradura  para 
entrada  tipo  manija,  anticorrosivo  y 
esmalte  de  acabado  y  todo  los  dem á s 
elementos  requeridos  para  su  correcta 
fabricación e instalación, según diseño.

Un 3,00 $ 848.619,00  $              2.545.857,00 0,00  $                               -   0 3  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

13.2

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
puerta (ala y marco metalico calibre 20) 
(acceso a aulas y unidades sanitarias) de 
1,0  x  2,10  m.  Incluye  cerradura  para 
entrada  tipo  manija,  anticorrosivo  y 
esmalte  de  acabado  y  todo  los  dem á s 
elementos  requeridos  para  su  correcta 
fabricación e instalación, según diseño.

Un 6,00 $ 879.099,00  $              5.274.594,00 0,00  $                               -   0 6  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

13.3

Suministro  e  instalacion  de  ventana  en 
aluminio cuerpos aluminio natural mate, 
vidrio  6  mm  batiente  sin  reja  seg ú n 
dise ñ o,  incluyen  todos  los  elementos 
necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento

m2 56,24 $ 487.177,00  $            27.398.834,48 0,00  $                               -   0 56,24  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   



13.4
Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
divisi ó n  para  orinal  en  l á mina  Cal.  20. 
Incluye pintura.

m2 0,48 $ 430.204,00  $                 206.497,92 0,00  $                               -   0 0,48  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

13.5

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
cerramiento  de  3  m  de  altura  en  malla 
eslabonada  met á lica  calibre  10, 
estructura  de  soporte  en  tuber í a  pte, 
dos  hiladas  de  mamposter í a  en  bloque 
de 20x20x40 cm,  columna y  pilote cada 
2  m.  Incluye  pintura  anticorrosivo, 

m 65,00 $ 537.868,00  $            34.961.420,00 0,00  $                               -   0 65  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

13.6
Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
pasamanos en tubería HG Ø= 2". Incluye 
pintura y demás accesorios.

m 34,00 $ 206.061,00  $              7.006.074,00 0,00  $                               -   0 34  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

14,00 OBRAS VARIAS Y REMATES  $              3.332.895,54  $                              -  $                             -  $                              -  $                              -  $                              - 

14.04

Suministro,  transporte  y  colocaci ó n  de 
tableros  en  l á mina  verde  cuadriculada 
de  4,80  x  1,20  m,  acerada,  magn é tica 
para  tiza  antial é rgica.  Incluye marco  en 
aluminio  anodizado  color  bronce, 
portatizas,  6  imanes,  2  borradores  y 
todos  los  elementos  necesarios  para  su 
correcta instalación y funcionamiento.

Un 4,00 $ 833.223,89  $              3.332.895,54 0,00  $                               -   0 4  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   

O.E OBRAS EXTRAS  $                                -  $        210.889.355,95  $                        -  $                             -  $            1.433.496,00  $        195.923.249,98  $          14.966.105,97 

O.E.1

EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0 m 
de  profundidad,  en  material 
heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 
m ³  molinete,  motobomba,  extracci ó n 
del  material  de la  pila  y  acarreo  interno 

m3  $      201.424,00  $                                - 52,04  $           10.482.226,62 52,040604 0  $                              -    $                              -   52,04  $           10.482.226,62 0,00  $                              -   

O.E.2

EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2,0 a 4,0 m 
de  profundidad,  en  material 
heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 
m ³  molinete,  motobomba,  extracci ó n 
del  material  de la  pila  y  acarreo  interno 

m3  $      333.531,00  $                                - 52,04  $           17.357.154,69 52,040604 0  $                              -    $                              -   52,04  $           17.357.154,69 0,00  $                              -   

O.E.3

EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4,0 a 6,0 m 
de  profundidad,  en  material 
heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 
m ³  molinete,  motobomba,  extracci ó n 
del  material  de la  pila  y  acarreo  interno 
de materias  y  cargue.  SU MEDIDA  SERA 

m3  $      477.757,00  $                                - 86,64  $           41.395.036,74 86,6445426 0  $                              -    $                              -   86,64  $           41.395.036,74 0,00  $                              -   

O.E.4
Anillo  para  pila  con  diametro  de  1,00m 
interno, espesor de 0,10 cm m $ 261.996,00  $                                - 95,40  $           24.994.418,40 95,4 0  $                              -    $                              -   95,40  $           24.994.418,40 0,00  $                              -   

O.E.5 Anillo  para  pila  con  diametro  de  1,50m 
interno, espesor de 0,10 cm 

m $ 387.424,00  $                                - 4,20  $             1.627.180,80 4,2 0  $                              -    $                              -   4,20  $             1.627.180,80 0,00  $                              -   

O.E.6

Construcción de PILAS en concreto de 21 
Mpa.  Incluye  suministro,  transporte  y 
colocaci ó n  del  concreto,  suministro  y 
transporte materiales y todos los demás 
elementos  necesarios  para  su  correcta 
construcci ó n  y  funcionamiento,  de 
acuerdo  con  las  diferentes  dimensiones 
establecidas  en  los  planos,  NO  incluye 
refuerzo.

m3 $ 705.230,51  $                                - 139,86  $           98.633.736,73 139,8602794 0  $                              -    $                              -   139,86  $           98.633.736,73 0,00  $                              -   

O.E.7
Suministro,  transporte  e  intalaci ó n  de 
Tuber í a  pvc  sanitaria  Ø =  6"  (incl. 
accesorios).

m $ 119.458,00  $                                - 12,00  $             1.433.496,00 12 0  $                              -   12,00  $             1.433.496,00 12,00  $             1.433.496,00 0,00  $                              -   

O.E.8
Suministro,  transporte  e  instalaci ó n  de 
Cielo raso en drywall de 1/2" m2 $ 69.240,09  $                                - 216,15  $           14.966.105,97 216,148 0  $                              -   0,00  $                              -   0,00  $                              -   216,15  $           14.966.105,97 

SUBTOTAL $1.152.143.407 $1.152.202.134 $129.999.633 $277.426.793 $992.438.822 $159.763.311
Administración 24,63%  $          283.780.072,00  $              283.794.537  $               32.019.717  $                68.331.941  $              244.443.842  $                39.350.695 

Utilidad 5%  $            57.607.170,35  $                57.610.107  $                 6.499.982  $                13.871.340  $                49.621.941  $                  7.988.166 
Polizas  $              6.000.000,00 Polizas expedidas  $                  9.411.441  $                 9.411.441  $                  9.411.441 
PMA  $              7.089.000,00 PMA Ajustado  $                  3.677.559  $                              -  $                  3.677.559 

(A) TOTAL  $           1.506.619.649  TOTAL   $          1.506.695.777  VALOR ACTA   $            177.930.772  VALOR ACTA   $             359.630.073  $          1.295.916.046  $             210.779.731 
ANTICIPO $602.678.311 ANTICIPO $602.678.311 ANTICIPO $602.678.311

AMORTIZACION 
ANTICIPO $67.407.733 AMORTIZACION 

ANTICIPO $143.852.029

MAYOR VALOR 
AMORTIZADO ACTA 
2

$58.233.682

VALOR AMORTIZAR 
PRESENTE ACTA $9.174.051

(B) INTERVENTORÍA 7,85%  $         118.318.575,00  VALOR A PAGAR 
ACTA   $            168.756.722  VALOR A PAGAR 

ACTA   $             215.778.044 

(C+D) TOTAL VALOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO $1.624.938.224 ACTA N°3  $       168.756.721,80 ACTA N°4  $        215.778.044,00 

        



N° DESCRIPCIÓN ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 VALOR A CANCELAR 
EN LA PRESENTE ACTA OBSERVACIONES 

1 OBRA  $                   446.529.695  $           311.825.505  $              177.930.772  $            359.630.073,33 

2 INTERVENTORIA  $                     39.439.525  $        39.439.525,00  $           19.719.762,50  $               19.719.762,50 

TOTAL OBRA  $                  485.969.220  $           351.265.030  $             197.650.535  $                 379.349.836 
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