
CÓDIGO:   GA01-F08

VERSIÓN:          10

FECHA:    2025-10-31

Nombre del contratista:  UNION 

TEMPORAL INFOHC 2023

Fecha de suscripción (año/mes/día): 

2023/12/20
Fecha de inicio (año/mes/día): 2023/12/26

Fecha de terminación  (año/mes/día): 

2026/11/30

Periodo pago: Septiembre de 2026

Valor

13.389.451.265,00$                                                       

1.690.433.596,00$                                                         

1.135.484.084,73$                                                         

13.944.400.776,27$                                                       

12.824.053.391,42$                                                       

1.120.347.384,85$                                                         

338.086.719,20$                                                            

782.260.665,65$                                                            

Tipo de modificacion Valor de la modificacion No. Modificacion Fecha de Modificacion 

Reducción 1: Liberación saldos corte diciembre 

2023(Nuevo valor contrato 13.055.629.260,92)
333.822.004,08$                                                            1 15/10/2024

Reducción 2: Liberación saldos corte julio 2024( 

Nuevo valor contrato 12.489.165.488,74)
566.463.772,18$                                                            2 8/11/2024

Reducción 3: Liberación saldos corte diciembre 2024     

( Nuevo valor contrato 12.390.725.118,03)
98.440.370,71$                                                               3 14/02/2025

Reducción 4: Liberación saldos corte diciembre 2024     

( Nuevo valor contrato 12.253.967.180,27)
136.757.937,76$                                                            4 5/01/2026

Prorroga: 5 meses contados a partir del vencimiento 

del plazo inicialmente pactado, es decir desde el 1 de 

julio de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026

Adicion: $1.690.433.596

1.690.433.596,00$                                                         5 30/06/2026

TOTAL REDUCCIONES 1.135.484.084,73$                                         

TOTAL ADICIONES 1.690.433.596,00$                                                         

Mes N° de Planilla

N/A N/A

SI NO

x

Código CCP Nombre del CCP Número de Registro Presupuestal Valor afectación

C-3599-0200-10-53105d-3599923-02-02-02-

008-003-01-3

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

(TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO
197826

$338.086.719,20

$338.086.719,20

Número de indentificación (CC-CE– NIT): 901.782.478

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número de Contrato : 2778 de 2023

N° de Radicado de solicitud de contratación:23  - 441661

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Saldo del contrato 

Objeto del contrato:  Prestarlos servicios técnicos de nivel I y II y servicios especialzados de nivel III, para la administración, gestión, soporte y mantenimientode la infraestructura 

tecnológica que permita la correcta operación de los servicios informáticos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Forma de pago: La dispuesta en el proceso SIC 39 (contrato 2778 de 2023)

Plazo: El plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de noviembre de 2026, contado apartir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantia unica de 

cumplimiento, garantia de responsabilidad civil extracontractual y expedición del registro presupuestal

N° de pago:34

2. BALANCE  FINANCIERO

Valor inicial  del contrato 

Valor Adición 

Valor Reducción 

Valor Final del Contrato

Pagos Realizados

TOTAL

Valor de este pago 

Nuevo saldo del contrato 

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Textos de modificaciones por correcion, aclaracion 

MODIFICAR el ANEXO TÉCNICO No. 2A – Disposiciones Transversales para la Provisión de los Servicios Tecnológicos y el ANEXO TÉCNICO No. 2B – Servicios Tecnológicos, con el fin de incorporar el alcance técnico 

optimizado, conforme a los anexos técnicos que se adjuntan a la presente modificación y hacen parte integral del mismo.

4. APORTES AL SGSS

Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales 

Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de encontrarse al día 

en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas

La Empresa UNION TEMPORAL INFOHC 2023 se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, según certificado Revisor fiscal.

5. SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

 ¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de 

corte del pago solicitado?

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Nota: En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y 

DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas (personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final 

y/o informe Final de Ejecución.

Observaciones: Se remite acta de verificacion de cumplimiento de obligaciones contractuales. Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos y se deja constancia que durante el periodo 

facturado, no se materializaron riesgos dentro de la ejecución del contrato.

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades  descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (anexo a este formato para 

persona juridica - cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para presentar 

el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas  con los aportes al 

Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de trámites, aplicativo de pagos y SECOP II. Por lo 

anterior autorizo el pago correspondiente.  

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 19 dias del mes de octubre de 2026

ADRIANA CETINA HERNANDEZ

JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

SUPERVISOR

DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO

COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SERVCICIO TECNOLOGICOS

SUPERVISOR

MAGDA JULIETH ZARRATE SALDAÑA

COORDINADOR GRUPO DE INFORMATICA FORENSE Y SEGURIDAD DIGITAL

SUPERVISOR

1



1 9 2026

No.

% 

Avance 
%Acumulado

2,1 94,4% 92,00%

2,2 94,4% 92,00%

2,3 94,4% 92,00%

2,4 94,4% 92,00%

2,5 94,4% 92,00%

2,6 94,4% 92,00%

2,7 94,4% 92,00%

    FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES  

     PERSONA JURÍDICA

PERÍODO   DE PAGO 

NUMERO DE PAGO 34

Obligaciones

Cumplir con el ANEXO TÉCNICO No. 2A –

DISPOSICIONES TRANSVERSALES PARA LA 

PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS

TECNOLÓGICOS.

Cumplir con la oferta presentada

Cumplir con la oferta presentada

Prestar los servicios contratado de acuerdo con lo 

establecido en los anexos técnicos del presente 

contrato y conforme a los lineamientos y directrices 

impartidos por la supervisión del contrato

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Actividades Realizadas por el Contratista

Se cumplio de conformidad

Cumplir con el ANEXO TÉCNICO No. 2B – SERVICIO

TECNOLÓGICO, MESA DE SERVICIO

Prestar los servicios contratados en las instalaciones 

de la Superintendencia de Industria y comercio o sus 

centros de datos, conforme a las indicaciones de la 

supervisión del contrato.

Suministrar y mantener durante toda la

ejecución del contrato el personal, los medios y las 

herramientas idóneas para realizar las

actividades contratadas y realizar la ejecución del 

contrato con personal técnico y profesional

idóneo y calificado, garantizando la buena calidad de 

los servicios y cumpliendo con la totalidad de las 

especificaciones técnicas establecidas en los anexos 

técnicos del contrato

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad



SI FALSO NO VERDADERO NO APLICA FALSO

SI FALSO NO VERDADERO NO APLICA FALSO

SI FALSO NO VERDADERO NO APLICA FALSO

SI FALSO NO VERDADERO NO APLICA FALSO

SI NO

1 x

4 x

5 x

3. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

4. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS SEGURIDD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST

5. CRITERIOS PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Adjunta la evaluación  seguridad de 

proveedores SIC SC05-F10

Adjunta ficha de criterios de sistema de 

seguridad salud en el trabajo

Observaciones

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MATRIZ DE RIESGOS (Cuando aplique)

Plan de Contingencia
Materialización

Adjunta concepto- Criterios de Supervisión 

Reforzada protección de datos personales 

Adjunta ficha técnica de verificación y 

cumplimiento de criterios ambientales o de 

sostenibilidad 

2. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES

El estudio previo se encuentre mal diligenciado

No
Riesgo

El contratista no firme el contrato.

El contratista no allegue las garantías requeridas por 

el contrato.

90,5%

91,0%

91,5%

92,0%

92,5%

93,0%

93,5%

94,0%

94,5%

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

% Avance 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4%

%Acumulado 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00%

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

% Avance %Acumulado



6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

11 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

17 x

19 x

20 x

21 x

22 x

23 x

Terminación anticipada del contrato.

Falla en Aranda Service Desk que afectan el registro y 

seguimiento de incidentes y requerimientos.

No expedicion del registro presupuestal

Incumplimiento en el procedimiento de administración 

de bienes devolutivos y de consumo de la SIC,

Daño en la funcionalidad de las aplicaciones 

misionales de la entidad

Incumplimiento en las condiciones de calidad del 

servicio

Que el contratista no cumpla a satisfacción con sus 

obligaciones

Incumplimiento del objeto contractual.

Retraso o incumplimiento en la entrega de informes.

Efectos derivados de la variación de la tasa de 

cambio.

 No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y 

seguridad social del personal a cargo.

Pérdida de la integridad de la información del 

proyecto.

Insuficiencia de personal de la UT INFOCH

Conflictos sociales o políticos, como huelgas, 

bloqueos y manifestaciones, que generan interrupción 

operativa e incumplimiento contractual

Fenómenos naturales que afectan la ejecución del 

contrato.

Fallas técnicas en el software o hardware utilizados 

para cumplir con el objeto contractual.

Pérdida o daño a los bienes del contratista con los 

cuales presta el servicio a la entidad.



No.
Radicación 

Asignada
Fecha 

NOTA: Para efectos del pago, la Dirección Financiera validará que este formato se encuentre debidamente diligenciado y 

firmado por el supervisor del contrato, y en consecuencia la información registrada se entenderá verídica y cualquier 

incongruencia será responsabilidad del supervisor.

7. REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN

8. CONTROL A LAS COMUNICACIONES OFICIALES (Incumplimiento de obligaciones)

Descripción del Asunto

Observaciones

DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO

COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS 

TECNOLOGICOS

SUPERVISOR

MAGDA JULIETH ZARRATE SALDAÑA

COORDINADOR GRUPO DE INFORMATICA FORENSE Y SEGURIDAD DIGITAL

SUPERVISOR

ADRIANA CETINA HERNANDEZ

JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

SUPERVISOR

observaciones:

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 19 dias del mes de octubre de 2026

Bueno 

Se cumplio dentro del plazo establecido

Calidad de los bienes/servicios

Cumplimiento de plazos


