
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA IDENTIFICAR E INTERVENIR PATRONES DELICTIVOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

OBJETIVO GENERAL: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA IDENTIFICAR E INTERVENIR PATRONES DELICTIVOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  

CRONOGRAMA DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA AÑO 2025 

Objetivos Específicos Actividades 
Unidad de 

medida 
Cantidad Meta MES 1 MES 2 MES 3 

ETAPA PRE/CONTRACTUAL  x    

Proveer herramientas pedagógicas y 
tecnológicas para el desarrollo eficiente 
de la misionalidad de los organismos de 
seguridad en el departamento del Cauca.  

Actividad MGA 1. Fortalecer las capacidades técnicas y 
operativas del personal encargado de la intervención de 
factores de inestabilidad, mediante programas de 
formación especializada en el departamento del Cauca.    

servicio 
educativo 

1 
Diplomado en violencias 
basadas en género 

     x 

Actividad MGA 2. Modernizar las herramientas 
tecnológicas de las unidades policiales en el Cauca para 
optimizar procesos administrativos, operacionales y 
logísticos.  

Unidad 31 
Dotación de licencias de 
office. 

   x  x 

LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO 
   x 

INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN    x  x 

 

Se firma en Popayán a los 20 días del mes de octubre de 2025 

 

 

MARIBLE PERAFAN GALLARDO 

Secretaria de Gobierno y Participación  

Gobernación del Cauca 

Proyectó: Leidy Rocío Guengue Polindara – Contratista formuladora de proyectos, Secretaria de Gobierno y Participación  

 



 

FLUJO FINANCIERO 

TÍTULO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA IDENTIFICAR E INTERVENIR PATRONES 
DELICTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

OBJETIVO GENERAL: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA IDENTIFICAR E INTERVENIR PATRONES 
DELICTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  

  VIGENCIA 2025 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 

Etapa 1: (Planeación y aprobación) x     

Etapa 2: (Precontractual y Contractual) x     

Etapa 3: (Ejecución Física y Financiera)   x x 
Actividad MGA 1. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal encargado de la 
intervención de factores de inestabilidad, mediante programas de formación especializada en el 
departamento del Cauca.                                         -    

                    
171.503.280  

Actividad MGA 2. Modernizar las herramientas tecnológicas de las unidades policiales en el Cauca para 
optimizar procesos administrativos, operacionales y logísticos.  

  
                   

22.023.950  
                       

22.023.950  

Flujo grama Mensual                                      -    
                   

22.023.950  
                    

193.527.230  

Etapa 4: (Liquidación y Cierre)     x 

 

Se firma en Popayán a los 20 días del mes de octubre de 2025 

 

 

 

MARIBEL PERAFAN GALLARDO 

Secretaria de Gobierno y Participación  

Gobernación del Cauca 

Proyectó: Leidy Rocío Guengue Polindara – Contratista formuladora de proyectos, Secretaria de Gobierno y Participación  


