
 

FO-P143-F3 INFORME DE INTERVENTORÍA 
POR EVENTO 

INFORMACION GENERAL 

Operador Logístico: Consorcio Logística MEN 2019-2021 No Contrato: 1247601 DE 2019  

Dependencia MEN: Programa todos a aprender. 

No. Solicitud Evento:  050 
Nombre del evento: Evento de lanzamiento de la colección 
Territorios Narrados 2020 

 

Lugar del evento: Evento virtual  

Ciudad: Bogotá Fecha de inicio:  4-12-2020 Fecha final:  11-12-2020 

Zona: 3 No. Convocados: 300 
No. Asistentes: YOUTUBE= 142 De 
acuerdo a los pantallazos tomados 
por el Consorcio durante el evento. 

 
PLANEACIÓN:  
 
La interventoría recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) el jueves 3 de 
diciembre de 2020, la solicitud del evento SE 050 para el “Evento de lanzamiento de la colección 
Territorios Narrados 2020”, la cual fue revisada y validada por la interventoría, notificando al MEN 
en esta misma fecha (3-12-2020) y solicitando el documento SE 050 firmado para el envío del 
mismo al Consorcio. 
El 3 de diciembre de 2020 la interventoría envió la solicitud del evento SE 050 al Consorcio tanto 
en Excel como en pdf firmada para que iniciara el proceso de cotizaciones, cuadro comparativo y 
presupuesto del evento. 
 
El 4 de diciembre de 2020 el Consorcio presentó a la interventoría el cuadro comparativo, las 
cotizaciones y el presupuesto del evento de la SE 050, documentos que fueron revisados y 
observados por la interventoría, notificando al Consorcio las observaciones encontradas el 5 de 
diciembre del 2020.  
 
El 6 de diciembre de 2020 la interventoría recibió de parte del Consorcio el cuadro comparativo, 
las cotizaciones y el presupuesto ajustado de acuerdo a las observaciones presentadas, 
documentos que nuevamente fueron revisados y observados, ya que no se había contemplado la 
cotización del proveedor sugerido por el MEN y de otro proveedor de lengua de señas 
especializado en el tema. 
 
El 7 de diciembre de 2020 el Consorcio envió a la interventoría las nuevas cotizaciones y el cuadro 
comparativo los cuales fueron revisados, validados y aprobados en esta misma fecha (7-12-2020), 
seleccionando a LOND agencia como proveedor del video y a FENASCOL, como proveedor de los 
interpretes de lengua de señas. 
 
El 7 de diciembre de 2020 el Consorcio envió a la interventoría el  presupuesto del evento el cual 
fue revisado, aprobado y notificado en esta misma fecha (7-12-2020) por valor de $ 5.607.064 al 
consorcio para que iniciara las acciones correspondientes para la ejecución del evento.  
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Para el requerimiento entrevistas a personas que participaron en el proceso de creación y edición 
de la colección Territorios Narrados por medio de video llamadas, por solicitud del MEN en correo 
electrónico del 9 de diciembre de 2020 a las 12:12 del día, se requirió que para la realización de las 
entrevistas se hicieran por medio de grabaciones de audio y no de video llamadas por las 
dificultades tecnológicas presentadas por las personas que participaron en el proceso de creación 
y edición de la colección territorios narrados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Las pruebas del evento se realizaron el 11 de diciembre de 2020, 15 minutos antes del inicio, ya 
que consistían en la revisión de la conectividad de los intérpretes de lengua de señas al evento 
para poder desarrollar su labor sin interferencia.  
 
A las 10:50 am del 11 de diciembre de 2020, el Consorcio envió a la interventoría el link     
https://youtu.be/zhEualAaDek a través del cual se vería el evento en la plataforma de YouTube. 
  
La trasmisión del evento se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2020 de 11:00 a.m. a 12:30 p.m., 
donde se desarrollaron varias fases como fueron la introducción al evento por la directora del 
área, la ceremonia de purificación del evento realizada por los líderes de la comunidad indígena,  
la presentación de  los 3 libros a través del video, la presentación de los libros por parte de la 
Ministra de Educación y de la Viceministra de Educación del área de Básica y un panel donde 
participaron representantes de las comunidades indígenas que contribuyeron en la creación de los 
textos que se presentaron en el evento. 
 
Durante el desarrollo del panel se presentaron varios problemas de comunicación ya que la señal 
de los panelistas era bastante deficiente pues se encontraban en sus comunidades de las 
diferentes regiones del país. 
 
El evento contó con una asistencia de 142 personas las cuales se conectaron a través de la 
plataforma de YouTube. Para este evento no se tuvieron métricas de la asistencia ya que la 
plataforma fue manejada por Cerlac, por lo tanto el Consorcio no pudo acceder a ellas.  
 
CIERRE: 
 
Durante la ejecución y transmisión del evento no se presentaron inconvenientes de los 
requerimientos a cargo del Consorcio (producción del video con todos sus requerimientos y los 
intérpretes de lengua de señas), todos los requerimientos entregados por el Consorcio y por los 
proveedores del evento fueron recibidos a satisfacción por el MEN y por la interventoría. 
 

VALORES AGREGADOS: N/A 

IMPREVISTOS DEL EVENTO: No se presentaron imprevistos durante la etapa de ejecución del 
evento. 

https://youtu.be/zhEualAaDek
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NOMBRE DEL COORDINADOR / ASISTENTE QUE ACOMPAÑO EL EVENTO DEL OPERADOR: 
América Rodríguez Moreno. 

OBSERVACIONES: Se anexa al presente informe, check list virtual y registro fotográfico con 
las evidencias de la verificación por parte de la interventoría, del cumplimiento de los 
servicios prestados por el Consorcio de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 
solicitud de evento SE050. 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Santiago Pardo Garzón 

Coordinador Operativo 

 

 
_________________________________________ 

Esmeralda Rivera. 

Coordinador Financiero 

 

 

_________________________________________ 

Milena Saavedra Leal 

Director de interventoría 

 

 


