PONENCIA ANTE EL COMITE DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO

CONTRATO No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018
Valor Inicial Contrato $ 37.948.911.468,89
Primer Modi. Reduccion. -$208.825.138,24 |  $ 37.740.086.330,65
Segundo Modi. Férmula de Precio Anexo D -
Tercer Modi. Adicién $2.500.000.000,00 | $40.240.086.330,65
Cuarto Modi. Adicion $2.353.067.884,65 | $42.593.154.215,30
Quinto Modi. Adicién $1.256.907.697,23 | $43.850.061.912,53
Sexto Modi. Adicion $300.000.000,00 | $44.150.061.912,53
VALOR DEL Séptimo Modi. Reduccién 1.696.729.49 | $44.148.365.183,04 E'(E)%*XA 1(25 O”S?jggils
CONTRATO Octavo Modi Reduccién ($2.700.000.000,00) | $41.448.365.183,04 LUGAR TEAMS
Novena Modificacion $2.600.000.000,00 | $44.048.365.183,04
Décima Modificacion 300.000.000,00 | $44.348.365.183,04
Undécima Modificacion 750.000.000,00 | $45.098.365.183,04
Duodécima Modificacion 630.000.000,00 | $45.728.365.183,04
Décimo Tercera Modificacion Reduccion vigencia 2020 - $335.381.139,14
Y adicion vigencia 2021 $1.200.000.000,00 | $46.592.984.043,90
Total adiciones $11.889.975.581,88
Valor maximo posible a adicionar $18.974.455.734,45
CLASE DE
CONTRATO SUMINISTRO

OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON
LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA
PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA Y ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO

REUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL

19 DE DICIEMBRE DE 2018

VALOR DEL CONTRATO

$37.948.911.468,89

CONTRATISTA

ENERGIZAR

FORMA DE PAGO

VIGENCIA 2018:

Hasta el 100% de los recursos de la presente vigencia, debera ser facturado en esta vigencia
se cancelara con cargo al PAC diciembre 2018 y/o cuentas por pagar 2018 pagaderas en el
primer trimestre de 2019, previa suscripcion del acta de recibo parcial del contrato, facturas,
certificacion de aportes parafiscales y demas tramites administrativos a que haya lugar.

VIGENCIA 2019

El pago de las facturas se realizard de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro
de los 60 dias siguientes a la entrega de documentos soportes. El combustible de aviacion
entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2019 se pagara en
diciembre de 2019 y/o se constituira en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizara
durante el PRIMER TRIMESTRE de 2020.

VIGENCIA 2020

El pago de las facturas se realizard de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro
de los 60 dias siguientes a la entrega de documentos soporte en la Subdireccién de
Combustibles. El combustible de aviacion entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del
20 de octubre de 2020 se cancelara con el PAC de diciembre de 2020 y/o se constituira en
CUENTAS POR PAGAR, su pago se realizara durante el PRIMER TRIMESTRE de 2021.

LUGAR DE EJECUCION

El Combustible de Aviacién se suministrara en las Unidades Aéreas, Unidades Aeronavales,
Unidades a flote, Unidades Militares, aeropuertos, helipuertos, zonas de orden publico y
donde la Fuerza Aérea y la Armada Nacional lo requieran en el interior o exterior del pais.

PLAZO DEL CONTRATO

10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS

PRIMER MODIFICATORIO

FECHA SUSCRIPCION PRIMER MODIFICATORIO

31 de diciembre de 2018

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION

Reducir presupuesto de la vigencia 2018, por valor de -$ 208.825.138,24, quedando el valor total del
contrato en la suma de $ 37.740.086.330,65

SEGUNDO MODIFICATORIO

FECHA SUSCRIPCION SEGUNDO MODIFICATORIO

02 de julio de 2019

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION

Modificar el Anexo D estructura del precio.

TERCER MODIFICATORIO

FECHA SUSCRIPCION TERCER MODIFICATORIO

15 de julio de 2019

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION

Adicionar a la vigencia 2019 la suma de $2.500.000.000

CUARTO MODIFICATORIO

FECHA SUSCRIPCION L CUARTO MODIFICATORIO

20 de noviembre de 2019

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION

Adicionar a la vigencia 2019 la suma de $2.353.067.884,65

QUINTO MODIFICATORIO

FECHA SUSCRIPCION QUINTO MODIFICATORIO

17 de diciembre de 2019




PONENCIA ANTE EL COMITE DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO

CONTRATO No. [ 121-01-A-COFAC-CAF-2018
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION Adicionar a la vigencia 2019 la suma de $1.256.907.697,23
SEXTO MODIFICATORIO
FECHA SUSCRIPCION SEXTO MODIFICATORIO 26 de diciembre de 2019
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION Adicionar a la vigencia 2019 la suma de $300.000.000,00
SEPTIMO MODIFICATORIO
FECHA SUSCRIPCION SEPTIMO MODIFICATORIO 08 de enero de 2020
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION Reduccion de -1.696.729,49 de la vigencia 2019
OCTAVO MODIFICATORIO
FECHA SUSCRIPCION OCTAVO MODIFICATORIO 07 de octubre de 2020
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION Reducir el contrato en la suma de $2.700.000.000,00 de la vigencia 2020 recurso 10.
NOVENO MODIFICATORIO
FECHA SUSCRIPCION NOVENO MODIFICATORIO 30 de octubre de 2020

Adicion del contrato en la suma de $2.600.000.000,00 ($1.800.000.000,00 vigencia 2020 y
$800.000.000,00 vigencia 2021) y extension del contrato hasta el 31 de marzo de 2021.

Se adiciond la forma de pago asi:

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION VIGENCIA 2021-
El pago de las facturas se realizard de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 dias
siguientes a la entrega de documentos soportes en la Subdireccion de Combustibles

DECIMO MODIFICATORIO
FECHA SUSCRIPCION DECIMO MODIFICATORIO 02 de diciembre de 2020
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION Adicion del contrato en la suma de $300.000.000,00 de la vigencia 2020 recurso 10.
UNDECIMO MODIFICATORIO
FECHA SUSCRIPCION UNDECIMO MODIFICATORIO 16 de diciembre de 2020
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION Adicion del contrato en la suma de $750.000.000,00 de la vigencia 2020 recurso 10.
DUODECIMO MODIFICATORIO
FECHA SUSCRIPCION DUODECIMO MODIFICATORIO 22 de diciembre de 2020
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION Adicion del contrato en la suma de $630.000.000,00 de la vigencia 2020 recurso 10.

DECIMO TERCER MODIFICATORIO

FECHA SUSCRIPCION DECIMO TERCERO MODIFICATORIO | 08-FEB-2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION Reduccion de la vigencia 2020 recurso 10 por $335.381.139,14 y adicion vigencia 2021 por
$1.200.000.000,00 recurso 10.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
Valor del contrato $46.592.984.043,90
Pagos Porcentaje de pagos efectuados hasta vigencia: 99,008% que corresponde a
9 $44.150.984.043,90

Porcentaje de pagos efectuados vigencia 2021: 0% que corresponde a $0

ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO

Los siguientes son los documentos aportados para la modificacion del contrato:

¢ Mediante No FAC-S-2021-004808-CE del 23 de febrero de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF- JELOG-DILOA-SUCOM, el sefior TC.
Carlos Alberto Gutiérrez, supervisor del contrato, solicita al Representante Legal de la empresa ENERGIZAR, informar si estd de acuerdo en
modificar el contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, por adicion presupuestal de la vigencia 2021 en la suma $2.000.000.000,00, quedando el
presupuesto de la vigencia 2021 en la suma de $4.000.000.000,00 y extension del plazo de ejecucion hasta el 31 de mayo de 2021. Asi mismo le
informa que la adicion es de vital importancia para la seguridad nacional dado que a través de este contrato, se abastece combustibles modalidad
al ala de varios puntos que no se pudieron incluir en el acuerdo marco e precios No. CCENEG-026-1-2020 de Colombia Compra Eficiente Tienda
Virtual. Por lo tanto, se solicita que para dar respuesta evalle su capacidad logistica.

o Mediante oficio sin numero de fecha 25 de febrero de 2021, el Representante Legal de la firma ENERGIZAR, informa que acepta que se realice la
modificacion del contrato por adicion por valor de $2.000.000.000,00.

o Mediante oficio No FAC-S-2021-044234-Cl del 08 de marzo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAFJELOG-DILOA-SUCOM, el sefior
TC. Carlos Alberto Gutiérrez, supervisor del contrato, da concepto de viabilidad para la modificacién del contrato, en los siguientes términos:

Concepto Técnico

Es viable realizar la modificacion indicada, teniendo en cuenta, que el contratista ENERGIZAR S.A.S, cuenta con la capacidad logistica y técnica para
suministrar el combustible de aviacién en los puntos designados en el contrato y las especificaciones de calidad exigidas.
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CONTRATO No. | 121-01-A-COFAC-CAF-2018

Concepto Econdmico

Es viable realizar la adicién teniendo en cuenta que:

1. La adicion no supera el 50% del valor del contrato, margen maximo de valor a adicionar, ya que se han realizado adiciones por un valor de $
11.889.975.581,88 y que con la adicion propuesta se tendria un porcentaje de adicion del 36,60%, que corresponde a $ 13.889.975.581,88

2. Que, a 05 de marzo de 2021, y de acuerdo al presupuesto de la vigencia 2021 el contrato se encuentra con un porcentaje de ejecucion de 94% que
corresponde a $ 1.889.085.662,70 dejando un saldo de $ 110.914.337,30.

Valor contrato VIG 2021 Valor e{‘eei;fdo ala Saldo del contrato Porcentaje de ejecucion
$2.000.000.000,00 $ 1.889.085.662,70 $110.914.337,30 94%

3. Que el saldo a la fecha no alcanza para seguir cubriendo el suministro para los puntos asignados del contrato, dado el consumo diario promedio es
de $29.516.963,48 alcanzaria para 4 dias de suministro aproximadamente.

4. Que a la fecha se esta apoyando al Ejército en los siguientes puntos desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo:

Ciudad / Municipio Modalidad Punto de Tanqueo
BUCARAMANGA BG Unidad Mitar o ce Poliia al Ala Brigada Ejercito
CAREPA BG Unidad Militaerc_)r(ﬁPolicia al Ala Brigada Ejercito
CUCUTA BG Unidad MiIiterqrdp(aPolicia al Ala Brigada Ejercito
NEIVA BG Unidad MiIite\aJrEoT(ﬁPolicia al Ala Brigada Ejercito
TIBU BG Unidad Militzer(?r(ﬁPolicia al Ala Brigada Ejercito

Con esta adicion presupuestal y la extension se pretende garantizar la operacion de todas las Fuerzas en los distintos puntos que estan adjudicados en
el contrato, hasta el 31 de mayo de 2021. Lo anterior, teniendo en cuenta que los siguientes puntos adjudicados en el contrato no se encuentran en el
acuerdo marco de Colombia Compra eficiente y se esta haciendo el tramite para que sean incluidos en el mismo y poderlos contratar mediante orden
de compra:

Ciudad / Municipio Modalidad Punto de Tanqueo
SAN ANDRES Aeropuertos yj(I)E?e/sdromos al Ala Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla
YOPAL Aeropuertos yj%_?(j{?dromos al Ala Aeropuerto Alcaravan
Aeropuertos y/o aerédromos al Ala .
YOPAL AV-GAS Aeropuerto Alcaravan
BUCARAMANGA BG nidad Milter 0 de Polcia a Ala Brigada Ejercito
CAREPA BG Unidad Militar o de Policia al Ala Brigada Ejercito
JET A1
CUCUTA BG Unidad Militar o de Policia al Ala Brigada Ejercito
JET A1
Unidad Militar o de Policia al Ala . I
NEIVA BG JET A1 Brigada Ejercito
Unidad Militar o de Policia al Ala . I
TIBU BG JET A1 Brigada Ejercito
OCARA BG Unidad MllltaJrEonX1P0I|C|a al Ala Brigada Ejercito

Por lo anterior me permito solicitar al sefior Mayor General Ordenador del Gasto autorice la adicién, amparados en la solicitud aceptacién de adicion al
proveedor FAC-S-2021-004808-CE del 23 de febrero de 2021 y oficio de respuesta de la empresa sin niumero de fecha 25 de febrero de 2021.

¢ Mediante oficio No.FAC-S-2021-046510-Cl de fecha 10 de marzo de 2021, el sefior Mayor General Comandante Apoyo a la Fuerza, solicita a la
sefiora Coronel Directora Compras Publicas, apoyar la modificacién del contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, para adicionar la suma de
$2.000.000.000 en los términos antes sefialados.
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CONTRATO No. | 121-01-A-COFAC-CAF-2018

JUSTIFICACION

La justificacién del modificatorio ademas del concepto de viabilidad, emitido por el supervisor del contrato, mediante oficio No FAC-S-2021-
044234-Cl del 08 de marzo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAFJELOG-DILOA-SUCOM, también se encuentra en el numeral
1.2 del Formato Estudios y Documentos Previos - Adicion contratos, segun lo siguiente:

Las razones que justifican la adicion son:

1. Que los puntos que se cubren con este contrato no se encuentran en el acuerdo marco y que de acuerdo a correo de 05 de marzo de
2021 se encuentra en estudio de mercado para inclusién en Colombia Compra. De este proceso de inclusion el cual podria terminar a
finales de marzo, depende que se deba o no efectuar otra adiccidn al presente contrato para poder sostener dichos puntos durante la
vigencia. (SE ANEXAN CORREOS ENVIADOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A LAS EMPRESAS)

2. Que alafecha 08 de marzo se sostiene la operacion en el punto de San Andrés con un consumo durante el mes de febrero de 2021 de
28.082 galones a un costo de $349.087.681,00 como consecuencia de las operaciones humanitarias de reconstruccion de la isla,
derivadas del paso del huracan IOTA.

3. Adicional se contempla a partir del 11 de marzo de 2021, ejercicio de soberania en la Isla de San Andrés y operaciones con el equipo
KFIR, el cual demanda un alto consumo de combustible, junto a la visita por parte del Sefior Presidente de la Republica.

4. Que a la fecha 08 de marzo de 2021 el contrato se encuentra con un porcentaje de ejecucion del 94% que corresponde a
$1.889.085.662,70 dejando un saldo de $110.914.337,30.

5. Que ala fecha se sostiene la operacién de la Fuerza Publica (Ejercito y Ponal) en los aeropuertos de brigada y en San Andrés hasta el
mes de marzo de acuerdo a lo reportado por estas mientras realizan sus procesos de contratacion. asi:

POLICIA NACIONAL
ENERO FEBRERO MARZO
PUNTO GALONES VALOR GALONES VALOR GALONES VALOR
CUCUTA 196  $3.424.512,00 252| $4.053.672,00 85| $1.432.750,00
SAN ANDRES 477| $6.265.872,00
TOTALES 196  $3.424.512,00 252| $4.053.672,00 562| $7.698.632,00
EJERCITO
ENERO FEBRERO MARZO
PUNTO GALONES VALOR GALONES VALOR GALONES VALOR
TIBU 5575,2| $77.793.798,70 2204,4| % 31.574.440,90 1814,6|% 27.790.599,00
CAREPA 3420,7| $45.881.397,90 8601,9| $117.705.414,10 3816,5|% 55.904.897,30
BUCARAMANGA 757,5| $10.151.962,00 1111,3| & 15.387.850,40
CUCUTA 4188,8| $57.112.919,60 6674,8| §94.558.786,70 493,9| $7.423.527,10
TOTALES 13942,2| $190.940.078,20 18592,4| §259.226.492,10 6125|591.119.023,40

NOTA: Lo anterior amparado en la Directiva Permanente No.022/MDMDVGIDFGCG-37.1 “SUMINISTRO Y REINTEGRO DE
COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES, PARA EL APOYO DE LAS OPERACIONES MILITARES CON LAS ENTIDADES QUE
EXISTA ACUERDO DE COOPERACION O AYUDA” del 19 de diciembre de 2007”

6. Que dado que el promedio de consumo mensual del contrato es de $885.508.904,39, que el promedio de consumo mensual del
Ejército en este contrato ha sido de $225.083.285,1 que corresponde al 25,41% de la ejecucion mensual, que este apoyo solo ira
hasta el mes de marzo y que la Subdireccién de Combustibles no cuenta con més recursos disponibles para adicionar, solo se efectia
adicion de $2.000.000.000,00 que se espera que alcancen hasta el mes de mayo razén por la cual se extiende el contrato hasta esta
fecha.

Teniendo en cuenta lo prioritario que es para la Fuerza Aérea garantizar en todo momento el abastecimiento de combustible de aviacion en las
Unidades Militares, Aeropuertos, sitios estratégicos y de orden publico, la continuidad del suministro del producto y con este de las
operaciones aéreas realizadas por la FAC, manteniendo asi la defensa de la soberania, la independencia nacional, la integridad del territorio
y el orden constitucional; justificando la conveniencia de la adicién.

MODIFICACION DEL CONTRATO

Clausula 1-Apropiacion presupuestal y Forma de pago

Modificase parcialmente la clausula segunda del clausulado adicional al contrato electrénico 121-01-A-COFAC-
CAF-2018, en el numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosi y modificada por el primero, tercero, cuarto,
quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo y treceavo modificatorio al contrato, en
el sentido de adicionar a la vigencia 2021, recurso 10, la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE
($2.000.000.000) quedando el valor total del contrato en la suma de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS
CON 90/100 M/CTE. ($48.592.984.043,90), segUn la siguiente imputacion presupuestal:

Valor del contrato
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CONTRATO No. | 121-01-A-COFAC-CAF-2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CTA SUBC | OBJG ORD SuB

. PRESUPUESTO VALOR DEL
ITEM | REC DESCRIPCION DEL BIEN PRESUPUESTO FAC AEADA EESURESTE
PROG | SUBP | PROY | SPRY | ORD
COMBUSTIBLES Y
2 0 4 4 1 - 10 LUBRICANTES $ 546.060.323,00 $- $ 546.060.323,00

V 2018

Materiales y suministros — aceites de
petrleo o aceites obtenidos de
minerales bituminosos (excepto los
aceites crudos,), preparados en CP.,

2 2 1 3 3 3 10 que contengan por lo menos el 70% $ 24.323.376.435,20 $ 442.000.000,00 $24.765.376.435,20
de su peso en aceites de esos tipos y
cuyos componentes basicos sean
esos aceites V. 2019.

Materiales y suministros — aceites de
petréleo o aceites obtenidos de
minerales bituminosos (excepto los
aceites crudos,), preparados en CP.,

2 2 1 3 3 3 16 que contengan por lo menos el 70% $ 250.000.000,00 $- $ 250.000.000,00
de su peso en aceites de esos tipos y
cuyos componentes basicos sean
esos aceites V. 2019

Materiales y suministros — aceites de
petréleo o aceites obtenidos de
minerales bituminosos (excepto los
aceites crudos,), preparados en CP.,

2 2 1 3 3 3 10 que contengan por lo menos el 70% $ 19.031.547.285,70 $- $ 19.031.547.285,70
de su peso en aceites de esos tipos y
cuyos componentes basicos sean
esos aceites V. 2020

Materiales y suministros — aceites de
petréleo o aceites obtenidos de
minerales bituminosos (excepto los
aceites crudos,), preparados en CP.,

2 2 1 3 3 3 10 que contengan por lo menos el 70% $ 4.000.000.000,00 $- $ 4.000.000.000,00
de su peso en aceites de esos tipos y
cuyos componentes basicos sean
esos aceites V.F. 2021

Vigencia Fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018

Vigencia Fiscal 2019: CDP No. 2719 DEL 02-ENERO-2019 $48.592.984.043,90

Vigencia Fiscal 2020: CDP No. 6620 DEL 08-ENERO-2020

Vigencia Fiscal 2021: CDP No. 7421 DEL 05-ENERO-2021

Clausula 2 — Plazo de Ejecucion del Contrato

Se modifica el plazo de ejecucidn del contrato, el cual habia sido modificado por el noveno modificatorio al contrato, en el
sentido de establecer en la plataforma del SECOP Il, que el plazo sera hasta el 31 de mayo de 2021.

Clausula 2 - Garantias y Mecanismos de Cobertura del Riesgo

Modifiquese parcialmente la clausula 17 del clausulado adicional al contrato electrénico No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018,
Garantias y Mecanismos de Cobertura del Riesgo, la cual fuera modificada por el primero, tercero, cuarto, quinto, sexto,
séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo y treceavo modificatorio al contrato; dentro de los cinco (05) dias
siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a constituir un anexo de modificacion a las

polizas de seguros donde se modifiquen los valores asegurados del contrato conforme a la siguiente tabla:

Vr. Contrato $ 48.592.984.043,90

Amparos Alcance del amparo % Vigencia desde Vigencia Hasta Valor Asegurado
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CONTRATO No. | 121-01-A-COFAC-CAF-2018
Cumplimiento del contrato | D¢Sde €l perfeccionamiento del | 55, | Lafechadefimadel | 55,19/5051 | ¢ 17.007.544.415,37
contrato hasta la Liquidacion Contrato
Calidad del Servicio Por el término de ejecuciony un | 550, | Lafecha de firma del 31/05/2022 $ 12.148.246.010,98
afio mas Contrato
Pago de salarios,
prestac_lones spua_les Por el término ge ejecucion y tres 5% La fecha de firma del 31/05/2024 $  2.429.649.202,20
legales e indemnizaciones (3) afios mas Contrato
laborales
Calidad y Correcto o . L ]
funcionamiento de los | FO' €l término de ejecuciondel | 550, | Lafechadefirmadel | 5y /65,5059 $ 12.148.246.010,98
. contrato Contrato
bienes
Pollz_a_ de Responsabilidad Durante la ejecucion del Contrato La fecha de firma del 31/05/2021
Civil Extracontractual Contrato
5% $ 2.429.649.202,20

VIABILIDAD JURIDICA

funciones.

Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, permite a las entidades celebrar contratos y acuerdos y como parte de ellos realizar los ajustes que se
requieran dentro de la ejecucién de los mismos, en virtud del principio de autonomia de voluntad de las partes y para el cumplimiento de los fines

estatales que se pretenden cumplir con el contrato.

Resolucién de Delegacion Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolucion de Delegacion Ministerial No.
1417 del 08 de marzo de 2018 que delega en general el ejercicio de funciones, la atencion y decision de los asuntos necesarios para el desarrollo
eficaz de los procesos de contratacion, en particular y entre ofros los actos de impulso o tramite a que haya lugar dentro de los
procesos contractuales, como es la modificacién de un contrato, en el sefior Mayor General Comandante de Apoyo a la Fuerza, de acuerdo a sus

La sefiora Coronel, Directora de Compras Publicas, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que
soportan la solicitud, se permite presentar a consideracién la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que
de encontrarlo procedente recomiende al sefior Mayor General, Comandante Apoyo a la Fuerza, el concepto favorable para

PRESENTACION

modificar el contrato No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018.

Coronel MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO
Directora de Compras Publicas

Proyecto: ~ ASD2. ANA C. GALVIS Reviso: MY. CAMACHO
Analista Contractual (Juridico Seccion)




