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ACTA No: 11 2 3 4 5 

FECHA: 06/07/2020 20/11/2020 02/03/2021 N/A N/A 
 
 
 

CONTRATO No: 00416 

FECHA DE ACTA DE 
INICIO: 06/07/2020 

PRÓRROGA (MESES) N/A 
ID Y NOMBRE DEL PLAN 
DE NEGOCIOS: 71954 PRODUCTOS EL ABUELO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA: PRODUCTOS EL ABUELO S.A.S 

NIT DE LA EMPRESA: 901.378.726-1 

CONTRATO MARCO 
INTERADMINISTRATIVO: 1-0168 de 2019 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA: CON 001 de 2020 

CONTRATISTA: Pablo Alexánder  Muñetón Restrepo 

VALOR APROBADO $93.577.108 

DOMICILIO PRINCIPAL Carrera 4C No 34 08 Piso 2, Cali  (Valle del Cauca) / 322-6882907 

CONVOCATORIA / 
CORTE Convocatoria Nacional 72 / Corte 1 

SECTOR ECONOMICO Elaboración De Otros Productos Alimenticios NCP 

OBJETO DEL 
PROYECTO Producción y comercialización de snack: plátanos, papas y chicharrones 

OBJETIVO VISITA 
Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del 
cumplimiento de los indicadores establecidos. 

 
 
  

 
1 Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender. 
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1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS 

VISITA EMPLEO* EJECUCION 
PRESUPUESTAL MERCADEO NBI CONTRAPARTIDAS PRODUCCIÓN VENTA 

META 5 $93.577.108 5 4,08 7 15.210 paquetes x 13 
unidades $164.385.000 

1 0 $0  0 - 0  0 paquetes x 13 
unidades $0  

2 0 $32.790.028,8  0 4,08 4 0 paquetes x 13 
unidades $0  

3 2 $76.334.987,49 3 4,08 6 1.429 paquetes x 13 
unidades $5.920.282 

% 
EJECUCION 40% 81,57% 0,6 (60%) 1 85,71% 9,4% 0,0360 (3,60%) 

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender. 
La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle se realizará en el numeral 3.1 de esta acta.  

 
2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN 

No 
Riesgo 

Descripción del Riesgo* Mitigación Gestión del emprendedor 

1 Operación.  Escasez 
materias primas por 
proveedores insuficientes 

Ampliar la base de 
proveedores potenciales 

Visita 1: La empresa cuenta con una base de datos grande para 
proveedores de materia prima y de insumos  
Visita 2: No se ha presentado el riesgo. 
Visita 3: No se ha presentado el riesgo, la empresa cuenta con 
varios proveedores de materia prima, por tanto, no depende 
únicamente de un solo proveedor. 

2 Comercial.  Agresividad 
competencia 

Cercanía con los 
establecimientos de 
venta y consumidor final.  
Sondeo periódico 

Visita 1: La empresa visita constantemente sus clientes. La 
demanda ha crecido bastante, sus clientes son tenderos de la 
Comuna 8, 5 y 4 que son cercanas a los puntos de producción. El 
canal es directo con sus clientes, ya cuenta con base de datos de 
muchos clientes. 
Visita 2: No se ha presentado el riesgo. 
Visita 3: No se ha presentado el riesgo, hay cantidad de 
competencia, sin embargo, se cuenta con valor agregado como son 
los ristras, las canastas de madera medianas, pequeñas y exhibidor 
de madera grande. 

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.  
 
3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 
3.1 Gestión en la Generación de Empleo  

 

Meta 

Cantidad Cargo Condición 

1 Gerente Sin condición 

1 Contador Sin condición 

1 Vendedor Sin condición 

2 Operario Joven y madre cabeza de familia 

Total 5  

 
Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa 
contrató las siguientes personas: 
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VISITA VERIFICACION 
DEL INDICADOR DESARROLLO DEL INDICADOR 

1 0 

La empresa aún no ha realizado ningún tipo de contratación. El emprendedor informa que se 
contratará laboralmente como administrador (Gerente) y que ya tiene seleccionado al Contador 
a quien contratará por prestación de servicios. 
Se le recomienda realizar los contratos laborales, de las personas que colaboran con el proceso 
productivo de forma inmediata 

2 0 

No. 1. Contador: La empresa contrató por prestación de servicios al Contador Rulbel Viáfara 
Carabalí a partir del 01 de agosto de 2020 por un periodo de 1 año. El emprendedor ha cumplido 
con aportar las afiliaciones a las entidades de seguridad social del contador como independiente, 
así como los pagos a las entidades de seguridad social y de honorarios de agosto a septiembre 
de 2020.  Este contrato aun no se homologa a una solución de empleo, dado que no ha cumplido 
con lo dispuesto en la normatividad vigente de Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del 
indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos 
iguales a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad 
social como independiente a que haya lugar, pues a la fecha solo se evidencia el pago de dos 
meses. 
 
No. 2. Gerente: La empresa vinculó laboralmente al emprendedor Pablo Alexander Muñetón 
como Gerente, a partir del 02 de septiembre de 2020 por término indefinido. Ha cumplido con la 
elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de 
compensación; con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales de septiembre a 
octubre de 2020. Este empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que no ha cumplido 
con lo dispuesto en dispuesto en la normatividad vigente de Fondo Emprender, respecto a la 
temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, 
aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la 
nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, sólo se ha 
realizado el pago de los salarios y seguridad social de un mes y veintinueve días. 
 

3 2 

No. 1. Contador: adicional a lo informado en la visita anterior, el emprendedor ha cumplido con 
aportar los pagos a las entidades de seguridad social de la contadora como independiente y los 
pagos de honorarios de octubre a noviembre de 2020. Tiene pendiente por evidenciar los pagos 
a las entidades de seguridad social de la contadora como independiente y los pagos de 
honorarios de diciembre de 2020 y enero 2021 (Incluido en el indicador). 
 
No. 2. Gerente: la empresa ha cumplido con el pago de seguridad social, salarios de noviembre 
a diciembre de 2020 y enero de 2021 evidenció el pago de prestacioes sociales, prima, cesantías 
e intereses a las cesantías hasta diciembre de 2020. (Incluido en el indicador). 
 
No. 3. Operario de Empaque: La empresa vinculó laboralmente a Laura Marcela Solarte Castro 
como Operario de empaque, a partir del 02 de diciembre de 2020 por término indefinido. Ha 
cumplido con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja 
de compensación; con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales de diciembre 2020 
a enero 2021, evidenció el pago de prestacioes sociales, prima, cesantías e intereses a las 
cesantías proporcionales hasta diciembre de 2020. Este empleo aún no ha sido incluido en el 
indicador, dado que no ha cumplido con lo dispuesto en dispuesto en la normatividad vigente de 
Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran 
como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe 
acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues 
a la fecha, sólo se ha realizado el pago de los salarios y seguridad social de un mes y veintinueve 
días. 

 
 

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal 

 
VISITA No 1 

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 
N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la ejecución 

presupuestal. 
TOTAL DESEMBOLSADO $0    

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria. 
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VISITA No 2 
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 

272933 Mes 2 - EQUIPO 
DE OFICINA 

$600.000,00 Impresora canon 
pixm 

Se revisa Factura de 
venta FV CN1 
32603 

Verificado virtualmente, recibido 
a satisfacción y al servicio de la 
empresa. En la visita no se 
presentó la factura en físico, se 
deja el compromiso al 
emprendedor de presentarla a su 
Gestor SENA en la próxima visita 
de seguimiento. 

272214 Mes 2 - LUGAR 
DE 
OPERACIONES 

$650.000,00 Arrendamiento 
septiembre de 
2020 

Se revisa Contrato 
de arrendamiento 
local comercial, 
Documento soporte 
3 

Local con contrato vigente 

273057 Mes 1 - 
CONTADOR 

$600.000,00 Honorarios 
contables agosto 
de 2020 

Se revisa Contrato 
de prestación de 
servicios, 
Documento soporte 
2 

Contador con contrato vigente 

273054 Mes 1 - 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 5 

$2.896.602,80 Selladora 
horizontal de 
banda 

Se revisa Factura 
electrónica de venta 
CACR7643 

Verificado virtualmente, recibido 
a satisfacción y al servicio de la 
empresa 

273517 Mes 2 - 
PUBLICIDAD 

$520.000,00 Ristra doble 
propósito 

Se revisa 
Documento soporte 
4  

Verificado virtualmente, recibido 
a satisfacción y al servicio de la 
empresa 

274364 Mes 3 - LUGAR 
DE 
OPERACIONES 

$650.000,00 Arrendamiento 
octubre de 2020 

Se revisa Contrato 
de arrendamiento 
local comercial, 
Documento soporte 
5 

Local con contrato vigente 

274662 Mes 2 - MUEBLES 
Y ENSERES 

$465.000,00 loocker de 2 x 3 
en lámina 

Se revisa Factura 
electrónica de venta 
FE-795 

Verificado virtualmente, recibido 
a satisfacción y al servicio de la 
empresa 

274962 Mes 1 - 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 2 

$22.969.600,00 Primer pago 50% 
Maquinaria y 
equipo 

Se revisa Contrato 
de prestación de 
servicios 0113, 
factura electrónica 
de venta INOX27 

De acuerdo con contrato firmado, 
se tiene prevista la entrega para 
finales de noviembre de 2020. 

274831 Mes 1 - 
ADECUACIONES 

$1.428.000,00 Pago mampara Se revisa Factura 
electrónica de venta 
FE2 

Verificado virtualmente, recibido 
a satisfacción y al servicio de la 
empresa 

275090 Mes 1 - 22. 
NOMINA TOTAL 

$1.410.826,00 Pago nómina 
septiembre 2020 

Se revisa Contrato 
de trabajo, planilla 
nómina septiembre 

Empleados con contrato vigente 

275903 Mes 2 - 
CONTADOR 

$600.000,00 Honorarios 
contables 
septiembre de 
2020 

Se revisa Contrato 
de prestación de 
servicios, 
Documento soporte 
6 

Contador con contrato vigente 

TOTAL DESEMBOLSADO $32.790.028,80    
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria. 
 

VISITA No 3 
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 

275903 
Mes 2 - 
CONTADOR $600.000,00 

Honorarios 
contables 
septiembre de 
2020 

Se revisa Contrato 
de prestaciòn de 
servicios, 
Documento soporte 
6 

Contador con contrato vigente 

277360 

Mes 4 - LUGAR 
DE 
OPERACIONES $650.000,00 

Arrendamiento 
noviembre de 
2020 

Se revisa Contrato 
de  arrendamiento 
local comercial, 

Local con contrato vigente 
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contrato de 
administración, 
Documento soporte 
7 

278156 
Mes 3 - MUEBLES 
Y ENSERES $238.000,00 

Pago estructura 
punto ecológico 

Se revisa Factura 
electrónica de venta 
SETT91 

Verificado virtualmente, recibido 
a satisfacción y al servicio de la 
empresa 

278004 
Mes 2 - 22. 
NOMINA TOTAL $1.459.382,00 

Pago nómina 
octubre 2020 

Se revisa Contrato 
de trabajo, planilla 
nómina octubre 

Empleados con contrato vigente 

278403 
Mes 2 - 
ADECUACIONES $811.304,86 

Pago materiales 
Se revisa Factura 
electrónica de venta 
FEL41 

Verificado virtualmente, recibido 
a satisfacción y al servicio de la 
empresa 

279879 Mes 2 - INVIMA $3.189.319,00 

Pago notificación 
sanitaria invima 

Se revisa 
comprobante de 
consignación, 
solicitud de 
reembolso 01 

Con registro INVIMA 

279140 
Mes 3 - 
CONTADOR $600.000,00 

Honorarios 
contables 
octubre de 2020 

Se revisa Contrato 
de prestaciòn de 
servicios, 
Documento soporte 
8 

Contador con contrato vigente 

280544 
Mes 3 - 22. 
NOMINA TOTAL $1.459.382,00 

Pago nómina 
noviembre 2020 

Se revisa Contrato 
de trabajo, planilla 
nómina noviembre 

Empleados con contrato vigente 

280676 
Mes 4 - 
CONTADOR $600.000,00 

Honorarios 
contables 
noviembre de 
2020 

Se revisa Contrato 
de prestaciòn de 
servicios, 
Documento soporte 
10 

Contador con contrato vigente 

281168 Mes 2 - INSUMOS $2.400.003,90 

Pago insumos 
bolsas 

Se revisa Contrato 
de cumplimiento, 
factura electrónica 
de venta FE-93 

Verificado virtualmente, recibido 
a satisfacción y al servicio de la 
empresa 

281170 

Mes 5 - LUGAR 
DE 
OPERACIONES $650.000,00 

Arrendamiento 
diciembre de 
2020 

Se revisa Contrato 
de  arrendamiento 
local comercial, 
contrato de 
administración, 
Documento soporte 
9 

Local con contrato vigente 

284146 

Mes 2 - 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 2 $22.969.600,00 

Segundo pago 
50% Maquinaria 
y equipo 

Se revisa Contrato 
de prestación de 
servicios 0113, 
factura electrónica 
de venta INOX27, 
cuenta de cobro 320 

Verificado virtualmente, recibido 
a satisfacción y al servicio de la 
empresa 

284445 

Mes 6 - LUGAR 
DE 
OPERACIONES $650.000,00 

Arrendamiento 
enero de 2021 

Se revisa Contrato 
de  arrendamiento 
local comercial, 
contrato de 
administración, 
Documento soporte 
29 

Local con contrato vigente 

284592 
Mes 4 - 22. 
NOMINA TOTAL $3.027.697,00 

Pago nómina 
diciembre 2020 

Se revisa Contratos 
de trabajo, 
liquidación primas, 
planilla nómina 
diciembre 

Empleados con contrato vigente 

285304 

Mes 7 - LUGAR 
DE 
OPERACIONES $650.000,00 

Arrendamiento 
febrero de 2021 

Se revisa Contrato 
de  arrendamiento 
local comercial, 
contrato de 

Local con contrato vigente 
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administración, 
Documento soporte 
42 

285539 

Mes 3 - 
SERVICIOS 
PUBLICOS $1.067.817,93 

Pago servicios 
públicos 
noviembre 2020 

Se revisan Facturas 
de gas y de de 
servicios públicos 
canceladas y 
solicitud de 
reembolso No. 1 

Servicios públicos al día 

285544 
Mes 5 - 22. 
NOMINA TOTAL $3.122.452,00 

Pago nómina 
enero 2021 

Se revisan 
Contratos de 
trabajo, liquidación 
cesantías y planilla 
nómina enero 2021 

Empleados con contrato vigente 

TOTAL DESEMBOLSADO $76.334.987,49    
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria. 
 

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía. 

El emprendedor suscribió contrato de garantía mobiliaria el 06/07/2020 y deberá suscribir sus anexos de 
inventarios de bienes. A la fecha ha cumplido con suscribir los siguientes anexos 
 

VISITA DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER* 
VALOR 

(INCLUYE 
IMPUESTOS) 

1 

El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha dado inicio a la 
ejecución presupuestal. 
Nota: el emprendedor suscribe el contrato de garantía y lo anexa en la plataforma, siendo verificado 
por la interventoría. 

N/A 

2 

El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 10/11/2020 con el siguiente 
detalle de activos: 

1 Freidor de operación por bache, 1 mesa de acero inoxidable, 5 metros de ducto para salida de 
gases en ref 430 c-20, 5 metros de ducto en acero al carbono para salida de gases, 1 tajadora mixta 
para plátano 100k/h cap max, los equipos anteriores son totalmente en acero inoxidable en calibre 
3mm tanto en tanque de reidor como en serpentín de calentamiento de aceite, quemador 
incorporado de 800 mil btus, patas en acero inoxidable ref 304 con sistema de nivelación a piso, 
campana de retención de vapores en acero inoxidable ref 304 calibre 18, cinta en acero inoxidable 
incluyendo cadenas, motores reductores de conexión trifásica, en cuanto a la tajadora se fabrica 
en acero inoxidable en su totalidad incluyendo el disco de corte y estructura de traslado, motor de 
1 hp de conexión trifásico con cabezal porta cuchillas con opción de plátano y papa lo cual la hace 
muy versátil, mesa de selección manual en medidas de 140 cm x 140 cm en acero inoxidable ref 
304 calibre 16 con patas en acero inoxidable calibre 18, en cuanto a ductos se entregará 5 mt 
lineales de ducto en salida de gases más 5 mt de salida de vapores fabricados en acero inoxidable 
calibre 20 con sus respectivos gorros chinos $22.969.600 
1 Impresora Canon Pixma multif G3110 $600.000 
1 Selladora horiz de banda continua Brothers FRD 1000W 110v 60hz 1ph, citalsa3818-08-2020 
$2.896.602,80 
1 Locker de 2*3 en lamina de 30*58*170 $465.000 
Mampara(elaborada en lona verano (blanca) - estructura metálica de 1" calibre 18. 
Medidas8mlargox2mdealto.) $1.428.000 
200 Ristras doble propósito con cabezote en blanco (pellizco y para colgar) $520.000 
 

$28.879.202,8 

3 

El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 02/03/2021 con el siguiente 
detalle de activos: 

1 Impresora Canon Pixma multif G3110 $600.000 
1 Selladora horiz de banda continua Brothers FRD 1000W 110v 60hz 1ph, citalsa3818-08-2020 
$2.896.602,80 
200 Ristras doble propósito con cabezote en blanco (pellizco y para colgar) $520.000 
1 Locker de 2*3 en lamina de 30*58*170 $465.000 
1 Freidor de operación por bache, 1 mesa de acero inoxidable, 5 metros de ducto para salida de 
gases en ref 430 c-20, 5 metros de ducto en acero al carbono para salida de gases, 1 tajadora mixta 

$52.086.802,8 
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para platano 100k/h cap max, los equipos anteriores son totalmente en acero inoxidable en calibre 
3mm tanto en tanque de reidor como en serpentín de calentamiento de aceite, quemador 
incorporado de 800 mil btus, patas en acero inoxidable ref 304 con sistema de nivelación a piso, 
campana de retención de vapores en acero inoxidable ref 304 calibre 18, cinta en acero inoxidable 
incluyendo cadenas, motores reductores de conexión trifásica, en cuanto a la tajadora se fabrica 
en acero inoxidable en su totalidad incluyendo el disco de corte y estructura de traslado, motor de 
1 hp de conexión trifásico con cabezal porta cuchillas con opción de plátano y papa lo cual la hace 
muy versátil, mesa de selección manual en medidas de 140 cm x 140 cm en acero inoxidable ref 
304 calibre 16 con patas en acero inoxidable calibre 18, en cuanto a ductos se entregará 5 mt 
lineales de ducto en salida de gases más 5 mt de salida de vapores fabricados en acero inoxidable 
calibre 20 con sus respectivos gorros chinos $45.939.200 
Mampara(elaborada en lona verano (blanca) - estructura metálica de 1" calibre 18. 
Medidas8mlargox2mdealto.) $1.428.000 
1 estructura punto ecológico 20l (3 puestos) (estructura punto ecológico de 3 puestos con papeleras 
plásticas normativas) $238.000 

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantía 
debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento. 

 
  3.2.2 Aportes del emprendedor. 

 
VISITA DESCRIPCIÓN 

Meta 

El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $19.648.737 representados en:  
 
Especie: 
$12.208.737: Maquinaria y equipo (escurridores de aceite, olla grande, tarros medianos, tarros grandes, gramera 
digital, selladora manual, canasta 30cmx 20cm, base en acero 100cm alto 70cm largo 50cm de ancho, mesa metálica 
100cmx 50cm, cuchillos, espumadera, canastas 30cm x 50cm, freidora de bache, freidor de bache pequeño, 
procesador de alimentos essen vgc 550, peladora de papa, ristras de pellizco, canastas medianas, canastas dobles) 
$750.000: Equipo de computación y herramientas 
$460.000: muebles y enseres (Mesas rimax, Sillas plásticas, Estanterías de 5 bandejas) 
$3.500.000: equipo de transporte de carga (Remolque y Moto AKT EVOR3) 
Dinero: 
$1.380.000: gastos de constitución 
$1.350.000: evento de lanzamiento 
 
Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor 

1 

De acuerdo con la información suministrada por el emprendedor en el canal virtual por el que se desarrolla esta 
visita, ha cumplido con el aporte, como evidencia presenta: maquinaria y equipo, equipo de computación, muebles 
y enseres se encuentra registrado ante la Cámara de Comercio como capital autorizado, suscrito y pagado por 
$11.310.000. Tiene pendiente su contabilización y registro en el libro de Actas y Accionistas. 

2 

El emprendedor no ha evidenciado en plataforma los aportes comprometidos en su plan de negocios, de acuerdo 
con el protocolo de validación. Evidenció los aportes en especie, con respecto a la contabilización tiene como capital 
suscrito y pagado $11.310.000, registró en Cámara de Comercio capital autorizado, suscrito y pagado $11.310.000 
y registro en el libro de Actas y Accionistas 11.310 acciones de valor nominal $1.000. Se le recuerda este 
compromiso y se establece fecha para su cumpliiento en el punto 8 de esta acta. 

3 

El emprendedor ha evidenciado en plataforma los aportes comprometidos en su plan de negocios, de acuerdo con 
el protocolo de validación. Evidenció los aportes en especie, con respecto a la contabilización tiene como capital 
suscrito y pagado $23.341.000, hace falta hacer el aumento en Cámara de Comercio y realizar el traspaso de la 
moto AKT EVOR3 a nombre de la empresa.  

 
 

3.3 Gestión en Mercadeo 
 

Meta 

Cantidad Descripción 

1 Degustaciones 

1 Exhibidores  

1 Tarjetas de presentación 
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1 Aviso 

1 Evento de lanzamiento 

Total 5  

 
VISITA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS 

1 0 Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos. 

2 0 

El emprendedor no ha evidenciado eventos de mercadeo. 
Suscribió contrato con Publicidad Real para compra de 
1.000 tarjetas de presentación, 1 aviso en lona, 1 pendón.  
 
Nota: La gestión comercial en la empresa será realizada 
por el Gerente-emprendedor. Se está a la espera del 
Registro INVIMA para el inicio de las ventas. 

Aún no se ha evidenciado publicidad a los 
logos en plataforma. 

3 3 

El emprendedor ha realizado los siguientes eventos de 
mercadeo: 
1. Tarjetas de presentación: utilizadas en el evento de 
degustación, se le entregan a los nuevos clientes 
2. Aviso: ubicado en la parte exterior de la empresa 
3. Pendón: utilizado en los eventos como el de 
lanzamiento, las degustaciones. 
El emprendedor informa que realizó evento de 
lanzamiento el día 26 de febrero en las instalaciones de la 
empresa en el cual se entregaron degustaciones. Está 
pendiente por adjuntar esta evidencia en plataforma. 
 
Nota: La gestión comercial ha sido realizada por el 
emprendedor, se visitan los clientes una vez a la semana, 
se hace ruta, se lleva cantidad de referencias y se van 
entregando y dejando en cada tienda. Se visitan tenderos 
en diferentes barrios y en rutas acorde a zonas definidas, 
se dejan muestras y todos los días se hacen rutas.  

El emprendedor ha dado publicidad a los 
logos en: 
1. Tarjetas de presentación  
2. Aviso 
3. Pendón 
 

 
 

3.4 Contrapartidas 
 

VISITA CANTIDAD 
CONTRAPARTIDAS* DESCRIPCIÓN 

Meta 7 El emprendedor tiene el compromiso de realizar siete (7) contrapartidas de acuerdo con los 
recursos que le fueron aprobados. 

1 0 Aún no se han realizado contrapartidas. 

2 4 

El emprendedor ha realizado cuatro eventos de contrapartidas certificadas por el SENA y 
anexados en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuación: 
Charlas informativas: 4 – en relación al programa fondo emprender y sus beneficios para 
emprendedores y empresarios de Valle del Cauca los días 22/10/2020, 26/10/2020, 29/10/2020 
y 12/11/2020 

3 6 

El emprendedor ha realizado dos eventos de contrapartida certificada por el SENA y anexados 
en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuación: 
Charlas informativas: 2 – en relación al programa fondo emprender y sus beneficios para 
emprendedores, empresarios y aprendices SENA de Valle del Cauca el día  26/11/2020 y 
24/02/2021 

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar 
los que presente evidencias y los que están pendientes de avales.  
 
 

3.5 Gestión en Producción 
 

METAS CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO 
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15.210 

Paquetes x 13 unidades, así: 
3.510 plátano verde paquete x 13 und 60 gr/Cu 
4.680 Chicharrón sabores paquete x 13 und 22 gr / Cu, 
2.808 plátano maduro paquete x 13 und 60 gr/C 
4.212 Papas sabores paquete x 13 und 50 gr/Cu 

 
VISITA CANTIDAD PRODUCTO 

O SERVICIO DESCRIPCIÓN 

1 0 Paquetes x 
13 unidades La empresa se encuentra en etapa preoperativa. 

2 0 Paquetes x 
13 unidades 

La empresa no ha dado inicio al proceso productivo. En su plan de negocios contempló 
un periodo improductivo de tres meses, sin embargo, ya han transcurrido más de cuatro 
meses, sin superar la etapa preoperativa.  
Según el emprendedor, el motivo del retraso se debe a que para legalizar el lugar de 
operaciones de la empresa, se tuvieron inconvenientes legales en relación a que el predio 
tenía un embargo.  
En relación a las adecuaciones está pendiente el aislamiento del baño y división en L, 
pintura epóxica en el piso y pintura paredes en el área de producción. El emprendedor 
manifiesta, que en lo restante del mes de noviembre estaría listas estas adecuaciones, 
así mismo, para esta fecha llegarían los equipos y se harían instalaciones, la contratación 
de personal y pago del INVIMA.  
Por tanto, se espera en iniciar producción y ventas para la primera semana de diciembre 
de 2020.  

3 1.429 Paquetes x 
13 unidades 

La empresa inició la comercialización y venta de sus productos, desde el mes de 
diciembre de 2020, una vez obtenido registro INVIMA. Hasta enero de 2021, se han 
producido y comercializado 1.429 Paquetes x 13 unidades, así: 204 plátano verde 
paquete x 13 und 60 gr/Cu, 227 Chicharrón sabores paquete x 13 und 22 gr / Cu,126 
plátano maduro paquete x 13 und 60 gr/C, 872 Papas sabores paquete x 13 und 50 gr/Cu. 
Los informes de producción, costos e inventarios se anexaron en plataforma. 

 
 

3.6 Gestión en Ventas 
 

VISITA VALOR* DESCRIPCIÓN 

Meta $164.385.000 El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta snacks en paquetes 
por 13 unidades 

1 $0 La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha dado inicio a las ventas. 

2 $0 La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha dado inicio a las ventas, se espera que 
para la primera semana de diciembre inicie la producción y comercialización del producto. 

3 $5.920.282 

La empresa dio inicio a las ventas en el mes de diciembre de 2020, ha generado ingresos hasta el mes 
de diciembre de 2020, por $5.920.282, por concepto de la venta de paquetes de snaks. La empresa ha 
cumplido con la obligación de facturar, contabilizar, declarar y se ha realizado el reporte en la plataforma 
hasta el mes de diciembre de 2020.  
Durante el mes de enero de 2021, el emprendedor, reporta ingresos por ventas por $6.092.794, esta 
informacón está reportada en la pestaña de ventas e información cotnable de enero de 2021, sin 
embargo, dado que aún no reporta la información tributaaria correspondiente, estos ingresos aún no se 
tienen en cuenta para el indicador.. 

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma. 
 
 
 
4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES 
 
4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES. 

 
VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Estados Financieros No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: debe presentar estado de situación financiera y estado de 
resultados de marzo a mayo de 2020 y las políticas de medición 
contable. 
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Visita 2: presentó y anexó en la plataforma, los estados financieros de 
marzo a octubre de 2020, así como las políticas de medición contable. 
Visita 3: presentó y anexó en la plataforma, los estados financieros de 
noviembre de 2020 a enero de 2021 

Libros oficiales  No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: aunque presentó el libro de Actas y de Accionistas registrado 
en la Cámara de Comercio, tiene pendiente diligenciarlos y anexarlos en 
la plataforma. 
Visita 2: anexó los libros registrados en la plataforma, los cuales se 
encuentran diligenciados. 
Visita 3: anexó los libros registrados en la plataforma, los cuales se 
encuentran diligenciados 

Libros de 
Contabilidad 

No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: debe presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones y 
los libros Diario y Mayor de febrero a mayo de 2020. En la sección 
compromisos de la presente acta se acuerda el plazo para el reporte en 
la plataforma. 
Visita 2: Presentó y anexo en la plataforma los libros:  mayor y balance, 
libro diario y libro de inventario y balance, además del balance de prueba 
de marzo hasta octubre de 2020. 
Visita 3: Presentó y anexo en la plataforma los libros:  mayor y balance, 
libro diario y libro de inventario y balance, hasta enero de 2021 

Conciliaciones 
bancarias 

No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: aún no se ha realizado apertura de la cuenta del banco. 
Visita 2: presentó la conciliación desde de agosto a octubre de 2020 
Visita 3: presentó la conciliación desde noviembre de 2020 a enero de 
2021 

Cuenta Bancaria No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: aún no se ha realizado apertura de la cuenta del banco. 
Visita 2: se realizó apertura de la cuenta bancaria desde agosto de 2020, 
con Bancolombia. Presentó extractos desde de agosto a octubre de 2020 
Visita 3: presentó la conciliación desde noviembre de 2020 a enero de 
2021 

 
 

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 
 

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Declaraciones de 
Retención en la 
Fuente: 

No 
cumple Cumple No 

Cumple 

Visita 1: deberá evidenciar las declaraciones de marzo, abril y mayo de 2020, o el 
respectivo certificado del Contador sobre la no obligatoriedad de presentarlas, si no 
hubo hecho generador. 
Visita 2: presentó certificado del Contador de marzo hasta octubre de 2020, de no 
estar obligado a presentar retención en la fuente, por la inexistencia del hecho 
generador. 
Visita 3: presentó certificado del Contador de noviembre de 2020, de no estar obligado 
a presentar retención en la fuente, por la inexistencia del hecho generador. Presentó 
declaración de retención en la fuente de diciembre de 2020. Tiene pendiente por 
anexar la información de enero de 2021. 

Autorretención 
Renta: 

No 
cumple Cumple 

No 
Cumple 

Visita 1: deberá evidenciar las declaraciones de marzo, abril y mayo de 2020, o el 
respectivo certificado del Contador sobre la no obligatoriedad de presentarlas, si no 
hubo hecho generador. 
Visita 2: presentó certificado del Contador de marzo hasta octubre de 2020, de no 
estar obligado a presentar retención en la fuente, por la inexistencia del hecho 
generador. 
Visita 3: presentó certificado del Contador de noviembre de 2020, de no estar obligado 
a presentar retención en la fuente, por la inexistencia del hecho generador. Presentó 
declaración de retención en la fuente de diciembre de 2020. Tiene pendiente por 
anexar la información de enero de 2021. 

Declaraciones de 
IVA: 

No 
cumple Cumple 

No 
Cumple 

Visita 1: debe presentar la declaración del segundo y tercer bimestre de 2020, o 
certificado del Contador sobre la no obligatoriedad de presentarlas, si no hubo hecho 
generador. 
Visita 2: presentó certificado del Contador de marzo hasta octubre de 2020, de no 
estar obligado a presentar el IVA, por la inexistencia del hecho generador.  
Visita 3: presentó certificado del Contador de noviembre de 2020, de no estar obligado 
a presentar la declaración, por la inexistencia del hecho generador. Se presentó 
declaración y pago de IVA bimestre 06 de 2020. 
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Declaración de 
Impuesto Nacional 
al Consumo: 

N/A N/A N/A La empresa no es responsable de este impuesto. 

Declaración de 
Renta: N/A N/A N/A 

Visita 1: debe presentar en el año 2021 la del año gravable 2020 dentro del plazo que 
establezca la DIAN. 
Visita 2: sin cambios respecto a la visita anterior 
Visita 3: debe presentar en el año 2021 la del año gravable 2020 dentro del plazo que 
establezca la DIAN 

Declaración de 
Información 
Exógena: 

N/A N/A N/A 

Visita 1: debe presentar en el año 2021 la del año gravable 2020 dentro del plazo que 
establezca la DIAN. 
Visita 2: sin cambios respecto a la visita anterior 
Visita 3: debe presentar en el año 2021 la del año gravable 2020 dentro del plazo que 
establezca la DIAN 

Declaración de 
Industria y 
Comercio: 

No 
cumple N/A N/A 

Visita 1: debe presentar el registro en Industria y Comercio y la declaración o 
certificado del Contador de acuerdo con la periodicidad de presentación. 
Visita 2: sin cambios respecto a la visita anterior 
Visita 3: debe presentar en el año 2021 la del año gravable 2020  

Declaración de 
Retención impuesto 
de Industria y 
Comercio: 

No 
cumple Cumple No 

Cumple 

Visita 1: debe presentar la Declaración mensual de RETEICA de febrero hasta junio 
de 2020 o las respectivas certificaciones emitidas por el contador público si la empresa 
no estuvo obligada por estos meses. 
Visita 2: presentó certificado del Contador de marzo hasta octubre de 2020, de no 
estar obligado a presentar esta declaración, por la inexistencia del hecho generador. 
Visita 3: presentó certificado del Contador de noviembre a diciembre de 2020, de no 
estar obligado a presentar esta declaración, por la inexistencia del hecho generador. 
Tiene pendiente por anexar enero de 2021 

 
 

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES. 
 

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Contratos laborales: No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: Se le recomienda realizar los contratos laborales, de las personas que 
colaboran con el proceso productivo de forma inmediata. 
Visita 2: se presentó y anexó los contratos, según lo expuesto en el numeral 3.1 de 
esta acta. 
Visita 3: se presentó y anexó los contratos, según lo expuesto en el numeral 3.1 de 
esta acta. 

Afiliación la seguridad 
social: 

No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: Se le recomienda realizar los contratos laborales, de las personas que 
colaboran con el proceso productivo de forma inmediata. 
Visita 2: al día con las afiliaciones, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. 
Visita 3: al día con las afiliaciones, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. 

Pagos a la seguridad 
social: 

No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: Se le recomienda realizar los contratos laborales, de las personas que 
colaboran con el proceso productivo de forma inmediata. 
Visita 2: al día con los pagos a la seguridad social, según lo expuesto en el numeral 
3.1 de esta acta. 
Visita 3: al día con los pagos a la seguridad social, según lo expuesto en el numeral 
3.1 de esta acta. 

Pagos de nómina: No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: Se le recomienda realizar los contratos laborales, de las personas que 
colaboran con el proceso productivo de forma inmediata  
Visita 2: al día con los pagos, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. 
Visita 3: al día con los pagos, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta 

Pago de prestaciones 
sociales: 

No 
cumple N/A N/A 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: para el mes de diciembre debe realizar el pago de la prima de servicios 
proporcional de los contratos laborales, para enero debe realizar el pago de los 
intereses a las cesantías y para febrero la consignación de cesantías al Fondo de 
Pensiones, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. 
Visita 3: para el mes de diciembre debe realizar el pago de la prima de servicios 
proporcional de los contratos laborales, para enero debe realizar el pago de los 
intereses a las cesantías y para febrero la consignación de cesantías al Fondo de 
Pensiones, según lo expuesto en el numeral 3.1 de esta acta. 

Certificado de paz y 
salvo de parafiscales y 
seguridad social. 

No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: Se le recomienda realizar los contratos laborales, de las personas que 
colaboran con el proceso productivo de forma inmediata. 
Visita 2: al día con los certificados hasta el mes de octubre de 2020. 
Visita 3: al día con los certificados hasta el mes de enero de 2021 
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Reglamento interno de 
trabajo: N/A No 

Cumple 
No 

Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se le recuerda al emprendedor este compromiso. 
Visita 3: está en proceso de elaboración 

Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

No 
cumple 

No 
Cumple 

No 
Cumple 

Visita 1: La empresa aun no presenta avances en este aspecto. La emprendedora 
queda enterada que debe dar inicio de inmediato a este proceso con el diseño, 
documentación e implementación de los estándares mínimos del SG-SST y 
cumplimiento de protocolos de bioseguridad de acuerdo con la actividad social u 
objeto que desarrolla la empresa. 
Visita 2: no se ha evidenciado gestión en este aspecto, se le recuerda al 
emprendedor esta obligación contractual. 
Visita 3: Contrató a profesional competente para realizar este proceso. 
Con relación a la seguridad industrial la empresa cuenta con botiquín, extintores, ruta 
de evacuación, señalización. Los empleados cuentan con uniforme antifluido, gorro 
antifluidos, tapabocas, guantes plásticos, zapatos blancos de plástico. 

 
 

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS 
 

VISITA 1  
2 3 OBSERVACIONES 

Inscripción Cámara de 
Comercio (acta de 
constitución inscrita en la 
Cámara de Comercio y 
certificado de existencia y 
representación legal) 

No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: presenta por el canal virtual acta de constitución y certificado de existencia 
y representación legal, en cuyos documentos se evidencia que el emprendedor 
constituyó una S.A.S. mediante documento privado del 16 de marzo de 2020, cuya 
razón social es PRODUCTOS EL ABUELO S.A.S y cuyos documentos fueron 
registrados en la Cámara de Comercio de Cali (Valle) el 18 de marzo de 2020, bajo 
el número 4907 del libro IX, y matricula mercantil 1081433-16. El representante legal 
es el emprendedor Pablo Alexander Muñetón Restrepo. Estos documentos están 
pendientes por reportar en la plataforma.  
Visita 2: al día y en plataforma 
Visita 3: al día y en plataforma 

Renovación de registro 
mercantil N/A N/A N/A 

Visita 1: Dado a que la empresa se constituyó en marzo de 2020, deberá renovar el 
registro mercantil dentro del primer trimestre del año 2021. 
Visita 2: al día 
Visita 3: Debe renovar el registro mercantil para el año 2021, por tardar el 30 de 
marzo de 2021 

RUT No 
cumple 

No 
Cumple Cumple 

Visita 1: presenta el RUT, registra como actividad principal 1089 Elaboración de 
otros productos alimenticios N.C.P. Fabricación y distribución de snack, requiere 
actualización de la dirección comercial donde se desarrollará el proyecto. 
Visita 2: pendiente adjuntar en plataforma con la obligación de facturador 
electrónico 
Visita 3: al día, en plataforma y con obligación 52 

Resolución Facturación No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: Aun no cuenta con resolución de facturación, por lo cual debe realizar el 
trámite ante la DIAN de inmediato. 
Visita 2: Cuenta con autorización numeración facturación No. 18764003201672 del 
27 de agosto de 2020, autorizando facturar electrónicamente de la PA 1-3000 y 
vigencia de 12 meses  
Cuenta con autorización numeración facturación No. 18764003359397 del 30 de 
agosto de 2020, autorizando documento soporte de la DS 1-3000 y vigencia de 12 
meses  
Visita 3: al día y en plataforma 

Certificado de libertad y 
tradición 

No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: Presentó por el canal virtual por medio del cual se realiza la presente visita 
de interventoría, el certificado de tradición y libertad con matrícula 370-182708, 
ubicado en la Carrera 4C No 34 08 Piso 2, Cali (Valle del Cauca) en el cual según 
informa el emprendedor corresponde a la sede de la empresa. El emprendedor 
queda enterado que debe adjuntar el certificado en la plataforma actividad lugar de 
operaciones con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
Visita 2: adjuntó el certificado de tradición y libertad de fecha 21 de Mayo de 2020 
del predio identificado con matrícula inmobiliaria 370-182708 
Visita 3: al día 

Constancia de revisión de 
condiciones del inmueble 
(del emprendedor). 

No 
cumple Cumple Cumple Visita 1: Tiene pendiente evidenciar y adjuntarlo en la actividad lugar de operaciones 

del plan operativo de la plataforma. 
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Visita 2: el emprendedor evidenció la Constancia de revisión de condiciones del 
inmueble, suscrita por el emprendedor para el local ubicado en Carrera 4C No 34 08 
Piso 2, Cali (Valle del Cauca) 
Visita 3: al día 

Permiso uso de suelo No 
Cumple Cumple Cumple 

Visita 1: Tiene pendiente evidenciar y en la actividad lugar de operaciones del plan 
operativo de la plataforma. 
Visita 2: cuenta y anexa concepto de uso de suelos permitido, otorgado por el 
Municipio de Cali con fecha del 18 de agosto de 2020 
Visita 3: al día 

Contrato de 
arrendamiento 

No 
cumple Cumple Cumple 

Visita 1: El emprendedor informa que establecerá el punto de operación en el predio 
Carrera 4C No 34 08 Piso 2, Cali (Valle del Cauca), tiene pendiente celebrar el 
contrato de arrendamiento y/o comodato y evidenciar toda la documentación 
requerida para su perfeccionamiento. 
Visita 2: presentó contrato de arriendo a partir del 01/08/2020 por 1 años del punto 
de operación ubicado en Carrera 4C No 34 08 Piso 2, Cali (Valle del Cauca). Ha 
evidenciado pagos del arriendo hasta el mes de noviembre de 2020. 
Visita 3: Ha evidenciado pagos del arriendo hasta el mes de febrero de 2021. 

Certificado de Bomberos No 
cumple 

No 
Cumple 

No 
Cumple 

Visita 1: No cuenta con este certificado. El emprendedor queda enterado de que 
una vez reporte en la plataforma toda la documentación del punto de operaciones, 
debe tramitar de inmediato el certificado. 
Visita 2: tiene pendiente evidenciar este trámite 
Visita 3: cuenta con certificado de seguridad No 252941 expedido por Bomberos 
Voluntarios de Santiago de Cali, con fecha del 22 de enero de 2021 

Registro de marca No 
cumple 

No 
Cumple 

No 
Cumple 

Visita 1: No cuenta con registro de marca, el emprendedor queda enterado de la 
necesidad de iniciar este trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Visita 2: tiene pendiente evidenciar inicio de este trámite 
Visita 3: tiene pendiente evidenciar inicio de este trámite 

Otros Permisos, licencias, 
registros y patentes 
(INVIMA, SIC, Aguas, 
Secretaria de Salud, 
Registro Nacional de 
Turismo, Educación entre 
otros. 

No 
cumple 

No  
Cumple Cumple 

Visita 1: la empresa requiere obtener el concepto de uso de suelos, certificado de 
bomberos y notificación sanitaria del INVIMA.  
La empresa deberá contar con los protocolos de bioseguridad exigidos por el 
Gobierno Nacional para mitigar el COVID-19. Estos protocolos deberán estar 
avalados o revisados por la entidad Municipal correspondiente. 
Visita 2: tiene pendiente certificado de bomberos y notificación sanitaria del INVIMA.  
Presentó y adjuntó el certificado emitido por la ARL Sura de recibido y revisado los 
protocolos de bioseguridad, exigidos por el Gobierno Nacional para mitigar el 
COVID-19, con fecha del 22 de octubre de 2020. 
Visita 3: Cuenta con Notificación Sanitaria de Alimentos (Bajo Riesgo) Resolucion 
Nro. 2020043589 del 11 de Diciembre de 2020 para fabricar y vender pasabocas en 
las diferentes variedades. 

       

 
5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. 
 

5.1 Componente Innovador. 
 

VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN 

Meta - 

De acuerdo con el plan de negocios, este componente está relacionado en cada línea de producto que 
ofrece la empresa: En el caso del plátano, el emprendedor realiza el proceso de maduración de manera 
natural (pero controlada), evitando el uso de acelerantes, lo cual permite lograr un sabor más natural.  
Para el chicharrón, además de utilizar materia prima de alta calidad, el emprendedor ha desarrollado 
sabores originales, como el chicharrón “infierno”. Para la línea de papa, la identificación de sabores 
originales y de agrado al consumidor ha sido igualmente exitoso, papa “pollo a la suegra”, por ejemplo.  
Para el plátano verde, el emprendedor ha innovado al utilizar una especie de plátano diferente, “plátano 
guayabo”, que a pesar de ser un poco más costoso, brinda una mejor calidad en el producto final 

1 No  La empresa va a iniciar la fase preoperativa 
2 No  La empresa va a iniciar la fase preoperativa 

3 Parcial  

En la empresa para el produto plátano maduro, compra plátano guayabo que se madura de forma natural 
con el calor y no se le adicionan químicos. Para la línea de papa se utiliza combinación de sabores, 
papalimón, pollo a la suegra que es una combinación de pollo, bbq picante, jalapeño parrilla. Para la línea 
de platano verde se vende natural, limón y “plátano picoso” con saborizantes de jalapeño parrila y bbq 
picante. Para la línea chicharrón se maneja natural, limón y “chicharrón infierno” que es bbq picante, 
jalapeño parrilla  
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 5.2 Componente Ambiental. 

 
VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN 

Meta - 

De acuerdo con el plan de negocios, implementará las BPM basados en el requerimiento técnico que 
exige el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674, en cuanto a infraestructura, maquinaria y equipo e 
implementará un adecuado manejo de residuos orgánicos, desechos biológicos no peligrosos y 
reciclables. 

1 No La empresa va a iniciar la fase preoperativa. 
2 No  La empresa va a iniciar la fase preoperativa 

3 Parcial 
En la empresa los residuos orgánicos del plátano y cáscara se entregan a pesebreras para alimentar 
marranos y caballos. La empresa cuenta con punto ecológico. El aceite lo recoge directamente en la 
empresa, a una empresa de la ciudad que se llama Reciclar.  

 
 
6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
 

6.1 Reporte de Información en Plataforma. 
 

VISITA SI/NO/PARCIAL  DESCRIPCIÓN 

1 No 

Debe anexar la información que se relaciona en el cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta. 
Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el 
primer informe con corte al 02 de agosto de 2020, lo debe anexar el 03 de agosto de 2020, el segundo 
con corte al 02 de octubre, lo debe anexar el 03 de octubre de 2020 y así cada dos meses. 

2 Si 

Se verifica que el emprendedor, tiene un adecuado uso de la plataforma y ha reportado la información de 
acuerdo con el instructivo, como: actas de seguimiento, informes para el interventor, contratos de 
garantías mobiliaria y anexos, declaraciones tributarias, contrapartidas, contabilidad, documentos legales. 
Ha sido oportuno con el reporte de la información. 

3 Parcial El emprendedor ha procurado ser oportuno con el reporte de información, tiene pendiente por anexar 
información tributaria de enero de 2021 

 
6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.  
 

VISITA SI/NO/PARCIAL  DESCRIPCIÓN 

1 Si 

El proyecto fue presentado por el emprendedor Pablo Alexander Muñeton Restrepo, Emprendedor 
Programa SER En Comercialización de Productos y Servicios Rurales y En Gastronomía Típica Rural. 
Tendrá una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las 
actividades de dirección, planeación, cumplimiento de objetivos, gestiones administrativas, productivas y 
comerciales de la empresa. 

2 Si 

El emprendedor demuestra compromiso, dedicación y conocimiento del plan de negocio, evidencia 
adecuada gestión administrativa, productiva y comercial, ha cumplido con la obligación de reportar la 
información requerida para evidenciar la gestión y cumplimiento de las obligaciones empresariales y 
contractuales en el aplicativo del Fondo Emprender. Evidencia dedicación de tiempo completo al proyecto. 

3 Si El emprendedor se encuentra dedicado de tiempo completo y manera exclusiva a su empresa.  
 

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.  
 

VISITA SI/NO DESCRIPCIÓN 

1 Si 

El proyecto fue presentado a través del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios (SENA - Valle). Cuenta 
con el acompañamiento del asesor de emprendimiento Diana Lorena Bedoya Vásquez, quien acompaña la 
presente visita virtual, aun no tiene asignado Gestor Técnico y se han realizado visitas de seguimiento del 
SENA en la parte de alistamiento de la puesta en marcha. 

2 Si Como gestor Operativo continúa con el acompañamiento Diana Lorena Bedoya Vásquez, quien asistió a la 
visita de seguimiento virtual realizada por la interventoría. El emprendedor manifiesta que ha tenido buen 
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acompañamiento, hay disponibilidad permanente y comunicación constante. Se anexaron actas de 
seguimiento para los meses de julio a septiembre de 2020 

3 Si 
El emprendedor informa que el acompañamiento del SENA ha sido bueno y oportuno, siempre dispuestos a 
dar asesoría permanente y colaboración. Se ha anexado en la plataforma actas de seguimiento del SENA, 
hasta  diciembre de 2020. Está pendiente por anexar la correspondiente a febrero de 2021 

 
 

7. ESTADO DE LA EMPRESA 

VISITA DESCRIPCIÓN 

1 

Se realiza la visita de manera virtual, en cumplimiento del Decreto Presidencial que determina el aislamiento preventivo 
obligatorio, por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 
 
El emprendedor informa que ya tiene definido el predio para establecer el punto de operación de la empresa y que 
corresponde a un local ubicado en el barrio El Porvenir Carrera 4C No 34 08 Piso 2, Cali (Valle del Cauca). En un local en 
un segundo piso, es un área abierta con baño y servicios públicos energía y agua. El piso es en cemento, cubierto de pintura 
epóxica, e techo es en concreto. Tiene buena iluminación con 4 ventanas y una puerta enrollable. 
 
Acondicionamiento del lugar: La interventoría solicita al emprendedor que informe sobre el estado actual del 
acondicionamiento del predio donde se va a desarrollar el proyecto, el emprendedor hace una exposición verbal, indica que 
requiere realizar pintura epóxica en las paredes, pisos, instalaciones eléctricas para equipos y separación de espacios: 
oficina de línea de producción. 
 
Como evidencia de lo informado por el emprendedor presenta: fotografías de las instalaciones, maquinaria y equipo: 
(escurridores de aceite, olla grande, tarros medianos, tarros grandes, gramera digital, selladora manual, canasta 30cmx 20cm, 
base en acero 100cm alto 70cm largo 50cm de ancho, mesa metálica 100cmx 50cm, cuchillos, espumadera, canastas 30cm 
x 50cm, freidora de bache, freidor de bache pequeño, procesador de alimentos essen vgc 550, peladora de papa, ristras de 
pellizco, canastas medianas, canastas doble), Equipo de computación y herramientas, muebles y enseres (Mesas rimax, 
Sillas plásticas, Estanterías de 5 bandejas) y equipo de transporte de carga (Remolque y Moto AKT EVOR3). 
 
Maquinaria y equipo: con recursos de Fondo Emprender, va a comprar tajadora de papa y plátano, freidora, campana y 
ducto de salida de gases, mesa en acero inoxidable, selladora y fechadora con banca continua, impresora multifuncional, 
muebles y enseres, materia prima, publicidad, SGSST, notificación sanitaria INVIMA. 

2 

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por 
el Gobierno Nacional. 
 
Acondicionamiento del lugar:  La empresa no ha dado inicio al proceso productivo. En su plan de negocios contempló un 
periodo improductivo de tres meses, sin embargo, ya han transcurrido más de cuatro meses, sin superar la etapa preoperativa. 
Según el emprendedor, el motivo del retraso se debe a que para legalizar el lugar de operaciones de la empresa, se tuvieron 
inconvenientes legales en relación a que el predio tenía un embargo. 
En relación a las adecuaciones está pendiente el aislamiento del baño y división en L, pintura epóxica en el piso y pintura 
paredes en el área de producción.  
 
Estado de las actividades: El emprendedor manifiesta, que en lo restante del mes de noviembre estaría listas estas 
adecuaciones, así mismo, para esta fecha llegarían los equipos y se harían instalaciones, la contratación de personal y pago 
del INVIMA. Por tanto, se espera en iniciar producción y ventas para la primera semana de diciembre de 2020. Actualmente 
laboran en la empresa el gerente-emprendedor y por prestación de servicios, el Contador. Se va a contratar 1 operario de 
fritos y 1 operario para empaques.  
 
Maquinaria y equipos: se realizó un primer pago para compra de freidora con campana, tajadora, mesa de trabajo, ductos 
de salida de gases. Se ha comprado impresora, mampara, lockers, selladora y ristras de pellizco. Está pendiente la compra 
de materia prima e insumos, seguro todo riesgo, SGSST, publicidad. 
 
Capacidad de producción: de acuerdo con lo planteado en el plan de negocios, la empresa cuenta con una capacidad 
instalada para 1.690 unidades mensuales. Se espera alcanzar una producción del 68% de utilización. 
 

3 

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por 
el Gobierno Nacional. 
El punto de operación se encuentra acondicionado para el desarrollo del objeto social y se observa el siguiente estado:  
Acondicionamiento del lugar:  En relación con las adecuaciones, se hizo aislamiento del baño y división en L, pintura epóxica 
en el piso y pintura paredes para el área de producción. 
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Estado de las actividades: La empresa está en etapa operativa, dio inicio a las actividades productivas desde el mes de 
diciembre de 2020, dado que hasta esa fecha se obtuvo el Registro INVIMA; se está desarrollando el objeto contemplado en 
el plan de negocios, en la empresa actualmente laboran el Gerente-emprendedor, la operaria de frito y la operaria de empaque 
y por prestación de servicios la contadora. 
Se han comercializado y vendido todos los productos ofrecidos en el plan de negocios, se elabora producción todos los días 
en horas de la mañana y en las tardes se empaca. De manera constante, el emprendedor viene desarrollando actividades 
comerciales y de mercadeo, con la finalidad de obtener nuevos clientes y generar nuevas ventas. 
 
Maquinaria y equipos: La empresa dispone de toda los equipos y herramientas necesarios para operar, adicional a lo 
informado en visita anterior, se realizó compra de freidora con campana, tajadora, mesa de trabajo, ductos de salida de gases.  
 
Capacidad de producción: de acuerdo con lo planteado en el plan de negocios, la empresa cuenta con una capacidad 
instalada para 1.690 unidades mensuales. Se han producido en promedio 715 unidades, es decir que se está trabajando a 
un 42,3% de la capacidad instalada. 

 
 

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA 

VISITA COMPROMISOS 

FECHA PROPUESTA 
PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DE 
COMPROMISO 
(verificación en 

Visita 2) 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DE 
COMPROMISO 
(verificación en 

Visita 3) 

OBSERVACION 

1 

Anexar el contrato de cooperación 
empresarial con los siguientes anexos 
(Anexo #1, Anexo #2, Anexo #3, Anexo 
#5) y el soporte de envío a 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA en la actividad de 
Documentos Legales mes 1.  

13/07/2020 01/09/2020 01/09/2020  

1 

Anexar el certificado de la Cámara de 
Comercio, el RUT, el acta de 
constitución registrada en la Cámara y 
la Resolución de Facturación en la 
actividad de Documentos Legales mes 
1. 

17/07/2020 01/09/2020 01/09/2020  

1 

Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) 
de 3 contadores públicos y del elegido 
anexar: el contrato, copia de la cédula, 
la hoja de vida, el RUT, copia de la 
tarjeta profesional, el certificado de 
antecedentes de la Junta Central de 
Contadores, afiliaciones y soportes de 
pagos de la seguridad social. 

17/07/2020 12/09/2020 12/09/2020  

1 

Anexar en la plataforma los 
documentos del local o predio a 
arrendar como contrato de arriendo, 
copia de la cédula arrendador(es), 
RUT, concepto de uso de suelos, 
certificado de libertad y tradición y 
Constancia de revisión de condiciones 
del inmueble (del emprendedor) y 
soportes adicionales que apliquen 
(según Anexo#1 del acta e instructivo 
de pagos vigente del Fondo 
Emprender). 

17/07/2020 03/09/2020 03/09/2020  

1 

Anexar en la actividad documentos 
legales de la plataforma la primera hoja 
del libro de Actas y del libro de 
Accionistas con la información del 
registro en Cámara de Comercio. 

17/07/2020 01/09/2020 01/09/2020  
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1 

Anexar en la plataforma en la actividad 
documentos legales el libro de Registro 
de Accionista con la información del 
accionista. 

17/07/2020 01/09/2020 01/09/2020  

1 

Anexar en la plataforma en la actividad 
98 Contabilidad, la información 
contable de marzo, marzo, abril, mayo 
y junio de 2020.  

30/07/2020 03/08/2020 03/08/2020  

1 
Anexar en la plataforma en la actividad 
98 Contabilidad, las políticas de 
medición contable de la empresa. 

30/07/2020 03/08/2020 03/08/2020  

1 

Anexar en la plataforma en la actividad 
93 la información tributaria de: marzo, 
abril, mayo y junio de 2020 y soporte de 
activación del mecanismo de firma 
digital. 

30/07/2020 04/09/2020 04/09/2020  

1 

Adjuntar en la plataforma la 
certificación expedida por un 
profesional de la salud en el cual 
certifique que la empresa cumplió con 
las fases de evaluación inicial, plan de 
mejoramiento conforme a la evaluación 
inicial y ejecución del SG-SST. 

10/09/2020 01/09/2020 01/09/2020  

1 Anexar informe para la interventoría en 
Informes para el interventor mes 1. 03/08/2020 01/08/2020 01/08/2020  

1 Anexar el permiso de Bomberos 10/09/2020 01/09/2020 01/09/2020  

1 
Evidenciar trámite para el registro de 
marca en actividad 99 Documentos 
Legales Mes 2 

10/09/2020 

Sin cumplir 
Se reprograma 

para el 
15/12/2020 

Sin cumplir 
Se reprograma 

para el 
31/03/2021 

 

2 
Anexar en actividad 99 Documentos 
legales el RUT con obligación 
facturador electrónico. 

27/11/2020 N/A 26/11/2020  

2 Evidenciar contratación con el 
encargado del SGSST  10/12/2020 N/A 15/01/2021  

2 Evidenciar inicio de trámite para el 
INVIMA 01/12/2020 N/A 24/11/2020  

2 Evidenciar en actividad documentos 
legales, certificado de bomberos  30/12/2020 N/A 04/02/2021  

2 

Evidenciar en actividad 89 de acuerdo 
con el Protocolo de validación aportes, 
el aporte comprometido en el plan de 
negocios 

30/12/2020 N/A 

Cumplido 
parcialmente. 

Se reprograma 
31/03/2021 

 

2 

Evidenciar en próxima acta SENA, la 
factura FV CN1 32603, 
correspondiente a la impresora Cannon 
pago ID 272933 

10/12/2020 N/A 04/02/2021  

2 
Evidenciar contrataciones de operarios 
con hoja de vida, cc, contrato y 
afiliaciones a la seguridad social 

10/12/2020 N/A N/A  

2 
Adjuntar en pestañas de producción y 
ventas los informes correspondientes a 
30 de diciembre de 2020 

10/01/2021 N/A 01/02/2021  

3 Anexar información tributaria de enero 
de 2021 05/03/2021    

3 Anexar información cantable y 
tributaria de febrero de 2021 16/03/2021    

3 Anexar certificado del registro mercantil 
actualizado para el año 2021 07/04/2021    

3 Anexar en actividad 91 Informes para el 
Interventor, el alcance del cumplimento 15/03/2021    
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del componente ambiental e innovador 
establecidos en el plan de negocios.  

 
9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR. 

 
Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordó nuevamente que siempre deberá estar al día con las 
obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la información solicitada por la 
interventoría, de acuerdo a los plazos informados en la primera visita de interventoría. 
 

NOMBRE: PABLO ALEXANDER  MUÑETON 
RESTREPO 

 

Rol: Contratista  
Correo: productoselabuelocali@gmail.com  
Teléfono: 310-5014777 Firma 
Declaración Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperación Empresarial, 
suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la 
firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los 
hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración 
de la visita de seguimiento virtual. 
NOMBRE: DIANA LORENA BEDOYA VÁSQUEZ   
Rol: Gestor operativo-administrativo SENA  
Correo: dl.bedoya@misena.edu.co  
Teléfono: 316-6806944 Firma 
NOMBRE: LUZ IDALIA CASTAÑEDA PARRA   
Rol: Interventor Universidad de Antioquia  
Correo: luz.castaneda@udea.edu.co  
Teléfono: 313-7920536 Firma 

“De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en 
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 9:00 (am) 
y termina a las 11:30 (am) del 02/03/2021” 

 
También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaración de Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, declarada por el Gobierno 
Nacional mediante la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y el Decreto 637 del 06 de 
mayo de 2020 y hasta la fecha de culminación de la mencionada emergencia. 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL 
 
Esta normatividad se da en razón al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en 
todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional: 
 

• Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días. 

• Decreto Ley 457 de 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria, entre ellos, ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 
25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020. 

G40-30
Sello


Admin



 

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO 

 DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER 

 

Página 19 de 19 

 

• Decreto 434 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se establecen plazos especiales para la 
renovación de la matrícula mercantil, entre otros. 

• Decreto 435 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se modifican plazos de presentación y pago de 
la Declaración de Renta y Complementarios, IVA, entre otros. 

• Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral. 
• Decreto 486 del 27 de marzo de 2020. Por el cual se crea un incentivo económico para los 

trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas. 
• Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Por el cual se toman medidas de contingencia para los 

servidores y contratistas del Estado. 
• Decreto 557 del 15 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de 

turismo y registros sanitarios. 
• Decreto 593 del 24 de abril de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio 

del 27 de abril al 11 de mayo en el territorio nacional; se introducen nuevas excepciones para la 
libre circulación de personas, entre otras. 

• Resolución 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el 
sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta 
crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad 
municipal o distrital. 

• Resolución número 0498 del 26 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Por la cual se determinan los subsectores de manufacturas y sus cadenas, 
que tendrán excepción para su reactivación, de acuerdo con el Decreto 593 de 2020. 

• Decreto 636 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

• Decreto 637 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días. 

 
Y todas las demás normas que se expidan en razón a la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar 
sus impactos, en especial en el sector empresarial. Así mismo, los lineamientos y directrices dadas por 
el SENA y el Operador de los Recursos. 
 


