
Convenio Contrato X

SI X NO SI X NO

Objeto:

SI NO SI NO

247420

Modificaciones / Terminación / Liquidación

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1.072.552.301.475,00$                                                           

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                           

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                           

-$                                                                                           

Comentarios

-$                                                                                           

-$                                                                                           

-$                                                                                               TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

-$                                                                                           

-$                                                                                           

-$                                                                                           

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01001

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01002

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01003

RE012537

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

18/12/2020202115410 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - Director de Infraestructura

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

feb-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1043-2020 UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020 NIT. 901.439.999-6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 18/12/2020

Aporte - Otros -$                                                                                           

1.072.552.301.475,00$                                                           

23/09/2020

C-2301-0400-20-0-2301024-03

FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                           

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

36.356.805.866$                     

51.522.964.344$                     

35221

35321

18/12/2020 30/12/2020

08/01/2021

30/06/2031

30/12/2020

70.243.279.599$                               

El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región B adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                              

-$                                                                                           

08/01/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

70.243.279.599$                                          

10/02/2021

18379821

6,55% dd/mm/aaaa -$                        

21.969.942.552$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

21.969.942.552$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

21.969.942.552$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

14.646.628.370$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

7.323.314.184$                                            

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha real

Amortización del anticipo

Cuarto desembolso: Sujeto a 

entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los 

centros digitales operativos en los 

meses   1, 2 y 3 contados a partir 

del inicio de la etapa de 

operación. Con este desembolso 

se amortizará 25% del anticipo. 

Valor ($)

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Primer desembolso: Equivalente 

al seis coma cincuenta y cinco 

(6,55%) aproximadamente del 

total del contrato por concepto de 

anticipo, sujeto a: (i) 

Perfeccionamiento del Contrato 

de Aporte y (ii) Entrega del plan 

de inversión del anticipo. 

31/07/2021

dd/mm/aaaa -$                                                           

-$                                                           

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

28/12/2021

Sexto desembolso: sujeto a la 

entrega de: (i) la instalación y 

puesta en servicio del grupo 2 

correspondiente al 32.5% de los 

Centros Digitales y (ii) entrega de 

los informes mensuales de 

indicadores de los centros 

digitales operativos en el mes 6 

contado a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

14/04/2021

Segundo Desembolso: Sujeto a: 

(i) la entrega de los Estudios de 

Campo de los Grupos 1A y 1B 

correspondientes al treinta y dos 

coma cinco por ciento (32,5%) de 

los Centros Digitales  (ii) Informe 

detallado de Ingeniería y 

operación.  (iii) Plan de 

Instalación y Puesta en Servicio 

(iv) Plan de Mantenimiento.   Con 

este desembolso se amortizará 

25% del anticipo. 
Tercer desembolso: Sujeto a: (i) 

la entrega de la instalación y 

puesta en servicio de los grupos 

1A y 1B, (ii) Entrega de los 

Estudios de Campo del Grupo 2 

correspondiente a treinta y dos 

coma cinco por ciento (32.5%) de 

los Centros Digitales .Con este 

desembolso se amortizará 25% 

del anticipo.  

28/12/2020

$70.243.279.599

Requisitos para el pago o 

desembolso

Quinto desembolso: Sujeto a 

entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los 

centros digitales operativos en los 

meses 4 y 5 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

Con este desembolso se 

amortizará 25% del anticipo. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                           

% del Anticipo 6,55%

Valor($)

-$                                                           

-$                                                           

-$                                                           

Observaciones 

-$                                                     

-$                                                     

-$                                                     

-$                                                     

1.072.552.301.475$                                                                                                         

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

70.243.279.599$                                                                                                   

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

dd/mm/aaaa

-$                                                     

-$                                                     

9/12/2021

13/10/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

38.094.146.919$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

38.094.146.919$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

38.094.146.919$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

25.396.097.950$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

12.698.048.973$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

21.703.219.653$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad de los centros digitales 

operativos en los meses 7, 8 y 9 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. (ii) Entrega 

de los Estudios de Campo del 

Grupo 3 correspondiente a treinta 

y cinco por ciento (35%) de los 

Centros Digitales. 

-$                                                           

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

los meses 16 y 17 contados a 

partir del inicio de la etapa de 

operación. 

12/10/2022

13/07/2022

Octavo desembolso: sujeto a la 

entrega de: (i) la instalación y 

puesta en servicio del grupo 3 

correspondiente al 35% de los 

Centros Digitales y (ii) entrega de 

los informes mensuales de 

indicadores de los centros 

digitales operativos en el meses 

10, 11 y 12 contado a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

los meses 13, 14 y 15 contados a 

partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

28/12/2022

13/04/2022

-$                                                           

-$                                                           

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                                           

-$                                                           

7/12/2022

Undécimo desembolso: Sujeto a: 

(i) entrega del informe mensual 

de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes 18 

contado a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                     

-$                                                     

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

12/04/2023

Duodécimo desembolso:  Sujeto 

a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

los meses 19, 20 y 21 contados a 

partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

-$                                                     

-$                                                     

-$                                                     
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

21.703.219.653$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

21.703.219.653$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

14.468.813.107$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

7.234.406.551$                                            

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

23.351.651.532$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

23.351.651.532$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

12/07/2023

Decimotercer desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

22, 23 y 24 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

11/10/2023

Decimocuarto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

25, 26 y 27 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

6/12/2023

Decimoquinto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

28 y 29 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

28/12/2023

Decimosexto desembolso: Sujeto 

a: (i) entrega del informe mensual 

de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes 30 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 
dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

10/04/2024

Decimoséptimo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

31, 32 y 33 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

10/07/2024

Decimoctavo desembolso: Sujeto 

a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

los meses 34, 35 y 36 contados a 

partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

Página 4 de 12
GCC-TIC-FM-051

V 9.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

23.351.651.532$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

15.567.767.685$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

7.783.883.844$                                            

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

25.030.346.868$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

25.030.346.868$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

25.030.346.868$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

9/10/2024

Decimonoveno desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

37, 38 y 39 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

4/12/2024

Vigésimo desembolso: Sujeto a: 

(i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

los meses 40 y 41 contados a 

partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

27/12/2024

Vigesimoprimer desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

el mes 42 contado a partir del 

inicio de la etapa de operación. 
dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

9/04/2025

Vigesimosegundo desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

43, 44 y 45 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

9/07/2025

Vigesimotercer desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

46, 47 y 48 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

8/10/2025

Vigesimocuarto desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

49, 50 y 51 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

16.686.897.913$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

8.343.448.956$                                            

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

26.897.175.348$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

26.897.175.348$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

26.897.175.348$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

17.931.450.235$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

4/12/2025

Vigesimoquinto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

52 y 53 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

26/12/2025

Vigesimosexto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

el mes 54 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 
dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

8/04/2026

Vigesimoséptimo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

55, 56 y 57 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

8/07/2026

Vigesimoctavo desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

58, 59 y 60 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

7/10/2026

Vigesimonoveno desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

61, 62 y 63 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

9/12/2026

Trigésimo desembolso:  Sujeto a: 

(i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

los meses 64 y 65 contados a 

partir del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

8.965.725.116$                                            

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

28.914.634.797$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

28.914.634.797$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

28.914.634.797$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

19.276.423.198$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

9.638.211.598$                                            

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

28/12/2026

Trigésimo primer desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

el mes 66 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 
dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

14/04/2027

Trigésimo segundo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

67, 68 y 69 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

14/07/2027

Trigésimo tercer desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

70, 71 y 72 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

13/10/2027

Trigésimo cuarto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

73, 74 y 75 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

7/12/2027

Trigésimo quinto desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

76 y 77 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

28/12/2027

Trigésimo sexto desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en 

el mes 78 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 
dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

31.163.456.298$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

31.163.456.298$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

31.163.456.298$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

20.775.637.532$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

10.387.818.764$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

33.452.681.499$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

12/04/2028

Trigésimo séptimo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

79, 80 y 81 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

12/07/2028

Trigésimo octavo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

82, 83 y 84 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

11/10/2028

Trigésimo noveno desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

85, 86 y 87 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

6/12/2028

Cuadragésimo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

88 y 89 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

28/12/2028

Cuadragésimo primero 

desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes 90 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

11/04/2029

Cuadragésimo segundo 

desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

91, 92 y 93 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

33.452.681.499$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

33.452.681.499$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

22.301.787.666$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

11.150.893.836$                                          

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

1.072.552.301.475,00$                                   6,55% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 1-feb 28-feb

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,18% 0,39%

ACUMULADOS

-$                                                           

TOTAL

$1.002.309.021.876 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           70.243.279.599 93,45%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.
El día 10 de Febrero se realizó  el primer desembolso correspondiente al 6,55%  como anticipo por valor de $70.243.279.599, el cual fue confirmado por el operador 

mediante Radicado MINTIC N°. 211011854 del 15 de febrero del 2021.

100%

dd/mm/aaaa

$70.243.279.599TOTAL
28/12/2029

Cuadragésimo sexto 

desembolso:  Sujeto a: (i) entrega 

del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes 

102 contados a partir del inicio de 

la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

-$                            

11/07/2029

Cuadragésimo tercero 

desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

94, 95 y 96 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

10/10/2029

Cuadragésimo cuarto 

desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

97, 98 y 99 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 1/02/2021 -$                                                          -$                                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                            

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

5/12/2029

Cuadragésimo quinto 

desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

100 y 101 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                           dd/mm/aaaa -$                                                     

-$                                                     

-$                                                          

 $                 70.243.279.599 

-$                                                           TOTAL -$                                                     

100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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0,18% 0,39%

0,18% 0,39%

0,18% 0,39%

0,70% 1,56%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud.

Para este periodo el Contratista no ha realizado solicitudes que requieran respuesta por medio de un comunicado formal.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.
La supervisión ha velado por el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, se cuenta con el cronograma de entregables para esta primera etapa 

del contrato para así garantizar su total cumplimiento.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

Actividades realizadas y novedades en el período

El día 10 de Febrero se realizó  el primer desembolso correspondiente al 6,55%  como anticipo por valor de $70.243.279.599, mediante oficio del 15 de Febrero de 2021 

UTCPC2020-MINTIC-0006-2021, remisión con copia a interventoria del certificado de ingreso a la fiducia. Ver anexo.
1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

Total 

* Obligaciones  UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOSCOLOMBIA  2020

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del 

contrato y/o por el Interventor del contrato.

El contratista Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, delegó al gerente de proyectos JOSE RAFAEL LASTRE VERGARA quién en representación de la misma 

realizó las siguientes actividades de  acuerdo a los requerimientos contractuales se realizarón las siguientes reuniones con la interventoria CONSORCIO PE2020 C 

DIGITALES y la SUPERVISIÓN por parte de MINTICS, con los siguiente números de actas y fechas 1. INTV-UTCPC2020-0013  de 01 de Febrero de 20201, 

presentación de documentos de planeación.  2. INTV-UTCPC2020-0014 de 05 de Febrero, avance estudios de campo.  3. INTV-UTCPC2020-0015 de 12 de Febrero de 

2021, avances de  estudios de campo. 4. INTV-UTCPC2020-0016 de 16 de Febrero de 2021, socialización de observaciones generales de documentos de planeación. 5. 

INTV-UTCPC2020-0017 de 19 de Febrero de 2021, socialización observaciones estudios de campo. 6. INTV-UTCPC2020-0018 de 19 de Febrero de 2021, seguimiento 

de la ejecución. 7. INTV-UTCPC2020-0019 de 23 de Febrero de 2021, socialización especificaciones tecnicas CMA. 8. INTV-UTCPC2020-0020 de 26 de febrero de 

2020, seguimiento a la ejecución.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados.
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se proyecta para el 30

de abril de 2021.

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.

Para este corte el contrato se encuentra en etapa de Planeación, específicamente en la realización de los estudios de campo de la meta 1A, cual fue radicada el día 01 

de Febrero de 2021, mediante radicado UTCPC2020-INTV-0015-2021.  

Subsanación de la Propuesta de socialización el día 19 de Febrero de 2021, mediante oficio UTCPC2020-INTV-0028.

Subsanación documentos de planeación v2.0, el día 19 de febrero de 2021, mediante oficio UTCPC2020-INTV-0029.    

Entrega de plan de calidad subsanado el día 24 de febrero de 2021, mediante oficio UTCPC2020-INTV-0033.

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta.
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se proyecta para el 30

de abril de 2021.

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico.
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se proyecta para el 30

de abril de 2021.

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la

supervisión del proyecto.

Con corte a 28 de Febrero de 2021, se han recibido 2 comunicaciones por parte del Operador Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, relacionadas con

obligaciones contractuales, esta es la entrega de documentos fiducia (Reglamento, contrato de mandato y comodato) el día 11 de febrero de 2021. y la subsanación de

los documentos de planeación el día 19 de Febrero de 2021, actualmente la Supervision e Interventoria del contrato se encuentran en revision de los documentos

allegados por el Operador.

El contratista Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, adelantó la respectiva Entrega de documentos de la Fiducia (Reglamento, Contrato Mandado, Contrato

Comodato) el día 11 de Febrero de 2021, CD-UTCPC2020-INTERV-0021-2021 que fué revisada en la cual presentaron las observaciones mediante correo electrónica el

día 16 de Febrero de 2021, las cuales fueron subsanadas con los radicados UTCPC2020-M MINTIC-0007-2021 y UTCPC2020-M MINTIC-0008-2021.

Durante este periodo se han realizado varias reuniones y mesas de trabajo tanto con el operador utcpc2020 como con la interventoría para definición de varios temas 

entre los que se encuentran, Revisión contrato estatal de aporte 1043 – UTCPC2020 - Socialización documentos planeación - 01/02/21, Revisión centros digitales - 

Sumapaz - 03/02/21, Avance estudios de campo - contrato 1043 de 2020 - 05/02/21, Revisión SE VALLE - 10/02/21, Revisión comité operativo no. 1 contrato 1043 de 

2020 - Proyecto centros digitales - 11/02/21, Avance estudios de campo - contrato 1043 de 2020 - 12/02/21, Revisión presentación UTCPC2020 - Observaciones 

generales estudios de campo - 16/02/21, Revisión UTCPC2020 índice documentos planeación - 16/02/21, Revisión se Magdalena - proyecto centros digitales - 18/02/21, 

Revisión socialización y apoyo estrategia de llegada centros digitales - 18/02/21, Avance estudios de campo - contrato 1043 de 2020 - 19/02/21, Revisión socialización 

observaciones propuesta estudios de campo - 19/02/21, Revisión mesa de trabajo CMA - centros digitales - UTCPC2020 - 23/02/21, Revisión comité operativo 

extraordinario - contrato 1043 de 2020 - UT - 23/02/21, Revisión se - CHOCO - proy. centros digitales - 24/02/21, Revisión seguimiento riesgos contrato estatal de aportes 

1043 de 2020 - 25/02/21, Revisión “presentación del proyecto centros digitales para zonas rurales ICBF". - 25/02/21, Revisión socialización técnica para transferencia de 

tickets CCC - UTCPC2020 - centros digitales - 26/02/21, Avance estudios de campo - contrato 1043 de 2020 - 26/02/21.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación,

relacionados con su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley

1474 de 2011, el Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los

recursos de aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los

recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En

caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.
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0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,05% 0,12%

0,70% 1,56%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 1,3%

Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeación, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se proyecta para el 30

de abril de 2021. inicialmente el seguimiento se realizará en los documentos de planeación y se verá reflejado su cumplimiento en el inicio de la operación.

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a:
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeación, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se proyecta para el 30

de abril de 2021.

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.526)
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se proyecta para el 30

de abril de 2021. Los Centros Digitales adicionales, serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente.

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeación, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se proyecta para el 30

de abril de 2021. Los Centros Digitales adicionales, serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente

En este periodo se han realizado las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el anexo tecnico del contrato estatal de aporte 1043 de 2020.

Total 
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 135
Entregable 

recibido a 

satisfacción 

Fecha entrega

1,0 30/12/2020

1,0 22/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 30/01/2021

0,0 1/02/2021

0,0 29/03/2021

0,0 31/07/2021

0,0 28/02/2022

0,0 30/04/2021

0,0 31/05/2021

0,0 29/10/2021

0,0 31/05/2022

0,0 6/08/2021

0,0 6/09/2021

0,0 30/07/2031

4,4%

SI

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

2,1%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Observaciones por parte del Supervisor

Fecha planeada 7 de enero de 2021 Aval al plan de manejo del anticipo Radicado 212005451 del 30 de enero de 2021. El desembolso fue realizado el día 10 de Febrero

correspondiente al 6,55%  como anticipo por valor de $70.243.279.599.

%  Acumulado  Avance Entregables

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Total 

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO

Diego Eslava - Aspectos Tecnicos                               Leandro Mendez - Aspecto Ténicos                             Edward Morales - Aspectos Técnicos                                    Lina Ardila - Aspectos Jurídicos                   Guillermo Alfaro -  Aspectos Financieros                    Andrea Garcia -  Aspectos Financieros

Nombre Supervisor:

0,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Calidad
Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el día 24 de Febrero de 2021 mediante Radicado

MINTIC No. 211015013.

Entrega Diseños de Marca e Imagen
Radicado MINTIC No. 211003505 del 22 de Enero del 2021, Aprobación de la Propuesta Señalética Avisos Internos y Externos radicado MINTIC No. 212004692 del 27

de Enero del 2021.

IDIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operación
Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el 19 de febrero mediante Radicado MINTIC No.

211013525.

Plan de Instalacion y Puesta en Servicio
Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el 19 de febrero mediante Radicado MINTIC No.

211013525.

Plan de Mantenimiento
Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el 19 de febrero mediante Radicado MINTIC No.

211013525.

Plan de Inversion del Anticipo

Entregables

Estudios de Campo Grupo 1A
Radicado MINTIC No. 211006056 del 01 de febrero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el día 24 de Febrero de 2021 mediante Radicado

MINTIC No. 211014669

Estudios de Campo Grupo 1B

Estudios de Campo Grupo 2

Estudios de Campo Grupo 3

Informe Mensual de Operación (2 de 120) - agosto 2021

Informe Final de Operación

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3

Informe Mensual de Operación (1 de 120) - julio 2021
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