
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 164.953.931 08/09/2020 245102720 0,41% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 851.622.621 07/12/2020 349614220 2,13% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.490.885.517 05/02/2021 16329321 8,72% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 1.008.904.276 05/02/2021 16332721 2,52% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

27/12/2021
Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de 

prestación del servicio al 26 de diciembre de 
2021 a 13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa -$                                             

11/04/2022
Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de 

prestación del servicio al 31 de marzo de 2022 a 
13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa -$                                             

11/07/2022
Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de 

prestación del servicio al 30 de junio de 2022 a 
13.371 accesos.

Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de 
prestación del servicio al 30 de septiembre de 

2022 a 13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

21/07/2020
Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del 

servicio a los usuarios del segundo corte (mes 4, 
5 y 6).

851.622.621$                                                                dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa -$                                             

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                 

-$                                                                            

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre 2020.Radicado: No. 201078626 del 
29/12/2020. Radicado a  Contabilidad No.202119639 de  31/12/2020.(primera 
utilización Vs primer desembolso).                              Febrero no se presento 
legalización ejecución recursos de enero/2021,la segunda utilización fué aprobada 
en comité fiduciario del 30/01/2021                           

164.854.667,00$                         

Valor ($) real amortizado

dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa -$                                             

dd/mm/aaaa

-$                                                                                TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                              -$                                                                                                                                 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

% del Anticipo 0%

Valor($)

dd/mm/aaaa -$                                             

21/12/2020Otro sí 1

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

31/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva PólizaActualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

-$                                                                            

0674521-8

34220

29/12/2020

29/12/2020

Modificaciones / Terminación / Liquidación

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

feb-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT 901.351.428-2

-$                                             

Desembolsos Realizados

Primer Desembolso: sujeto a: (i) 
perfeccionamiento y legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización 
(iii), y prestación del servicio a los usuarios del 

primer corte (mes 1, 2 y 3).  

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202087226 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                            

5.516.366.345$               

164.953.931$                                                                

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones Pagos o Desembolsos Programados

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros

-$                                 

10/01/2020 17/01/2020

17/01/2020

9/10/2024

Fecha de aprobación de la 
Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución -$                                                                            

40.049.280.000,00$                                                               

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

Comentarios

dd/mm/aaaa 31/12/2020

Fecha real

Amortización del anticipo

Valor ($)

-$                                             

dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                             

dd/mm/aaaa -$                                             

10/12/2021

Cuarto desembolso: Reporte de instalación y 
puesta en servicio mayor o igual del 90% de la 

meta de 9.085 accesos como mínimo.

1.008.904.276$                                                             

-$                                             dd/mm/aaaa -$                                             

-$                                             

-$                                             

dd/mm/aaaa -$                                             

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                    

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                            

-$                                             

dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa

20/04/2020

Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de 
prestación del servicio al 30 de noviembre de 

2021 a 13.371 accesos.

Requisitos para el pago o 
desembolso

7/12/2020

28/12/2020

15/04/2021
Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de 
instalación y puesta en servicio de 13.371 

accesos.

12/10/2021
Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de 

prestación del servicio al 30 de septiembre de 
2021 a 13.371 accesos.

7/10/2022

Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de 
instalación y puesta en servicio de 7.303 

accesos como mínimo.

3.490.885.517$                                                             

14/07/2021
Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de 

prestación del servicio al 30 de junio de 2021 a 
13.371 accesos.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 3.172.486.069 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 2.485.817.379 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 1.553.635.862 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 517.878.621 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

$ 103.575.724 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

40.049.280.000,00$                                14% 0% TOTAL -$                                  

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 3,70%

0,26% 3,70%

0,00% 14,29%

0,26% 3,70%

0,26% 3,70%

0,00% 14,29%

0,26% 3,70%

Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte 
de prestación del servicio al 26 de diciembre de 

2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa -$                                             

10/04/2023
Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de 
prestación del servicio al 31 de marzo de 2023 a 

13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa -$                                             

dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa

2/10/2023

Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte 
de prestación del servicio al 30 de septiembre de 

2023 al número de usuarios operativos, 
previamente verificados y avalados por la 

interventoría

dd/mm/aaaa -$                                             dd/mm/aaaa -$                                             

-$                                             dd/mm/aaaa -$                                             

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

-$                                             

-$                                             

 $                          5.351.511.678 

-$                                             TOTAL 164.854.667$                              

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, entre las cuales se realizó el seguimiento al Plan de
Comercialización con Radicado No. 212001100 previamente validado y aprobado por Interventoría y se realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 13 correspondiente al mes de ENERO de 2021 con
Radicado No.211009627, el cual se encuentra aprobado por parte de Interventoría con el radicado MINTIC 211016743.

97%0%

-$                                                                                            

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

12/12/2022
Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte 

de prestación del servicio al 30 de noviembre de 
2022 a 13.371 accesos.

-$                                             

621.068,90$                            TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 
DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

1.164.167,84$                                                                            

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 
DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa -$                                             

$5.516.366.345TOTAL

-$                                                          N/A

dd/mm/aaaa27/12/2023

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto entendimiento y ejecución
del contrato.

28/02/2021 543.098,94$                                            

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Durante el periodo del reporte la supervisión realizo el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité Operativo No.14 de
fecha 25/02/2021, en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones de acuerdo con el Otrosí No. 1 con
fecha máxima del 9 de marzo de 2021, y con los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Por último, se informó al Operador mediante comunicado Registro 212012738 por el cual se
archiva el expediente n.° 2 de 2021, ya que la Unión Temporal Conectamos El Norte UT, cumplió con la instalación y puesta en servicio de 23.341 accesos según lo informado por la Coordinadora GIT Actuaciones
Administrativas Contractuales.

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se dio respuesta a las siguientes comunicaciones:

- IDIF2-DIRINFRA-INTV-340-2021 Consulta de procedimientos beneficiarios retirados UT Radicado MINTIC 211006759
- IDF2-DIRINFRA-CONEC-350-2020 Respuesta traslado IDIF2-INTV-DIRINFRA-00858-21 Radicado MINTIC 211010700 consulta usuarios retirados

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó para la supervisión a Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura mediante registro No 202087226.

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte.

A la fecha de corte se encuentra en proceso de modificación del contrato de fiducia para la inclusión del parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los
Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra
circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó
mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, a la Secretaria General y el equipo de la Subdirección de Gestión Contractual, se
recibieron observaciones mediante correo electrónico de GIT el día 23 de octubre de 2020 y se enviaron a la fiducia el día 29 de octubre de 2020 para su ajuste. El día 10 de noviembre se pronunció la fiduciaria
atendiendo las observaciones enviadas por contratación. Se le informó al operador y a la fiduciaria el día 2 de febrero la aceptación firmada por la Secretaria General de la entidad para que la fiduciaria y el fidecomitente
realicen la suscripción respectiva entre las partes. A la fecha de corte del presente informe, el documento se encuentra en revisión por parte de la Fiduciaria.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

-$                                             

dd/mm/aaaa

ACUMULADOS TOTAL

$34.532.913.655 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   86%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

11/12/2023

Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte 
de prestación del servicio al 30 de noviembre de 

2023 al número de usuarios operativos, 
previamente verificados y avalados por la 

interventoría

Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte 
de prestación del servicio al 26 de diciembre de 

2023 al número de usuarios operativos, 
previamente verificados y avalados por la 

interventoría

4/07/2023
Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de 
prestación del servicio al 30 de junio de 2023 a 

13.371 accesos.

27/12/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1% 47%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 1,30%

0,00% 0,42%

0,00% 2,00%

0,04% 0,52%

0,00% 5,00%

2,15% 23,48%

0,79% 9,48%

0,04% 0,52%

0,00% 1,00%

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y
expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los
rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El 23 de Julio se realizó el segundo comité
Fiduciario donde se revisaron los informes hasta el mes de junio.

La supervisión solicitó mediante el registro 202053953 del 06/07/2020 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de
la modificación de dicho contrato. A la fecha de corte se encuentra en proceso de revisión del otrosí de contrato de fiducia por parte de la Secretaría General y Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro
202084703 del día 29 de septiembre para la inclusión del parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de
Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la
rentabilidad de las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202053957 la
modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato, Posterior a esto, se recibió por parte
de CONECTAMOS  mediante Comunicación IDIF2-CONEC-FDCONEC-002-20

Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, a la Secretaria General y el equipo de la 
Subdirección de Gestión Contractual, se recibieron observaciones mediante correo electrónico de GIT el día 23 de octubre de 2020 y se enviaron a la fiducia el día 29 de octubre de 2020 para su ajuste. El día 10 de
noviembre se pronunció la fiduciaria atendiendo las observaciones enviadas por contratación. Se le informó al operador y a la fiduciaria el día 2 de febrero la aceptación firmada por la Secretaria General de la entidad para
que la fiduciaria y el fidecomitente realicen la suscripción respectiva entre las partes. A la fecha de corte del presente informe, el documento se encuentra en revisión por parte de la Fiduciaria.

Por último, despues de realizado los desembolsos a la fiduciaria, esta ha reportado los valores correspondientes a los rendimientos generados los cuales han sido verificados por la Interventoría mediante radicado No. 

Actividades realizadas y novedades en el período
Total 

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. Ala fecha del presente informe, el
Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100. Adicional, durante el
último comité opertivo realizado el día 25/02/2021 se realizó la precisión al operador que era necesario realizar la respectiva justificación sobre la diferencia de accesos instalados con relación al plan de comercialización.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió la aprobación de la actualización del Plan de Comercialización y Ruta de Instalación, documento que contiene el detalle de las metas de
instalación e implementación de los accesos definidas en el Otrosí No. 1. De igual forma, el contratista adelantó las siguientes actividades:

- Se han reportado 27.860 accesos ante el MINTIC e Interventoría
- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.411 | Sabanalarga 1.305 | Baranoa 860 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 887 | Agustin Codazzi 373 | Bosconia 747 | San Alberto
400 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 581 | Riohacha 3.741 | Maicao 1.001 | Fonseca 1.200 | Albania 373 | Cienaga 3.053 | Plato 2.451 | Fundacion 4.735 | El Banco 1.011 | Pivijay 1.432 | Santa Ana 299
| El Reten 500 | Tenerife 300
- A corte del 28 de FEBRERO se observan 26.431 accesos aprobados por Interventoría.

Es de anotarse que para el mes de FEBRERO se tiene previstos 28.519 para la zona Norte  accesos acumulados en la Tabla 2 de Conexión y Desconexión del Otrosí No.1.

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. 
UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE ha reportado 27.860 accesos con corte al 31 de ENERO distribuidos en la región Norte, de los cuales la Supervisión recibió aprobación por parte de la Interventoría de
26.431 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No. 14 de fecha 25/02/2021, en el cual se efectuaron las precisiones y
reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones de acuerdo con el Otrosí No. 1 con fecha máxima del 09 de marzo de 2021, y con los plazos y
cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

Por último, el operador  firmó el Otrosí No. 1 a través de SECOP II el día 21 de Diciembre de 2020.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.
Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó
mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios al respecto. 

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.
Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual
del mes de ENERO con Radicado 211009627, ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de 3.970 accesos durante el mes de ENERO, los cuales se encuentran en proceso de validación por parte
de la Interventoría.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.
A la fecha de corte del presente informe se realizaron los desembolsos correspondientes a la vigencia 2020 por un valor de $ 5.516.366.345. Adicional, al Operador se le autorizó realizar la primera y segunda utilización
de los valores desembolsados.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte.

La supervisión solicitó mediante el registro 202053953 del 06/07/2020 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de
la modificación de dicho contrato. A la fecha de corte se encuentra en proceso de revisión del otrosí de contrato de fiducia por parte de la Secretaría General y Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro
202084703 del día 29 de septiembre para la inclusión del parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de
Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la
rentabilidad de las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202053957 la
modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato, Posterior a esto, se recibió por parte
de CONECTAMOS  mediante Comunicación IDIF2-CONEC-FDCONEC-002-20 

Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, a la Secretaria General y el equipo de la 
Subdirección de Gestión Contractual, se recibieron observaciones mediante correo electrónico de GIT el día 23 de octubre de 2020 y se enviaron a la fiducia el día 29 de octubre de 2020 para su ajuste. El día 10 de
noviembre se pronunció la fiduciaria atendiendo las observaciones enviadas por contratación. Se le informó al operador y a la fiduciaria el día 2 de febrero la aceptación firmada por la Secretaria General de la entidad para
que la fiduciaria y el fidecomitente realicen la suscripción respectiva entre las partes. A la fecha de corte del presente informe, el documento se encuentra en revisión por parte de la Fiduciaria.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,04% 0,52%

0,07% 1,04%

3,2% 45,3%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 79
Entregable recibido a Fecha entrega

1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/01/2021

1 28/02/2021

1 7/02/2020

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 21/10/2010

1 6/11/2020

1 8/12/2020

1 6/01/2020

1 6/02/2021

Informe Mensual (28 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (29 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (30 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (23 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (24 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (25 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (26 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (27 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (18 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (19 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (20 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (21 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (22 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (13 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520

Informe Mensual (14 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627

Informe Mensual (15 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (16 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (17 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201052612

Informe Mensual (9 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.

Informe Mensual (10 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201062930

Informe Mensual (11 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201066512

Informe Mensual (12 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201074029

Radicado MINTIC 201012415

Total 

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados: 
- 873-2019 Conectamos el Norte UT IDIF2-CONEC-INTV-0186-21 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Informe de seguimiento mensual de enero de 2021 6/02/2021 radicado 211009627.
- 873-2019 CONSORCIO IF2 IDIF2-CONEC-INTV-867-21 REFERENCIA: Observaciones Informe mensual de enero de 2021 Contrato 873 de 2019 del 12/02/2020 radicado 211011228.
- 873-2019 Conectamos el Norte UT IDIF2-CONEC-INTV-0196-21 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-00867-21 que contiene las
observaciones al Informe de seguimiento mensual de enero de 2021 20/02/2021 radicado 211013570.
- 873-2019 CONSORCIO IF2 IDIF2-INTV-DIRINFRA-00939-21 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Concepto Aprobación Informe Mensual Contratista enero 2021 radicado 211016743.

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas
son las siguientes: 

- IDIF2-CONEC-INTV-0205-21 Reporte No. 57 – 1.006 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211015917
- IDIF2-CONEC-INTV-0203-21Marcación de accesos adicionales sobre Reporte No. 56 de suscriptores – comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0200-21 Radicado MinTIC: 211014732
- IDIF2-CONEC-INTV-0202-21Reporte No 14. de facturas - 4.507 facturas recurrentes. Radicado MinTIC: 211014542
- IDIF2-CONEC-INTV-0201-21 Subsanación Base de Datos No. 11 Radicado MinTIC: 211014268
- IDIF2-CONEC-INTV-0200-21 Reporte No. 56 – 583 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211014099 
- IDIF2-CONEC-INTV-0199-21 Reporte de Novedades No 9 Radicado MinTIC: 211013662
- IDIF2-CONEC-INTV-0195-21 Reporte No. 55 – 274 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211012366 
- IDIF2-CONEC-INTV-0194-21 Reporte No. 54 – 636 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211011979
- IDIF2-CONEC-INTV-0193-21 Reporte No 13. de facturas - 6.274 facturas proporcionales. Radicado MinTIC: 211011852
- IDIF2-CONEC-INTV-0192-21 Subsanación Base de Datos No. 10 Radicado MinTIC: 211011706
- IDIF2-CONEC-INTV-0191-21 Reporte No 12. de facturas – 7.762 facturas segundo Corte Radicado MinTIC: 211011449
- IDIF2-CONEC-INTV-0190-21 Reporte No. 53 – 632 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211011045
- IDIF2-CONEC-INTV-0189-21 Reporte No 11. de facturas – Entrega de Facturas No. 6 del primer corte. Radicado MinTIC: 211010786
- IDIF2-CONEC-INTV-0188-21 Contrato de Aporte No. 873 de 2019 Reporte No. 52 – 537 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211009654
- IDIF2-CONEC-INTV-0187-21 Contrato de Aporte No. 873 de 2019 Subsanación Base de Datos No. 9 Radicado MinTIC: 211009647
- IDIF2-CONEC-INTV-0184-21 Reporte No. 51 – 258 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211008796
- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-066-21 Consultas de procedimientos beneficiarios retirados Radicado MinTIC: 211006759
- IDIF2-CONEC-INTV-0182-21 Subsanación Base de Datos No. 8 Radicado MinTIC:  211005785
- El operador informó que ya cerraron comercialización en todos los municipios.

Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020

Observaciones por parte del Supervisor
Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020

Informe Mensual (1 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (2 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (3 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905

Informe Mensual (4 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981

Informe Mensual (5 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706

Informe Mensual (6 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636

Informe Mensual (7 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (8 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 22,63%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar
Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021

Radicado MINTIC 201058247
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

35%

SI

Informe Mensual (63 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (57 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (58 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (59 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (60 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (53 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (61 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (62 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (52 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (47 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (38 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (39 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (33 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (34 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (35 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (36 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (37 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (31 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (32 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA 

                                                           Revisión Técnica                                Revisión Jurídica                        Revisión Financiera
Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Rubén De Luque Márquez                                Stella Cantor Urrego                      

Nombre Supervisor:

17,722%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Suspensión parcial de las obligaciones contractuales

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de enero de 2020

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de febrero de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

%  Acumulado  Avance Entregables

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Incumplimiento en las metas de instalación

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Emergencia sanitaria a raíz del COVID 19

Técnicas

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202011778

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202021750

Respuesta a la solicitud de suspensión del contrato de aporte mediante registro MINTIC No. 202033418

Interventoría requirió al contratista para que informe los avances en instalación de infraestructura de red e instalación de accesos mediante radicado MINTIC 
201033923.

40,36%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

Técnicas

Técnicas

Técnicas

Porcentaje de Avance
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