
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

29/12/2020Otro sí 1

-$                                   

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                             

-$                                   

-$                                                                                             

11.018.850.024$               

14.872.640.032$               12120

-$                                                                                             

1 mes 29/09/2022 -$                                                                                             

-$                                                                                                 TOTALES

-$                                                                                             31/12/2019

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

feb-21 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLESEPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo:

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 
Póliza

400023194

400023195

31/12/2019

31/12/2019

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

Fecha de Inicio

28/09/2022

Fecha Final de ejecución 28/09/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

27/12/2019

-$                                                                                             

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                             

43.957.340.080,00$                                                                     

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC
Fechas 

Póliza inicial N.º

07/01/2020

-$                                                                                             

Justificación Requiere Acta de liquidación ComentariosEstado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónTerminación anticipada Fecha terminación

-$                                                                                             
-$                                                                                             

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 43.957.340.080,00$                                                                     

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                             

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

273219

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 
del 29 de octubre de 2020, de desplazo la entrga de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera 

prorroga debido a la suspensión del contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 25% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 8% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$                       

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 8% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$                       

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 17% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$                       

$ 180.840.000 dd/mm/aaaa 0,4% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 11.922.450.024 0% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 1.626.120.000 0% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 903.360.000 0% dd/mm/aaaa -$                                         

43.957.340.080,00$                                 59% 100% TOTAL 11.018.850.024$                     

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 9,09%

0,61% 9,09%

Cuarta  legalización
Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109
5/02/2021

dd/mm/aaaa

27/07/2020

7/12/2020

Primera legalización
Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                                                                            

5.992.485.646$                                                                            

3.305.607.374$                                                                            

3.468.050.876$                                                                            

 $                               11.308.829.792 

11.018.850.024$                                TOTAL 14.582.660.264$                                                                          

44%

163.715.310$                                                                               

-$                                                                                             

-$                                                                                             

-$                                                                                             

dd/mm/aaaa

-$                                                    

28/12/2020

28/12/2020

Quinta legalización
Periodo legalizado: Noviembre 2020

Registro:  212002099

-$                                                                                             

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y
ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico.

$25.891.490.056

dd/mm/aaaa

-$                                                                                             

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 25%43.957.340.080$                                                                                                                                         

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
11.018.850.024$                                                                                                                     

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor($) Observaciones 

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%)
del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de
planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de
instalación y puesta en servicio de los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del
anticipo.

23/12/2019 $11.018.850.024

$3.672.950.008

Requisitos para el pago o desembolso

$3.672.950.008

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX
por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de
la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del
Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y
manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el
primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30%
en el tercer desembolso

Desembolsos Realizados

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/01/2021 624.716$                                                                           20.776.826$                                       TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

19.568.248$                                       

-$                                                                                  TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 
874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de eb de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Se realizó la reunion de seguimiento de los informes quincenales los dias 15 y 25 de enero de 2021
 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Traslado por competencia Radicado No. 20106947 con RM 212000324 del 5/01/2021
 •Aprobación amortización 50% anticipo con RM 212000416 del 6/01/2021
 •Aprobación Primera Meta de Instalación Y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 861 de 2019 con RM 212000389 del 6/01/2021
 •Contrato de Aporte No. 861 de 2019 – Aprobación Cumplimiento Condiciones para acceder a la Tercera Utilización con RM 212000908 del 12/01/2021
 •Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201074634 del 10 de diciembre de 2020, PQR Soplaviento con RM 212003293 del 22/01/2021
 •Aprobación Informe Mensual No 11. octubre – 2020 con RM 212004504 del 27/01/2021
 •Aprobación Informe Mensual No 12. noviembre – 2020 con RM 212004531 del 27/01/2021

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y
puesta en servicio de los accesos; y el OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo
de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte
señalados en  el numeral 2.1.2. del anexo técnico

17/03/2022

dd/mm/aaaa

-$                                                    

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con 
las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder 
a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

• Respuesta al  radicado MinTIC No. 201073158 Solicitud Actualización Plan de Manejo del Anticipo mediante Radicado MINTIC 212015758 del 26/02/2021.
• El día 16/02/2021 se elaboró y remitió propuesta de plan de legalizaciones 2021 del contrato 861-2019,posteriormente, el contratista el día 18/02/2021 validó y ajustó la información que el día 19/02/2021 fue remitida a la Oficina para la Gestión de 
Ingresos del Fondo.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

dd/mm/aaaa -$                                                    

0%

TOTAL

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

2.203.770.005$                                  

dd/mm/aaaa

3.305.655.007$                                  

5.509.425.012$                                  

18/01/2021

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

7/12/2020$7.345.900.016

-$                                                    

-$                                                    

dd/mm/aaaa 8/07/2020

24/08/2020

15/10/2020

Fecha real

$180.840.000

Amortización del anticipo

Segunda legalización
Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización
Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento
(29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de
instalación y puesta en servicio de los accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del
anticipo correspondiente al CAPEX.

Valor ($)

Pagos o Desembolsos Programados

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y
ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

ACUMULADOS TOTAL

 $                                            18.065.850.024 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo
de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte
señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

 $                                                     -   41%

15/12/2021

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo
de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte
señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y
ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

15/06/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 9,09%

0,61% 9,09%

0,61% 9,09%

3,03% 45,45%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,45%

0,03% 0,45%

0,06% 0,91%

0,06% 0,91%

17,50% 35,00%

0,28% 1,67%

Actividades realizadas y novedades en el período
Total 

* Obligaciones  Unión Temporal ITAC

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado con RM No. 211009294 del  05-02-2021, Respuesta a la solicitud de la póliza todo riesgo. 
•Comunicado con RM No. 211009332 del  05-02-2021, Comunicado informando el cumplimiento del articulo 50 ley 789 de 2002.
•Comunicado con RM No. 211009368 del  05-02-2021, Comunicado certificación de pago de impuestos del mes de diciembre de 2020 
•Comunicado con RM No. 211009613 del  05-02-2021, Comunicado de entrega del informe mensual de enero 2021
•Comunicado con RM No. 211009821 del  08-02-2021, Respuesta al requerimiento interventoría no. 179 - observaciones sobre documentos soporte cargados en el sistema de información. 
•Comunicado con RM No. 211009847 del  08-02-2021, Comunicado de respuesta a las observaciones de la interventoría informe mensual de diciembre 2020. 
•Comunicado con RM No. 211010764 del  10-02-2021, Comunicado de entrega del reporte quincenal no. 017 - feb-10-2021.
•Comunicado con RM No. 211012647 del  17-02-2021, Orden de pago 007
•Comunicado con RM No. 211013032 del  18-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 197 entrega de compromisos
•Comunicado con RM No. 211014280 del  23-02-2021, Respuesta  requerimiento licencias y permisos. 
•Comunicado con RM No. 211014569 del  23-02-2021, Orden de pago 008
•Comunicado con RM No. 211015001 del  24-02-2021, Respuesta comunicado pio-c&m-utitac-2015-21,  del 9 de febrero de 2021, licencias y permisos'
•Comunicado con RM No. 211015237 del  25-02-2021, Entrega del reporte quincenal no. 018 - feb-25-2021. 
•Comunicado con RM No. 211015309 del  25-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 208 observaciones call center sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta'
•Comunicado con RM No. 211015312 del  25-02-2021, Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta
•Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021, Comunicado de entrega accesos meta no. 3. contrato de aporte 861 de 2019'

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;
Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• El operador remitió informe mensual del mes de enero de 2021 del fideicomiso mediante radicado MINTIC 211010219 del 09/02/2021

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.
Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• El operador remitió informe mensual del mes de enero de 2021 del fideicomiso mediante radicado MINTIC 211010219 del 09/02/2021

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación,
sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la
administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• El operador remitió informe mensual del mes de enero de 2021 del fideicomiso mediante radicado MINTIC 211010219 del 09/02/2021

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado con RM No. 211009294 del  05-02-2021, Respuesta a la solicitud de la póliza todo riesgo. 
•Comunicado con RM No. 211009332 del  05-02-2021, Comunicado informando el cumplimiento del articulo 50 ley 789 de 2002.
•Comunicado con RM No. 211009368 del  05-02-2021, Comunicado certificación de pago de impuestos del mes de diciembre de 2020 
•Comunicado con RM No. 211009613 del  05-02-2021, Comunicado de entrega del informe mensual de enero 2021
•Comunicado con RM No. 211009821 del  08-02-2021, Respuesta al requerimiento interventoría no. 179 - observaciones sobre documentos soporte cargados en el sistema de información. 
•Comunicado con RM No. 211009847 del  08-02-2021, Comunicado de respuesta a las observaciones de la interventoría informe mensual de diciembre 2020. 
•Comunicado con RM No. 211010764 del  10-02-2021, Comunicado de entrega del reporte quincenal no. 017 - feb-10-2021.
•Comunicado con RM No. 211012647 del  17-02-2021, Orden de pago 007
•Comunicado con RM No. 211013032 del  18-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 197 entrega de compromisos
•Comunicado con RM No. 211014280 del  23-02-2021, Respuesta  requerimiento licencias y permisos. 
•Comunicado con RM No. 211014569 del  23-02-2021, Orden de pago 008
•Comunicado con RM No. 211015001 del  24-02-2021, Respuesta comunicado pio-c&m-utitac-2015-21,  del 9 de febrero de 2021, licencias y permisos'
•Comunicado con RM No. 211015237 del  25-02-2021, Entrega del reporte quincenal no. 018 - feb-25-2021. 
•Comunicado con RM No. 211015309 del  25-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 208 observaciones call center sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta'
•Comunicado con RM No. 211015312 del  25-02-2021, Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta
•Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021, Comunicado de entrega accesos meta no. 3. contrato de aporte 861 de 2019'

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones
exigidas en el Anexo Técnico. 

Para el presente periodo la primera se encuentra aprobadad y la segunda meta  en proceso de aprobacion  por parte de interventoria,  la tercera fue entregada mediante Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-
2021.  La operación del servicio empezo oficialmemte a partir de la aprobacion de la primera meta y los indicadores del servicio se tienen de manera retroactiva a partir de ese momento tal como se piede verificar en el 
informe de interventoria IA13

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista. Durante el presente mes la supervision emitió los siguientes
comunicados:

* Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211008871 del 3 de febrero de 2021, PQR Ovejas-Sucre con RM: 212009607 del  11/02/2021
* Aprobación Informe Mensual No. 13 diciembre –2020 con RM:  212012581 del 18/02/2021
* Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211001974 del 15 de enero de 2021, PQR San Antero - Córdoba con RM: 212015742 del  26/02/2021

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

 El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador 
del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de enero de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Se realizó la reunion de seguimiento de los informes quincenales los dias 11 de febrero de 2021
 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 
* Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211008871 del 3 de febrero de 2021, PQR Ovejas-Sucre con RM: 212009607 del  11/02/2021
* Aprobación Informe Mensual No. 13 diciembre –2020 con RM:  212012581 del 18/02/2021
* Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211001974 del 15 de enero de 2021, PQR San Antero - Córdoba con RM: 212015742 del  26/02/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,15% 2,27%

0,00% 0,00%

0,03% 0,45%

0,03% 0,45%

0,03% 0,45%

18,20% 43,03%Total 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado con RM No. 211009294 del  05-02-2021, Respuesta a la solicitud de la póliza todo riesgo. 
•Comunicado con RM No. 211009332 del  05-02-2021, Comunicado informando el cumplimiento del articulo 50 ley 789 de 2002.
•Comunicado con RM No. 211009368 del  05-02-2021, Comunicado certificación de pago de impuestos del mes de diciembre de 2020 
•Comunicado con RM No. 211009613 del  05-02-2021, Comunicado de entrega del informe mensual de enero 2021
•Comunicado con RM No. 211009821 del  08-02-2021, Respuesta al requerimiento interventoría no. 179 - observaciones sobre documentos soporte cargados en el sistema de información. 
•Comunicado con RM No. 211009847 del  08-02-2021, Comunicado de respuesta a las observaciones de la interventoría informe mensual de diciembre 2020. 
•Comunicado con RM No. 211010764 del  10-02-2021, Comunicado de entrega del reporte quincenal no. 017 - feb-10-2021.
•Comunicado con RM No. 211012647 del  17-02-2021, Orden de pago 007
•Comunicado con RM No. 211013032 del  18-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 197 entrega de compromisos
•Comunicado con RM No. 211014280 del  23-02-2021, Respuesta  requerimiento licencias y permisos. 
•Comunicado con RM No. 211014569 del  23-02-2021, Orden de pago 008
•Comunicado con RM No. 211015001 del  24-02-2021, Respuesta comunicado pio-c&m-utitac-2015-21,  del 9 de febrero de 2021, licencias y permisos'
•Comunicado con RM No. 211015237 del  25-02-2021, Entrega del reporte quincenal no. 018 - feb-25-2021. 
•Comunicado con RM No. 211015309 del  25-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 208 observaciones call center sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta'
•Comunicado con RM No. 211015312 del  25-02-2021, Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta
•Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021, Comunicado de entrega accesos meta no. 3. contrato de aporte 861 de 2019'

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado con RM No. 211009294 del  05-02-2021, Respuesta a la solicitud de la póliza todo riesgo. 
•Comunicado con RM No. 211009332 del  05-02-2021, Comunicado informando el cumplimiento del articulo 50 ley 789 de 2002.
•Comunicado con RM No. 211009368 del  05-02-2021, Comunicado certificación de pago de impuestos del mes de diciembre de 2020 
•Comunicado con RM No. 211009613 del  05-02-2021, Comunicado de entrega del informe mensual de enero 2021
•Comunicado con RM No. 211009821 del  08-02-2021, Respuesta al requerimiento interventoría no. 179 - observaciones sobre documentos soporte cargados en el sistema de información. 
•Comunicado con RM No. 211009847 del  08-02-2021, Comunicado de respuesta a las observaciones de la interventoría informe mensual de diciembre 2020. 
•Comunicado con RM No. 211010764 del  10-02-2021, Comunicado de entrega del reporte quincenal no. 017 - feb-10-2021.
•Comunicado con RM No. 211012647 del  17-02-2021, Orden de pago 007
•Comunicado con RM No. 211013032 del  18-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 197 entrega de compromisos
•Comunicado con RM No. 211014280 del  23-02-2021, Respuesta  requerimiento licencias y permisos. 
•Comunicado con RM No. 211014569 del  23-02-2021, Orden de pago 008
•Comunicado con RM No. 211015001 del  24-02-2021, Respuesta comunicado pio-c&m-utitac-2015-21,  del 9 de febrero de 2021, licencias y permisos'
•Comunicado con RM No. 211015237 del  25-02-2021, Entrega del reporte quincenal no. 018 - feb-25-2021. 
•Comunicado con RM No. 211015309 del  25-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 208 observaciones call center sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta'
•Comunicado con RM No. 211015312 del  25-02-2021, Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta
•Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021, Comunicado de entrega accesos meta no. 3. contrato de aporte 861 de 2019'

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista; Para el presente periodo la primera se encuentra aprobada y la segunda meta  en proceso de aprobacion  por parte de interventoria,  la tercera meta fue entregada mediante Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-
2021.  Esta obligacion se cumplirá al finalizar el contrato 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato; Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo Nº12 del 21 de diciembre de 2020 y realizó todaslas actividades destinadas por el
operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado con RM No. 211009294 del  05-02-2021, Respuesta a la solicitud de la póliza todo riesgo. 
•Comunicado con RM No. 211009332 del  05-02-2021, Comunicado informando el cumplimiento del articulo 50 ley 789 de 2002.
•Comunicado con RM No. 211009368 del  05-02-2021, Comunicado certificación de pago de impuestos del mes de diciembre de 2020 
•Comunicado con RM No. 211009613 del  05-02-2021, Comunicado de entrega del informe mensual de enero 2021
•Comunicado con RM No. 211009821 del  08-02-2021, Respuesta al requerimiento interventoría no. 179 - observaciones sobre documentos soporte cargados en el sistema de información. 
•Comunicado con RM No. 211009847 del  08-02-2021, Comunicado de respuesta a las observaciones de la interventoría informe mensual de diciembre 2020. 
•Comunicado con RM No. 211010764 del  10-02-2021, Comunicado de entrega del reporte quincenal no. 017 - feb-10-2021.
•Comunicado con RM No. 211012647 del  17-02-2021, Orden de pago 007
•Comunicado con RM No. 211013032 del  18-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 197 entrega de compromisos
•Comunicado con RM No. 211014280 del  23-02-2021, Respuesta  requerimiento licencias y permisos. 
•Comunicado con RM No. 211014569 del  23-02-2021, Orden de pago 008
•Comunicado con RM No. 211015001 del  24-02-2021, Respuesta comunicado pio-c&m-utitac-2015-21,  del 9 de febrero de 2021, licencias y permisos'
•Comunicado con RM No. 211015237 del  25-02-2021, Entrega del reporte quincenal no. 018 - feb-25-2021. 
•Comunicado con RM No. 211015309 del  25-02-2021, Respuesta al requerimiento de interventoría no. 208 observaciones call center sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta'
•Comunicado con RM No. 211015312 del  25-02-2021, Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio para accesos de la segunda meta
•Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021, Comunicado de entrega accesos meta no. 3. contrato de aporte 861 de 2019'

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 34,42%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42
Entregable Fecha entrega

1 3/01/2019
1 28/01/2020
1 27/02/2020
1 28/03/2020
1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020
1 5/02/2020
1 5/03/2020
1 5/04/2020
1 5/05/2020
1 5/06/2020
1 5/07/2020
1 5/08/2020
1 5/09/2020
1 5/10/2020
1 5/11/2020
1 5/12/2020
1 5/01/2021
1 5/02/2021
0 5/03/2021
0 5/04/2021
0 5/05/2021
0 5/06/2021
0 5/07/2021
0 5/08/2021
0 5/09/2021
0 5/10/2021
0 5/11/2021
0 5/12/2021
0 5/01/2022
0 5/02/2022
0 5/03/2022
0 5/04/2022
0 5/05/2022
0 5/06/2022
0 5/07/2022
0 5/08/2022
0 5/09/2022
0

52,38%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Dario Giraldo Garcia   / Jessica Trujillo / Juan Manuel Guerrero

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño      / Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

Nombre Supervisor:

10,48%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Plan de instalación y puesta en servicio

Total 

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9

Original:  Expediente del Contrato

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 44,90%

Número de contratos derivados a la fecha

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 
201052569 del 08 de septiembre de 2020.

LA meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020
La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2
Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4
Informe Mensual de Seguimiento M5

Plan de mantenimiento

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

50% instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor

10% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M11
Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14
Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19
Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24
Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M31
Informe Mensual de Seguimiento M32
Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29
Informe Mensual de Seguimiento M30
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