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INFORME No.: 23 

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2021-03-03 

PERIODICIDAD: Mensual 

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2021-02-01 HASTA: 2021-02-28) 

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 

No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratación del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones. 

 

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

N° CONTRATO O CONVENIO: GC246 de 2019 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÃ“ N TRANSPORTADORA DE 

CONDUCTORES S.A.S. - UNITRANSCOND S.A.S. (830030964) 

1.1 Información financiera 

Valor del contrato $: 1.501.390.800,00 C.D.P: 29919 - 820 R.P.: 67619 - 1120  

Rubro: A-02-02-02-006  

 

Objeto del contrato: 

EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de transporte especial para los 

funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá y el Municipio 

de Soacha, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad  

Fecha de suscripción del contrato o de la cesión según el caso: 2019-03-29 

Fecha de inicio: 2019-04-01 Fecha de Terminación: 2022-07-31  

Plazo: 41 meses, Vigencia: 2023-01-31 Modificaciones en el plazo:  

Supervisor: FERNANDO MARTINEZ MENDEZ  

Cargo: 102011 - ASESOR  

Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA  

 

GARANTÍAS:  
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GARANTIA VALOR FECHA DESDE FECHA HASTA 

Cumplimiento Contrato 300.278.160,00 2019-03-29 2023-01-31 

Calidad del Servicio 300.278.160,00 2019-03-29 2023-01-31 

Salario y Prestaciones Sociales 75.069.540,00 2019-03-29 2025-07-31 

Responsabilidad Civil 248.434.800,00 2019-03-29 2022-07-31 

NOTA: En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se 

realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se 

realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada 

caso particular. 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN: 50.00 % (Establecer en porcentaje aproximado cuánto está ejecutado del contrato). 

INFORMACIÓN FINANCIERA: 

INFORMACION DE EJECUCION 

Y PAGOS 
VALOR PAGADO FECHA SALDO POR PAGAR 

PAGO ABRIL 35.970.000,00 2019-05-06 

PAGO MAYO 35.910.050,00 2019-06-06 

PAGO JUNIO 35.850.100,00 2019-07-04 

PAGO JULIO 35.970.000,00 2019-08-06 

PAGO AGOSTO 35.970.000,00 2019-09-05 

PAGO SEPTIEMBRE 35.970.000,00 2019-10-08 

PAGO OCTUBRE 35.970.000,00 2019-11-08 

PAGO NOVIEMBRE 35.970.000,00 2019-12-06 

PAGO DICIEMBRE 35.970.000,00 2019-12-20 

PAGO ENERO 36.987.150,00 2020-02-06 
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FACTURA C-26924 MES DE 

FEBRERO 

37.048.900,00 2020-03-06 

FACTURA C-27337 MES DE 

MARZO 

37.048.900,00 2020-04-07 

FACTURA C-27738 MES DE 

ABRIL 

37.048.900,00 2020-05-08 

FACTURA C-27837 MES DE 

MAYO 

37.048.900,00 2020-06-04 

FACTURA C-27930 MES DE 

JUNIO 

37.048.900,00 2020-06-30 955.609.000 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

ORDEN DEL DIA: 

1. Reunión seguimiento de Contrato No.246 de 2019, UNITRASCOND SAS. 
2. Varios 
 

Gloria informa que con el fin de optimizar el tiempo en la reunión enviará la Ayuda de 

Memoria de la reunión que se realizará hoy por correo electrónico para que la 

revisen y si tienen observaciones o modificaciones solicitarlas de lo contrario se 

entenderá como aprobada. 

El doctor Fernando da inicio a la reunión del 25 de febrero 2021. 

Gloria hace lectura a las tareas y su cumplimiento. 

TAREA 
FECHA DE 

ENTREGA 
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Proyectar comunicado a 

Talento Humano para 

programar las 8 horas de 

trabajo con la ARL para las 

auditorías del PESV y a la 

empresa UNITRANSCOND 

SAS. 

21 de enero 2021 Gloria Echeverría Envía correo a Fernando 

Martínez para revisión y 

posterior envío a Talento 

Humano. Continúa 

pendiente. 

Enviar respuesta a la 

comunicación de 

UNITRANSCOND 

 Fernando Martínez Respuesta el 24 febrero 

2021 
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Solicitar a Tesorería prioridad 

en el pago de las cuentas del 

mes de noviembre y diciembre 

 Gloria Echeverría El Ministerio ya canceló los 

meses de nov 2020, dic 

2020 y enero 20121 

Proyectar comunicado a los 

Monitores de las Rutas 

preguntando quiénes van a 

utilizarlas a partir de febrero 

2021. 

21 de enero 2021 Gloria Echeverría El 21 de enero se envió el 

comunicado y se informó 

mediante oficio el 28 de 

enero   a UNITRANSCOND 

la suspensión de las rutas 

3, 5, 7 y 9 por el mes de 

febrero 2021. 

Actualizar documentación 

conductores y vehículos. 

Diariamente Gloria Echeverría y 

William Díaz 

Se está realizando 

diariamente 

 

 Gloria informa que continúa pendiente coordinar con Talento Humano las 8 horas 

de trabajo con la ARL para realizar la auditoría a la empresa UNITRANSCOND 

SAS de acuerdo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV. 

 Libia Higuera informa que revisó las Hojas de Ruta y las cuentas ya fueron 

obligadas, el Ministerio canceló a UNITRANSCOND por el servicio efectivamente 

prestado la factura del mes de noviembre 2020 $24.946.292, diciembre 2020 

$24.946.2 y enero 2021 $25.440.700. El señor Jairo confirma que sí recibieron 

los pagos y agradece.  

 Gloria pregunta si las rutas 3, 5, 7 y 9 continuarán con la suspensión del servicio 

para el mes de marzo 2021, el doctor Fernando le solicita a Gloria enviar un 

comunicado a los Monitores de las rutas preguntando quiénes van a utilizarlas a 

partir de marzo 2021 para tomar decisiones e informar al señor Jairo si se 

reactivan todas las rutas. El señor Jairo responde que siempre han estado 

disponibles con los 10 vehículos y conductores para prestar el servicio cuando el 

Ministerio lo requiera. 

 Fernando le solicita a Gloria comunicarse con SST y preguntar si es viable que 

las rutas retomen el horario habitual de 8:00am a 5:00pm, teniendo en cuenta 

que tenemos un Protocolo de Bioseguridad con dos horarios establecidos. 

 Gloria pregunta por el estado de salud de los conductores, el señor Jairo 

responde que se encuentran excelente dispuestos a trabajar y no han tenido 

novedades así como el estado de los vehículos. 

 Gloria informa que diariamente se viene reuniendo con el señor William y han 

actualizado la documentación de los conductores y vehículos que prestan el 

servicio de ruta a los funcionarios del MinCIT. 
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 Gloria le pregunta a William si continúan llenando los formatos de limpieza y 

desinfección de los vehículos cuando inicia y termina cada recorrido y el de la 

temperatura de los conductores, teniendo en cuenta que se pueden necesitar 

cuando se presente algún caso positivo y es necesario levantar los protocolos, 

William responde que sí, que tiene todos los formatos y los pueden enviar de 

inmediato cuando los requiera el Ministerio. 

 El señor Jairo informa que Unitranscond está disponible las 24 horas, los siete 

días de la semana en pandemia o sin pandemia, dispuestos siempre en cualquier 

momento. 

 El doctor Fernando termina la reunión e informa que la próxima reunión es el 25 

de marzo de 9:30 am a 10:00 am. 

 

TAREAS: 

TAREA 
FECHA DE 

ENTREGA 
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Proyectar comunicado a 

Talento Humano para 

programar las 8 horas de 

trabajo con la ARL para las 

auditorías del PESV y a la 

empresa UNITRANSCOND 

SAS.  

21 de enero 2021 Gloria Echeverría  

Proyectar comunicado a los 

Monitores de las Rutas 

preguntando quiénes van a 

utilizarlas a partir de febrero 

2021. 

 Gloria Echeverría  

Comunicarse con SST y 

preguntar si es viable que las 

rutas retomen el horario 

habitual de 8:00am a 5:00pm, 

teniendo en cuenta que 

tenemos un Protocolo de 

Bioseguridad con dos horarios 

establecidos. 

 Gloria Echeverría  

Radicar la factura del mes de 

febrero 2021 con la certificación 

 William Díaz  
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y parafiscales. 

Actualizar documentación 

conductores y vehículos. 

Diariamente Gloria Echeverría y 

William Díaz 

 

 

Declara conformidad: SI  

  

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO  

  

Firma:  

 

FERNANDO MARTINEZ MENDEZ  

102011 - ASESOR  

Notas: 

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, 

el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: 

http://servicios.mincit.gov.co/contratos 

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe 

impreso, confirma la autenticidad del informe emitido. 

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato  

  

 Documentos registrados en el presente informe:  

 

TITULO DEL ANEXO ARCHIVO ANEXO 

PARAFISCALES GC246_2539_24307_72586.pdf 
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