El progreso INFORME DE
Mincomercio SUPERVISION / INTERVENTORIA
es de todos GRUPO CONTRATOS

INFORME No.: 23

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2021-03-03
PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2021-02-01 HASTA: 2021-02-28)

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion
No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratacion del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
N° CONTRATO O CONVENIO: GC246 de 2019

NOMBRE Dels CONTRATISTA: UNIA“ N TRANSPORTADORA DE
CONDUCTORES S.A.S. - UNITRANSCOND S.A.S. (830030964)

1.1 Informacion financiera
Valor del contrato $: 1.501.390.800,00 C.D.P: 29919 - 820 R.P.: 67619 - 1120
Rubro: A-02-02-02-006

Objeto del contrato:

EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de transporte especial para los
funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogota y el Municipio
de Soacha, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad

Fecha de suscripcion del contrato o de la cesion segun el caso: 2019-03-29
Fecha de inicio: 2019-04-01 Fecha de Terminacion: 2022-07-31

Plazo: 41 meses, Vigencia: 2023-01-31 Modificaciones en el plazo:
Supervisor: FERNANDO MARTINEZ MENDEZ

Cargo: 102011 - ASESOR

Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

GARANTIAS:
Calle 28 N° 13A -15 / Bogotd, Colombia
Codn Posal 110317 N 3301 152052 C A
Conmutador (571) 6067676 — Linea Gratuita 018000958283 . Nl
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GARANTIA VALOR FECHA DESDE FECHA HASTA
Cumplimiento Contrato 300.278.160,00 2019-03-29 2023-01-31
Calidad del Servicio 300.278.160,00 2019-03-29 2023-01-31
Salario y Prestaciones Sociales 75.069.540,00 2019-03-29 2025-07-31
Responsabilidad Civil 248.434.800,00 2019-03-29 2022-07-31

NOTA: En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se
realizaron, fecha de aprobacion de la garantia y en general el cumplimiento de otros requisitos sefialados en el documento mediante el cual se
realiz6 la modificacién. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobacion de garantias. Es deber del supervisor verificar cada
caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCION: 50.00 % (Establecer en porcentaje aproximado cuanto esté ejecutado del contrato).

INFORMACION FINANCIERA:

g\lgggggCION DE EJECLCION VALOR PAGADO FECHA SALDO POR PAGAR
PAGO ABRIL 35.970.000,00 2019-05-06
PAGO MAYO 35.910.050,00 2019-06-06
PAGO JUNIO 35.850.100,00 2019-07-04
PAGO JULIO 35.970.000,00 2019-08-06
PAGO AGOSTO 35.970.000,00 2019-09-05
PAGO SEPTIEMBRE 35.970.000,00 2019-10-08
PAGO OCTUBRE 35.970.000,00 2019-11-08
PAGO NOVIEMBRE 35.970.000,00 2019-12-06
PAGO DICIEMBRE 35.970.000,00 2019-12-20
PAGO ENERO 36.987.150,00 2020-02-06
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FACTURA C-26924 MES DE | 37.048.900,00 2020-03-06

FEBRERO

FACTURA C-27337 MES DE | 37.048.900,00 2020-04-07

MARZO

FACTURA C-27738 MES DE | 37.048.900,00 2020-05-08

ABRIL

FACTURA (C-27837 MES DE | 37.048.900,00 2020-06-04

MAYO

FACTURA C-27930 MES DE | 37.048.900,00 2020-06-30 955.609.000

JUNIO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ORDEN DEL DIA:

1. Reunién seguimiento de Contrato No.246 de 2019, UNITRASCOND SAS.
2. Varios

Gloria informa que con el fin de optimizar el tiempo en la reunién enviara la Ayuda de
Memoria de la reunién que se realizara hoy por correo electrénico para que la
revisen y si tienen observaciones o modificaciones solicitarlas de lo contrario se
entendera como aprobada.

El doctor Fernando da inicio a la reunién del 25 de febrero 2021.

Gloria hace lectura a las tareas y su cumplimiento.

FECHA DE
TAREA ENTREGA RESPONSABLE OBSERVACIONES
Proyectar comunicado a 21 de enero 2021 | Gloria Echeverria Envia correo a Fernando
Talento Humano para Martinez para revision y
programar las 8 horas de posterior envio a Talento
trabajo con la ARL para las Humano. Contintia
auditorias del PESV y a la pendiente.
empresa UNITRANSCOND
SAS.
Enviar respuesta a la Fernando Martinez Respuesta el 24 febrero
comunicacion de 2021
UNITRANSCOND
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Solicitar a Tesoreria prioridad
en el pago de las cuentas del
mes de noviembre y diciembre

Gloria Echeverria

El Ministerio ya canceld los
meses de nov 2020, dic
2020y enero 20121

Proyectar comunicado a los
Monitores de las Rutas
preguntando quiénes van a
utilizarlas a partir de febrero
2021.

21 de enero 2021

Gloria Echeverria

El 21 de enero se envi6 el
comunicado y se informd
mediante oficio el 28 de
enero a UNITRANSCOND

la suspensién de las rutas
3,5,7y9 por el mes de
febrero 2021.

Actualizar
conductores y vehiculos.

Se esta realizando
diariamente

documentacion | Diariamente Gloria Echeverria 'y

William Diaz

Gloria informa que contintda pendiente coordinar con Talento Humano las 8 horas
de trabajo con la ARL para realizar la auditoria a la empresa UNITRANSCOND
SAS de acuerdo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial —-PESV.

Libia Higuera informa que reviso las Hojas de Ruta y las cuentas ya fueron
obligadas, el Ministerio cancel6 a UNITRANSCOND por el servicio efectivamente
prestado la factura del mes de noviembre 2020 $24.946.292, diciembre 2020
$24.946.2 y enero 2021 $25.440.700. El sefior Jairo confirma que si recibieron
los pagos y agradece.

Gloria pregunta si las rutas 3, 5, 7 y 9 continuaran con la suspension del servicio
para el mes de marzo 2021, el doctor Fernando le solicita a Gloria enviar un
comunicado a los Monitores de las rutas preguntando quiénes van a utilizarlas a
partir de marzo 2021 para tomar decisiones e informar al sefior Jairo si se
reactivan todas las rutas. El sefor Jairo responde que siempre han estado
disponibles con los 10 vehiculos y conductores para prestar el servicio cuando el
Ministerio lo requiera.

Fernando le solicita a Gloria comunicarse con SST y preguntar si es viable que
las rutas retomen el horario habitual de 8:00am a 5:00pm, teniendo en cuenta
gue tenemos un Protocolo de Bioseguridad con dos horarios establecidos.

Gloria pregunta por el estado de salud de los conductores, el sefior Jairo
responde que se encuentran excelente dispuestos a trabajar y no han tenido
novedades asi como el estado de los vehiculos.

Gloria informa que diariamente se viene reuniendo con el sefior William y han
actualizado la documentacion de los conductores y vehiculos que prestan el
servicio de ruta a los funcionarios del MinCIT.
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e Gloria le pregunta a William si contindan llenando los formatos de limpieza y
desinfeccion de los vehiculos cuando inicia y termina cada recorrido y el de la
temperatura de los conductores, teniendo en cuenta que se pueden necesitar
cuando se presente algun caso positivo y es necesario levantar los protocolos,
William responde que si, que tiene todos los formatos y los pueden enviar de
inmediato cuando los requiera el Ministerio.

e El sefior Jairo informa que Unitranscond esta disponible las 24 horas, los siete
dias de la semana en pandemia o sin pandemia, dispuestos siempre en cualquier

momento.

e El doctor Fernando termina la reunién e informa que la proxima reunion es el 25
de marzo de 9:30 am a 10:00 am.

TAREAS:

TAREA

FECHA DE
ENTREGA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Proyectar comunicado a
Talento Humano para
programar las 8 horas de
trabajo con la ARL para las
auditorias del PESV y a la
empresa UNITRANSCOND
SAS.

21 de enero 2021

Gloria Echeverria

Proyectar comunicado a los
Monitores de las Rutas
preguntando quiénes van a
utilizarlas a partir de febrero
2021.

Gloria Echeverria

Comunicarse con SST vy
preguntar si es viable que las
rutas retomen el horario
habitual de 8:00am a 5:00pm,
teniendo en cuenta que
tenemos un Protocolo de
Bioseguridad con dos horarios
establecidos.

Gloria Echeverria

Radicar la factura del mes de
febrero 2021 con la certificaciéon

William Diaz
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y parafiscales.

Actualizar documentacion Diariamente Gloria Echeverria y
conductores y vehiculos. William Diaz

Declara conformidad: Sl

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

Firma:

FERNANDO MARTINEZ MENDEZ
102011 - ASESOR
Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria segun lo dispuesto en la ley 527 de 1999,
el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:
http://servicios.mincit.gov.co/contratos

La coincidencia entre la informacion desplegada en pantalla y la contenida en informe
impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO ARCHIVO ANEXO

PARAFISCALES GC246_2539_24307_72586.pdf
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