
NOMBRE  DE LA TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN OBSERVACIONES 

ESTUDIOS TECNICOS PARA EL  ENTORNO Y PAISAJE DE LOS COLUMBARIOS 254 5/04/2021 15/12/2021

ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA 40 lunes, 5 de abril de 2021 sábado, 15 de mayo de 2021

ETAPA DE SELECCIÓN 20 martes, 18 de mayo de 2021 lunes, 7 de junio de 2021

ETAPA  ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 8 lunes, 7 de junio de 2021 martes, 15 de junio de 2021

ETAPA DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DEL ENTORNO Y PAISAJE 90 viernes, 18 de junio de 2021 jueves, 16 de septiembre de 2021

PERMISOS ENTIDADES.  (MINISTERIO , IDRD, IDPC,CURADURIA URBANA )
120 martes, 17 de agosto de 2021 miércoles, 15 de diciembre de 2021

CRONOGRAMAS ESTRUCTURACION DE PROYECTOS PROJECT 2021(IDPC)

ESTUDIOS TECNICOS DEL ENTORNO Y PAISAJE DE LOS COLUMBARIOS 


