
Vr Total Proyecto 108.935.190.000

SENA

Corte
Saldo Contable 

29020102

% de 

Ejecución 

al corte

Corriente % No Corriente %
Saldo por Ejecutar 

Inf. SENA

% de 

Ejecución 

al corte

Corriente % No Corriente %

30-09-20 60.081.622.798 45% 48.065.298.238 80% 12.016.324.560 20% 59.904.958.495 45% 47.923.966.796 80% 11.980.991.699 20% 176.664.303
Pendiente el cumplido a satisfacción

por parte del SENA de la Licencia de

NEOSERRA. (GMF)

Adhesiones

Corte Saldo Contable

% de 

Ejecución 

al corte

Corriente % No Corriente %
Saldo por Ejecutar 

Inf. SENA

% de 

Ejecución 

al corte

Corriente % No Corriente %

0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0

0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0

0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0

0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0

Total Adhesiones 0 0 0 0 0 0 0

Total Saldo Aportes 60.081.622.798 48.065.298.238 12.016.324.560 59.904.958.495 47.923.966.796 11.980.991.699 176.664.303

Diferencia

Diferencia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

NIT.  899.999.063-3

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  1471299

ANEXO 3:  RELACION CORRIENTE /NO CORRIENTE SALDO POR EJECUTAR

AL  30 DE SEPTIEMBRE DE  2020


