fat;
i

{27 F UNIVERSIDAD SENRNA

’f"'&'.:f NACIONAL AYUDA MEMORIA N° 01-2021
|27 DECILOMBIA A"
.:.‘)? ~ S ——————

Ay STEDE BNGOTA

Seguimiento OSE 1261 FyGP S.A.S - UNAL - SENA

CIUDAD Y FECHA: Bogota 22 de enero HORA DE INICIO: 11:00 am HORAFIN: 12:30 pm
2021
LUGAR: Virtual, Google Meet
Responsable de la memoria Nelsy Cely
Diana Cortés

AGENDA DE LA REUNION
1. Realizar seguimiento administrativo, juridico y técnico a la OSE 1261 FyGP S.A.S - UNAL - SENA
a. Segunda Factura
b. Adicion y modificatorio
2. Seguimiento técnico
a. Rodolfo Evalua
b. Rodolfo Acredita
c. Acompafiamiento a convocatorias
3. Otros

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:
Realizar seguimientos administrativo, juridico y técnico a la OSE 1261 FyGP S.A.S - UNAL - SENA

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Realizar seguimientos administrativo, juridico y técnico a la OSE 1261 FyGP S.A.S - UNAL - SENA

a. Factura
Primea factura de la adicion recibida y en tramite de pago por parte de la Universidad, se espera que el pago se
realizara en el mes de enero de 2021

b. Adicién y modificatorio
Modificacion al contrato No2 legalizada en el mes de diciembre de 2020.
FYGP revisara si se mantiene la necesidad de realizar modificacion al contrato, de identificarse que existe
necesidad de modificacion al contrato FYGP radicard la solicitud de modificacion ante SENA y la Universidad
Nacional. Se identifica como tema critico la definicion de este aspecto.

2. Seguimiento técnico
a. Rodolfo Evalda:

e Pendiente por parte de Sena entrega de revision de concepto revisado. Se estd adelantando proceso de
transferencia del paquete tecnolégico al SENA.

e  FYGP Presenta avance de segunda Fase indicando que ya se recibi6 por parte del Sena el acceso a los servidores y
esté en proceso de instalacion y prueba de Rodolfo, a fin de culminar el proceso de transferencia durante el mes
de enero y febrero de 2021

e Sehan desarrollado manuales por perfiles y estan en proceso de culminacién

e Seindica que existe un avance del 87%
b. Rodolfo Acredita:

FYGP esta adelantando el proceso de revision de levantamiento de requerimientos de cuerdo a los diferentes
términos de referencia de las diversas convocatorias posibles en el Fondo Emprender
e  Sena esté en proceso de levantamiento de informacion solicitada por FyGP.

e FEtapa de disefio y desarrollo en proceso de construccién, se espera que el desarrollo este culminado al finalizar
el mes de febrero de 2021 y entre en funcionamiento en el mes de marzo

e FYFP presenta cronograma de avance para este desarrollo.

e Es necesario revisar si para las convocatorias en cuya apertura ya se dio y futuras convocatorias a abrir se
incorporarian modificaciones a los términos de referencia en consideracién a la entrada en funcionamiento de

Cddigo: Version: 1.0 Pdgina 1 de 3
Pagina 1 de 3



Rodolfo Acredita para el proceso de acreditacion. Esto depende de la velocidad con la que se de el desarrollo de
la herramienta.

Acompafiamiento a convocatorias

e Actualmente se esta brindando acompafiamiento a 5 de las 10 convocatorias comprometidas siendo estas 80,
167,168, 169y 186, el primer ranking de estas convocatorias se entregara de acuerdo a los términos, se presento
una novedad en el procesamiento de algunos modelos financieros debido a que estos no fueron cargados
adecuadamente por los emprendedores o tienen algin tipo de modificacién para su lectura.

e Elacampamiento de las otras convocatorias de hara por orden de cierres, es decir 5 proximas convocatorias que
cierren, para las demas convocatorias el acompafiamiento lo hara el equipo

Se acuerda hacer reuniones de seguimiento cada 15 dias a menos que se identifique una situacién que amerite o novedad
de reunién.
En caso de identificarse necesidad de modificacion se estudiard la solicitud en proxima reunién.

COMPROMISOS

1. De identificarse necesidad de modificacién al contrato FYGP radicara comunicacion al Sena y la Universidad
Nacional indicando el alcance de la modificacion. (30 de enero.)

ASISTENTES

NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD FIRMA
Oscar Castellanos Gerente ver Imagen:
Nelsy Cely Coordinadora Operativa Constancia de la
Fabian Gomez Profesional de Apoyo asistencia a la reunion
Lida Gonzélez Coordinadora Contractual virtual
Ricardo Cafion Lider Administrativo
Diana Cortés Lider Evaluacion
Claudia Hoyos Coordinadora Contrato SENA
William Daza SENA
Bibiana Urrego FYGP
German Perea FYGP
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Oscar Ferando Castellanos Dominguez
Organizador

CAZADOR DE OPORTUNIDADES
Claudia Milena Hoyos Torres
dmcortesr@unal.edu.co
germandpr@googlemail.com
Lida Yasmith Gonzalez Saavedra
marinovargasv@outlook.com
Aida Alejandra Valbuena Molano
efpconsultor@gmail.com

Fabian Humberto Gomez Nivia
Nelsy Edith Cely Acevedo
Ricardo Alonso Cafion Colmenares
sburregog@gmail.com

William Daza Nieto

Seguimiento a la OSE 1261 entre la Universidad
Nacional de Colombia y FyGP con la supervision

técnica de SENA
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