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AYUDA MEMORIA N° 01-2021 

 

Seguimiento OSE 1261 FyGP S.A.S  UNAL  SENA 
 

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 22 de enero 

2021 

 
HORA DE INICIO: 11:00 am 

 
HORA FIN:  12:30 pm 

LUGAR:  Virtual, Google Meet 

Responsable de la memoria Nelsy Cely 
Diana Cortés  

AGENDA DE LA REUNIÓN 
1. Realizar seguimiento administrativo, jurídico y técnico a la OSE 1261 FyGP S.A.S  UNAL  SENA 

a. Segunda Factura 
b. Adición y modificatorio 

2. Seguimiento técnico 
a. Rodolfo Evalúa 
b. Rodolfo Acredita 
c. Acompañamiento a convocatorias 

3. Otros 
 

 
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 
Realizar seguimientos administrativo, jurídico y técnico a la OSE 1261 FyGP S.A.S  UNAL  SENA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Realizar seguimientos administrativo, jurídico y técnico a la OSE 1261 FyGP S.A.S  UNAL  SENA 

a. Factura 
Primea factura de la adición recibida y en trámite de pago por parte de la Universidad, se espera que el pago se 
realizara en el mes de enero de 2021 

b. Adición y modificatorio 
Modificación al contrato No2 legalizada en el mes de diciembre de 2020. 
FYGP revisará si se mantiene la necesidad de realizar modificación al contrato, de identificarse que existe 
necesidad de modificación al contrato FYGP radicará la solicitud de modificación ante SENA y la Universidad 
Nacional. Se identifica como tema critico la definición de este aspecto. 
 

2. Seguimiento técnico 
a. Rodolfo Evalúa:  

 Pendiente por parte de Sena entrega de revisión de concepto revisado.  Se está adelantando proceso de 
transferencia del paquete tecnológico al SENA. 

 FYGP Presenta avance de segunda Fase indicando que ya se recibió por parte del Sena el acceso a los servidores y 
está en proceso de instalación y prueba de Rodolfo, a fin de culminar el proceso de transferencia durante el mes 
de enero y febrero de 2021 

 Se han desarrollado manuales por perfiles y están en proceso de culminación 

 Se indica que existe un avance del 87% 
b. Rodolfo Acredita:  

 FYGP está adelantando el proceso de revisión de levantamiento de requerimientos de cuerdo a los diferentes 
términos de referencia de las diversas convocatorias posibles en el Fondo Emprender  

 Sena está en proceso de levantamiento de información solicitada por FyGP. 

 Etapa de diseño y desarrollo en proceso de construcción, se espera que el desarrollo este culminado al finalizar 
el mes de febrero de 2021 y entre en funcionamiento en el mes de marzo  

 FYFP presenta cronograma de avance para este desarrollo. 

 Es necesario revisar si para las convocatorias en cuya apertura ya se dio y futuras convocatorias a abrir se 
incorporarían modificaciones a los términos de referencia en consideración a la entrada en funcionamiento de 
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Rodolfo Acredita para el proceso de acreditación.  Esto depende de la velocidad con la que se de el desarrollo de 
la herramienta. 

 
c. Acompañamiento a convocatorias 
 Actualmente se está brindando acompañamiento a 5 de las 10 convocatorias comprometidas siendo estas 80, 

167, 168, 169 y 186, el primer ranking de estas convocatorias se entregará de acuerdo a los términos, se presento 
una novedad en el procesamiento de algunos modelos financieros debido a que estos no fueron cargados 
adecuadamente por los emprendedores o tienen algún tipo de modificación para su lectura. 

 El acampamiento de las otras convocatorias de hará por orden de cierres, es decir 5 próximas convocatorias que 
cierren, para las demás convocatorias el acompañamiento lo hará el equipo  

 
Se acuerda hacer reuniones de seguimiento cada 15 días a menos que se identifique una situación que amerite o novedad 
de reunión.   
En caso de identificarse necesidad de modificación se estudiará la solicitud en próxima reunión. 
 

COMPROMISOS 
1. De identificarse necesidad de modificación al contrato FYGP radicara comunicación al Sena y la Universidad 

Nacional indicando el alcance de la modificación. (30 de enero.) 
 

 
ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD FIRMA  

Oscar Castellanos Gerente ver Imagen: 
Constancia de la 

asistencia a la reunión 
virtual 

Nelsy Cely Coordinadora Operativa 

Fabián Gómez Profesional de Apoyo 

Lida González Coordinadora Contractual 

Ricardo Cañón Líder Administrativo 

Diana Cortés Líder Evaluación 

Claudia Hoyos Coordinadora Contrato SENA 

William Daza SENA 

Bibiana Urrego FYGP 

German Perea FYGP 
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