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RESPONSABLE DE LA MEMORIA Nelsy Cely

AGENDA DE LA REUNION
1. Seguimiento Linea de Sostenibilidad
2. Varios

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:

Dar seguimiento a la linea de sostenibilidad, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 entre el
SENAYy la Universidad Nacional de Colombia

TEMAS Y PUNTOS CLAVE DE LA REUNION

Carlos Gamba, Supervisor del contrato, presenta un contexto de la linea con algunas consideraciones:

o El Director del SENAy el Director de Empleo, estan muy atentos al avance de la lineay a su fecha
de lanzamiento. En el Consejo Directivo Nacional previsto para el mes de febrero, el equipo de
emprendimiento va a presentar un plan de trabajo para el desarrollo de esta linea de
sostenibilidad. Esta linea de sostenibilidad y la gestion de los convenios de adhesion, es una
prioridad para el equipo SENA en este momento.

e Carlos expresa su agradecimiento a la Universidad por la celeridad de los procesos contractuales
adelantados en el mes de diciembre de 2020, comenta que, si bien la linea de sostenibilidad es
nueva para el SENA y la Universidad, el equipo técnico y juridico del SENA lleva una larga
trayectoria en temas de financiacién empresarial.

Claudia Hoyos comenta las consideraciones técnicas de la linea de sostenibilidad, las cuales fueron

socializadas al equipo de la Universidad Nacional en reunion del 19 de enero, asi:

o Lalinea de sostenibilidad busca ayudar a empresarios marca SENA, que hayan participado en algin
plan de incentivos SENA (Fondo Emprender). Créditos de entre 20 millones a 100 millones,
promedio de 50 millones de colocacion por empresa, lo que seria 800 a 1000 potenciales
receptores de recursos. Plazo méaximo 24 meses incluyendo los 6 meses de gracia especifico, sin
abono a capital ni intereses. La tasa de interés seria de 6% EA, con una garantia soportada por el
FNG, con una expectativa del retorno del 100% de los recursos. No se ha planteado segmentacion
por sectores para el destino de los recursos.

o Laoperatividad de esta linea, lleva consigo una hoja de ruta orientada en:
e Prorroga del contrato interadministrativo.

e Ajustar documentos del requerimiento técnico ya remitido por el equipo SENA y revisado por la
Universidad Nacional.

e Solicitar requerimiento para el contrato con el FNG
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Seleccion y firma de contratos (de acuerdo con los lineamientos de contratacion de la Universidad
Nacional).

Lanzar la linea de sostenibilidad.

Equipo SENA solicite a la Universidad Nacional, se analice la cuota de gerencia presentada por la
Universidad Nacional, estimada por $ 147.690.233.6 mes. De acuerdo con los analisis de los
equipos juridicos de SENA, el valor de la cuota deberia ser $ 134.354.289.

Al respecto, Oscar Castellanos director del proyecto, hace las siguientes observaciones:

Expresa su agradecimiento y voluntad del equipo del proyecto, para avanzar en el proceso de
contratacion derivada de la linea de sostenibilidad.
Plantea nuevamente la propuesta realizada en el mes de diciembre, de gestionar la reunion de alto
nivel con las directivas del SENA'y la Universidad Nacional. Comenta de la reunion de seguimiento
realizada en el mes de diciembre con el Vicerrector, a quien se le informo del requerimiento de
contratacion derivada de la linea de sostenibilidad.

En relacion con la cuota de gerencia, y teniendo en cuenta el argumento juridico que respalda la
solicitud, se va a analizar con el equipo juridico del proyecto y se dara la respectiva respuesta.

Se entiende la solicitud de celeridad del proceso contractual de la linea de sostenibilidad, se
seguird con los lineamientos del manual de contratacion de la Universidad y tal como sucedié con
las contrataciones adelantadas en diciembre (Interventoria y contratos de adhesion), se cuenta
con la voluntad para darle celeridad en estos procesos contractuales.

Se expresa con sorpresa el nuevo plazo que se les dara a las empresas, 24 meses. En el documento
de requerimiento inicial y en la reunion del 19 de enero, se expresd 36 meses.

Este proceso contractual en la Universidad, se rige por la resolucion 1551 de 2014, el cual requiere
la firma de la rectora. En este sentido, el equipo asesor de la rectora solicitard informacion
relacionada con:

Aprobaciones que sustentan la linea al interior de la gobernanza del Fondo Emprender
a) El modelo de negocio sostenible de la linea Crecer.
b) Documentar el Disefio y alcance de la linea de sostenibilidad.
¢) Hojade ruta de la linea de cara a los emprendedores y empresarios
d) Matriz de Riesgos

Finalmente, el equipo del SENA comenta:

El cambio en el plazo de 36 meses a 24 meses, cuenta con un soporte juridico y financiero para su
realizacion.

Equipo SENA solicita que, en la siguiente reunion de seguimiento estratégico de los viernes, se
continue con la revision y avance del proceso precontractual de la linea de sostenibilidad.

COMPROMISOS

w N

El equipo SENA remitira a la Universidad Nacional los requerimientos para iniciar la contratacion
derivada de la linea de sostenibilidad.

Préxima reunion de seguimiento estratégico del 29 de enero, a las 7:00 a.m.

Equipo SENA propuso realizar una reunion con el FNG, SENA y equipo Universidad Nacional, con
el fin de conocer el alcance del servicio propuesto por el FNG para la linea de sostenibilidad.
Carlos Gamba gestionara la reunion de alto nivel, con las directivas del SENAy la Universidad
Nacional.

ASISTENTES

NOMBRE ‘ CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDA FIRMA
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Oscar Castellanos Equipo UN Se adjunta impresién
Nelsy Cely Equipo UN de pantalla
Fabian Gomez Equipo UN confirmando asistencia
Carlos Gamba SENA
Claudia Hoyos SENA
Pedro Malaver SENA
Javier Galvis SENA
Ménica Torres SENA
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A La grabacion se ha iniciado. Fsta reunitn se estd grabando, Al unirse, da su corsentimionto para qua se grabe, Pl
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Imagen. Constancia de asistencia
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