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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO N.° 4204000-1366-2020

El Jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisores del Contrato Nro. 4204000-1366-2020,
presentan informe parcial en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
Contratista: ALL FOR ANALYTICS SAS
Adquisicién e instalacion de licencias tableau para la Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogota
Objeto:
i Valor de la adicidn (si
Valor del contrato: 7,298,080.00 hay lugar a ello): N/A
Valor total del contrato: 7,298,080.00 Valor ejecutado: 7,298,080.00
Plazo inicial del contrato: 1 mes Prorrqga (sisellevoa N/A
cabo):
Plazo final del contrato: 1 mes Fecha de suscripcion: 21/12//2020
Fecha de iniciacion: 28/12//2020 Fecha de susper.15|on (si N/A
hay lugar a ello):
Ezggide TEME® (el 2 leve & N/A Fecha de terminacion: 27/01/2021
Dependencia donde presta el Sede donde presta el
servicio (solo para persona servicio (solo para
natural) persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que de acuerdo con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS
N/A N/A N/A
N/A N/A
Nro. CARPETA Y
DE FOLIO EN EL
OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Cumplir y garantizar las El contratista Acta de Ver carpeta
especificaciones y cumplido con las requerimiento de secopll del
condiciones técnicas especificaciones entrega contrato
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descritas en la ficha técnica. Acta de
Recibo a
satisfaccion
Entregar a los supervisores del Se realizo entrega Acta de Ver carpeta
contrato de acuerdo con o recibo a secopll del
satisfaccién contrato

establecido los elementos
descritos, en las cantidades V|

con las especificaciones Forr;:‘ tos
técnicas requeridas por la instalacion
entidad y ofertadas por el software
contratista, dentro del plazo
pactado y de acuerdo con las
garantias y las especificaciones|
técnicas establecidas en el
contrato, de la Secretarial
General. Esto es software o
licencias deben ser entregados
en la entidad, ubicada en la
manzana Liévano Carrera 8
No. 10 - 65, previa
coordinacion con el supervisor
del contrato
El contratista realizo Acta de Ver carpeta
Instalar y poner en funcio Iainstalacién_s;oftware Rgcibog secopll del
software y/o licencias adquiri respectivo satisfaccion contrato
sitios establecidos Formato
correctamente. instalacion

de software

Efectuar todas las pruebas
necesarias para comprobar la
correcta instalacion, para el
adecuado funcionamiento de
los equipos correspondientes, a
plena satisfaccién de la entidad
y sin costo adicional para la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota, D.C.
Estas pruebas seran
coordinadas por la supervision
y para tal efecto se asignaran
los servidores que acomparien

al contratista en su realizacién

No se ha presentado
el caso
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y se elaboraran los informes
correspondientes, cuando sea
del caso. NOTA: La realizacion
de una prueba y/o la inspeccion
de los bienes o de cualquier
parte de los mismos, ni
tampoco la emisién de
cualquier certificado de prueba
que realice, lo eximira de las
garantias u otras obligaciones

Realizar los trabajos en forma
coordinada, sistematica vy
oportuna, dando un enfoque

Acta de
Recibo a
satisfaccion

El contratista realizo
la entrega del
software respectivo de
forma coordina

Ver carpeta
secopll del
contrato

suministradas, sean originales
y debidamente registradas para
el mercado colombiano, asi
mismo debera hacer entrega
junto con el software, de los
medios magnéticos (cuando
aplique), y del licenciamiento
respectivo, este Ultimo
tramitado con el fabricante del
producto. La Secretaria
General de la Alcaldia Mayor
de Bogota, D.C. se reserva el
derecho de verificar la

Formato de
instalacion
del
software

Certificacion
de las
licencias

; . Formato de

cooperativo de los mismos instalacion

para facilitar el manejo global. del

Por lo tanto, la Entidad no software

tendr& mas obligacion que la

de pagar la lista de

cantidades y a los precios de

la propuesta favorecida.
No se ha requerido

Garantizar los servicios de

soporte técnico postventa,
El contratista realizo Acta de Ver carpeta

Garantizar que las licencias la entrega deI_ Rgcibo a secopll del
software respectivo satisfaccion contrato
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propiedad de dicho software,
para los casos que aplique

Garantizar para las licencias
adquiridas su inscripcion ante
compafiias proveedoras,
anexando la respectiva
documentacion y licencia que
acredite su uso y/o propiedad
para la Secretaria General de
la Alcaldia Mayor de Bogota,
D.C

Se certificaron las
licencias a nombre de
la entidad

Certificacion de las licencia

Mantener el valor de los precios|
unitarios sefialados en |a
propuesta econdmica aceptadal
por parte de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor
de Bogota D.C, durante el
plazo de ejecucion del contrato.

Se mantienen los
precios

Cumplir con las normas
ambientales, segun resulte ser
aplicable para cada uno de los
bienes de tal forma; que los
elementos entregados no
atenten contra el medio
ambiente ni la salud de las
personas que los manipulen

N/a

Cumplir con todo lo ofrecido en
la propuesta, la cual forma
parte integral del presente
contrato

Se cumplié

/Acta de recibo a
satisfaccion

Formatos de
instalacion y correo
de instalacion

Ver carpeta
secopll del
contrato
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Informar  oportunamente  al
durante la ejecucion del
variaciones que se presenten 3
imposicion por IVA u otras carg
en atencibn a los bienes
contratados o al régimen t
contratista.
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3. GESTION DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 24/01/2021 se ha realizado un pago por $7,298,080.00

PAGO Nro. 1
Nro. CARPETA Y DE FOLIO
REQUISITOS DESCRIPCION EN EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o documentos N/A N/A
equivalentes
Anexos (Actas de Comité) Acta de recibo a satisfaccion | N/A
(Informes)
Certificado de recibido a SOLICITUD No 140 N/A
satisfaccion
Acreditacion de pago de Se anexa lo respectivo N/A
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de pago 7292 N/A

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

De acuerdo con lo establecido en la clausula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha

[/ un total de facturas, por valor de PESOS ($ ), Y un
total de cuentas de cobro, por valor de PESOS ($ ), de acuerdo a
la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula_del contrato, asi:

FACTURA Nro.
Nro. CARPETA Y DE
FOLIO EN EL
< EXPEDIENTE
REQUISITOS DESCRIPCION CONTRACTUALEN EL OBSERVACIONES
QUE REPOSA LA

EVIDENCIA.
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de : Sl NO

Reporte de seguimiento al pago enMora:

CUENTA DE COBRO Nro.
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Nro. CARPETA Y DE
FOLIO EN EL
REQUISITOS DESCRIPCION EXPEDIENTE OBSERVACIONES
CONTRACTUAL -
SOPORTE
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
Se presenta Mora en el pago para el mes de . Sl NO

Reporte de seguimiento al pago enMora:

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacion de la garantia Gnica se produjo el dia 11/12/2020, la cual se constituy6 asi:
VIGENCIAS
- VALORES
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS
FECHA INICIO | FECHA FINAL
NB-100146962 | CUMPLIMIENTO (8,978,694.75 04/12/2020 30/06/2021
DEL CONTRATO
NB-100146962 PAGO DE 2,992,898.25 04/12/2020 31/12/2023
SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACION
ES
NB-100146962 | CALIDAD DEL (11,971,593.00 04/12/2020 31/12/2021
BIEN

4.1 MODIFICACIONES

El contrato no ha tenido modificacion contractual,

CLASE DE FECHA VALOR (En caso TIEMPO (En caso
MODIFICACION de ser adicién) gue sea prorroga)
N/A
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5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

TIPO DE MARQUE CON UNA X EN
INFORME CUMPLIMIENTO CASO DE QUE SEA POSITIVA
LA RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA
El contratista a la fecha viene cumpliendo a N/A
satisfaccion el objeto del contrato.
El contratista a la fecha viene cumpliendo durante la N/A
ejecucion del contrato, con el pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud,
INFORME | pensién y Riesgos Laborales, de conformidad con
PARCIAL | |as normas legales vigentes.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador N/A
del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen
siendo ejecutadas a cabalidad y en su totalidad a la
fecha de corte del informe, con oportunidad y
diligencia.
Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los N/A
pagos y desembolsos pactados contractualmente y
las modificaciones si a ello hubiere lugar.
TIPO DE MARQUE CON UNA X EN CASO
INFOME CUMPLIMIENTO QUE SEA POSITIVA LA
RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME El (la) contratista a la fecha cumplié a satisfaccion el X
FINAL objeto del contrato y queda a paz y salvo con la
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. por todo concepto o de haber
existido incumplimientos deben ser relacionados en el
presente formato.
El (la) contratista cumpli6 durante la ejecucion del X
contrato, con el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pensién y
Riesgos Laborales, de conformidad con las normas
legales vigentes.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador X

del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron
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ejecutadas fueron ejecutadas a cabalidad y en su
totalidad, con oportunidad y diligencia.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecio a los X
pagos y desembolsos pactados contractualmente.

6. OBSERVACIONES

N/A

NOMBRE DEL SUPERVISOR CARGO FIRMA

Jefe Oficina de Tecnologias de la
OSCAR JAVIER ASPRILLA | Informacién y las Comunicaciones.

CRUZ
NOMBRE DEL RESPON%/]\EBDLEADDEEL PUNTO DE ATENCION CARGO FIRMA
N/A N/A N/A
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA
N/A Responsable del insumo técnico. | N/A
N/A Responsable del insumo juridico. | N/A
N/A Respo_nsable del insumo N/A
financiero.
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