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CERT!FICACION DE ACTA
COMITE DE NEGOCIOS No. 8
25 de marzo de 2021

La Secretaria Técnica del Comité de Negocios de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial —
ENTerritorio, certifica que en el orden del dia del Comité de Negocios No. 8 celebrado el 25 de marzo de 2021, se
realiz6 la presentacion de la novedad contractual:

Numero: 216220
Linea de negocio: Gerencia Integral de Proyectos ]
Cliente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION — DNP.

FONADE (ahora en ENTerritorio) se compromete a gerenciar
el proyecto con el fin de realizar la implementacion de la

Objeto: nueva metodologia de focalizacion del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de los Programas
Sociales — Sisbén IV.

Plazo actual: 31 de diciembre de 2021.
Valor total: $72.217.850.891,00
Cuota de gerencia: $9.437.747.378,00

Descripcion de la solicitud de novedad del convenio (resumen):

El Gerente del Contrato Interadministrativo No. 216220 — Fernando Vela, expuso que el 22 de diciembre de 2016,
el DNP y FONADE (actualmente ENTerritorio) suscribieron el Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 216220,
cuyo objeto es: “Gerenciar el proyecto con el fin de realizar la implementacion de la nueva metodologia de
focalizacion del Sisbén IV”, a la fecha se han suscrito tres (3) otrosies, con un plazo de ejecucion hasta el 31 de
diciembre de 2021.

Acto seguido, expuso el Gerente del Contrato Interadministrativo que, con la implementacién de la nueva
metodologia de focalizacién del Sisbén IV, se busca fortalecer la inclusién social y productiva de la poblacion,
permitiendo la caracterizacion con enfoque integral, la generacion de informacién de calidad y la mayor eficiencia
del gasto. Sin embargo, esta nueva metodologia de clasificacion podria generar confusiones a los beneficiarios de
los programas sociales, y probablemente, se puedan generar errores al tratar de equiparar el Sisbén Ill con el
Sisbén V. Ante dicha dificultad, se ve la necesidad de adelantar la contratacion del servicio de asesoria y
acompafamiento estratégico a nivel regional, que realice, en la Etapa 3 de la estrategia de comunicaciones del
DNP, precisando que ENTerritorio debe ejecutar dicha obligacion . hacia el segmento institucional en las entidades
territoriales del pais, de acuerdo con los resultados de las dos primeras etapas que ejecute el DNP, apoyados en
la realizacion de talleres, foros virtuales y fisicos y su transmision en vivo dirigidos especialmente a funcionarios
de estas entidades territoriales: administradores municipales, coordinadores departamentales y demas actores
responsables de la operacion del Sisbén. De igual forma, se estima que el valor para la contratacion sea por la
suma de $600.000.000, con cargo a los costos pactados en el Otrosi No. 3 del Contrato Interadministrativo No.
216220.

Ahora bien, en la sesién del Comité de Seguimiento Operativo No. 52 llevado a cabo el dia 24 de febrero de 2021,
se discutio la necesidad expuesta anteriormente, y se planted que, para financiar dicho contrato, debia realizarse
la modificacion de la obligacion No. 39 del Contrato Interadministrativo No. 216220. Como resultado, 16 de marzo
de 2021, la Gerencia del Contrato Interadministrativo recibié un email certificado con oficio No. 20215300172641
- “Solicitud Modificacién Contrato de Gerencia DNP 646-2016” del 12 de marzo de 2021, en el que el Director del
Departamento Nacional de Planeacion (i) manifest6 la necesidad de ajustar la obligacién No. 39 de la Clausula
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Segunda del Contrato Interadministrativo No. 216220, (ii) aclard que ENTerritorio brindara acompafiamiento
técnico idéneo a las entidades territoriales, como soporte consultivo durante el proceso de implementacion del
Sisbén 1V, (iii) en uno de los documentos anexos a esta comunicacion, se solicita contratar siete personas para
cada una de las regionales del pais y una més para operar desde la sede el DNP, con el fin de atender a los
departamentos, de manera armonizada con los asesores de servicio regional, y (iv) finalizé su comunicacion,
mencionado que la obligacion puede ser atendida con cargo a los saldos liberados en el contrato de Gerencia
producto de la aplicacién de deducciones en la cuantia de recursos desembolsados a los municipios por parte de
ENTerritorio, de los convenios suscritos para la implementacion del Sisbén 1V, los cuales se encuentran definidos
en el Otrosi No. 3, por un valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se solicita al Comité de Negocios evaluar y pronunciarse respecto
a la solicitud de:

¢ MODIFICAR la Obligacién No. 39 del Contrato Interadministrativo No. 216220, asi: “(...) 39. Prestar
asesoria y acompafiamiento a las entidades territoriales para la comprension de los cambios que se
introducen en la puesta en marcha del Sisbén IV, orientado hacia la metodologia y uso de la herramienta
tecnoldgica en la fase de demanda para los funcionarios, administradores municipales, coordinadores
departamentales y demas actores responsables de la operacion del Sisbén en los territorios”.

Concepto del Comité de Negocios:

e Segun las consideraciones expuestas en la presentacién, en la informacion contenida en la Ficha F-CM-
07 — Novedades en la Ejecucién de Contratos y/o convenios Interadministrativos con radicado No.
20212300048463 del 16 de marzo de 2021, y sus respectivos soportes, el Comité de Negocio aprueba:

= MODIFICAR la Obligacion No. 39 del Contrato Interadministrativo No. 216220, asi: “(...) 39. Prestar
asesoria y acompafiamiento a las entidades territoriales para la comprension de los cambios que se
introducen en la puesta en marcha del Sisbén IV, orientado hacia la metodologia y uso de la
herramienta tecnoldgica en la fase de demanda para los funcionarios, administradores municipales,
coordinadores departamentales y demas actores responsables de la operacion del Sisbén en los
territorios”.

= Las demas Clausulas y Obligaciones establecidas en el contrato Interadministrativo No. 216220,
permanecen vigentes.

e La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, junto con la Subgerencia de Operaciones validaran los
detalles de la minuta de la presente aprobacion, considerando la decisién del Comité de Negocios, es
decir, que todos los ajustes en redaccion u otros a los que haya lugar durante el perfeccionamiento de la
minuta estén en linea con lo aprobado.

Para constancia se firma a los veinticinco (25) dias del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

CARLOS ANDRES MONTANEZ SILVA
Secretario Técnico de Comité de Negocios
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