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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacién

mar-21 Dreccion de nfaestucura 863.2020 COMPUTADORES PARA EDUCAR 630.079.479°5
Direccion de Economia Digital
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
202066194 10/08/2020 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR TECNICO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 80.197.883
202066194 10/08/2020 DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE - DIRECTORA DIRECCION DE ECONOMIA DIGITAL 25.785.621
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | X ___|Contrato [ [ Tipo: [ 21 INTERADMINSTRATIVO I idad de seleccion I CONTRATACION DIRECTA
Legaliza Recursos [si [ x_Ino | | Legaliza Bienes [ s T [no | X

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, asi como acciones, capacidades y conocimiento para el desarrollo de proyectos

en las iniciativas y

de TIC y Educacion contemplados en el Plan Sectorial "El futuro Digital es de todos " 2018-2022 y aquellos inherentes a la gestion de residuos de equipos electricos y electronicos

Fechas

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio
(C-2301-0400-14-0-2301065-03 Transferencias corrientes Aporte - Fondo Unico TIC $ 59.671.706.160 | Fecha de Suscripcion 4/08/2020
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 9.448.383.821 |Fecha de Inicio 4/08/2020
Aporte - Otros $ 981.809.381 | Fecha Final de ejecucion 31/12/2020
Aporte - Otros $ - i jecuci6 i
P Fecha Final de ejecucion segun 30/04/2021
Valor Total $ 70.101.899.362 |prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de 6n en SECOP
FTIC-PS-912-2020 3/08/2020
Requisitos para el per
P Fecha de aprobacién de la o . - Fecha de aprobacién de la N N . Fecha Suscripcion
3 3 o
Péliza inicial N. Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) izacién o Nueva Poliza N.° de Registro Presupuestal | Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
NA NA NA NA 143720 $ 41.288.434.306 04/08/2020 04/08/2020
143820 $ 18.383.271.854 04/08/2020
Modificaciones / T I Li
I!f‘odlllcaclon Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prorroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
Necesidad de adquirir un total de 13.172 terminales adicionales para beneficiar a
Adicién 1 21/09/2020 3111212020 $ 9.448.383.821 |estudiantes y docentes en el uso y aprovechamiento de las TIC y asi contribuir con el cierre
de la brecha digital en las diferentes regiones del pais,
. Se Prorrogo el plazo del Convenio hasta el 30 de abril de 2021, CLAUSULA OCTAVA -
Pr 1 30/04/2021 4 30/04/2021 - p?
roroga $ PLAZO DE EJECUCION, con el fin de culminar el proceso de legalizacion de recursos.
TOTALES| § 9.448.383.821
+ Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Feclh.al d,EI Acza de Comentarios
si [ [no [ x sl NO
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC [s 69.120.089.981 | Anticipo: [$ - % del Anticipo 0%
Pagos o Desembolsos Programados D i Amortizacion del anticipo Solicitudes de L
Requisitos para el pago o o Vi . Valor ($) "
3 alor| Y Fecha real Fecha Observaciones
Valor ($) desembolso Fecha No. OP % ($) Porcentaje (%) |Fecha programada programado Valor ($) real amortizado Valor ($)
A continuacion se presenta el consolidado de las
legalizaciones que han sido radicadas por la
Supervision ante Contabilidad, con corte al 28 de
Emision de la orden de febrero de 2021
compra en Colombia
15/09/2020 5 50.671.327.017 | Compra Eficiente por monto | - 22/09/2020 22%%337727522% 86% $59.671.327.017 ;q:;‘;‘s“ad" 202114489 por$1.434.674.000 - 2.000
agotable (Cantidad del
simulador) 2. Radicado 212001458 por $6.527.766.700 - 9.100
equipos
3. Radicado 212010204 por $4.074.474.160 - 5.680
equipos
4. Radicado 212013078 por $717.337.000 - 1.000
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

30/10/2020

Documento que soporte la
modificacién que realice CPE
9.448.762.964 | con su proveedor (Orden de 3/11/2020
compra N°54375 del 31 de

agosto de 2020)

307199420
307200220

14%

$9.448.762.964

equipos
5. Radicado 212019011 por $5.021.359.000 - 7000
250032021 | § 38.485.130.050,00 | S4UPOS:

6. Radicado 212025851 por $8.371.322.790 - 11.670
equipos.

7. Radicado 211021791 - 11.330 equipos
$8.127.428210- .

8. Radicado 212031715 - 5.870 equipos
$4.210.768.190 -

0%

- dd/mm;

»

dd/mm/yyyy

TOTAL

69.120.089.981,00 ACUMULADOS

100%

$69.120.089.981

0%

$
TOTAL $

$
TOTAL $ - TOTAL 38.485.130.050

<)

SALDO POR GIRAR:| $

0% |

ANTICIPO POR AMORTIZAR| $

- | 0% | SALDO POR LEGALIZAR:| $ 30.634.959.931 | 4% |

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

PERIODO:

PERIODO:

mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO:

mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO:

$

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
FECHA DEL REPORTE:

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Concurrir en las actividades de

one de a que haya lugar para la buena ejecucion del convenio

11%

8.9%

03 mar - Se remite aprobacion del informe mensual de diciembre de 2020 con radicado No. 212018049.

03 mar - Se remiten observaciones al informe mensual de enero de 2021 con radicado No. 212018045. CPE remite segunda version el 11 de marzo mediante
correo electronico. En revision de la supervision.

12 mar - CPE remite informe mensual de febrero de 2021 con radicado No. 211017683. Supervision remite observaciones el 18 de marzo con radicado No.
212023583.

25 mar - Se realiza reunion de seguimiento al convenio con la siguiente agenda: i)Estado actual del proyecto, ii) Seguimiento al cronograma entrega

)L ion de Recursos y i

* CPE remite semanalmente informe de seguimiento, en el que se validan las i para dar con el objeto del Convenio.

2. Facilitar el intercambio de informacion necesaria para lograr los cometidos del convenio.

11%

8,9%

03 mar - Se remite aprobacion del informe mensual de diciembre de 2020 con radicado No. 212018049.

03 mar - Se remiten observaciones al informe mensual de enero de 2021 con radicado No. 212018045. CPE remite segunda version el 11 de marzo mediante
correo electronico. En revision de la supervision.

12 mar - CPE remite informe mensual de febrero de 2021 con radicado No. 211017683. Supervision remite observaciones el 18 de marzo con radicado No.
212023583.

25 mar - Se realiza reunion de seguimiento al convenio con la siguiente agenda: i)Estado actual del proyecto, ii) Seguimiento al cronograma entrega

i)l ion de Recursos y iv)

* CPE remite semanalmente informe de seguimiento, en el que se validan las acti para dar limiento con el objeto del Convenio.

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargara de la supe onyel imiento técnico, y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompafiar el proceso, y
de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.

0,0%

10,0%

Mediante comunicacion con registro No. 202066194 del 10 de agosto de 2020 se design al Director de Infraestructura (Camilo Alberto Jiménez Santofimio) y a la
Directora de la Direccion de Economia Digital (Dina Marcela Rodriguez Andrade), como supervis del Convenio ivo No. 863 de 2020.

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes

11%

8,9%

Se viene cumpliendo con los requisitos de ley encaminados al cumplimiento del objeto del convenio.

5.D conforme a lo

enel

de y previa ion de los requisitos pactados, los recursos establecidos para la realizacion del objeto del convenio.

0,0%

40,0%

Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervision tramitd el desembolso No. 1 del Convenio. EI FUTIC realizo desembolso de
recursos el dia 22 de septiembre de 2020 por valor de $59.671.327.017

Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervision tramitd el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso No. 1 del
Convenio. EI FUTIC realizo desembolso de recursos el dia 03 de noviembre por valor de $9'948,383,821

Legalizacion de Recursos:

Legalizacion 1: 17 diciembre de 2020, la supervision radico solicitud de legalizacion ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489 por $1.434.674.000
Legalizacion 2: 14 enero de 2021, la supervision radicd solicitud de legalizacion ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458 por $6.527.766.700
Legalizacion 3: 12 febrero 2021, la supervision radico solicitud de lizacion ante Ct i mediante radicado No. 212010204 por $4.074.474.160
Legalizacion 4: 19 febrero 2021, la supervision radico solicitud de legalizacion ante Contabilidad, mediante radicado No. 212013078 por $717.337.000
Legalizacion 5: 05 marzo 2021, la supervision radico solicitud de legalizacion ante contabilidad, mediante radicado No. 212019011 por $5.021.359.000
Legalizacion 6: 25 marzo 2021, la supervision radico solicitud de legalizacion ante contabilidad, mediante radicado No. 212025851 por $8.371.322.790
LLegalizacion 7: 18 marzo 2021, CPE radico solicitud de legalizacion por $8.127.428.210, se encuentra en proceso de recvison por la supervision.

6. Recoger informacion que permita documentar las buenas practicas de las experiencias.

1,1%

89%

Se documentaran las buenas précticas para que al finalizar del proyecto, estas sean tenidas en cuenta para futuros convenios.

7. Las demas propias de la naturaleza del objeto del Convenio.

11%

8,9%

Se realiza seguimiento a las actividades previstas

Total

6%

94%

* Obligaciones COMPUTADORES PARA EDUCAR

Ponderacié|

80%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

Pégina 2 de 5

GCCTICFM-051
V100



es de todos

El futuro digital | Sobieme . INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
MinTIC

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestion, necesarias para realizar la adquisicion, a través del portal de compras publicas de Colombia Compra Eficiente, de como minimo Durante el mes de marzo del 2021, se adelantaron los procesos al interior de COMPUTADORES PARA EDUCAR para velar por el cumplimiento de las obligaciones de la
46.632 computadores portatiles CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 0C 54375 con la firma SELCOMP SAS, dando limiento a las obligaci del acuerdo marco CC-925-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente, para
Y COMPUTADORES PARA EDUCAR en los términos y condiciones establecidas en la ficha técnica 3.11 del Acuerdo Marco de Precios de Equipos Tecnologicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, para ejecutar la compra de tecnologia a través del acuerdo marco de precios de equipos tecnoldgicos y periféricos, asf como, el proceso normativo, legal y técnico para
beneficiar a las sedes educativas publicas del pais. concretar la orden de compra del 31 de agosto del 2020 y la adicién de la orden de compra del 2 de octubre de 2020:

- Durante los dias 3 y 4 de marzo de 2021 se llevaron a cabo las actividades de logistica y operativas, desde las bodegas del proveedor, para el despacho de 10.459
equipos a las Instituciones Educativas.

-El dia 8 de marzo de 2021 se notifico al proveedor el contenido de la resolucion NUMERO 026 DEL 8 DE MARZO DE 2021, por la cual, se declara presunto
1,67% 13,33% incumplimiento de la Orden de Compra No. 54375, por parte de SELCOMP INGENIERIA S.A S., con NIT 800.071.819-0y se Impuso la suma de CIEN MILLONES DE
PESOS ($100.000.000) a titulo de multa.

- Del 8 al 10 de marzo de 2021 despacharon un total 5.278 equipos dirigidos a las Instituciones Educativas.

- Del 15 al 19 de marzo de 2021, de realizaron las pruebas y la recepcion de 5.870 equipos en el marco de la Orden de Compra 54375. De igual forma, se despacharon
un total de 4.366 equipos a las Instituciones Educativas.

-Del 23 al 26 de marzo de 2021, se llevaron a cabo las pruebas y se recibieron por parte del contratista un total de 16.200 equipos.

2. Presentar la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en la clausula de forma de pago del presente convenio y el cronograma de desembolsos establecido, para el presente convenio. El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se present6 la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentacion de la
orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de computo, copia del registro presupuestal No. 154620 y
certificados de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de CPE debidamente firmados por el Revisor fiscal de la entidad. De igual
forma, el dia 3 de noviembre de 2020, Fondo tnico de TIC realizo el desembolso de los recursos contemplados en la adicion No. 1 por un valor total de $9.448.383.821.

Legalizacion de Recursos:
Legalizacion 1: 17 diciembre de 2020, la supervision radico solicitud de legalizacion ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489 por $1.434.674.000
Legalizacion 2: 14 enero de 2021, la supervision radicd solicitud de legalizacion ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458 por $6.527.766.700
Legalizacion 3: 12 febrero 2021, la supervision radico solicitud de lizacion ante Contabilidad, mediante radicado No. 212010204 por $4.074.474.160
Legalizacion 4: 19 febrero 2021, la supervision radico solicitud de lizacién ante Contabilidad, mediante radicado No. 212013078 por $717.337.000
Legalizacion 5: 05 marzo 2021, la supervision radicd solicitud de legalizacion ante contabilidad, mediante radicado No. 212019011 por $5.021.359.000
Legalizacion 6: 25 marzo 2021, la supervision radico solicitud de legalizacion ante contabilidad, mediante radicado No. 212025851 por $8.371.322.790
Legalizacion 7: 18 marzo 2021, CPE radico solicitud de legalizacion por $8.127.428.210, se encuentra en proceso de recvison por la supervision.
Legalizacion 8: 26 marzo 2021, CPE radico solicitud de legalizacion por $4.210.768.190, se encuentra en proceso de recvison por la supervision.

0,00% 20,00%

3. Designar la(s)persona(s) que ejercera () la sup onyel técnico, tivo y financiero del desarrollo de ejecucion del Convenio, asi como las gestiones necesarias para alcanzar el Mediante radicado No 20201000013341 se design6 como supervisora del Convenio por parte de Computadores para Educar a la jefe de la Oficina Asesora de

éxito del objeto de éste. 0,00% 5,00% Planeacion. Esta comunicacion fue radicada el miércoles 26/08/2020 08:46 p. m mediante correo a MinTIC Responde <minticresponde@mintic.gov.co> . Asi mismo, se
cuenta con un equipo interno que brinda el apoyo requerido para la supervision del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020

4. Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y financieras indispensable para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 167% 13,33% Durante el mes de marzo del 2021, se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y logisticas para la recepcion de los equipos por parte de la empresa SELCOMP
INGENIERIA S.AS. y el fabricante COMPUMAX. De igual, forma se realizaron las gestiones para el despacho de los equipos a los entes territoriales e instituciones
educativas.

En virtud de lo anterior, en cuanto a la entrega y despacho de equipos para el mes de marzo del 2021, CPE realiz las siguientes gestiones y tramites para dar
cumplimiento a las obligaciones de la Orden de Compra 54375 y Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020 de la siguiente forma:

CONSOLIDADOS A LA FECHA 31/03/2021
CANTIDAD DE EQUIPOS RECIBIDO = 75.650
CANTIDAD DE EQUIPOS DESPACHADOS = 46.032

Equipos Despachados durante mes de marzo 2021:

DEPARTAMENTO CANTIDAD EQUIPOS
AMAZONAS 1050]
[ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA ¥ SANTA CATALINA 730
ATLANTICO 2958
BOYACA 1100
CALDAS 1445
CAQUETA 991
CAUCA 2881
CHOCO 1764
CORDOBA 222
GUAINIA 1000]
GUAVIARE 13
QUINDIO 2310]
ToLIMA 1739
VAUPES 1000]
VICHADA 1000]
[ToTAL 20103]
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

5. Presentar al Fondo Unico de TIC, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la solicitud, los informes técnicos y financieros con los soportes respectivos. Informes que deberén estar suscritos por el A se presenta la encuantoala 6n de los informes por parte de CPE:
Supervisor del Convenio. Todos los informes deben estar suscritos por el Supervisor del Convenio designado por CPE y, cuando se trate de informes de ejecucion financiera, deberan ir firmados por el - -
informe | Fecha radicacién contractual Fecha radicacion s
Revisor Fiscal. item L Radicado Observaciones supervision Estado
Mensual | 10 dias habiles de ¢/mes contratista
1 | Agosto 1asep20 201054159 15/09/2020 _|202084264 del 28/09/2020 Aprobads
+ lsentiom ooei20 201060023 07/10/2020  |202090787 del 16/10/2020 ol
eptiembre o 201053010 22/10/2020 _ |202097157 del 03/11/2020 Sl
201066821 06/11/2020  |202103473 del 18/11/2020
Correo electrénico 27/11/2020  |correo electrénico del 08/12/2020
Correo electrénico 29/12/2020  |correo electrénico del 29/12/2020
3 | Octubre 15mov2e 211000745 07/01/2021  |correo electronico del 25/01/2021 CEIE=rD
Gorreo electronico 27/01/2021  |correo electronico del 05/02/2021
correo electronico 05/02/2021 _|212010086 del 12/02/2021
201073889 7/12/2020  |202117628 del 28/12/2020
3 | Noviembre 15-dic-20 Correo electronico 29/12/2020  |Correo electrénico del 07/01/2021 Aprobads
167% 13,33% 211001236 12/01/2021 _ |212004203 del 27/01/2021
- [ orcrems pereat 211001606 13/01/2021  [212010100 del 12/02/2021 ol
ictembre ene Correo electrénico 27/11/2020  |212018048 del 03/03/2021 Aprobade
3 211010088 5/02/2021  |212018045 del 03/03/2021 )
Enero 12-feb-21 - Con ohservaciones.
Correo electronico 11/03/2021
7 | Febrero 12-mar-21 211017683 5/03/2021 120; del 18/05/2021 Con ohservaciones
CPE dio ala obligacion en el Convenio No. 863 del 2020, con respecto a la presentacion de los informes semanales, asi:
Presentacion Informe de la semana correspondiente del 1 al 5 de marzo.
Presentacion Informe de la semana correspondiente del 8 al 12 de marzo.
Presentacion Informe de la semana correspondiente del 15 al 19 de marzo.
Presentacion Informe de la semana correspondiente del 23 al 26 de marzo.
6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestion de calidad, los cuales seran entregados por el supervisor del FONDO UNICO 167% 13.33% Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.
DETIC. . !
7. Todas las demés que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del convenio. 167% 13,33% Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.
Total| 8,3% 91,7%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 73,3%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) i6 : 0% (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las ylo
Entregables |Ponderacié|| 20% | Total de Entregable| 12
Entregable
Productos o Servicio a entregar recibido a Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
satisfaccion
El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presento la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentacion de la
Emision de la orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (Cantidad del simulador) 10 15/09/2020 orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de computo, copia del registro presupuestal No. 154620 y
certificado de parafiscales de CPE.

. . E108 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presento adicion a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se
Emisicn de adicion orden de compra No 54375 del 31 de agosto del 2020, 10 71012020 adquirieron 13.172 equipos de computo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE.
Informe mensual Agosto de 2020 10 150912020 Mediante radicado Ng 201054199 del 15 de sep‘nembre de 2020 CPE present el informe de ejecucion con corte al 31 de agosto del 2020. Se remitié conformidad por

parte de la supervision el 28 de septiembre, mediante registro No. 202084264.
Informe mensual Septiembre de 2020 10 1911012020 Mediante radicado Ng 201060023 del 07 ‘de octubre de 2020 CPE presentt el informe de ejecucion con corte al 30 de septiembre de 2020. Se remitio conformidad por
parte de la supervision a la segunda version del informe el 03 de noviembre, mediante registro No. 202097157.
Mediante radicado No. 201066821 del 06 de noviembre de 2020 CPE presento el informe de ejecucion con corte al 31 de octubre de 2020.
Informe mensual Octubre de 2020 10 61112020 Se remitio idad por parte de la supervision a la segunda version del informe el 12 de febrero de 2021, mediante registro No. 212010086.
Mediante radicado No. 201073889 del 07 de diciembre de 2020 CPE presento el informe de ejecucion con corte al 30 de noviembre de 2020.
Informe mensual Noviembre de 2020 10 71212020 Se remitio idad por parte de la supervision a la segunda version del informe el 27 de enero de 2021, mediante registro No. 212004203.
Mediante radicado No. 211001606 del 13 de enero de 2021 CPE presentd el informe de ejecucién con corte al 30 de diciembre de 2020.
Informe mensual Diciembre de 20200 10 1801204 Se remitio idad por parte de la supervision a la segunda version del informe el 03 de marzo de 2021, mediante registro No. 212018049.
forme mensual Enero de 20210 10 9020001 | Mediante radicado No. 211010088 del 09 de febrero de 2021 CPE presents elnforme de sjecuion con corl al 31 de enero de 2021
En proceso de revision por parte de la supervision
forme mensual Febrero de 20210 10 5032021 | Mediante adicado No. 211017683 del 05 de marzo de 2021 CPE presents elnforme de sjecucion con corl al 28 de febrero de 202
En proceso de revision por parte de la supervision
Informe mensual Marzo de 20210
Informe mensual Abril de 20210
Informe Finall
Porcentaje de Avance 75%
% Acumulado Avance Entregables | 15,0%
% del Estado de Avance General del Convenio | 88,3%
¢El io tiene derivada? (de ser afi la respt , debe dili el anexo deii de contratos deri Sl NO X | Numero de contratos derivados a la fecha |
Dificultades Técnicas, ini F Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
TIPO DE o .
Causas Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
DIFICULTAD
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE LA ORDEN DE COMPRA 54375

Juridicos

CEP procedio a solicitar en el mes de febrero la actualizacion del cronograma de entregas con la justificacion y

demoras en las entregas de equipos para el mes de Enero de 2021

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Reviso Direccion de Infraestructura:

Catalina Arango Rueda. - Apoyo Juridico O
Andrea del Pilar Garcia - Apoyo Financiero fy
Erika Ferro P. - Apoyo Técnico s

Reviso Direccion de Economia Digital:

Diana Marcela Santamaria - Apoyo Juridico
Andrés Enrique Pardo - Apoyo Técnico
Henry Alexander Venegas - Apoyo Financiero

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO
Director Técnico de la Direccion de Infraestructura

Firma del Supervisor:

_ Digitally signed by

Camilo Alberto
Jiménez Santofimio

Nombre Supervisor:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Directora Direccion de Economia Digital

Firma del Supervisor:

DINA MARIA Firmado digitalmente
RODRIGUEZ  RorDRA MARIA
ANDRADE ANDRADE

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la

por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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