
PARCIAL x FINAL

DD AA DD MM AA

de 2021 Y EL 30 de ABRIL de 2021

No. 110 VIGENCIA 2021

1.

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :    C.C. No.

TELEFONO

2.

OBJETO DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO

RECURSOS FDLPA
FECHAS EJECUCION EN MES (ES) DIAS

                       38.500.000   FECHA DE INICIO 16/03/2021  PLAZO INICIAL 

 TERMINACION INICIAL 15/10/2021

ADICIONES PRORROGAS

FECHA PRORROGA 1 No.DIAS O MESES PRORROGA 1

FECHA PRORROGA 2 No.DIAS O MESES PRORROGA 2

FECHA PRORROGA 3 No.DIAS O MESES PRORROGA 3

FECHA PRORROGA 4 No.DIAS O MESES PRORROGA 4

                       38.500.000   
TERMINACION CON 

PRORROGA(S) Y/O 

SUSPENSION (ES)

15/10/2021
TOTAL EN MESES y/o 

DIAS
7 0

N/A FECHA SUSPENSION 1 FECHA REINICIO 1 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 2 FECHA REINICIO 2 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 3 FECHA REINICIO 3 N/A

3.

VINCULACION
FUNCIONARIO DE 

PLANTA

4.

BASE CORRECTA

VALOR APORTE A SALUD 495.000

VALOR APORTE A PENSIÓN SI 0 633.600

VALOR APORTE A R L

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 1.128.600

5. 5.
VALOR ANTICIPO  

INICIAL

SALDO  POR AMORTIZAR 

DEL ANTICIPO

SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN GTIA -

PRESENTE CORTE-

ACUMULADO  RETENCION  

EN GARANTÍA

0 0 -                                        -                                         -                                   

6.

38.500.000                       

-                                    
38.500.000                       

8.250.000                                 

-                                            1907 561 DEL 15 DE MARZO 2021 38.500.000                                   -                                 8.250.000                             8.250.000                                           30.250.000                     

8.250.000                                 -                                 
-                                                       -                                 

-                                            -                                 
-                                                       -                                 

MENOS: RETENCION EN GARANTIA -                                            -                                 -                                                       -                                 

MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO -                                            -                                                       -                                 

8.250.000                                 -                                                       -                                 

8.250.000          TOTALES 38.500.000                           -                            8.250.000                   8.250.000                     30.250.000            

OK OK

21%

7.

No FECHA

1 3 MAYO  2021

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 -                                                       

22

23

24

21%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR

8.

%

10%

100%

5%

0%

CALIDAD 10%

0%

a los 3 dias del mes de MAYO de dosmil veintiuno 2021
 informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el SEPTIMA del

contrato de 2021 , dejando constancia que se  cumplió con el objeto del contrato, las

NÚMERO DE PIN:
PERIODO 

COTIZADO MES (ES) MARZO Y ABRIL AÑO 2021

Vo.BO. AUTORIZA GIRO

C.C. de BOGOTA C.C 45.560.194         de CARTAGENA

Version 12

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

  RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 1
MM

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 de MARZO

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

CLASE DE CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

INFORMACION DEL CONTRATISTA

LUIS ORLANDO GARZON MONROY 79.422.810

DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRONICO

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de 

quien lo cedio)
INFORMACION BANCARIA 

ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA No. CUENTA

NIT ó C.C.  CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO BANCO COLPATRIA MUL CORRIENTE 477100952-8

INFORMACION DEL CONTRATO

No. CUENTA

Prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la Localidad

de Puente Aranda, según reparto, de acuerdo con los estudios previos

1.- El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. 2.- Mensualidades vencidas de cinco millones quinientos mil pesos ($5.500.000). 3. El saldo del contrato

se cancelará al vencimiento del plazo previa presentación de los siguientes documentos: (a) Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. (b)

Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y recibo a satisfacción (RAS). (c) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el periodo cobrado, en proporción al valor

mensual del contrato.

VALOR CONTRATO COFINANCIACION Y/O 

APORTES OTRA ENTIDAD

VALOR INICIAL
7

VALOR ADICION 1

VALOR ADICION 2

VALOR ADICION 3

VALOR ADICION 4

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O 

CONVENIO(APORTES FDLPA)
                           -     38.500.000                                                                                

FECHA CESION 1

FECHA CESION 3

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION JULIO CESAR PINZÓN CASTELLANOS
NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O 

SUPERVISION

FECHA CESION 2

CONTROL  PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR) 3.960.000 Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades

certifica que los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL ,anexos a este

documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto

a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009

S.H.D.)

CONTROL ANTICIPO CONTROL RETENCION EN  GARANTIA
VALOR ADICION TOTAL ANTICIPO AMORTIZACION PRESENTE 

RECIBO A SATISFACCION

-                                -                                                      0

No.

REG.PRE

SU

FECHA REGISTRO 

PRESUPUESTAL
VALOR REGISTRO 

PPTAL

GIROS

ACUMULADO CORTES PARCIALES 

SALDO POR EJECUTAR

VALOR AUTORIZADO A PAGAR

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE

SON:  (Valor en letras): OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

ACUMULADO 

ANTERIOR

VALOR A AFECTAR EN 

ESTE CORTE

ACUMULADO GIROS SALDO REGISTRO PPTAL

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)

IVA

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 0% PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE

RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS                                                    
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO) VALIDACION DE SALDOS

CONCEPTO VALOR

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 30.250.000                                      1er recibo parcial 8.250.000                                                        

 2do recibo parcial 

 + (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0

 3er recibo parcial 

 4to recibo parcial 

 5to recibo parcial 

 (-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -                                                  6to recibo parcial 

 7mo recibo parcial 

SALDO POR EJECUTAR
30.250.000                               OK 8vo recibo parcial 

 9no recibo parcial 

 10mo recibo parcial 

 11mo recibo parcial 

 12mo recibo parcial 

 13ro recibo parcial 

 14to recibo parcial 

 15to recibo parcial 

 16to recibo parcial 

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 21% 17mo recibo parcial 

 18vo recibo parcial 

 19no recibo parcial 

 20mo recibo parcial 

 21ro recibo parcial 

 22do recibo parcial 

 23ro recibo parcial 

 24to recibo parcial 

TOTAL EJECUTADO 8.250.000                                         PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO

30.250.000            

PÓLIZAS

CLASE No. VR. ASEGURADO DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO 3.850.000,00$                                                                            

ANTICIPO - - - -

PRESTACIONES SOCIALES - - - -

RESPONSABILIDAD CIVIL - - - -

0 3.850.000,00$                                                                            0 de enero de 1900 0 de enero de 1900

ESTABILIDAD - - - -

obligaciones  establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados 

por el contratista y anexos al presente documento. 9417643600- 4 9418938497 

JULIO CESAR PINZÓN CASTELLANOS  recibe a satisfacción el
pago UNO (1)  en cumplimiento de la Cláusula 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 110

ROSA ISABEL MONTERO TORRES

APOYO A LA SUPERVISION ALCALDE LOCAL  ( E )
19.455.160         

INFORMACION  PARA ENDOSO DE PAGO  A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO NIT o C.C VALOR A ENDOSAR ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA

MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO

EXPLIQUE RAZÒN 

DIFERENCIA

DETALLE GIROS

INFORMACION PARA EL PAGO

VALOR TOTAL  EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL INFORMACION PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL CONTRATADO No.

PROYE

CTO

JULIO CESAR PINZÓN CASTELLANOS

9418989391-9419001228



sobre las

16 de 2021 Y EL 30 de ABRIL de 2021

Contrato: No. 110 de 2021

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contratista:

Cèdula o NIT

Objeto:

Plazo del Contrato: 7 MES (ES)   

Fecha Iniciación:
Fecha de Terminación:

Prórroga(s)     
    
    
    

Valor Inicial Pactado:

Valor Adicional:

Valor a Pagar:  No.Pago 1

Número de PIN:

Periodo Cotizado. Mes año 2021

En constancia se firma a los 3 dias del de dosmil veintiuno 2021

Interventor o Supervisor,

CC. No.                               de C.C. No. de CARTAGENA

  

Código: GCO-GCI-F149

Versión: 01

Caso HOLA 75721

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3648460 – Información Línea 195

Bogotá D.C. – Colombia       Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

Vigencia: 21 de octubre de 2019

LUIS ORLANDO GARZON MONROY 

79.422.810

Prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los

procesos de competencia de las inspecciones de policía de la Localidad de Puente Aranda,

según reparto, de acuerdo con los estudios previos

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista LUIS ORLANDO GARZON MONROY 

actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la

revisión del informe, se  autoriza el pago correspondiente al. 

16/03/2021

15/10/2021

 

 

 

 

ALCALDE LOCAL  ( E )

38.500.000

0

8.250.000
9417643600- 4 9418938497 

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando

corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de

conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

MARZO Y ABRIL

19455160 BOGOTA 45560194

0 0

 mes de MAYO 

JULIO CESAR PINZÓN CASTELLANOS ROSA ISABEL MONTERO TORRES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL de MARZO

9418989391-9419001228
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