
304-2019 OBJETO: 

ESTABLECIMIENTO     : LOCALIZACIÓN             :

CONTRATISTA  :         VR. INICIAL                          : 183.630.270.298,00$                           PLAZO INICIAL                     : 32 Meses

DIRECCIÓN: VR. ADICIONAL                    : 0,00$                                                    FECHA INICIACIÓN               : 14/02/2020

C.C.  ó  NIT  : VR. ACTUAL                         : 183.630.270.298,00$                           FECHA TERMINACIÓN : 28/01/2023 28 de enero de 2023

TELÉFONO: ANTICIPO                             : 20% * 36.551.713.133,00$                             PLAZO ADICIONAL              0 Mes

ANTICIPO AMORTIZADO       : 195.206.476,00$                                  TIEMPO SUSPENDIDO : 0 Dias Calendario

INTERVENTOR:       ANTICIPO POR AMORTIZAR : 36.356.506.657,00$                             PLAZO TOTAL                    : 32 Meses

DIRECCIÓN :    FECHA FINAL                       : 28/01/2023 28 de enero de 2023

C.C.  ó NIT : *  Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

TELÉFONO : 

**

DISP. FECHA REG. FECHA # REG PPTAL VR. REG. PPTAL

280519 $ 871.704.632,00

280419 $ 182.758.565.566,00

FACTURA N° 3

$ 183.630.270.198,00 ** Valor total a facturar incluye  IVA y sin aplicación de  descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

REGIMEN COMUN x AUTORETENEDOR ICA x

REGIMEN SIMPLIFICADO

REGIMEN ESPECIAL : GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN     No. CÓDIGO 4112

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO SUCURSAL          CUENTA CORRIENTE X    CUENTA DE AHORROS CTA. No.

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

01 520.381.267,00$                    520.381.267,00$                                                 520.381.267,00$              520.381.267,00$                                                  520.381.267,00$                                       520.381.267,00$                                -$                                                                520.381.267,00$               520.381.267,00$                                            100,00%

02 70.000.000,00$                      70.000.000,00$                                                   70.000.000,00$                70.000.000,00$                                                    70.000.000,00$                                         70.000.000,00$                                  -$                                                                70.000.000,00$                 70.000.000,00$                                              100,00%

19,00% 112.172.441,00$                                                 112.172.441,00$                                                  112.172.441,00$                                -$                                                                -$                                  112.172.441,00$                                            100,00%

03 19.150.924,00$                                                   19.150.924,00$                                                    7.918.958,00$                                    -$                                  7.918.958,00$                                                41,35%

721.704.632,00$                                                 721.704.632,00$                                                  710.472.666,00$                                -$                                                                710.472.666,00$                                            98,44%

04 150.000.000,00$                                                 150.000.000,00$                                                  150.000.000,00$                                -$                                                                150.000.000,00$                                            100,00%

150.000.000,00$                                                 150.000.000,00$                                                  150.000.000,00$                                -$                                                                150.000.000,00$                                            100,00%

0,00%

FASE 1 TOTAL FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN 871.704.632,00$                                                 871.704.632,00$                                                  860.472.666,00$                                -$                                                                860.472.666,00$                                            98,71%

ITEM UN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1 689.228.934,00$                                                 1.052.476.861,14$                                               73.597.422,71$                                  40.132.819,00$                                              113.730.241,46$                                            10,81%

1.1 689.228.934,00$                                                 1.052.476.861,14$                                               73.597.422,71$                                  40.132.819,00$                                              113.730.241,46$                                            10,81%

1.1.1 m2 52.643,00                     6.441,00$                               339.073.563,00$                                                 30.166,54                         194.302.684,14$                                                  2.546,31                                                    16.400.782,71$                                  4.148,75                              26.722.099,00$                                              6.695,06                            43.122.881,46$                                              22,19%

1.1.3 m 7.137,00                       19.296,00$                             137.715.552,00$                                                 7.137,00                           137.715.552,00$                                                  -                                                                 -$                                                   695,00                                 13.410.720,00$                                              695,00                               13.410.720,00$                                              9,74%

1.1.5 u 281,00                          279.008,00$                           78.401.248,00$                                                   281,00                              78.401.248,00$                                                    205,00                                                       57.196.640,00$                                  -$                                                                205,00                               57.196.640,00$                                              72,95%

1.1.6 u 1,00                              84.669.801,00$                      84.669.801,00$                                                   7,00                                  592.688.607,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

1.1.7 u 1,00                              7.829.945,00$                        7.829.945,00$                                                     1,00                                  7.829.945,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

1.1.8 u 281,00                          147.825,00$                           41.538.825,00$                                                   281,00                              41.538.825,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2 14.041.153.528,00$                                            15.296.074.714,90$                                             -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

2.1 6.788.149.155,00$                                              1.153.589.212,48$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

2.1.1 m3 16.390,00                     45.216,00$                             741.090.240,00$                                                 4.185,81                           189.265.584,96$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.1.2 m3 5.848,00                       89.218,00$                             521.746.864,00$                                                 5.415,26                           483.138.666,68$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.1.3 m3 142.685,00                   14.733,00$                             2.102.178.105,00$                                              15.629,88                         230.275.022,04$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.1.4 m3 110.797,00                   27.548,00$                             3.052.235.756,00$                                              9.108,10                           250.909.938,80$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.1.5 m3 11.505,00                     32.238,00$                             370.898.190,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2 5.754.099.488,00$                                              6.568.668.465,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

2.2.1 m2 3.572,00                       27.309,00$                             97.547.748,00$                                                   6.260,03                           170.955.159,27$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.2B m3 1.555,00                       682.704,00$                           1.061.604.720,00$                                              1.530,31                           1.044.748.758,24$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.3A m3 3.030,00                       772.611,00$                           2.341.011.330,00$                                              1.337,85                           1.033.637.626,35$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.4A m2 15.022,00                     75.290,00$                             1.131.006.380,00$                                              20.087,02                         1.512.351.735,80$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.5 m3 745,00                          344.487,00$                           256.642.815,00$                                                 456,73                              157.337.547,51$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.6 m2 367,00                          126.224,00$                           46.324.208,00$                                                   137,60                              17.368.422,40$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.9 m3 15,00                            1.117.685,00$                        16.765.275,00$                                                   35,66                                39.856.647,10$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.12 m 755,00                          50.626,00$                             38.222.630,00$                                                   206,20                              10.439.081,20$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.13 m2 2.554,00                       123.402,00$                           315.168.708,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.14 m3 176,00                          788.900,00$                           138.846.400,00$                                                 2.737,04                           2.159.250.856,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.15 m 11.254,00                     14.799,00$                             166.547.946,00$                                                 15.372,23                         227.493.631,77$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.2.16 m 11.254,00                     12.832,00$                             144.411.328,00$                                                 15.214,23                         195.228.999,36$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.3 1.498.904.885,00$                                              4.579.983.588,72$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

2.3.1 Kg 287.065,00                   3.899,00$                               1.119.266.435,00$                                              1.005.543,28                    3.920.613.248,72$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

2.3.2 Kg 96.111,00                     3.950,00$                               379.638.450,00$                                                 166.929,20                       659.370.340,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NPS -$                                                                     2.993.833.448,70$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-1 ML 122.787,00$                           -$                                                                     16.025,91                         1.967.773.470,05$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-2 UND 14.153,00$                             -$                                                                     1.243,90                           17.604.916,70$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

(+571)6290020

COMPENSACIÓN FORESTAL POR TALA DE ARBOLES (ANTE ENTIDAD DEPARTAMENTAL)

DESCAPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN VARA DE CLAVO (DISTANCIADAS CADA 1.20M) Y LONA VERDE H.=2,00 M. INCLUYE DADOS DE CONCRETO, PUERTAS Y TODO LO 

DEMAS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

TALA DE ARBOLES DE MEDIANO PORTE (INCLUYE TALA, REITRO DE SOBRANTES A CENTRO DE ACOPIO Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA INICIO DE LA 

CONSUTRUCCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)

​INSTALACIONES PROVISIONALES ELÉCTRICAS A PUNTO DE CONEXIÓN EXISTENTES, (INCLUYE ACOMETIDAS, TRANSFORMADOR DE 112,5, TABLERO PRINCIPAL 

DE DISTRIBUCIÓN, 4  TABLEROS SATÉLITES,  CONDUCTORES MT Y BT, SALIDAS, ILUMINACIÓN, CAJAS, TUBERÍA, TRAMITES Y MANIOBRAS ANTE EMPRESA DE 

ENERGÍA, Y TODO LO DEMÁS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

INSTALACIONES PROVISIONALES HIDROSANITARIAS A PUNTO DE CONEXION EXISTENTES, (INCLUYE ACCESORIOS,JUEGO DE BAÑOS,LLAVE DE TERMINAL, 

REGISTRO, TUBERIAS Y TODO LO DEMAS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)

TRATAMIENTO  DE LAS CIMENTACIONES CON PILOTINES DE CAL PARA CONTRA RESTAR EL EFECTO  DE LAS ARCILLAS EXPANSIVAS DE ACUERDO CON LAS 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS. 

CONCRETOS DE CIMENTACIÓN

CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2000 PSI.

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)

ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)

ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION

CONSTRUCCIÓN DE MICROPILOTE INYECTADO A ALTA PRESIÓN DIÁMETRO 8” F´C 3500PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) HASTA 9.0M DE LONGITUD

DESCABECE MICROPILOTE DIAM. 8"

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2 FASE 2
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RADICACIÓN No   

PERIODO  DESDE EL 29-10-2020 HASTA EL 28-11-2020
FECHA RADICACIÓN:   

PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

CIMENTACIÓN

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL PARA ELEMENTOS DE LA CIMENTACIÓN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)

BASE RECEBO COMPACTADO B200 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN     No.

CENTRO INTERNACIONAL 031-000016-06

CONSORCIO FUNDACION 2020

CARRERA 14 No. 86A-76 - Bogotá D.C.

901.350.711-8

(+571)3004460

CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

CARRERA 14A No. 119-88

BANCOLOMBIA

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

SON: CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE 

CONTRATO DE OBRA  No. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, EN SABANA DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

SABANAS DE SAN ÁNGEL  DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 50.360.910,79$                                          

901.351.816-7

PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA E INSTALACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO)

CORTES DE PLACA MACIZA E.<=15,0 CM, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO, TRASPASANDO EL DISCO HASTA LA CARA CONTRARIA DE LA 

PLACA. NO INCLUYE DEMOLICIONES.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DE MEDIDAS 

PF.>4,1<=10,0 MM A.>6,1<=10,0 MM, TIPO SIKAFLEX PRO 3 WF DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE LIMPIEZA EN SECO DE LAS 

CARAS LATERALES DE CONTACTO, Y PERFIL CILÍNDRICO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA Ø.=5/8" (16,0 MM) PARA LIMITAR LA PROFUNDIDAD 
HIERROS DE CIMENTACIÓN

ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PLACAS DE CONTRAPISO E=0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)

CONCRETO CICLÓPEO (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI 60%, RAJÓN 40%, INSTALACIÓN  Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

PLACA FLOTANTE DE CIMENTACION DE 0,20 EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, 

CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO)

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILZADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)

CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE  CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN CON MOVIMIENTOS MODERADOS, TIPO SIKA PVC O-22

FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA

DESCRIPCIÓN

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

PLACA DE CIMENTACIÓN E=0,175M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA E INSTALACIÓN NO INCLUYE REFUERZO)

EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)

ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. ESTUDIOS DE FAUNA, FLORA Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO FORESTAL, 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

IVA 

INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO IVA

SUBTOTAL CONSULTORIA CON IVA

PAGOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS

OBRA EJECUTADA

OBRA EJECUTADA



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

NP-3 M2 220.341,00$                           -$                                                                     3.071,11                           676.691.448,51$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-4 M2 97.264,00$                             -$                                                                     3.410,96                           331.763.613,44$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4 18.873.719.007,00$                                            19.482.579.861,51$                                             -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

4.1 959.094.784,00$                                                 2.694.357.992,24$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

4.1.1 m3 16,00                            855.647,00$                           13.690.352,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.1.2 m3 15,00                            825.056,00$                           12.375.840,00$                                                   59,10                                48.760.809,60$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.1.3 m3 9,00                              820.262,00$                           7.382.358,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.1.7 m3 871,00                          788.900,00$                           687.131.900,00$                                                 976,60                              770.439.740,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.1.9 m2 1.422,00                       167.653,00$                           238.402.566,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.1.10 m2 1,00                              111.768,00$                           111.768,00$                                                        16.777,23                         1.875.157.442,64$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.2 1.505.389.005,00$                                              3.596.587.182,70$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

4.2.1 m3 955,00                          747.389,00$                           713.756.495,00$                                                 59,10                                44.170.689,90$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.2.3 m3 995,00                          720.108,00$                           716.507.460,00$                                                 4.889,85                           3.521.220.103,80$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.2.4 m 2.717,00                       27.650,00$                             75.125.050,00$                                                   1.128,26                           31.196.389,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.3 3.774.712.801,00$                                              3.005.448.389,22$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

4.3.1 m2 380,00                          125.726,00$                           47.775.880,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.3.3 m2 1,00                              125.726,00$                           125.726,00$                                                        320,00                              40.232.320,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.3.4 m2 5.395,00                       72.877,00$                             393.171.415,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.3.6 m2 8.230,00                       122.453,00$                           1.007.788.190,00$                                              4.581,50                           561.018.419,50$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.3.7 m2 3.292,00                       122.453,00$                           403.115.276,00$                                                 3.689,86                           451.834.426,58$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.3.8 m2 212,00                          144.991,00$                           30.738.092,00$                                                   334,36                              48.479.190,76$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.3.9 m2 12.093,00                     156.454,00$                           1.891.998.222,00$                                              12.168,97                         1.903.884.032,38$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4 4.445.645.774,00$                                              3.424.872.308,24$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

4.4.1 m3 1,00                              1.083.843,00$                        1.083.843,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.3 m 8.359,00                       37.676,00$                             314.933.684,00$                                                 2.437,12                           91.820.933,12$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.4 u 88,00                            164.861,00$                           14.507.768,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.5 m 23,00                            46.583,00$                             1.071.409,00$                                                     19,02                                886.008,66$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.8 m3 1.973,00                       816.181,00$                           1.610.325.113,00$                                              368,68                              300.909.611,08$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.9 m3 167,00                          1.056.563,00$                        176.446.021,00$                                                 81,69                                86.310.631,47$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.14 m 4.050,00                       43.751,00$                             177.191.550,00$                                                 780,37                              34.141.967,87$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.15 m 766,00                          47.790,00$                             36.607.140,00$                                                   664,56                              31.759.322,40$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.16 m 252,00                          141.997,00$                           35.783.244,00$                                                   133,86                              19.007.718,42$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.17 m 240,00                          181.176,00$                           43.482.240,00$                                                   127,92                              23.176.033,92$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.18 m 90,00                            22.782,00$                             2.050.380,00$                                                     29,59                                674.119,38$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.19 m 380,00                          30.593,00$                             11.625.340,00$                                                   420,23                              12.856.096,39$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.20 m 5,00                              91.010,00$                             455.050,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.21 m2 1.948,00                       344.377,00$                           670.846.396,00$                                                 1.265,27                           435.729.886,79$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.22 m 41,00                            126.939,00$                           5.204.499,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.23 m 187,00                          691.119,00$                           129.239.253,00$                                                 199,63                              137.968.085,97$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.25 m 30,00                            105.827,00$                           3.174.810,00$                                                     35,83                                3.791.781,41$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.26 m 122,00                          340.192,00$                           41.503.424,00$                                                   25,84                                8.790.561,28$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.27 m 59,00                            242.514,00$                           14.308.326,00$                                                   60,72                                14.725.450,08$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.28 u 94,00                            288.118,00$                           27.083.092,00$                                                   30,00                                8.643.540,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.29 m 1,00                              227.042,00$                           227.042,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.30 u 792,00                          1.419.026,00$                        1.123.868.592,00$                                              1.560,00                           2.213.680.560,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.4.31 u 26,00                            177.983,00$                           4.627.558,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.5 8.188.876.643,00$                                              6.761.313.989,11$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

4.5.1 Kg 622.449,00                   3.899,00$                               2.426.928.651,00$                                              918.650,91                       3.581.819.898,09$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.5.2 Kg 289.216,00                   3.950,00$                               1.142.403.200,00$                                              336.540,17                       1.329.333.671,50$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.5.3 Kg 135.888,00                   13.161,00$                             1.788.421.968,00$                                              135.888,00                       1.788.421.968,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.5.5 m 6,00                              216.654,00$                           1.299.924,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

4.5.6 Kg 216.050,00                   13.098,00$                             2.829.822.900,00$                                              4.713,58                           61.738.451,52$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

5 2.801.796.499,00$                                              2.269.431.449,92$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

5.1 109.959.202,00$                                                 28.431.947,83$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

5.1.1 m2 46,00                            35.335,00$                             1.625.410,00$                                                     112,89                              3.988.968,15$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

5.1.2 m2 7,00                              36.871,00$                             258.097,00$                                                        134,23                              4.949.194,33$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

5.1.4 m2 1.211,00                       89.245,00$                             108.075.695,00$                                                 218,43                              19.493.785,35$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

5.2 2.115.708.151,00$                                              1.678.138.968,55$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

5.2.8 m2 30.793,00                     67.600,00$                             2.081.606.800,00$                                              24.281,56                         1.641.433.456,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

5.2.17 m2 531,00                          64.221,00$                             34.101.351,00$                                                   571,55                              36.705.512,55$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

5.3 14.743.724,00$                                                   6.249.133,54$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

5.3.3 m2 108,00                          91.146,00$                             9.843.768,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

5.3.6 m2 58,00                            84.482,00$                             4.899.956,00$                                                     73,97                                6.249.133,54$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

5.4 561.385.422,00$                                                 556.611.400,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

5.4.1 m 16,00                            6.781,00$                               108.496,00$                                                        8.000,00                           54.248.000,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

5.4.5 m 17.206,00                     32.621,00$                             561.276.926,00$                                                 15.400,00                         502.363.400,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6 237.337.259,00$                                                 237.337.259,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

6.1 237.337.259,00$                                                 237.337.259,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

6.1.1 m 78,00                            75.036,00$                             5.852.808,00$                                                     78,00                                5.852.808,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.2 m 149,00                          84.136,00$                             12.536.264,00$                                                   149,00                              12.536.264,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.3 m 60,00                            101.378,00$                           6.082.680,00$                                                     60,00                                6.082.680,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.4 m 41,00                            119.605,00$                           4.903.805,00$                                                     41,00                                4.903.805,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.5 m 47,00                            149.527,00$                           7.027.769,00$                                                     47,00                                7.027.769,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE 

ALUMINIO DE DIAM 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE 

ALUMINIO DE DIAM 1"

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE 

ALUMINIO DE DIAM 1  1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE 

ALUMINIO DE DIAM  1 1/2"

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

GROUTING - CONCRETO FLUIDO 15LT/ML (INCLUYE CONCRETO DE INYECCIÓN GROUTING 2500PSI, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI ENTRE 0.022-0.030 M3/ML (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO,  FORMALETA, 

INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)

REDES DE VAPOR

REDES DE VAPOR

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE 

ALUMINIO DE DIAM 1/2"

MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CEMENTO

MUROS E.=12 CM EN BLOQUE DE CONCRETO 12X19X39CM ACABADO LISO, INDURAL  13MPA DE DECOBLOCK O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. 

(INCLUYE ANDAMIO, PLANCHON, MORTERO 1:4  Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MURO BLOQUE DIVISORIO P-V E=12 CONCRETO LISO COLOR 11X19X39  (INCLUYE BLOQUE, MC 1:3 E=2CM, ANDAMIOS, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

MAMPOSTERIA EN MURO LIVIANO
MURO EN SUPERBOARD DE DOBLE CARA 0,12 M ESPESOR 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, EQUIPO PARA 

TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO)
ALERO DE FACHADA CON PANELES COLOR BLANCO MATE O SUPERBOARD. (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON PERFILES DE ACERO. TIPO SKINCO O 

SIMILAR Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ESTRUCTURA METALICA TANQUE ELEVADO ALMACENAMIENTO DE 400.000 lts DE AGUA (INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 3 TANQUES, 

CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, 

ESMALTE, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN BLOQUES O LADRILLOS DE ARCILLA

MURO E=0,10 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #4 33X9X23 (INCLUYE BLOQUE #4, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MURO E=0,12 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #5 33X11,5X23 (INCLUYE BLOQUE #5, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MURO E=0,12 EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO CELDA CIRCULAR SANTAFE 29X12X9 (INCLUYE LADRILLO, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PLAQUETA EN CONCRETO PARA CAMASTROS 0,85X2,00 M E.=8 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS, FORMALETA TABLERO LISO 

AGLOMERADO E.=19 MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE DESENCOFRANTE Y CURADOR PARA EL CONCRETO, 

MONTAJE DONDE CORRESPONDA EN CASO DE SER PREFABRICADA. NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.
ACEROS DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS/PUENTES/ESTRUCTURAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, 

PERNOS, SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ESCALERA DE GATO (INCLUYE SUMINISTRO, ANCLAJES, PINTURA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CARCAMO 35 PREFABRICADO EN CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE)

GARGOLA EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 2500 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

LUCARNAS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BOTAFUEGOS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MARCOS EN CONCRETO H:10CM  ESPESOR= 30CM. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO 

LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CAMASTRO PARA DOS (2) CUPOS FABRICADO EN CONCRETO F'C=3000 PSI FUNDIDO EN SITIO CON ESCALERA LATERAL, CON DIMENSIONES EXTERNAS 

MÁXIMAS DE 0,90X2,06X1,90 M (A X L X H), ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 8,0 CM, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS, FORMALETA TABLERO 

LISO AGLOMERADO E.=19 MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE LOS DADOS DE APOYO, LATERALES, PLAQUETAS Y 

BORDILLO POCETA DE ASEO EN BLOQUE  P-H # 5 E=0,12. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

BORDILLO PARA DUCHAS. H = 0.20 MS EN BLOQUE P-H # 5 (INCLUYE BLOQUE # 5, ACEOR DE REFUERZO, ENCHAPE EN CERÁMICA 20X20 Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))

PLAQUETA EN CONCRETO PARA REPISA H.<=6 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS. CON BORDES ACHAFLANADOS. (INCLUYE ACERO 

DE REFUERZOMADERA FORMALETA, CONCRETO 2500 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))

PANEL PREFABRICADO EN CONCRETO A LA VISTA COLOR GRIS CON PERFORACIONES SEGUN DISEÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

BANCA EN CONCRETO A=0,45M X H=0,45M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))

BANCA CORRIDA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))

PANTALLA EN CONCRETO. (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA,INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)

ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

REMATES SOBRE MAMPOSTERIA EN CONCRETO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO, ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE NEGRO, MEDERA, CONCRETO 3000 PSI Y 

TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO) 

ALFAJÍA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA  A=0,25M (INCLUYE ANDAMIO, ALAMBRE NEGRO, ACERO DE REFUERZO, MADERA, CONCRETO 

3000 PSI  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO) 
MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE PULIDORA, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, CEMENTO BLANCO Y GRIS, DILATACIÓN EN 

BRONCE, GRANITO MARMOL#2, MARMOLINA, MINERAL BLANCO, MORTERO , CONCRETO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)MESONES  DE CONCRETO Y APOYOS EN MAMPOSTERÍA; PLAQUETA EN CONCRETO F'C=3.000 PSI A.=0,75M E.=0,12M, ACABADO INFERIOR Y LATERALES A LA 

VISTA. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, MORTERO DE PEGA, CONCRETO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

PLACA DE CUBIERTA MACIZA e=0,10 m  (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0,15 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

MUROS E=10 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO

ELEMENTOS HORIZONTALES

VIGAS Y VIGUETAS AEREAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y 

TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS,  EN CONCRETO F'C=3000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, 

BOMBEO, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO

ELEMENTOS VERTICALES

COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION 

Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION 

Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION 

Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA METALICA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

MUROS E=15 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3.000 PSI ESCOBILLADO H=10 CM. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, 

INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA MACIZA CONCRETO E=0,10. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA e=0.15m EN CONCRETO DE 3000PSI (INCLUYE CASETON) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PLACA MACIZA CONCRETO E=0,075 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS

PLACA MACIZA E=0,175 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO

ESCALERAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

DINTELES 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. INCLUYE REFUERZO)

CAMASTROS DE 0,75 X 2,00 EN CONCRETO 4000 PSI, GRAG ACELERADO, ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, 

BOMBEO, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)

PERGOLAS EN CONCRETO DIM: 0,20 X 0,10.  (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIO, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA AEREA 2° PISO (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,19 M3/M2 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, 

FORMALETA, CASETON, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA AEREA DE CUBIERTA (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,18 M3/M2  (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, 

FORMALETA, CASETON, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

6.1.6 m 85,00                            273.136,00$                           23.216.560,00$                                                   85,00                                23.216.560,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.7 m 38,00                            355.649,00$                           13.514.662,00$                                                   38,00                                13.514.662,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.8 m 24,00                            1.136.183,00$                        27.268.392,00$                                                   24,00                                27.268.392,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.9 u 4,00                              1.136.183,00$                        4.544.732,00$                                                     4,00                                  4.544.732,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.10 u 3,00                              899.367,00$                           2.698.101,00$                                                     3,00                                  2.698.101,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.11 u 3,00                              705.125,00$                           2.115.375,00$                                                     3,00                                  2.115.375,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.12 u 5,00                              429.062,00$                           2.145.310,00$                                                     5,00                                  2.145.310,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.13 u 8,00                              372.519,00$                           2.980.152,00$                                                     8,00                                  2.980.152,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.14 u 12,00                            250.785,00$                           3.009.420,00$                                                     12,00                                3.009.420,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.15 u 16,00                            250.785,00$                           4.012.560,00$                                                     16,00                                4.012.560,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.16 u 14,00                            191.980,00$                           2.687.720,00$                                                     14,00                                2.687.720,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.17 u 8,00                              1.512.294,00$                        12.098.352,00$                                                   8,00                                  12.098.352,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.18 u 29,00                            1.890.800,00$                        54.833.200,00$                                                   29,00                                54.833.200,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.19 u 1,00                              6.889.833,00$                        6.889.833,00$                                                     1,00                                  6.889.833,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.20 u 1,00                              22.236.034,00$                      22.236.034,00$                                                   1,00                                  22.236.034,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

6.1.21 u 1,00                              16.683.530,00$                      16.683.530,00$                                                   1,00                                  16.683.530,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7 11.768.377.956,00$                                            13.126.804.011,37$                                             404.805.927,00$                                -$                                                                404.805.927,00$                                            3,08%

7.1 1.900.216.506,00$                                              2.041.668.235,19$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.1.1 841.466.723,00$                                                 545.882.276,50$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.1.1.1 m 714,00                          348.842,00$                           249.073.188,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.2 m 622,00                          271.551,00$                           168.904.722,00$                                                 498,00                              135.232.398,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.3 m 57,00                            220.656,00$                           12.577.392,00$                                                   175,00                              38.614.800,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.4 m 174,00                          168.918,00$                           29.391.732,00$                                                   90,00                                15.202.620,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.5 m 187,00                          140.087,00$                           26.196.269,00$                                                   521,00                              72.985.327,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.6 m 214,00                          101.584,00$                           21.738.976,00$                                                   470,00                              47.744.480,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.7 m 672,00                          70.880,00$                             47.631.360,00$                                                   559,00                              39.621.920,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.8 m 903,00                          51.433,00$                             46.443.999,00$                                                   387,00                              19.904.571,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.9 m 1.672,00                       73.492,00$                             122.878.624,00$                                                 613,00                              45.050.596,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.10 m 2.038,00                       32.687,00$                             66.616.106,00$                                                   36,00                                1.176.732,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.11 m 16,00                            73.492,00$                             1.175.872,00$                                                     234,00                              17.197.128,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.12 m 1.289,00                       32.687,00$                             42.133.543,00$                                                   1.945,50                           63.592.558,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.13 m 164,00                          28.847,00$                             4.730.908,00$                                                     882,00                              25.443.054,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.14 m 36,00                            28.847,00$                             1.038.492,00$                                                     836,00                              24.116.092,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.1.15 m 20,00                            46.777,00$                             935.540,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.2 10.685.343,00$                                                   134.882,50$                                                         -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.1.2.1 u 7,00                              30.329,00$                             212.303,00$                                                        2,00                                  60.658,00$                                                           -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.2.2 u 1,00                              28.358,00$                             28.358,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.2.3 u 4,00                              24.618,00$                             98.472,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.2.4 u 92,00                            31.780,00$                             2.923.760,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.2.5 u 150,00                          49.483,00$                             7.422.450,00$                                                     1,50                                  74.224,50$                                                           -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.3 345.129.861,00$                                                 340.303.277,69$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.1.3.1 m 4.677,00                       73.793,00$                             345.129.861,00$                                                 4.611,59                           340.303.277,69$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.5 702.934.579,00$                                                 1.155.347.798,50$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.1.5.1 m3 8.521,00                       45.011,00$                             383.538.731,00$                                                 18.609,50                         837.632.204,50$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.5.2 m3 3.314,00                       13.274,00$                             43.990.036,00$                                                   6.597,00                           87.568.578,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.1.5.3 m3 4.789,00                       57.508,00$                             275.405.812,00$                                                 4.002,00                           230.147.016,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2 1.073.781.338,00$                                              715.007.728,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.2.1 414.549.315,00$                                                 505.548.553,50$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.2.1.1 m 243,00                          46.291,00$                             11.248.713,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.2 m 1.180,00                       48.862,00$                             57.657.160,00$                                                   795,00                              38.845.290,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.3 m 1.018,00                       66.074,00$                             67.263.332,00$                                                   1.311,00                           86.623.014,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.4 m 679,00                          87.319,00$                             59.289.601,00$                                                   428,00                              37.372.532,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.5 m 92,00                            119.048,00$                           10.952.416,00$                                                   331,00                              39.404.888,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.6 m 22,00                            163.371,00$                           3.594.162,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.7 m 314,00                          192.928,00$                           60.579.392,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.8 m 983,00                          25.164,00$                             24.736.212,00$                                                   981,50                              24.698.466,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.9 m 407,00                          28.847,00$                             11.740.729,00$                                                   598,00                              17.250.506,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.10 m 1.952,00                       29.457,00$                             57.500.064,00$                                                   3.728,00                           109.815.696,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.11 m 140,00                          71.235,00$                             9.972.900,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.12 m 4,00                              25.164,00$                             100.656,00$                                                        982,00                              24.711.048,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.13 m 1.352,00                       29.457,00$                             39.825.864,00$                                                   4.305,50                           126.827.113,50$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.1.14 m 1,00                              88.114,00$                             88.114,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.2 97.662.613,00$                                                   209.459.174,50$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.2.2.1 u 380,00                          44.673,00$                             16.975.740,00$                                                   1.005,50                           44.918.701,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.2.2 u 54,00                            45.930,00$                             2.480.220,00$                                                     367,00                              16.856.310,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.2.3 u 665,00                          72.720,00$                             48.358.800,00$                                                   631,00                              45.886.320,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

PUNTOS SANITARIOS

PUNTO SANITARIO DE 2". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN CON TAPÓN, YEE SANITARIA REDICIDA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PUNTO SANITARIO DE 3". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN, YEE SANITARIA REDICIDA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PUNTO SANITARIO DE 4". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN, YEE SANITARIA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC SANITARIA 3". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC SANITARIA 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC SANITARIA 6". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 2". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN 

SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN 

SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 6". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN 

SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 8". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 10". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 12" (315 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 14" (355 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 16" (400 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC SANITARIA 2". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION

RELLENO CON ZAHORRA. (INCLUYE MATERIAL GRANULAR DE RELLENO, VIBROCOMPACTADORA Y CILINDRO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS

TUBERÍAS PARA AGUAS NEGRAS

TUBERIA PVC CORR 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 6". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SIFONES 3" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SIFONES 4" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

FILTROS

FILTRO FRANCES DE 0.4M  x 0.4M. INCLUYE GEOTEXTIL NT-1600, MATERIAL GRANULAR Y TUBERÍA PVC DE DRENAJE 100MM CON UNIÓN Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

EXCAVACION Y RELLENO

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS DE TUBERÍAS (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, GRAVILLA Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TRAGANTES Y SIFONES

CUPULAS TRAGANTES METÁLICA 5x4" (INCLUYE TRAGANTE METALICA, CEMENTO BLANCO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

CUPULAS TRAGANTES METÁLICA 4x3"  (INCLUYE TRAGANTE METALICA, CEMENTO BLANCO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

SIFONES 2" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:8" (200 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (160 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:4"  (100 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:4" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO, GRAVILLA Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:20" (500 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:18" (450 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:16" (400 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:14"  (355 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:12" (315 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:10" (250 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION REGULADORA DE VAPOR PILOTEADA CON SU RESPECTIVO BAYPASS, MANOMETRO AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO, 

VALVULA DE SEGURIDAD, FILTRO Y VALVULAS DE MANIOBRA 2 1/2" 

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION TERMOSTATICA PARA CONTROL DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE, CON SU RESPECTIVA VALVULA SOLENOIDE, FILTRO 

Y VALVULAS DE CONTROL, ACUASTATO, CONEXIÓN ELECTRICA, BAYPAS Y VALVULAS DE CONTROL DIAMETRO 1 1/4"

INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO

DRENAJES AGUAS LLUVIAS

TUBERÍAS PARA AGUAS LLUVIAS

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:24" (600 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT 

DE 6,5 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 3/4" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1/2" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS DIAM 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS DIAM 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS CON SEPARADOR DE VAPOR DE DIAM 2 1/2

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE 

ALUMINIO DE DIAM 3"

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 3"

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 2 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1  1/2" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1  1/4" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE 

ALUMINIO DE DIAM 2"

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE 

ALUMINIO DE DIAM 2 1/2"



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

7.2.2.4 u 34,00                            94.407,00$                             3.209.838,00$                                                     1,00                                  94.407,00$                                                           -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.2.5 u 311,00                          34.922,00$                             10.860.742,00$                                                   8,00                                  279.376,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.2.6 u 342,00                          45.930,00$                             15.708.060,00$                                                   852,00                              39.132.360,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.2.7 u 1,00                              69.213,00$                             69.213,00$                                                          900,00                              62.291.700,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.3 165.807,00$                                                        -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.2.3.1 u 1,00                              165.807,00$                           165.807,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.4 561.403.603,00$                                                 -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.2.4.1 m3 6.265,00                       45.011,00$                             281.993.915,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.4.2 m3 1.662,00                       13.274,00$                             22.061.388,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.2.4.3 m3 4.475,00                       57.508,00$                             257.348.300,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3 817.797.131,00$                                                 254.587.130,50$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.3.1 u 138,00                          491.136,00$                           67.776.768,00$                                                   85,00                                41.746.560,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.2 u 1,00                              399.929,00$                           399.929,00$                                                        18,00                                7.198.722,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.3 u 1,00                              420.375,00$                           420.375,00$                                                        10,50                                4.413.937,50$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.4 u 9,00                              514.523,00$                           4.630.707,00$                                                     66,00                                33.958.518,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.5 u 51,00                            608.073,00$                           31.011.723,00$                                                   24,00                                14.593.752,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.6 u 1,00                              645.463,00$                           645.463,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.7 u 158,00                          2.561.702,00$                        404.748.916,00$                                                 38,00                                97.344.676,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.8 u 34,00                            3.049.818,00$                        103.693.812,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.9 u 4,00                              3.537.501,00$                        14.150.004,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.10 u 1,00                              4.025.618,00$                        4.025.618,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.11 u 6,00                              4.401.789,00$                        26.410.734,00$                                                   1,00                                  4.401.789,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.12 u 16,00                            5.060.318,00$                        80.965.088,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.13 u 3,00                              5.718.412,00$                        17.155.236,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.14 u 1,00                              7.085.279,00$                        7.085.279,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.15 u 1,00                              7.855.292,00$                        7.855.292,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.16 u 1,00                              8.625.305,00$                        8.625.305,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.3.17 u 18,00                            2.122.049,00$                        38.196.882,00$                                                   24,00                                50.929.176,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.4 10.533.581,00$                                                   54.462.540,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.4.1 m 325,00                          18.417,00$                             5.985.525,00$                                                     1.726,00                           31.787.742,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.4.2 m 154,00                          22.710,00$                             3.497.340,00$                                                     315,00                              7.153.650,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.4.3 m 32,00                            31.587,00$                             1.010.784,00$                                                     480,00                              15.161.760,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.4.4 m 4,00                              9.983,00$                               39.932,00$                                                          36,00                                359.388,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.5 1.496.741,00$                                                     97.693.644,50$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.5.1 m 1,00                              25.797,00$                             25.797,00$                                                          2.546,50                           65.692.060,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.5.2 m 43,00                            34.208,00$                             1.470.944,00$                                                     935,50                              32.001.584,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6 971.453.297,00$                                                 667.144.449,50$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.6.1 785.273.579,00$                                                 507.876.327,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.6.1.1 m 1.649,00                       23.212,00$                             38.276.588,00$                                                   1.917,00                           44.497.404,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.2 m 1.433,00                       26.479,00$                             37.944.407,00$                                                   415,50                              11.002.024,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.3 m 1.497,00                       28.606,00$                             42.823.182,00$                                                   221,00                              6.321.926,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.4 m 1.333,00                       30.754,00$                             40.995.082,00$                                                   2.520,50                           77.515.457,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.5 m 768,00                          32.909,00$                             25.274.112,00$                                                   865,50                              28.482.739,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.6 m 2.353,00                       36.115,00$                             84.978.595,00$                                                   320,00                              11.556.800,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.7 m 38,00                            40.933,00$                             1.555.454,00$                                                     102,00                              4.175.166,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.8 m 2.735,00                       60.651,00$                             165.880.485,00$                                                 26,00                                1.576.926,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.9 m 294,00                          85.196,00$                             25.047.624,00$                                                   929,00                              79.147.084,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.10 m 1.608,00                       152.650,00$                           245.461.200,00$                                                 770,00                              117.540.500,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.1.11 m 275,00                          280.134,00$                           77.036.850,00$                                                   450,00                              126.060.300,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.2 88.147.691,00$                                                   64.548.631,50$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.6.2.1 u 131,00                          65.491,00$                             8.579.321,00$                                                     177,00                              11.591.907,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%
REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5  D=2-1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX 

PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 63 MM  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-

100 / PN-12.5 (RDE-14) 90 MM  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-

100 / PN-12.5 (RDE-14) 110 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=6". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-

100 / PN-12.5 (RDE-14) 160 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=8". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-

100 / PN-12.5 (RDE-14) 200 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

REGISTROS

TUBERIA PEAD D=1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 13 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3/4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-

100 / PN-12.5 (RDE-14) 20 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5  D=1". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-

100 / PN-12.5 (RDE-14) 25 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX 

PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 32 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX 

PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 40 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-

100 / PN-12.5 (RDE-14) 50 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TERMINAL DE VENTILACION 2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TAPÓN DE PRUEBA, SOPORTES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
TUBERIA PVC PRESION 1-1/4". (INCLUYE LUBIRCANTE, SOLDADURA, TUBO PVCP, UNIÓN UNIVERSAL PVCP, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
TUBERIA PVC PRESION 2". (INCLUYE LUBIRCANTE, SOLDADURA, TUBO PVCP, UNIÓN UNIVERSAL PVCP, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION

TUBERIAS 

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=6.0 - 7.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS H=1.5M ,L=1.9M, A=1.5M. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, REJILLA Y MARCO SUMIDERO, TAPA 

PREFABRICADA, CONCRETOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

RED DE VENTILACIÓN

TUBERIA PVC VENTILACION 2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC VENTILACION 3". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC VENTILACION 4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION H=4.0 - 5.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=1.0 - 2.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=2.0 - 3.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=3.0 - 4.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=4.0 - 5.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=5.0 - 6.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1,2 M  0.70x0.70 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS 

CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA DE INSPECCION Hmax=1.50 M DE 0,70x0,70 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, 

MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA DE INSPECCION Hmax=1.50 M DE 0,80x0,80 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, 

MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION  HASTA H=2.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION H=2.0 - 3.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION H=3.0 - 4.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE 

FONDO Y CAÑUELAS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION

RELLENO CON ZAHORRA. (INCLUYE MATERIAL GRANULAR DE RELLENO, VIBROCOMPACTADORA Y CILINDRO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS

CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1,0 M  0.70x0.70 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS 

CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1 M  0.50x0.50 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS 

CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA DE INSPECCION Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, 

MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SIFONES PVC D=4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN PVC  Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

SIFONES 4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

ACCESORIOS

SILLA YEE PARED ESTRUCTURAL 8" x 6" (200 mm x 160 mm)  (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, KIT SILLA-YEE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

EXCAVACION Y RELLENO

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS DE TUBERÍAS (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)

PUNTO DE VENTILACION Y MANTENIMIENTO 2" (INCLUYE 2 CODOS SANITARIOS DE 3", YEE SANITARIA DE 3" CON ADAPTADOR DE LIMPIEZA, 0.4 M DE TUBERÍA 

PVCS DE 3", BUJE DE 3X2", CAJA PLÁSTICA PARA VÁLVULAS, SOLDADURA, LUBRICANTE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

SIFONES PVC D=2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN PVC Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

7.6.2.2 u 113,00                          85.263,00$                             9.634.719,00$                                                     6,00                                  511.578,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.2.3 u 413,00                          122.874,00$                           50.746.962,00$                                                   45,00                                5.529.330,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.2.4 u 18,00                            159.487,00$                           2.870.766,00$                                                     193,50                              30.860.734,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.2.5 u 53,00                            214.086,00$                           11.346.558,00$                                                   10,00                                2.140.860,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.2.6 u 15,00                            331.291,00$                           4.969.365,00$                                                     42,00                                13.914.222,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.4 140.862,00$                                                        -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.6.4.1 u 2,00                              70.431,00$                             140.862,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.5 3.053.344,00$                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.6.5.1 u 86,00                            35.504,00$                             3.053.344,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.6 56.153.478,00$                                                   81.825.500,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.6.6.1 u 1.517,00                       34.034,00$                             51.629.578,00$                                                   635,50                              21.628.607,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.6.2 u 86,00                            48.361,00$                             4.159.046,00$                                                     269,00                              13.009.109,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.6.3 u 6,00                              60.809,00$                             364.854,00$                                                        776,00                              47.187.784,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.7 -$                                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.6.8 38.684.343,00$                                                   12.893.991,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.6.8.1 u 1,00                              203.241,00$                           203.241,00$                                                        13,00                                2.642.133,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.8.2 u 1,00                              317.794,00$                           317.794,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.8.3 u 1,00                              726.977,00$                           726.977,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.8.4 u 1,00                              1.708.643,00$                        1.708.643,00$                                                     6,00                                  10.251.858,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.8.5 u 12,00                            2.447.036,00$                        29.364.432,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.6.8.6 u 2,00                              3.181.628,00$                        6.363.256,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.7 256.093,00$                                                        7.242.800,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.7,1 136.310,00$                                                        5.674.520,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.7.1.1 m 1,00                              7.301,00$                               7.301,00$                                                            119,00                              868.819,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.7.1.2 m 1,00                              11.057,00$                             11.057,00$                                                          26,00                                287.482,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.7.1.3 m 1,00                              15.535,00$                             15.535,00$                                                          125,00                              1.941.875,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.7.1.4 m 1,00                              19.562,00$                             19.562,00$                                                          51,00                                997.662,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.7.1.5 m 1,00                              23.039,00$                             23.039,00$                                                          14,00                                322.546,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.7.1.6 m 1,00                              59.816,00$                             59.816,00$                                                          21,00                                1.256.136,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.7,2 119.783,00$                                                        1.568.280,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.7.2.1 u 1,00                              52.276,00$                             52.276,00$                                                          30,00                                1.568.280,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.7.2.2 u 1,00                              67.507,00$                             67.507,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.9 61.504.137,00$                                                   61.504.137,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.9.1 u 1,00                              61.504.137,00$                      61.504.137,00$                                                   1,00                                  61.504.137,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11 1.405.498.503,00$                                              906.804.422,50$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.11.1 u 70,00                            1.266.455,00$                        88.651.850,00$                                                   38,50                                48.758.517,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.2 u 1,00                              267.655.598,00$                    267.655.598,00$                                                 1,00                                  267.655.598,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.3 u 2.124,00                       262.027,00$                           556.545.348,00$                                                 1.756,50                           460.250.425,50$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.4 u 1,00                              84.599,00$                             84.599,00$                                                          513,00                              43.399.287,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.5 u 1,00                              2.033.690,00$                        2.033.690,00$                                                     1,00                                  2.033.690,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.6 u 46,00                            8.211.600,00$                        377.733.600,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.7 u 25,00                            735.762,00$                           18.394.050,00$                                                   74,00                                54.446.388,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.8 u 19,00                            1.291.087,00$                        24.530.653,00$                                                   2,50                                  3.227.717,50$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.9 u 25,00                            632.691,00$                           15.817.275,00$                                                   1,00                                  632.691,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.10 u 38,00                            951.008,00$                           36.138.304,00$                                                   13,50                                12.838.608,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.11 u 27,00                            599.184,00$                           16.177.968,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.12 u 1,00                              1.356.150,00$                        1.356.150,00$                                                     10,00                                13.561.500,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.11.13 u 1,00                              379.418,00$                           379.418,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12 966.988.253,00$                                                 809.236.948,50$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.12.1 m 3.034,00                       36.576,00$                             110.971.584,00$                                                 1.312,00                           47.987.712,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.2 m 811,00                          37.013,00$                             30.017.543,00$                                                   2.195,00                           81.243.535,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.3 m 390,00                          40.714,00$                             15.878.460,00$                                                   88,00                                3.582.832,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.4 m 388,00                          42.765,00$                             16.592.820,00$                                                   777,00                              33.228.405,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.5 m 605,00                          45.333,00$                             27.426.465,00$                                                   737,50                              33.433.087,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.6 m 1.225,00                       47.038,00$                             57.621.550,00$                                                   2.228,00                           104.800.664,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.7 m 1.149,00                       101.328,00$                           116.425.872,00$                                                 1.894,50                           191.965.896,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.8 m 577,00                          186.130,00$                           107.397.010,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.9 m 1.351,00                       299.666,00$                           404.848.766,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.10 m 154,00                          25.164,00$                             3.875.256,00$                                                     44,00                                1.107.216,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.11 m 129,00                          121.355,00$                           15.654.795,00$                                                   484,00                              58.735.820,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.12 m 348,00                          121.355,00$                           42.231.540,00$                                                   500,00                              60.677.500,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.13 m 249,00                          67.408,00$                             16.784.592,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.14 m 9,00                              71.252,00$                             641.268,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.15 u 1,00                              19.562,00$                             19.562,00$                                                          531,00                              10.387.422,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.16 u 1,00                              22.174,00$                             22.174,00$                                                          316,00                              7.006.984,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.17 u 1,00                              24.638,00$                             24.638,00$                                                          3,00                                  73.914,00$                                                           -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.18 u 1,00                              53.827,00$                             53.827,00$                                                          947,50                              51.001.082,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.19 u 1,00                              20.696,00$                             20.696,00$                                                          302,00                              6.250.192,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.20 u 1,00                              27.545,00$                             27.545,00$                                                          84,50                                2.327.552,50$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.21 u 1,00                              16.142,00$                             16.142,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.24 u 1,00                              24.638,00$                             24.638,00$                                                          25,50                                628.269,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.25 u 1,00                              35.971,00$                             35.971,00$                                                          74,50                                2.679.839,50$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.26 u 1,00                              21.677,00$                             21.677,00$                                                          126,00                              2.731.302,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.31 u 1,00                              38.655,00$                             38.655,00$                                                          259,50                              10.030.972,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.32 u 1,00                              27.881,00$                             27.881,00$                                                          83,00                                2.314.123,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.39 u 1,00                              36.956,00$                             36.956,00$                                                          7,00                                  258.692,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.46 u 1,00                              68.700,00$                             68.700,00$                                                          78,00                                5.358.600,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.47 u 1,00                              47.246,00$                             47.246,00$                                                          35,00                                1.653.610,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.51 u 1,00                              19.169,00$                             19.169,00$                                                          491,00                              9.411.979,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.52 u 1,00                              19.829,00$                             19.829,00$                                                          629,00                              12.472.441,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.53 u 1,00                              23.129,00$                             23.129,00$                                                          1.954,00                           45.194.066,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.54 u 1,00                              27.101,00$                             27.101,00$                                                          127,00                              3.441.827,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.55 u 1,00                              29.072,00$                             29.072,00$                                                          140,00                              4.070.080,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.56 m 1,00                              4.825,00$                               4.825,00$                                                            1.951,50                           9.415.987,50$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.57 m 1,00                              4.825,00$                               4.825,00$                                                            920,50                              4.441.412,50$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.12.58 m 1,00                              6.474,00$                               6.474,00$                                                            204,50                              1.323.933,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13 140.373.232,00$                                                 100.969.151,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.13.1 33.753.376,00$                                                   -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.13.1.1 u 2,00                              9.362.250,00$                        18.724.500,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.1.2 u 2,00                              7.514.438,00$                        15.028.876,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2 43.893.968,00$                                                   39.444.686,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.13.2.1 m 288,00                          66.267,00$                             19.084.896,00$                                                   259,00                              17.163.153,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.2 m 1,00                              41.827,00$                             41.827,00$                                                          1,00                                  41.827,00$                                                           -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.3 m 34,00                            23.259,00$                             790.806,00$                                                        31,00                                721.029,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.4 m 246,00                          20.334,00$                             5.002.164,00$                                                     221,00                              4.493.814,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.5 m 17,00                            87.984,00$                             1.495.728,00$                                                     15,00                                1.319.760,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.6 m 38,00                            48.167,00$                             1.830.346,00$                                                     34,00                                1.637.678,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.7 m 262,00                          25.555,00$                             6.695.410,00$                                                     236,00                              6.030.980,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.8 m 78,00                            37.563,00$                             2.929.914,00$                                                     70,00                                2.629.410,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.9 m 126,00                          31.653,00$                             3.988.278,00$                                                     113,00                              3.576.789,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.10 m 47,00                            18.766,00$                             882.002,00$                                                        42,00                                788.172,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.2.11 m 73,00                            15.789,00$                             1.152.597,00$                                                     66,00                                1.042.074,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.3 6.129.405,00$                                                     5.584.569,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.13.3.1 u 45,00                            136.209,00$                           6.129.405,00$                                                     41,00                                5.584.569,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4 56.596.483,00$                                                   55.939.896,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.13.4.1 u 2,00                              400.030,00$                           800.060,00$                                                        2,00                                  800.060,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.2 u 5,00                              183.500,00$                           917.500,00$                                                        5,00                                  917.500,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.3 u 19,00                            137.629,00$                           2.614.951,00$                                                     17,00                                2.339.693,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.4 u 9,00                              100.521,00$                           904.689,00$                                                        8,00                                  804.168,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.5 u 4,00                              82.828,00$                             331.312,00$                                                        4,00                                  331.312,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.6 u 5,00                              64.950,00$                             324.750,00$                                                        5,00                                  324.750,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.7 u 4,00                              54.612,00$                             218.448,00$                                                        4,00                                  218.448,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.8 u 1,00                              1.223.991,00$                        1.223.991,00$                                                     1,00                                  1.223.991,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.9 u 4,00                              970.718,00$                           3.882.872,00$                                                     4,00                                  3.882.872,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.10 u 2,00                              21.109.410,00$                      42.218.820,00$                                                   2,00                                  42.218.820,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.4.11 u 45,00                            70.202,00$                             3.159.090,00$                                                     41,00                                2.878.282,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.13.5 -$                                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.14 102.161.087,00$                                                 41.046.075,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.14.1 60.304.364,00$                                                   -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

ELEVADOR O TRANSITOMA DE 40MM  (1 1/2") PARA GAS NATURAL 

TANQUE ESTACIONARIO DE 10.000 GALONES

CAJAS DE VÁLVULAS PLÁSTICAS

REJILLAS, DUCTOS Y TERMINALES

RED DE RIEGO

TUBERIAS

REGISTROS DE BOLA DE 1 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 1 1/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 1" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 3/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

ELEVADOR O TRANSITOMA DE 50MM (2") PARA GAS NATURAL 

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2"

PUNTOS DE GAS

PUNTOS DE GAS ACERO GALVANIZADO

REGISTROS Y OTROS 

REGISTROS DE BOLA DE 4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 2"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/2"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/4"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO PRESIÓN DE ENTRADA HASTA 5 PSI, PRESIÓN DE SALIDA 23 mbar PARA REGULAR 

OPERACIÓN A DE BAJA PRESIÓN INCLUYE ACCESORIOS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
TUBERÍAS

TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 3"

TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 2"

TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 1"

TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 1 1/4"

PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1" Y 1-1/4"

PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1-1/2" A 2-1/2"

PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO MAYOR A 2-1/2"

INSTALACIONES DE GAS

CENTROS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE PRIMERA ETAPA Q=80m3/h, INCLUYE TUBERIA DE POLIETILENO, UNIONES, 

ELEVADOR, VÁLVULA DE BOLA, UNIVERSAL GALVANIZADA Y TUBERÍA GALVANIZADA

CODO DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

ACOPLE DE ACERO NEGRO 1-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

ACOPLE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

ACOPLE DE ACERO NEGRO 2-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

ACOPLE DE ACERO NEGRO 3" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

ACOPLE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

TEE DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA

CODO DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA

TEE DE ACERO NEGRO 2-1/2" UNION RANURADA

CODO DE ACERO NEGRO 2-1/2" UNION RANURADA

CODO DE ACERO NEGRO 3" UNION RANURADA

TEE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

CODO DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA

REDUCCION DE ACERO NEGRO 1 1/4" x 1"

STRAPS  ACERO NEGRO 1 1/4"

TEE DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA

CODO DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA

STRAPS  ACERO NEGRO 1 1/2"

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA MONTANTE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA DRENAJE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA PVC 2 1/2" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, 

RELLENOS Y ATRAQUES EN CONCRETO.
ACCESORIOS DE ACERO NEGRO 1" UNION ROSCADA (TEES, CODOS, REDUCCIONES), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

TEE DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 2 1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 3" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA PVC 4" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, 

RELLENOS Y ATRAQUES EN CONCRETO.
TUBERÍA PVC 6" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, 

RELLENOS Y ATRAQUES EN CONCRETO.
TUBERÍA PVC 8" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, 

RELLENOS Y ATRAQUES EN CONCRETO.
TUBERIA PVC SANITARIA D: 2" PARA DRENAJE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS

VALVULA DE COMPUERTA 2-1/2" SUPERVISADA CON CONEXIÓN RANURADA

TUBERIAS RED CONTRA INCENDIOS

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1" CÉDULA 40 UNIÓN ROSCADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1 1/4" CÉDULA 40 UNIÓN ROSCADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1 1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

VÁLVULA VENTOSA O EXPULSORA DE AIRE 1-1/2". (INCLUYE REDUCCION 4"x1-1/2", VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1-1/2", ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
VÁLVULA DE COMPUERTA 4" SUPERVISADA CON CONEXIÓN RANURADA

VÁLVULA DE BOLA 2" CON CONEXIÓN RANURADA.
TRANSICIÓN PVC-900-ACERO 4" CONFORMADA POR CODO EN HIERRO DÚCTIL CON BLOQUE DE ATRAQUE EN CONCRETO, RESTRICTORES EN HIERRO DÚCTIL Y 

ADAPTADOR DE UNIÓN MECÁNICA X BRIDA SEGÚN PLANOS.SISTEMA DE ROCIADORES DE AGUA NEBULIZADA (NFPA 750) EN ZONAS DE COCCIÓN (EN CADA ELECTRODOMÉSTICO, CAMPANA INDIVIDUAL Y RAMAL DE 

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN) CON ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA POR TEMPERATURA.
TRANSICIÓN PVC-900-ACERO 6" CONFORMADA POR CODO EN HIERRO DÚCTIL CON BLOQUE DE ATRAQUE EN CONCRETO, RESTRICTORES EN HIERRO DÚCTIL Y 

ADAPTADOR DE UNIÓN MECÁNICA X BRIDA SEGÚN PLANOS.

GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE 3 DE INCRUSTAR, EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.20, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA 

DE LLAVE MAESTRA, VIDRIO LAMINADO RESPECTIVO. CON MANGUERA 1-1/2", L=30 M. (INCLUYE TUBERÍAS DE CONEXIÓN A RED CONTRA INCENDIOS  Y TODO LO 
EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO DIESEL Q=1250 GPM, CDT: 114 M. (INCLUYE BOMBA JOCKEY, TANQUE DE COMBUSTIBLE, NIPLES, TUBERÍAS,  

RETORNOS, PRESOSTATOS, VÁLVULAS, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTES, PASAMUROS, CONTROLES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES  TIPO INSTITUCIONAL BOQUILLA DE RESPUESTA RÁPIDA DE 1/2" Y COBERTURA EXTENDIDA, K=5.6 RANGO 

CLASIFICACION DE TEMPERATURA ORDINARIA (57-77ºC) DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA USARSE EN CORRECCIONALES O INSTITUCIONES MENTALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES  BOQUILLA DE RESPUESTA RÁPIDA DE 1/2" Y COBERTURA EXTENDIDA, K=5.6 RANGO CLASIFICACION DE 

TEMPERATURA ORDINARIA (57-77ºC)
SIAMESA 8"x 2.1/2" x 2.1/2" EN BRONCE CONCHEQUE INCORPORADO. (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
CONEXION DE CONTROL, DRENAJE Y PRUEBAS DE SISTEMA COMBINADO.(INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL 2 1/2" SUPERVISADA, VÁLVULA DE CHEQUE 2 1/2", 

INDICADOR DE PRESION, INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA, CONEXION DE DRENAJE Y PRUEBAS 2-1/2" x 2" , ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE D: 1/2"

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE D: 3/4"

CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONFORMADO POR: CUATRO (4) BOMBAS Q = 30 L/S, CDT =50 M. (INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS, 

ACCESORIOS, FLAUTA, NIPLES, TUBERÍAS DE SUCCION Y DISTRIBUCION 6", MANOMETRO, RETORNOS, PRESÓSTATOS, VÁLVULAS, FLOTADOR, CODOS, 
RED CONTRAINCENDIOS

TUBERIAS CPVC D: 1/2"

TUBERIAS CPVC D: 3/4"

TUBERIAS CPVC D: 1"

TUBERIAS CPVC D: 1-1/4"

TUBERIAS CPVC D: 1-1/2"

TUBERIAS CPVC D: 2"

VALVULA DE COMPUERTA PVC D=3". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
VALVULA DE COMPUERTA PVC D=4". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
VALVULA DE COMPUERTA PVC D=6". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
VALVULA DE COMPUERTA PVC D=8". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
RED GENERAL DE AGUA CALIENTE A PRESION

TUBERIAS

PUNTO HIDRAULICO D=3/4" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE 

CONTROL, CODOS, ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
PUNTO HIDRAULICO D=1-1/4" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE 

CONTROL, CODOS, ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
ACCESORIOS

VÁLVULAS DE COMPUERTA

VALVULA DE COMPUERTA PVC D=1-1/2". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
VALVULA DE COMPUERTA PVC D=2". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

VÁLVULAS DE FLOTADOR

VALVULA DE FLOTADOR  (BOLA PLÁSTICA) D=1". (INCLUYE CINTA TEFLON, VALVULA , UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA PLASTICA PARA VALVULAS

CAJA PLASTICA PARA VALVULAS

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA

PUNTO HIDRAULICO D=1/2" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE 

CONTROL, CODOS, ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 3/4". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1-1/4". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1-1/2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

7.14.1.1 m 399,00                          86.921,00$                             34.681.479,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.14.1.2 m 119,00                          54.088,00$                             6.436.472,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.14.1.3 m 237,00                          43.271,00$                             10.255.227,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.14.1.4 m 258,00                          34.617,00$                             8.931.186,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.14.2 41.856.723,00$                                                   41.046.075,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.14.2.1 u 24,00                            33.777,00$                             810.648,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.14.2.2 u 1,00                              41.046.075,00$                      41.046.075,00$                                                   1,00                                  41.046.075,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.15 16.970.016,00$                                                   -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.15.1 u 12,00                            568.151,00$                           6.817.812,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.15.2 u 4,00                              967.659,00$                           3.870.636,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.15.3 u 2,00                              3.140.784,00$                        6.281.568,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.20 1.214.656.757,00$                                              717.164.719,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.20.1 u 2,00                              318.969.887,00$                    637.939.774,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.20.2 u 1,00                              394.715.269,00$                    394.715.269,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.20.3 u 2,00                              20.160.565,00$                      40.321.130,00$                                                   2,00                                  40.321.130,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.20.4 u 1,00                              22.851.965,00$                      22.851.965,00$                                                   1,00                                  22.851.965,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.20.5 m3 54,00                            45.704,00$                             2.468.016,00$                                                     54,00                                2.468.016,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.20.6 m3 59,00                            1.112.605,00$                        65.643.695,00$                                                   540,00                              600.806.700,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.20.7 Kg 13.068,00                     3.881,00$                               50.716.908,00$                                                   13.068,00                         50.716.908,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21 3.084.691.284,00$                                              3.696.161.904,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.21.1 2.936.790.000,00$                                              2.936.790.000,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.21.1 u 1,00                              187.245.000,00$                    187.245.000,00$                                                 1,00                                  187.245.000,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.2 m3 1,00                              2.749.545.000,00$                 2.749.545.000,00$                                              1,00                                  2.749.545.000,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.9 147.901.284,00$                                                 759.371.904,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

7.21.9.1 m3 30,00                            45.704,00$                             1.371.120,00$                                                     30,00                                1.371.120,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.9.2 m2 115,00                          57.664,00$                             6.631.360,00$                                                     115,00                              6.631.360,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.9.3 m2 200,00                          19.433,00$                             3.886.600,00$                                                     200,00                              3.886.600,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.9.4 m3 74,00                            88.812,00$                             6.572.088,00$                                                     6.959,00                           618.042.708,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.9.5 m 120,00                          41.943,00$                             5.033.160,00$                                                     120,00                              5.033.160,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.9.6 m2 180,00                          154.099,00$                           27.737.820,00$                                                   180,00                              27.737.820,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.9.7 u 3,00                              3.079.467,00$                        9.238.401,00$                                                     3,00                                  9.238.401,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.9.11 m 175,00                          324.489,00$                           56.785.575,00$                                                   175,00                              56.785.575,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

7.21.9.12 m 130,00                          235.732,00$                           30.645.160,00$                                                   130,00                              30.645.160,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NPS -$                                                                     2.956.110.126,68$                                               404.805.927,00$                                -$                                                                404.805.927,00$                                            13,69%

NP-HYS-01 ML 679.592,00$                           -$                                                                     1.132,00                           769.298.144,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-HYS-02 ML 617.328,00$                           -$                                                                     48,00                                29.631.744,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-HYS-03 ML 622.634,00$                           -$                                                                     886,52                              551.977.493,68$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-HYS-04 UN 2.001.589,00$                        -$                                                                     18,00                                36.028.602,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-HYS-05 UN 4.454.195,00$                        -$                                                                     18,00                                80.175.510,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-HYS-06 UN 10.163.129,00$                      -$                                                                     18,00                                182.936.322,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-HYS-07 UN 1.190.962,00$                        -$                                                                     11,00                                13.100.582,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-HYS-08 UN 49.213,00$                             -$                                                                     1.596,00                           78.543.948,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-HYS-09 UND 404.805.927,00$                    -$                                                                     3,00                                  1.214.417.781,00$                                               1,00                                                           404.805.927,00$                                -$                                                                1,00                                   404.805.927,00$                                            33,33%

8 13.805.060.953,00$                                            16.256.785.411,90$                                             -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

8.1 965.035.708,00$                                                 119.730.814,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

8.1.01 u 1.852,00                       100.208,00$                           185.585.216,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.02 u 621,00                          80.238,00$                             49.827.798,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.03 u 15,00                            276.509,00$                           4.147.635,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.04 u 1.811,00                       225.016,00$                           407.503.976,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.05 u 82,00                            100.208,00$                           8.217.056,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.06 u 331,00                          84.999,00$                             28.134.669,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.07 u 1.544,00                       21.411,00$                             33.058.584,00$                                                   4.992,00                           106.883.712,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.08 u 152,00                          88.025,00$                             13.379.800,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.09 u 790,00                          72.508,00$                             57.281.320,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.12 u 8,00                              135.074,00$                           1.080.592,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%
SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. 

INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, 

CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, 

CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA HASTA LUMINARIA CON 

TOMA AÉREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE 250 METROS DE PROFUNDIDAD CON TUBERÍA DE 250 MM PVC RDE 21 ROSCADA, FILTROS DE 250 MM PVC RDE 21 

ROSCADA,  INCLUYE: TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL, PERFORACIÓN EXPLORATORIA, TOMA DE MUESTRAS METRO A METRO, 

CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS, CANALES DE LODOS DE PERFORACIÓN Y PRUEBA DE BOMBEO COMPLETA

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDAS ELÉCTRICAS

SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. 

INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. 

INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. 

INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA  PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, INCLUYE: CAMA EN ARENA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTOR PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

ENTIBADO EN MADERA PARA EXCAVACIONES DE TUBERÍA MAYORES A 1.20 METROS

PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1,20M (CONCRETO F'C: 28MPA REFORZ., ELAB. OBRA, E=0,20M, INCL. AROTAPA + ARO BASE)

CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA INCL. PUERTA DE ACCESO, VIGA DE AMARRE ANTEPECHO EN BLOQUE A LA VISTA DE 0,60 M PARALES EL TUBERÍA 2" 

AN CADA 2,50 M
CERRAMIENTO EN ARBUSTOS AROMATICOS, PLANTAS DE 30-40CM

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:27" TIPO CORRUGADA , HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,80 METROS , INCLUYE: 

ATRAQUE EN GRAVA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:27", NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENOS DE CONFINAMIENTO.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H<3 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)

ANDÉN H=10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR                                                                                                          

RELLENO COMPACTADO CON RECEBO TIPO B-200 COMPACTADO AL 95% P.M.

BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO DE 2500 PSI DE 0,40X0,15 MTS.

PAVIMENTO EN CONCRETO E=18 CM, INCL. ACERO DE TRANSFERENCIA, JUNTAS, Y CURADO

ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESUDUALES

PRELIMINARES

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP TIPO COMPACTA CON 

CAUDAL 15,0 LPS CON CAPACIDAD PARA TRATAR AGUAS DE POZOS PROFUNDOS, CON SISTEMA DE ADICIÓN DE QUÍMICOS, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, 

FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN, TIPO AQUAVID-M-5 DE ACUAMEUNIER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE TORRE DE AIREACIÓN 

CONSTRUIDA EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) CON CUATRO (4) BANDEJAS CON SU RESPECTIVO CARBÓN COQUE; FLOCULADOR 

HIDRÁULICO TIPO VÓRTICE DE GRADIENTE VARIABLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN MÍNIMO DE 8 MINUTOS; SEDIMENTADOR EN POLIPROPILENO CON 

RETENCIÓN HIDRÁULICA MÍNIMA DE 45 MINUTOS Q=200-240M3/M2-DÍA; SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON BOMBA DE DIAFRAGMA Y 

SUS TANQUES DE SOLUCIÓN, AGITADOR NEUMÁTICO DE LOS QUÍMICOS POR MEDIO DE COMPRESOR MINI; FILTRO A PRESIÓN CON ARENAS DE SELECCIÓN Y 

CARBÓN ACTIVADO Q=150-180 M3/M2-DÍA; TABLERO DE CONTROL PARA MANEJO AUTOMÁTICO O MANUAL DE LA PLANTA; TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, 

SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE 

ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS RESPECTIVOS, 

ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSCRITO POR LOS PROFESIONALES DISEÑADORES CON RESPECTIVA MATRICULA 

PROFESIONAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS RECORD DE DISEÑO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO Y DEL ESQUEMA DE TRATAMIENTO. NO 

INCLUYE EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CONEXIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS A LA PLANTAS DE TRATAMIENTO, NI PLACA DE CONCRETO 

BASE.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A SITIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR TIPO 

COMPACTA CON CAPACIDAD / CAUDAL DE PROCESAMIENTO DE 10,0 L/SEG, CON TANQUES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, SISTEMA AEROBIO 

DE LODOS ACTIVADOS EN AIREACIÓN EXTENDIDA, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN Nº 0631 DE 2015 DEL MADS Y EN LA RESOLUCIÓN Nº 0330 DE 2017 DEL MVCT; TIPO U.T.A.R. REACTOR ANOXI-AEROBIA 

ACERO CARBÓN DE IFM O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PLACA BASE, CASETA DE CONTROL, POZO EYECTOR CON BOMBA 

SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE Y CRIBADO DEL TANQUE ECUALIZADOR, 3 BIODIGESTORES MBBR CON ÁREAS ANOXI (ANAEROBIAS) Y ÁREAS AEROBIAS, 

AIREACIÓN CON DOS (2) SOPLADORES REGENERATIVOS, 3 SEDIMENTADORES CON BOMBA SUMERGIBLE, TANQUE DE EQUILIBRIO CON BOMBA SUMERGIBLE, 

TANQUE CLARIFICADOR, TREN DE FILTRACIÓN PARA REMOCIÓN DE SÓLIDOS, TABLERO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, 

SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE 

ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS RESPECTIVOS. NO INCLUYE 

EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CUARTO ELÉCTRICO-COMUNICACIONES, NI ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, NI ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS. 

SE DEBE GARANTIZAR LAS SIGUIENTES CONCENTRACIONES MÁXIMAS A LA SALIDA DE LA PTAR CON UNA EFICIENCIA (MAYOR O IGUAL) ≥ 80% EN CARGA Y/O: 

DBO5 3 MG/L, DQO ≥ 80%, FÓSFORO TOTAL 3,5 MG/L, GRASAS Y ACEITES ≥ 80%, SOLIDOS SUSPENDIDOS 8 MG/L, SOLIDOS SEDIMENTABLES 8 MG/L, 

TENSOACTIVOS 0,1 MG/L CON REMOCIÓN DE ESPUMAS, NITRATOS 15 MG/L, NITRITOS 10 MG/L, NITRÓGENO AMONIACAL 0,5 MG/L.

OBRAS DE URBANISMO

PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PESONAL BASICO DE 

OBRA, MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCIO NDE SELLO SANITARIO, 

TOMA DE REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y 

DESARROLLO DEL POZO, PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". 

NO INCLUYE: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE 

PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA LAPICERO.
PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE MAS 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PESONAL BASICO DE 

OBRA, MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCIO NDE SELLO SANITARIO, 

TOMA DE REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y 

DESARROLLO DEL POZO, PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". 

NO INCLUYE: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE 

PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA LAPICERO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6",  30 HP, 14 ETAPAS TRIFÁSICA. QMED = 130 GPM 

A HDTMED= 200 M.C.A., DESCARGA EN 3".  INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS 

LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6",  40 HP, 15 ETAPAS TRIFÁSICA. QMED = 130 GPM 

A HDTMED= 250 M.C.A., DESCARGA EN 3".  INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS 

LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

PISCINAS DE LODOS H=2 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN.

TANQUE DE IGUALACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMABILZADO CON ESCOTILLA METALICA Y ESCALERA DE INSPECCIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE 

REFUERZO.

EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE RIEGO; BOMBAS ELECTRICAS DE EJE HORIZONTAL DE TRABAJO ALTERNADO, CABEZA TOTAL= 46 M, POTENCIA= 4 HP, 

INCLUYE INSTALACION, BOMBA  INCLUYE ACCESORIOS   Y OTROS ( NIPLES, TUBERÍAS,  RETORNOS, PRESÓSTATOS, VÁLVULAS, CODOS, TEES, BRIDAS, 

TANQUES

TANQUE PLÁSTICO 1000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TANQUE PLÁSTICO 2000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TANQUE PLÁSTICO 5000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE BOMBEO

TUBERIA AFR DE 2" PEAD (INCLUYE, EXCAVACION Y RELLENO)

TUBERIA AFR DE 1 1/2" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)

TUBERIA AFR DE 1" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)

TUBERIA AFR DE 3/4" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)

APARATOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE MANGUERA DE 3/4"



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

8.1.13 u 108,00                          120.115,00$                           12.972.420,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.14 u 19,00                            148.553,00$                           2.822.507,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.15 u 348,00                          134.692,00$                           46.872.816,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.17 u 20,00                            267.480,00$                           5.349.600,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.18 u 2,00                              123.219,00$                           246.438,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.19 u 10,00                            106.263,00$                           1.062.630,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.20 u 55,00                            62.791,00$                             3.453.505,00$                                                     4,00                                  251.164,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.21 u 55,00                            91.528,00$                             5.034.040,00$                                                     4,00                                  366.112,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.22 u 108,00                          64.479,00$                             6.963.732,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.23 u 508,00                          57.185,00$                             29.049.980,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.24 u 23,00                            65.972,00$                             1.517.356,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.25 u 264,00                          66.279,00$                             17.497.656,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.26 u 6,00                              68.743,00$                             412.458,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.27 u 84,00                            78.421,00$                             6.587.364,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.28 u 12,00                            70.181,00$                             842.172,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.29 u 16,00                            79.860,00$                             1.277.760,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.30 u 9,00                              60.515,00$                             544.635,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.31 u 196,00                          51.472,00$                             10.088.512,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.32 u 2,00                              154.735,00$                           309.470,00$                                                        6,00                                  928.410,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.33 u 85,00                            140.757,00$                           11.964.345,00$                                                   8,00                                  1.126.056,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.34 u 17,00                            295.350,00$                           5.020.950,00$                                                     30,00                                8.860.500,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.35 u 5,00                              271.531,00$                           1.357.655,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.36 u 9,00                              414.473,00$                           3.730.257,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.1.37 u 7,00                              262.972,00$                           1.840.804,00$                                                     5,00                                  1.314.860,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2 468.486.678,00$                                                 243.432.655,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

8.2.01 u 803,00                          20.478,00$                             16.443.834,00$                                                   890,00                              18.225.420,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.02 u 19,00                            46.191,00$                             877.629,00$                                                        19,00                                877.629,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.03 u 61,00                            98.086,00$                             5.983.246,00$                                                     52,00                                5.100.472,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.04 u 8,00                              390.590,00$                           3.124.720,00$                                                     15,00                                5.858.850,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.05 u 36,00                            390.590,00$                           14.061.240,00$                                                   22,00                                8.592.980,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.06 u 61,00                            390.590,00$                           23.825.990,00$                                                   39,00                                15.233.010,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.07 u 44,00                            390.590,00$                           17.185.960,00$                                                   47,00                                18.357.730,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.08 u 32,00                            459.403,00$                           14.700.896,00$                                                   34,00                                15.619.702,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.09 u 20,00                            635.314,00$                           12.706.280,00$                                                   13,00                                8.259.082,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.10 u 11,00                            635.314,00$                           6.988.454,00$                                                     2,00                                  1.270.628,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.11 u 21,00                            830.680,00$                           17.444.280,00$                                                   5,00                                  4.153.400,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.12 u 16,00                            972.719,00$                           15.563.504,00$                                                   7,00                                  6.809.033,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.13 u 13,00                            1.741.844,00$                        22.643.972,00$                                                   1,00                                  1.741.844,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.14 u 10,00                            2.522.670,00$                        25.226.700,00$                                                   1,00                                  2.522.670,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.15 u 4,00                              2.690.304,00$                        10.761.216,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.16 u 8,00                              3.414.646,00$                        27.317.168,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.17 u 1,00                              4.535.389,00$                        4.535.389,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.18 u 4,00                              330.464,00$                           1.321.856,00$                                                     8,00                                  2.643.712,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.19 u 16,00                            482.318,00$                           7.717.088,00$                                                     4,00                                  1.929.272,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.20 u 20,00                            2.765.257,00$                        55.305.140,00$                                                   9,00                                  24.887.313,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.21 u 9,00                              1.761.525,00$                        15.853.725,00$                                                   24,00                                42.276.600,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.22 u 4,00                              1.042.356,00$                        4.169.424,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.23 u 6,00                              231.933,00$                           1.391.598,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.24 u 196,00                          129.440,00$                           25.370.240,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.25 u 1,00                              55.365,00$                             55.365,00$                                                          7,00                                  387.555,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.26 u 20,00                            65.223,00$                             1.304.460,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.27 u 6,00                              77.774,00$                             466.644,00$                                                        31,00                                2.410.994,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.28 u 29,00                            530.904,00$                           15.396.216,00$                                                   14,00                                7.432.656,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.29 u 11,00                            649.121,00$                           7.140.331,00$                                                     20,00                                12.982.420,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.30 u 9,00                              769.926,00$                           6.929.334,00$                                                     7,00                                  5.389.482,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.31 u 6,00                              859.457,00$                           5.156.742,00$                                                     4,00                                  3.437.828,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.32 u 10,00                            1.087.486,00$                        10.874.860,00$                                                   12,00                                13.049.832,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.33 u 21,00                            195.325,00$                           4.101.825,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.34 u 6,00                              313.971,00$                           1.883.826,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.35 u 29,00                            1.734.276,00$                        50.294.004,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.36 u 1,00                              691.915,00$                           691.915,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.37 u 1,00                              573.336,00$                           573.336,00$                                                        1,00                                  573.336,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.38 u 18,00                            500.761,00$                           9.013.698,00$                                                     15,00                                7.511.415,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.39 u 10,00                            327.655,00$                           3.276.550,00$                                                     18,00                                5.897.790,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.2.40 u 1,00                              808.023,00$                           808.023,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3 1.728.698.126,00$                                              1.723.527.535,33$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

8.3.01 m 672,00                          300.413,00$                           201.877.536,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.02 m 5,00                              680.714,00$                           3.403.570,00$                                                     10,00                                6.807.140,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO250F MCM+1NO250N MCM+1NO4/0T AWG TIPO THHN. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CENTRAL. INCLUYE PULSADORES, INDICADORES LUMINOSOS, 

BARRAJES EN COBRE, PUENTES Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE DISEÑO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 100 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA 

INSTALAR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO 

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 70 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA 

INSTALAR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO 

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 40 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA 

INSTALAR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO 

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN MONOPOLAR DE 60 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA 

INSTALAR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO 

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 150 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA 

INSTALAR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO 

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 30 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 42 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA UBICAR ENTRE 2 Y 12 TELERRUPTORES.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA UBICAR ENTRE 13 Y 24 TELERRUPTORES.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR BIPOLAR DE 16 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERIOS.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA 3 CIRCUITOS.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA 6 CIRCUITOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN GABINETE GENERAL DE CONTACTOR DE 20 O 30 AMPERIOS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN 

CIRCULACIONES.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE FUENTE DE TRANSFORMACIÓN 254/120 V- 1KVA, PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO I - 90 KA - PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, INCLUYENDO ELEMENTOS Y 

ACCESORIOS DE CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II - 30 KA - PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA, INCLUYENDO ELEMENTOS Y 

ACCESORIOS DE CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II - 15 KA - PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL REGULADO, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 160 A 250 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 640 A 800 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70 A 100 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS.

SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8+1NO10 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40, 1X50, 1X60 O 1X70 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20, 2X30, 2X40 O 2X50 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 3X20, 3X30, 3X40 O 3X50 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 12 A 16 AMPERIOS.

SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE 

PULSADOR TIMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO10+1NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8+1NO10 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE 

PULSADOR TIMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR Y/O 

SALIDA PARA CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO PE-HF-FR-

LS-CT. INCLUYE TOMA MONOFÁSICA, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO 

PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE 

COBRE 2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE 

COBRE 2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y 

CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR Y/O 

SALIDA PARA CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

8.3.03 m 91,00                            766.042,00$                           69.709.822,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.04 m 202,00                          456.504,00$                           92.213.808,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.05 m 99,00                            513.565,00$                           50.842.935,00$                                                   50,00                                25.678.250,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.06 m 499,00                          232.644,00$                           116.089.356,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.07 m 71,00                            263.845,00$                           18.732.995,00$                                                   18,00                                4.749.210,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.08 m 7,00                              507.993,00$                           3.555.951,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.09 m 637,00                          304.481,00$                           193.954.397,00$                                                 8,00                                  2.435.848,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.10 m 1,00                              157.262,00$                           157.262,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.11 m 25,00                            269.845,00$                           6.746.125,00$                                                     72,00                                19.428.840,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.12 m 127,00                          124.212,00$                           15.774.924,00$                                                   565,25                              70.210.833,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.13 m 32,00                            140.143,00$                           4.484.576,00$                                                     240,00                              33.634.320,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.14 m 856,00                          79.404,00$                             67.969.824,00$                                                   939,15                              74.572.266,60$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.15 m 50,00                            89.174,00$                             4.458.700,00$                                                     124,00                              11.057.576,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.16 m 809,00                          54.592,00$                             44.164.928,00$                                                   539,35                              29.444.195,20$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.17 m 82,00                            60.711,00$                             4.978.302,00$                                                     70,00                                4.249.770,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.18 m 994,00                          35.839,00$                             35.623.966,00$                                                   10.387,10                         372.263.276,90$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.19 m 156,00                          39.809,00$                             6.210.204,00$                                                     106,00                              4.219.754,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.20 m 269,00                          25.823,00$                             6.946.387,00$                                                     92,00                                2.375.716,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.21 m 582,00                          28.356,00$                             16.503.192,00$                                                   65,00                                1.843.140,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.22 m 35,00                            18.867,00$                             660.345,00$                                                        160,00                              3.018.720,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.23 m 1.158,00                       19.141,00$                             22.165.278,00$                                                   1.448,00                           27.716.168,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.24 m 154,00                          14.779,00$                             2.275.966,00$                                                     488,00                              7.212.152,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.25 m 73,00                            17.824,00$                             1.301.152,00$                                                     785,00                              13.991.840,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.26 m 5.555,00                       17.789,00$                             98.817.895,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.27 m 817,00                          35.070,00$                             28.652.190,00$                                                   5.884,00                           206.351.880,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.28 m 12.003,00                     31.199,00$                             374.481.597,00$                                                 13.393,83                         417.874.042,29$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.29 m 2.203,00                       27.957,00$                             61.589.271,00$                                                   3.072,00                           85.883.904,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.30 m 299,00                          25.244,00$                             7.547.956,00$                                                     1.099,00                           27.743.156,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.31 m 1.179,00                       17.737,00$                             20.911.923,00$                                                   3.266,35                           57.935.249,95$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.32 m 343,00                          23.043,00$                             7.903.749,00$                                                     2.623,80                           60.460.223,40$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.33 m 732,00                          40.070,00$                             29.331.240,00$                                                   1.142,00                           45.759.940,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.34 m 45,00                            58.462,00$                             2.630.790,00$                                                     221,00                              12.920.102,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.35 m 212,00                          127.367,00$                           27.001.804,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.36 m 62,00                            118.489,00$                           7.346.318,00$                                                     82,00                                9.716.098,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.37 m 95,00                            98.705,00$                             9.376.975,00$                                                     18,27                                1.803.340,35$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.38 m 5,00                              79.943,00$                             399.715,00$                                                        15,48                                1.237.517,64$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.39 u 4,00                              98.345,00$                             393.380,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.40 u 1,00                              83.175,00$                             83.175,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.41 u 2,00                              79.411,00$                             158.822,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.42 u 5,00                              100.541,00$                           502.705,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.43 u 2,00                              84.998,00$                             169.996,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.44 u 1,00                              72.354,00$                             72.354,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.45 m 115,00                          49.450,00$                             5.686.750,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.46 u 102,00                          6.983,00$                               712.266,00$                                                        118,00                              823.994,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.47 u 21,00                            87.532,00$                             1.838.172,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.48 m 86,00                            11.722,00$                             1.008.092,00$                                                     460,00                              5.392.120,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.49 m 161,00                          4.434,00$                               713.874,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  1T NO.6 AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE. 

INCLUYE CONECTOR DE COMPRESIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  1T NO.12AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE CANALETA METÁLICA. 

INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO CANALETA METÁLICA (TIPO DUCTO) 12X5CM. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TROQUEL PARA SALIDA DE DATOS Y/O ELÉCTRICO, EN CANALETA METÁLICA. INLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA DERIVACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA CON DUCTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1-1/2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 3" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO10F+1NO10N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1(3NO6F+1NO6T) AWG TIPO THHN POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO6N+1NO8T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO6N+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10N+1NO10T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO2N+1NO4T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO2N+1NO4T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO4N+1NO6T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO4N+1NO6T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

8.3.50 m 60,00                            13.100,00$                             786.000,00$                                                        524,00                              6.864.400,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.51 m 79,00                            23.498,00$                             1.856.342,00$                                                     1.144,00                           26.881.712,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.52 m 98,00                            31.562,00$                             3.093.076,00$                                                     351,00                              11.078.262,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.53 m 122,00                          47.060,00$                             5.741.320,00$                                                     188,00                              8.847.280,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.54 m 144,00                          62.646,00$                             9.021.024,00$                                                     215,00                              13.468.890,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.55 m 168,00                          135.293,00$                           22.729.224,00$                                                   56,00                                7.576.408,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.3.56 m 130,00                          56.451,00$                             7.338.630,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4 2.420.773.573,00$                                              495.960.608,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

8.4.01 u 395,00                          104.176,00$                           41.149.520,00$                                                   335,00                              34.898.960,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.02 u 6,00                              271.248,00$                           1.627.488,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.03 u 929,00                          357.972,00$                           332.555.988,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.04 u 670,00                          390.494,00$                           261.630.980,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.05 u 36,00                            356.888,00$                           12.847.968,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.06 u 234,00                          383.989,00$                           89.853.426,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.07 u 1.063,00                       373.474,00$                           397.002.862,00$                                                 759,00                              283.466.766,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.08 u 286,00                          271.573,00$                           77.669.878,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.09 u 372,00                          200.676,00$                           74.651.472,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.10 u 244,00                          267.562,00$                           65.285.128,00$                                                   51,00                                13.645.662,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.11 u 288,00                          279.162,00$                           80.398.656,00$                                                   520,00                              145.164.240,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.12 u 169,00                          276.993,00$                           46.811.817,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.13 u 115,00                          531.807,00$                           61.157.805,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.14 u 65,00                            606.498,00$                           39.422.370,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.15 u 33,00                            562.811,00$                           18.572.763,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.16 u 40,00                            521.805,00$                           20.872.200,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.17 u 1,00                              521.805,00$                           521.805,00$                                                        36,00                                18.784.980,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.18 u 1.244,00                       113.214,00$                           140.838.216,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.19 u 172,00                          1.982.887,00$                        341.056.564,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.20 u 10,00                            4.621.969,00$                        46.219.690,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.21 u 220,00                          177.964,00$                           39.152.080,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.22 u 147,00                          1.077.589,00$                        158.405.583,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.23 u 6,00                              1.406.531,00$                        8.439.186,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.24 u 3,00                              2.583.148,00$                        7.749.444,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.4.25 u 28,00                            2.031.453,00$                        56.880.684,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5 801.537.821,00$                                                 534.776.515,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

8.5.01 u 207,00                          423.558,00$                           87.676.506,00$                                                   124,00                              52.521.192,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5.02 u 272,00                          168.950,00$                           45.954.400,00$                                                   124,00                              20.949.800,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5.03 m 1.308,00                       48.956,00$                             64.034.448,00$                                                   560,00                              27.415.360,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5.04 u 566,00                          59.376,00$                             33.606.816,00$                                                   334,00                              19.831.584,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5.05 u 22,00                            284.304,00$                           6.254.688,00$                                                     35,00                                9.950.640,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5.06 m 11.122,00                     31.689,00$                             352.445.058,00$                                                 5.782,00                           183.225.798,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5.07 u 422,00                          212.774,00$                           89.790.628,00$                                                   367,00                              78.088.058,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5.08 m 5.041,00                       17.635,00$                             88.898.035,00$                                                   5.180,00                           91.349.300,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5.09 m 819,00                          21.578,00$                             17.672.382,00$                                                   1.151,00                           24.836.278,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.5.10 u 20,00                            760.243,00$                           15.204.860,00$                                                   35,00                                26.608.505,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6 7.313.574.140,00$                                              4.866.797.898,85$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

8.6.01 u 1,00                              7.138.981,00$                        7.138.981,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.02 u 1,00                              17.149.300,00$                      17.149.300,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.03 m 784,00                          146.325,00$                           114.718.800,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.04 m 1.207,00                       57.466,00$                             69.361.462,00$                                                   2.684,00                           154.238.744,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.05 u 9,00                              1.549.961,00$                        13.949.649,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.06 u 8,00                              1.398.269,00$                        11.186.152,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.07 u 6,00                              7.269.143,00$                        43.614.858,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.08 u 1,00                              9.550.297,00$                        9.550.297,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.09 u 4,00                              9.667.948,00$                        38.671.792,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.10 u 2,00                              3.869.584,00$                        7.739.168,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 75 Y 225 KVA. INCLUYE FUSIBLES, 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 300 Y 630 KVA. INCLUYE FUSIBLES, 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 75 Y 225 KVA - 13.200/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPOS EN POSTE PARA MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN. INCLUYE CT'S, PT´S, MEDIDOR ELECTRÓNICO Y TODOS LOS 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE DE ALUMINIO 15 KV XLPE NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, 3NO2/0. CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL 

OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 6". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLDEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO EXTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE 

RED LOCAL.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLDEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO INTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE 

RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA ENTRADA-SALIDA EN MEDIA TENSIÓN 15 KV. INCLUYE SECCIONADORES, FUSIBLES, ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO. INCLUYE AISLADOR, SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA 

MONTAR Y CONFIGURAR EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALAMBRÓN DE 50MM PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE SOLDADURA CADWELD PARA 

CRUZAMIENTOS, CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAR Y 

CONFIGURAR LOS SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO SIN AFECTAR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA METÁLICA.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1" EMPOTRADO PARA BAJANTES DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL VALOR REQUERIDO.

CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TERMINAL DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO DE M.T. 13.2 KV, EN PUNTO DE CONEXIÓN A LA ENTRADA DEL 

PROYECTO. INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES, PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, POSTE EN CONCRETO, HERRAJES Y DEMAS ACCESORIOS PARA MONTAJE 

DE LA ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA, 

MARCO, CONTRAMARCO.

SUMINISTRO E HINCADA DE VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" PARA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 4/0 PARA MALLA A TIERRA. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120 GRAMOS DE SOLDADURA CADWELD PARA UNIR VARILLA CON CABLE Y/O CABLE CON CABLE, PARA MONTAR Y 

CONFIGURAR EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRAMIENTO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE BARRA DE TIERRA PRINCIPAL EN COBRE DE 600 MMS X 50 MMS X 5 MMS, PARA EQUIPOTENCIAR SISTEMA DE PUESTA 

TIERRA GENERAL. INCLUYE AISLADORES, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2/0 PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.

CONEXIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14, DESDE CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA HASTA BLOQUE DE CONEXIÓN 

DE LUMINARIA EXTERIOR. INCLUYE EMPALMES EN RESINA.

PUESTA A TIERRA DE POSTE METÁLICO INCLUYENDO PUNTA CAPTORA EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE, CABLE DE COBRE NO 6 PARA BAJANTE, VARILLA 

DE COBRE, SOLDADURA, CABLE DE COBRE NO 6 PARA UNIR BASE DE POSTE CON LÍNEA DESNUDA EN CAJA DE PASO, TERMINAL COBRE NO 6 Y TODOS LOS 

DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA ATERRIZAR POSTE Y VARILLA CAPTORA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD  510 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCADA, RELLENO, APLOMADA, 

TEMPLETE Y TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD  1050 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCADA, RELLENO, APLOMADA, 

TEMPLETE Y TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

CAJA DE INSPECCIÓN CS 276  SEGÚN NORMA,  INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, BASE EN CONCRETO Y MALLA 

ELECTROSOLDADA, MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, TAPAS DE CONCRETO, PAÑETADO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTERNO COMPLETO.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED III 80 LED, RA02SII, NW, 700 MA, 22250 LM, 178 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO 

INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN POSTE Y/O FACHADA DE REFLECTOR AE 100 W LED. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CUBIERTA DE LED DE ALTA POTENCIA DE  140 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO 

FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA DE ENERGÍA EN LÁMPARAS FLUORESCENTES Y LED SEÑALADAS EN PLANO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 10 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE 

EXCAVACIÓN, BASE Y PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE 

ANCLAJE Y FIJACIÓN NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE 

EXCAVACIÓN, BASE Y PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE 

ANCLAJE Y FIJACIÓN NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW060/2-28W IBIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO 

FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED 0,60 X 0,60 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO 

FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED1,20 X0,30 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO 

FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED1,20 X0,30 (SMART LED TROFFER) 30W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO 

FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED II 48 LED, RA02SII, NW, 700 MA, 13350 LM, 107 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO 

INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED III 48 LED, RA05MIII, NW, 700 MA, 17800 LM, 143 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO 

INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE DE 2X28W (1205X230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO 

EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X28W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN 

EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X54W (1205X230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN 

EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X54W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN 

EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO LED LATINALED BBS160 TDLM1100LM 840 120V 20W WH, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN 

EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW060/2-54W IBIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO 

FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 4". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

LUMINARIAS Y POSTES

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE TIPO TORTUGA DE 25W. INCLUYE BOMBILLA DE BAJO CONSUMO Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE DE 17W (640X250X150MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN 

EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO12F+1NO12N+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 3/4". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

8.6.11 u 1,00                              4.426.983,00$                        4.426.983,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.12 u 1,00                              16.343.489,00$                      16.343.489,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.13 u 1,00                              27.292.394,00$                      27.292.394,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.14 u 1,00                              31.522.652,00$                      31.522.652,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.15 u 2,00                              44.452.314,00$                      88.904.628,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.16 u 1,00                              5.276.915,00$                        5.276.915,00$                                                     11,00                                58.046.065,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.17 u 2,00                              5.854.221,00$                        11.708.442,00$                                                   4,00                                  23.416.884,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.18 u 1,00                              7.516.464,00$                        7.516.464,00$                                                     4,00                                  30.065.856,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.19 u 2,00                              11.139.556,00$                      22.279.112,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.20 u 2,00                              13.876.782,00$                      27.753.564,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.21 u 1,00                              19.211.885,00$                      19.211.885,00$                                                   1,00                                  19.211.885,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.22 u 1,00                              24.855.548,00$                      24.855.548,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.23 u 13,00                            11.142.447,00$                      144.851.811,00$                                                 43,00                                479.125.221,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.24 u 1,00                              23.371.418,00$                      23.371.418,00$                                                   2,00                                  46.742.836,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.25 u 16,00                            1.862.060,00$                        29.792.960,00$                                                   42,00                                78.206.520,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.26 u 50,00                            1.166.093,00$                        58.304.650,00$                                                   70,00                                81.626.510,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.27 u 128,00                          765.210,00$                           97.946.880,00$                                                   157,00                              120.137.970,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.28 u 3,00                              423.558,00$                           1.270.674,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.29 u 1,00                              41.046.094,00$                      41.046.094,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.30 u 1,00                              31.092.544,00$                      31.092.544,00$                                                   9,00                                  279.832.896,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.31 u 10,00                            12.479.405,00$                      124.794.050,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.32 u 7,00                              11.782.657,00$                      82.478.599,00$                                                   12,00                                141.391.884,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.33 u 10,00                            3.370.602,00$                        33.706.020,00$                                                   12,00                                40.447.224,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.34 u 2,00                              213.570.838,00$                    427.141.676,00$                                                 1,00                                  213.570.838,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.35 u 1,00                              331.180.408,00$                    331.180.408,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.36 u 1,00                              448.789.978,00$                    448.789.978,00$                                                 4,00                                  1.795.159.912,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.37 u 4,00                              533.227.618,00$                    2.132.910.472,00$                                              1,00                                  533.227.618,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.38 u 4,00                              575.446.438,00$                    2.301.785.752,00$                                              1,00                                  575.446.438,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.39 u 2,00                              13.097.202,00$                      26.194.404,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.40 u 1,00                              12.778.689,00$                      12.778.689,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.41 u 1,00                              14.679.817,00$                      14.679.817,00$                                                   1,00                                  14.679.817,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.42 u 1,00                              11.872.916,00$                      11.872.916,00$                                                   5,00                                  59.364.580,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.43 u 33,00                            3.054.390,00$                        100.794.870,00$                                                 7,00                                  21.380.730,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.44 u 6,00                              4.468.984,00$                        26.813.904,00$                                                   5,00                                  22.344.920,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.45 u 2,00                              3.331.929,00$                        6.663.858,00$                                                     1,00                                  3.331.929,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.46 m 1.684,00                       70.365,00$                             118.494.660,00$                                                 1.021,89                           71.905.289,85$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.47 u 3,00                              649.222,00$                           1.947.666,00$                                                     6,00                                  3.895.332,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.48 u 2,00                              19.666.377,00$                      39.332.754,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.6.49 u 1,00                              23.364.081,00$                      23.364.081,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.7 106.954.907,00$                                                 366.169.563,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

8.7.01 u 4,00                              6.208.650,00$                        24.834.600,00$                                                   6,00                                  37.251.900,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.7.02 u 8,00                              4.730.400,00$                        37.843.200,00$                                                   5,00                                  23.652.000,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.7.03 u 5,00                              4.237.650,00$                        21.188.250,00$                                                   30,00                                127.129.500,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.7.04 u 5,00                              4.237.650,00$                        21.188.250,00$                                                   38,00                                161.030.700,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

8.7.05 u 1,00                              1.900.607,00$                        1.900.607,00$                                                     9,00                                  17.105.463,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NPS -$                                                                     7.906.389.822,72$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

-$                                                                     1.294.567.433,29$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-ELEC-01 u 102.216,46$                           -$                                                                     2.321,00                           237.244.403,66$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-02 u 82.467,00$                             -$                                                                     1.473,00                           121.473.891,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-03 u 232.110,00$                           -$                                                                     819,00                              190.098.090,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-04 u 102.276,33$                           -$                                                                     11,00                                1.125.039,63$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-05 u 87.068,00$                             -$                                                                     323,00                              28.122.964,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%
SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, 

CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO ELECTRICO

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) SALIDAS ELÉCTRICAS

SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. 

INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.  PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 

250-95. 

SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. 

INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.  PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. 

INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, 

CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

INSPECTORES Y TRÁMITES

INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN.

INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA SUBESTACIÓN.

INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS.

INSPECTOR DELEGADO RETILAP Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO.

TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED. INCLUYE GESTIÓN DE MANIOBRAS DE CONEXIÓN, ENTREGA, RECIBO Y APROBACIÓN A SATISFACCIÓN DEL OPERADOR 

DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE GIRO PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 

DENTRO DEL PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA CAMBIO POR TRASLADO DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DENTRO DEL PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED AÉREA DE M.T. 13.2 KV, EN CABLE ACSR 1/0. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN Y DE 

ACUERDO A LO EXIGIDO POR EL O.R. EN SU NORMA CONSTRUCTIVA.

RETIRO DE ESTRUCTURA DE RED AÉREA DE M.T. 13.2 KV, EN CABLE ACSR 1/0. INCLUYE DE POSTE, CRUCETA, HERRAJES, CABLE Y DEMÁS ELEMENTOS COMO 

ACCESORIOS EXISTENTES EN EL SITIO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 45 KVA, 13.2 (11.4) KV- 208/120V TIPO SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR 

PARA MONTAJE EN POSTE INCLUYE PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR, TRAMITES Y 

AUTORIZACIONES NECESARIAS ANTE LA ELECTRIFICADORA LOCAL Y  TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA DE 75 KVA, 13.2 (11.4) KV- 208/120V TIPO SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR PARA 

MONTAJE EN POSTE, INCLUYE PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR, TRAMITES Y 

AUTORIZACIONES NECESARIAS ANTE LA ELECTRIFICADORA LOCAL Y  TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 618KW/773KVA - STAND BY 630KW/850KVA, 

440/254V, EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, 

AMORTIGUADORES, BATERÍA, BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 700 AMPERIOS, 208/120V, INCLUYENDO MECANISMO DE 

ACCIONAMIENTO, CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 600 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE 

ACCIONAMIENTO, CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 900 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE 

ACCIONAMIENTO, CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 400 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE 

ACCIONAMIENTO, CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 

DENTRO DEL PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 7KW-9KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS MONOFÁSICA 2,4 KW-4KVA, IN-OUT 120/120V , 6 MIN DE RESPALDO..

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 182KW/227KVA - STAND BY 200KW/250KVA, 

208/120V, EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, 

AMORTIGUADORES, BATERÍA, BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 318KW/398KVA - STAND BY 350KW/438KVA, 

440/254V, EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, 

AMORTIGUADORES, BATERÍA, BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 409KW/511KVA - STAND BY 450KW/563KVA, 

440/254V, EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, 

AMORTIGUADORES, BATERÍA, BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 542KW/682KVA - STAND BY 600KW/750KVA, 

440/254V, EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, 

AMORTIGUADORES, BATERÍA, BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO 1 - SB 300 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE 

TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO BT - SB 325 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. 

INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS INTERNAS. 

INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 24KW-30KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 16KW-20KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 8KW-10KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 300 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR HASTA 1000 

AMPERIOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR ENTRE 1001 Y 3000 

AMPERIOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO 2 - SB 305 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE 

TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 112.5 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 300 Y 630 KVA - 13.200/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 13.200/208/127 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

NP-ELEC-07 u 89.799,00$                             -$                                                                     94,00                                8.441.106,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-08 u 74.282,00$                             -$                                                                     691,00                              51.328.862,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-09 u 139.214,00$                           -$                                                                     78,00                                10.858.692,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-10 u 124.275,00$                           -$                                                                     33,00                                4.101.075,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-11 u 151.805,00$                           -$                                                                     120,00                              18.216.600,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-12 u 223.884,00$                           -$                                                                     201,00                              45.000.684,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-13 u 137.131,00$                           -$                                                                     198,00                              27.151.938,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-14 u 65.366,00$                             -$                                                                     168,00                              10.981.488,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-15 u 58.072,00$                             -$                                                                     329,00                              19.105.688,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-16 u 70.546,00$                             -$                                                                     136,00                              9.594.256,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-17 u 73.902,00$                             -$                                                                     78,00                                5.764.356,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-18 u 79.757,00$                             -$                                                                     10,00                                797.570,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-19 u 91.194,00$                             -$                                                                     10,00                                911.940,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-20 u 148.380,00$                           -$                                                                     373,00                              55.345.740,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-21 u 81.146,00$                             -$                                                                     10,00                                811.460,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-22 u 5.723.701,00$                        -$                                                                     9,00                                  51.513.309,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-23 u 9.595.056,00$                        -$                                                                     5,00                                  47.975.280,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-24 u 23.609.016,00$                      -$                                                                     7,00                                  165.263.112,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-26 u 295.093,00$                           -$                                                                     10,00                                2.950.930,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-27 u 151.504,00$                           -$                                                                     146,00                              22.119.584,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-28 u 410.306,00$                           -$                                                                     11,00                                4.513.366,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-29 u 152.250,00$                           -$                                                                     933,00                              142.049.250,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-32 u 86.372,00$                             -$                                                                     13,00                                1.122.836,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-33 u 10.583.923,00$                      -$                                                                     1,00                                  10.583.923,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

-$                                                                     234.781.545,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-ELEC-34 u 1.983.485,00$                        -$                                                                     4,00                                  7.933.940,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-35 u 1.171.491,00$                        -$                                                                     18,00                                21.086.838,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-36 u 557.165,00$                           -$                                                                     7,00                                  3.900.155,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-37 u 3.774.993,00$                        -$                                                                     4,00                                  15.099.972,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-38 u 557.165,00$                           -$                                                                     17,00                                9.471.805,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-39 u 15.936.878,00$                      -$                                                                     3,00                                  47.810.634,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-41 u 3.774.993,00$                        -$                                                                     4,00                                  15.099.972,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-42 u 1.997.003,00$                        -$                                                                     19,00                                37.943.057,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-43 u 18.100.176,00$                      -$                                                                     2,00                                  36.200.352,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-44 u 7.659.504,00$                        -$                                                                     1,00                                  7.659.504,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-45 u 1.201.728,00$                        -$                                                                     3,00                                  3.605.184,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-46 u 15.783.510,00$                      -$                                                                     1,00                                  15.783.510,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-47 u 558.123,00$                           -$                                                                     4,00                                  2.232.492,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-53 u 155.857,00$                           -$                                                                     2,00                                  311.714,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-62 u 1.190.768,00$                        -$                                                                     8,00                                  9.526.144,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-65 u 558.136,00$                           -$                                                                     2,00                                  1.116.272,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

-$                                                                     2.414.546.254,31$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-ELEC-66 m 161.226,00$                           -$                                                                     908,25                              146.433.514,50$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-68 m 116.443,00$                           -$                                                                     441,70                              51.432.873,10$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-69 m 630.626,00$                           -$                                                                     67,00                                42.251.942,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-70 m 236.093,00$                           -$                                                                     198,45                              46.852.655,85$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-71 m 439.515,00$                           -$                                                                     760,50                              334.251.157,50$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-72 m 48.452,00$                             -$                                                                     6.881,00                           333.398.212,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-73 m 2.118.444,00$                        -$                                                                     28,00                                59.316.432,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-74 m 2.031.986,00$                        -$                                                                     57,00                                115.823.202,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-75 m 2.916.011,00$                        -$                                                                     43,00                                125.388.473,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-76 m 3.373.935,00$                        -$                                                                     25,00                                84.348.375,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-77 m 64.562,00$                             -$                                                                     69,00                                4.454.778,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-78 m 415.077,00$                           -$                                                                     1.480,32                           614.446.402,56$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-79 m 136.554,00$                           -$                                                                     306,00                              41.785.524,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-81 m 71.068,00$                             -$                                                                     276,00                              19.614.768,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-82 m 17.364,00$                             -$                                                                     2.611,35                           45.343.481,40$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-83 m 406.575,00$                           -$                                                                     157,00                              63.832.275,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-84 m 31.255,00$                             -$                                                                     416,00                              13.002.080,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-86 m 79.523,00$                             -$                                                                     26,00                                2.067.598,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-87 m 89.777,00$                             -$                                                                     76,00                                6.823.052,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO6F+1NO1/0N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO1/0N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE DE COBRE 34,5 KV XLPE NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, 3NO2/0. CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL 

OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO6T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO12F+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO8T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3NO350F+1NO350+1NO250T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 5(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO4F+1NO6T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO2T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO4/0F+1NO2/0T AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 140 A 200 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA Y 

BARRA DE TIERRA AISLADA.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70A 100 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 320 A 400 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1250 A 1600 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 630 A 800 AMPERIOS. 25 kA -440 V

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 14 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 14 CONTROLES (INCLUYE: GABINETE, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 

POSICIONES, LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS. 25 kA -440 V

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 36 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 36 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 

POSICIONES, LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.

SALIDA AREA DE SANIDAD Y VISITAS, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA DE PISO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE 

COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO 

PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA AREA DE SANIDAD, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI GRADO HOSPITALARIO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

SALIDA PARA CCTV CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO12 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. NO INCLUYE APARATO, INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 

TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 

TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 

TABLA 250-95. 

SALIDA PARA CCTV, CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO12 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. (NO INCLUYE APARATO). 

PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 

TABLA 250-95. 

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 6 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 6 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 

POSICIONES, PILOTOS DE ENCENDIDO, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 12 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 12 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 

POSICIONES, LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y 

CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO , CURVAS, TERMINALES, 

UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE 

COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, 

CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 

TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 

TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 

TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 

TABLA 250-95. 

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE 

COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

NP-ELEC-88 m 21.634,00$                             -$                                                                     1.162,00                           25.138.708,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-89 m 153.059,00$                           -$                                                                     466,00                              71.325.494,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-90 m 270.783,00$                           -$                                                                     8,00                                  2.166.264,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-91 m 656.558,00$                           -$                                                                     38,00                                24.949.204,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-92 m 72.102,00$                             -$                                                                     318,00                              22.928.436,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-93 m 49.868,00$                             -$                                                                     70,00                                3.490.760,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-95 m 17.816,00$                             -$                                                                     314,00                              5.594.224,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-96 m 13.311,00$                             -$                                                                     135,00                              1.796.985,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-97 m 94.067,00$                             -$                                                                     43,00                                4.044.881,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-98 m 17.277,00$                             -$                                                                     30,00                                518.310,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-99 m 43.832,00$                             -$                                                                     247,00                              10.826.504,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-100 m 35.596,00$                             -$                                                                     822,00                              29.259.912,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-101 m 34.053,00$                             -$                                                                     48,80                                1.661.786,40$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-102 m 37.575,00$                             -$                                                                     8,00                                  300.600,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-103 m 258.305,00$                           -$                                                                     132,00                              34.096.260,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-104 m 97.259,00$                             -$                                                                     17,00                                1.653.403,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-105 m 171.112,00$                           -$                                                                     120,00                              20.533.440,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-106 m 50.661,00$                             -$                                                                     67,00                                3.394.287,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

-$                                                                     1.776.820.222,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-ELEC-115 u 497.460,00$                           -$                                                                     451,00                              224.354.460,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-116 u 656.777,00$                           -$                                                                     121,00                              79.470.017,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-117 u 613.769,00$                           -$                                                                     208,00                              127.663.952,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-118 u 736.352,00$                           -$                                                                     408,00                              300.431.616,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-119 u 622.940,00$                           -$                                                                     561,00                              349.469.340,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-120 u 384.975,00$                           -$                                                                     399,00                              153.605.025,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-121 u 338.631,00$                           -$                                                                     90,00                                30.476.790,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-122 u 455.691,00$                           -$                                                                     1.074,00                           489.412.134,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-123 u 2.742.111,00$                        -$                                                                     8,00                                  21.936.888,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

-$                                                                     10.287.774,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-ELEC-124 u 81.649,00$                             -$                                                                     126,00                              10.287.774,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

-$                                                                     2.175.386.594,12$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-ELEC-125 u 3.006.689,00$                        -$                                                                     22,00                                66.147.158,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-126 u 3.355.702,00$                        -$                                                                     1,00                                  3.355.702,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-127 u 114.480.591,00$                    -$                                                                     1,00                                  114.480.591,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-128 u 86.339.694,00$                      -$                                                                     2,00                                  172.679.388,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-129 u 35.432.727,00$                      -$                                                                     12,00                                425.192.724,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-130 u 8.939.957,00$                        -$                                                                     10,00                                89.399.570,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-131 u 42.214.525,00$                      -$                                                                     1,00                                  42.214.525,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-132 u 42.928.986,00$                      -$                                                                     4,00                                  171.715.944,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-133 u 13.921.091,00$                      -$                                                                     1,00                                  13.921.091,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-134 u 52.336.059,00$                      -$                                                                     1,00                                  52.336.059,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-135 u 87.748.789,00$                      -$                                                                     1,00                                  87.748.789,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-136 u 95.932.201,00$                      -$                                                                     1,00                                  95.932.201,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-137 u 104.287.685,00$                    -$                                                                     2,00                                  208.575.370,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-138 u 7.693.531,00$                        -$                                                                     3,00                                  23.080.593,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-141 u 92.519.338,00$                      -$                                                                     5,00                                  462.596.690,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.9.2 u 29.792.651,00$                      -$                                                                     1,00                                  29.792.651,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-147 u 10.918.409,00$                      -$                                                                     5,00                                  54.592.045,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-ELEC-152 u 15.406.375,78$                      -$                                                                     4,00                                  61.625.503,12$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

9 719.434.930,00$                                                 366.977.679,27$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

9.1 719.434.930,00$                                                 366.977.679,27$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

9.1.5 m2 9.145,00                       13.438,00$                             122.890.510,00$                                                 12.278,43                         164.997.542,34$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

9.1.7 m2 34.135,00                     15.756,00$                             537.831.060,00$                                                 11.581,78                         182.482.525,68$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

9.1.9 m2 58,00                            26.325,00$                             1.526.850,00$                                                     740,65                              19.497.611,25$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

9.1.10 m2 670,00                          85.353,00$                             57.186.510,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10 4.163.874.080,00$                                              2.782.081.616,12$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

10.1 2.062.151.623,00$                                              1.910.981.586,71$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

10.1.4 m2 172,00                          56.786,00$                             9.767.192,00$                                                     20,80                                1.181.148,80$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.1.8 m2 2.443,00                       29.236,00$                             71.423.548,00$                                                   704,89                              20.608.164,04$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.1.9 m2 15.261,00                     37.245,00$                             568.395.945,00$                                                 1.070,11                           39.856.246,95$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.1.10 m2 4.530,00                       42.617,00$                             193.055.010,00$                                                 2.996,66                           127.708.659,22$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.1.11 m2 21.444,00                     56.786,00$                             1.217.718.984,00$                                              29.009,77                         1.647.348.799,22$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.1.12 m2 462,00                          3.773,00$                               1.743.126,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.1.13 m2 1,00                              47.818,00$                             47.818,00$                                                          1.553,36                           74.278.568,48$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2 2.101.722.457,00$                                              871.100.029,41$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

10.2.1 484.388.743,00$                                                 392.391.577,32$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

10.2.1.6 m2 290,00                          129.966,00$                           37.690.140,00$                                                   334,37                              43.456.731,42$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.1.9 m2 637,00                          59.385,00$                             37.828.245,00$                                                   449,53                              26.695.339,05$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.1.12 m2 1.493,00                       94.732,00$                             141.434.876,00$                                                 1.223,56                           115.910.285,92$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.1.13 m2 1,00                              113.796,00$                           113.796,00$                                                        48,31                                5.497.484,76$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.1.17 m2 290,00                          149.847,00$                           43.455.630,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%
PISO EN LLANTA RECICLADA Y TRITURADA E=1,0 CM PARA ZONAS DE JUEGOS INFANTILES. (INCLUYE ADHESIVO DE PISO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ACABADOS PISOS

INTERIORES

PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO PULIDO DE 33X33 CM. (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

PISO PARA BAÑO EN TABLETA CERAMICA TIPO ALFA LISA FORMATO 30 X 30.  (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO EN CERAMICA FORMATO GRANILLA 30X30, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM (+/-0,5MM) (INCLUYE POLIMERO EPOXICO TIPO SIKAFLOOR-156CO O SIMILAR , RECUBRIMIENTO EPOXICO TIPO 

SIKAFLOOR-261 O SIMILAR, SIKADUR-501 O SIMILAR, SIKADUR-504 O SIMILAR , RODILLOS DE APLICACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM 

AFINADO DE PISO EN  MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM 

PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES E=8CM. (INCLUYE MADERA, ANTISOL CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ALISTADO DE PISO CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO H.=5 CM.(INCLUYE ENDURECEDOR TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MORTERO 1:3 

IMPERMEABLE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ACABADO ESCOBEADO (LINEAS RECTAS FINAS Y CONSTANTES SOBRE LA SUPERFICIE) CON ENMARCADO LISO (GUALA), EJECUTADO DURANTE EL FRAGUADO 

DEL CONCRETO. 

PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES (COLOR SEGÚN DISEÑO) E=8CM. (INCLUYE MADERA, ANTISOL, 

CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, 

RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO Y ENDURECIDO E=2CM (INCLUYE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, SIKAFLOO 3,  DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ACABADO DE MURO EN CONCRETO ESMALTADO  CON EPOXICO ANTIDESLIZANTE 

PISOS

BASES Y AFINADOS

PISO EN CONCRETO ENDURECIDO E=7CM (COLOR SEGUN DISEÑO). (INCLUYE ENDURECEDOR TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MORTERO 1:3 

IMPERMEABLE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE UPS DE 6KVA CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA ENTRADA Y A LA 

SALIDA EN CUARTOS TECNICOS DISTRIBUIDOS

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANALIZADOR DE REDES  QUE MEDIRÁ, CORRIENTE, TENSION, FRECUENCIA, FACTOR DE POTENCIA, ENERGIA 

ACTIVA Y REACTIVA, CALIDAD DE ENERGIA HASTA EL 63 ARMONICO, 128 MUESTRAS POR CICLO, PROTOCOLO DE COMUNICACIONES MODBUS TCP/IP, PARA 

INSTALAR EN TGA, INCLUYE TODAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. PRODUCTO DEL 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 630 Y 1000 KVA - 34500/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

PAÑETES

SOBRE MUROS

PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO 1:4, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1000 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 1500 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE 

ACCIONAMIENTO, CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD. 

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE MEDIDA MEDIA TENSION 34,5 kV INCLUYE CT'S, PT´S, MEDIDOR ELECTRÓNICO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR SF6  EN MEDIA TENSIÓN 35 KV. INCLUYE SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA REMONTE SF6  EN MEDIA TENSIÓN 35 KV. INCLUYE SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 KV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150  kVA a 500 kVA. INCLUYE 

SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 KV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 630 Y 1000 kVA. INCLUYE 

SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150 Y 500 KVA - 34500/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO

CAJA DE CONEXIÓN BIMETÁLICA 14x14 - CONECTOR BIMETÁLICO

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

TERMINAL PREFORMADO TIPO INTERIOR 34,5 kV

TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR 34,5 kV

RECONECTADOR 34,5 kV A INSTALAR EN POSTE

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 120.5x23.0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117.0x26.0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER TECHO HERMETICA 121.0x10.0cm REGLETA LED INTEGRADO, 42W. INCLUYE 

TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER MURO HERMETICA 60.0x10.0cm REGLETA LED INTEGRADO, 17W. INCLUYE TODOS 

LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DIVER PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE REGLETA DE 7W, ACCESORIOS DE FIJACION, DRIVER DE 

8.5W, PILOTO INDICADOR - INTERIOR LUMINARIA ANTIVANDALICA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTEMPERIE SOBREPONER HERMETICA A PRUEBA DE EXPLOSION LED INTEGRADO, 20W INCLUYE TODOS 

LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1 1/4". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C8A DE LA NTC 2050

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) LUMINARIAS Y POSTES

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 64.5x23.0cm LED INTEGRADO, 18W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 120.5x23.0cm LED INTEGRADO, 34W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117.0x26.0cm LED INTEGRADO, 33W . INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO6F+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO8F+1NO4N+1NO10T+1NO10TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR 

TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO6N+1NO10T+1NO10TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO4T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO2N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO4N+2NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO10F+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE ¾". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C11 DE LA NTC 2050

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 10X6CM. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 518 DE LA NTC 2050

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO12F+1NO12N+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10N+1NO10T) AWGTIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE  TEE , CURVA, ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN 

Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 518 DE LA NTC 2050

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO250F+1NO4/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO250F+1NO250N+1NO4/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

10.2.1.19 m2 353,00                          79.372,00$                             28.018.316,00$                                                   225,09                              17.865.843,48$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.1.20 m2 751,00                          72.750,00$                             54.635.250,00$                                                   1.001,73                           72.875.857,50$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.1.21 m2 301,00                          74.125,00$                             22.311.625,00$                                                   223,13                              16.539.511,25$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.1.23 m2 680,00                          74.978,00$                             50.985.040,00$                                                   401,73                              30.120.911,94$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.1.24 m2 829,00                          81.925,00$                             67.915.825,00$                                                   774,24                              63.429.612,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.2 302.826.422,00$                                                 100.893.591,38$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

10.2.2.1 m2 47,00                            231.876,00$                           10.898.172,00$                                                   35,84                                8.310.435,84$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.2.2 m 4.250,00                       68.689,00$                             291.928.250,00$                                                 1.347,86                           92.583.155,54$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3 1.311.380.532,00$                                              377.814.860,71$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

10.2.3.4 m 242,00                          40.192,00$                             9.726.464,00$                                                     774,71                              31.137.144,32$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.6 m 2.479,00                       21.735,00$                             53.881.065,00$                                                   1.822,66                           39.615.515,10$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.11 m 1,00                              22.935,00$                             22.935,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.12 m 15,00                            69.085,00$                             1.036.275,00$                                                     147,62                              10.198.327,70$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.13 m 399,00                          74.370,00$                             29.673.630,00$                                                   90,90                                6.760.233,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.14 m 243,00                          65.600,00$                             15.940.800,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.15 m 34,00                            6.864,00$                               233.376,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.20 m 844,00                          73.168,00$                             61.753.792,00$                                                   417,43                              30.542.518,24$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.21 m 16.103,00                     66.145,00$                             1.065.132.935,00$                                              2.663,27                           176.161.994,15$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.22A m 100,00                          8.663,00$                               866.300,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.22B m 16,00                            27.643,00$                             442.288,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.23 m 1,00                              66.145,00$                             66.145,00$                                                          602,23                              39.834.503,35$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.24 m 230,00                          10.577,00$                             2.432.710,00$                                                     88,12                                932.045,24$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.25 m 459,00                          10.354,00$                             4.752.486,00$                                                     682,84                              7.070.125,36$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.26 m 1.747,00                       30.821,00$                             53.844.287,00$                                                   1.110,30                           34.220.556,30$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.27 m 140,00                          30.257,00$                             4.235.980,00$                                                     44,35                                1.341.897,95$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.3.28 m 404,00                          18.166,00$                             7.339.064,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

10.2.4 3.126.760,00$                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

10.2.4.4 m 280,00                          11.167,00$                             3.126.760,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11 5.380.400.762,00$                                              5.021.399.609,86$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

11.1 2.692.368.185,00$                                              2.309.520.325,42$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

11.1.4 m2 994,00                          227.348,00$                           225.983.912,00$                                                 2.966,14                           674.345.996,72$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.6 m2 603,00                          83.445,00$                             50.317.335,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.7 m2 7.739,00                       227.348,00$                           1.759.446.172,00$                                              4.472,35                           1.016.779.827,80$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.14 m2 3.238,00                       36.669,00$                             118.734.222,00$                                                 305,52                              11.203.112,88$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.15 m 1.179,00                       13.306,00$                             15.687.774,00$                                                   700,05                              9.314.865,30$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.17 m2 2.781,00                       38.046,00$                             105.805.926,00$                                                 274,30                              10.436.017,80$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.18 m2 5.122,00                       54.271,00$                             277.976.062,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.19 m 33,00                            185.749,00$                           6.129.717,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.24 m2 47,00                            83.445,00$                             3.921.915,00$                                                     6.123,61                           510.984.636,45$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.28 m 978,00                          32.161,00$                             31.453.458,00$                                                   228,01                              7.333.029,61$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.31 m 272,00                          37.026,00$                             10.071.072,00$                                                   272,47                              10.088.474,22$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.32 m2 123,00                          454.308,00$                           55.879.884,00$                                                   61,08                                27.749.132,64$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.1.34 m2 1.622,00                       19.088,00$                             30.960.736,00$                                                   1.639,00                           31.285.232,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.3 2.688.032.577,00$                                              2.711.879.284,44$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

11.3.2 m2 4.823,00                       546.168,00$                           2.634.168.264,00$                                              4.872,69                           2.661.307.351,92$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

11.3.3 m 267,00                          201.739,00$                           53.864.313,00$                                                   250,68                              50.571.932,52$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12 6.018.668.375,00$                                              6.038.950.079,12$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

12.1 3.442.936.918,00$                                              1.680.385.449,60$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

12.1.4 m2 1,00                              551.081,00$                           551.081,00$                                                        316,98                              174.681.655,38$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.5 m2 1,00                              585.094,00$                           585.094,00$                                                        10,12                                5.921.151,28$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.6 m2 265,00                          508.812,00$                           134.835.180,00$                                                 121,15                              61.642.573,80$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.7 m2 49,00                            571.919,00$                           28.024.031,00$                                                   11,00                                6.291.109,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.8 m2 12,00                            444.708,00$                           5.336.496,00$                                                     42,46                                18.882.301,68$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.10 m2 159,00                          563.912,00$                           89.662.008,00$                                                   142,39                              80.295.429,68$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.12 m2 32,00                            514.638,00$                           16.468.416,00$                                                   5,94                                  3.056.949,72$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.13 m2 5,00                              773.818,00$                           3.869.090,00$                                                     4,77                                  3.691.111,86$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.14 m2 1,00                              740.547,00$                           740.547,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.15 m2 27,00                            514.638,00$                           13.895.226,00$                                                   23,31                                11.996.211,78$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.16 m2 6,00                              951.725,00$                           5.710.350,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.17 m2 1,00                              670.697,00$                           670.697,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.18 m2 1,00                              514.638,00$                           514.638,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.19 m2 44,00                            670.697,00$                           29.510.668,00$                                                   33,11                                22.206.777,67$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.20 m2 284,00                          670.697,00$                           190.477.948,00$                                                 285,60                              191.551.063,20$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.21 m2 240,00                          510.349,00$                           122.483.760,00$                                                 237,60                              121.258.922,40$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.22 m2 3.200,00                       478.774,00$                           1.532.076.800,00$                                              -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

PUERTA VENTANA (BATIENTE) COMBINADA CON VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE LAMINA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO 

INCOLORO 6MM

PUERTA VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PUERTA VENTANA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM (BATIENTE)

PUERTA VENTANA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM (DESLIZABLE)

PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA LAMINADA; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR 

BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA.

PUERTA DE SEGURIDAD PS1 EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.

PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA CON PERSIANA EN LÁMINA Y MARCO COLD ROLLED CAL.18 CON ANTICORROSIVO

PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA 

TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA.

PUERTA ENTAMBORADA DE DOBLE HOJA PARA USO CONTRAINCENDIO, MEDIDAS DEL VANO 2,00X2,15M (A X H); HOJAS EN LÁMINA FIGURADA CR. CAL.18,  CON 

BARRA DE CIERRE DE UN (1) PUNTO Y BARRA DE CIERRE DE DOS (2) PUNTOS.

PUERTA EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CADA 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.

PUERTA PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, CON PARALES EN TUBO GALVANIZADO Ø.=2" E.=1,2MM Y ÁNGULO DE 3/4"X1/8"  COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

PUERTA, CON MARCO EN MADERA; SUPERFICIE EN LÁMINAS DE PLOMO E.=2,0MM CLAVADAS EN LA TOTALIDAD DE SUS PERÍMETROS A LA ESTRUCTURA 

INTERNA. 

PUERTAS Y ACCESORIOS

PUERTA PARA BATERÍA SANITARIA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 CON CERROJO, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO.

PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18. CUERPO SUPERIOR  TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO. MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 SEIS 

BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 

PUERTA SENCILLA, ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18, MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE 

SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE, LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO

PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18, TIPO PERSIANA. MARCO CON SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO 

SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE APLICACIÓN EN 

PUERTAS DERECHAS O IZQUIERDAS REF. B-350 TIPO SCHLAGE O SIMILAR.

PUERTA PARA DIVISIÓN DE BAÑO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. A 20CM DEL PISO. TIRADERA EN ACERO 

INOXIDABLE. PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICIÓN HORIZONTAL ACABADO CROMADO.

LUCARNA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

CUBIERTA ACABADO EN GRAVILLA. (INCLUYE GRAVA #67-3/4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

OTROS

FACHADA VENTILADA CON PLACAS DE CEMENTO DE ALTA DENSIDAD E=8MM TIPO NATURA-EQUITONE. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PERGOLA EN MADERA PLASTICA WPC 10X20 (WOOD PLASTIC COMPOSITE). (INCLUYE PERGOLA EN MADERA PLASTICA, CHAZOS, PLATINA EMPALMES Y TODO 

LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CARPINTERÍA METÁLICA

IMPERMEABILIZACIÓN CAPA SENCILLA, CON MANTO BASE EN ASFALTOS NO OXIDADOS, FIBERGLASS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.  NO 

TRANSITABLE

TEJA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA , TIPO A-360 DE AJOVER O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, COLOR SEGÚN DISEÑO. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)

CABALLETE HORIZONTAL CAL 24 EN LAMINA GALVANIZADA TIPO METECNO O SIMILAR. (INCLUYE CABALLETE, TORNILLOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CUBIERTA CON LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLORA E.=6MM, PERFILERÍA INTERMEDIA CON BASE EN ALUMINIO Y TAPA EN POLICARBONATO. 

(SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE EQUIPO DE 

ORNAMENTACION, ANDAMIOS, REMACHES, ANTICORROSIVO, LAMINA GALVANIZADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SOPORTES. . (INCLUYE EQUIPO DE ORNAMENTACION, ANDAMIOS, REMACHES, ANTICORROSIVO, 

LAMINA GALVANIZADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 333C CON POLIURETANO COMO MATERIAL AISLANTE TERMOACUSTICO, TIPO LUXALON O SIMILAR. (SUMINISTRO-

INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COLOR SILVER O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CUBIERTA TERMO ACUSTICA E=2.5CM TIPO SANDWICH REF. METECNO O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM.

MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM

GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 30cm, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR.  (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO 

LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

GUARDAESCOBA EN CERAMICA TIPO ALFA SOHO FORMATO 45CM X 10CM COLOR: (CEMENTO,CUERO, SAHARA).   (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

DILATACION EN CONCRETO, EN SITIO,  ANCHO 10 cm. (INCLUYE MADERA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)

ESCALERAS

CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE ANCHO 48MM, SUPERFICIE ABRASIVA.

CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES

MEDIACAÑA TIPO ZOCLO STONHARD O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE STONCLAD Y STONSHIELD H:10cm, R: 1" Y  TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

GUARDAESCOBA EN TABLON DE GRESS FORMATO 30 X 30, COLOR SAHARA TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE TABLON, MORTERO DE PEGA 1:4 Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

GUARDAESCOBA EN CERÁMICA FORMATO 10CM X 30CM, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE TABLON, PEGA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

MEDIACAÑA EN PISO POLIMERICO TIPO STONHARD REFERENCIA STONCLAD UR/GS4/HT4/SK6. (INCLUYE  MEDIACAÑA STONHARD H:10cm, R: 1" Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 10CM X 30.5CM COLOR PLATA. (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 10CM X 43.2CM COLOR ARENA. (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

GUARDA ESCOBA EN TABLETA DE GRANITO PULIDO COLOR BLANCO HUILA. (INCLUYE PULIDORA, CORTADORA, BALDOSA DE GRANO, PEGANTE, BOQUILLA Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CENEFA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO. (INCLUYE PULIDORA, CEMENTO BLANCO Y GRIS, COLOR MINERAL GRANITO, MARMOLINA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 

BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA ANCHO 20 CM. (INCLUYE GRAVA LAVADA TRITURADA, WIN DE ALUMINIO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 

PIRLÁN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (INCLUYE PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 

GUARDAESCOBA PVC 6,8 CM. (INCLUYE GUARDESCOBA, PEGANTE DE CONTACTO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN) 

CENEFA EN GRAVILLA LAVADA E=10 CM. (INCLUYE GRAVA LAVADA, WIN DE ALUMINIO Y  TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN) 

EXTERIORES

PISO EN DECK DE MADERA TEKA WPC, INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO DE 2CM X 2CM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN 

MADERA COMPUESTA, ACCESORIOS DE AISLAMIENTO Y FIJACIÓN Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ANDEN DE PROTECCION PERIMETRAL A CIMENTACION 1.30m x1,00m x 0,12m PARA CADA EDIFCIO

GUARDA ESCOBAS

MEDIACAÑAS PREFABRICADA EN GRANITO R=10CM. (INCLUYE PEGANTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO). (INCLUEY CEMENTO BLANCO, GRANITO, SIKA LATEX Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO EN TABLÓN DE GRESS FORMATO 30X30, COLOR SAHARA TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 43,2 X 43,2 COLOR ARENA. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA SOHO FORMATO 45CM X 45 CM COLOR: (CEMENTO, CUERO, SAHARA). (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 30,5 X 30,5 COLOR PLATA. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO EN CERAMICA TIPO CORONA NATURAL PIEDRA DE BIERZO FORMATO 52.5CM X 52.5 CM COLOR BEIGE. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

12.1.23 u 5,00                              540.034,00$                           2.700.170,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.25 m2 27,00                            514.638,00$                           13.895.226,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.26 m2 35,00                            514.638,00$                           18.012.330,00$                                                   3,87                                  1.991.649,06$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.27 m2 1,00                              514.638,00$                           514.638,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.28 m2 27,00                            514.638,00$                           13.895.226,00$                                                   28,76                                14.800.988,88$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.29 m2 1,00                              514.638,00$                           514.638,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.30 m2 2,00                              645.956,00$                           1.291.912,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.31 m2 140,00                          562.426,00$                           78.739.640,00$                                                   175,37                              98.632.647,62$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.32 m2 10,00                            514.638,00$                           5.146.380,00$                                                     10,22                                5.259.600,36$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.34 m2 87,00                            597.453,00$                           51.978.411,00$                                                   13,42                                8.017.819,26$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.35 m2 63,00                            514.638,00$                           32.422.194,00$                                                   1,98                                  1.018.983,24$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.40 m2 76,00                            514.638,00$                           39.112.488,00$                                                   55,30                                28.459.481,40$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.41 m2 92,00                            686.361,00$                           63.145.212,00$                                                   25,52                                17.515.932,72$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.42 m2 44,00                            670.697,00$                           29.510.668,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.43 m2 24,00                            514.638,00$                           12.351.312,00$                                                   8,14                                  4.189.153,32$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.44 m2 47,00                            464.029,00$                           21.809.363,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.45 m2 90,00                            514.638,00$                           46.317.420,00$                                                   45,24                                23.282.223,12$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.46 m2 835,00                          507.242,00$                           423.547.070,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.47 m2 54,00                            505.107,00$                           27.275.778,00$                                                   1.383,48                           698.805.432,36$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.48 m2 13,00                            514.638,00$                           6.690.294,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.49 m2 8,00                              514.638,00$                           4.117.104,00$                                                     11,00                                5.661.018,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.50 m2 175,00                          508.756,00$                           89.032.300,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.51 m2 340,00                          507.069,00$                           172.403.460,00$                                                 59,27                                30.053.979,63$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.52 m2 3,00                              343.092,00$                           1.029.276,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.53 m2 1,00                              514.638,00$                           514.638,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.54 m2 1,00                              514.638,00$                           514.638,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.55 m2 7,00                              955.757,00$                           6.690.299,00$                                                     1,76                                  1.682.132,32$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.58 m2 4,00                              514.638,00$                           2.058.552,00$                                                     22,44                                11.548.476,72$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.61 m2 1,00                              514.638,00$                           514.638,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.62 m2 1,00                              514.638,00$                           514.638,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.63 m2 48,00                            514.638,00$                           24.702.624,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.64 m2 43,00                            560.538,00$                           24.103.134,00$                                                   17,20                                9.641.253,60$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.65 m2 72,00                            565.145,00$                           40.690.440,00$                                                   14,08                                7.957.241,60$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.66 m2 11,00                            929.533,00$                           10.224.863,00$                                                   11,18                                10.392.178,94$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.1.67 m2 3,00                              514.638,00$                           1.543.914,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2 731.811.711,00$                                                 290.444.783,28$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

12.2.3 m2 24,00                            353.889,00$                           8.493.336,00$                                                     24,26                                8.585.347,14$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.5 m2 30,00                            329.682,00$                           9.890.460,00$                                                     4,75                                  1.565.989,50$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.7 m2 62,00                            274.544,00$                           17.021.728,00$                                                   60,00                                16.472.640,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.8 m2 152,00                          1.164.565,00$                        177.013.880,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.9 m2 85,00                            118.485,00$                           10.071.225,00$                                                   54,55                                6.463.356,75$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.10 m2 20,00                            140.571,00$                           2.811.420,00$                                                     12,45                                1.750.108,95$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.11 m2 329,00                          189.240,00$                           62.259.960,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.12 m2 424,00                          390.209,00$                           165.448.616,00$                                                 4,80                                  1.873.003,20$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.13 m2 51,00                            390.209,00$                           19.900.659,00$                                                   272,86                              106.472.427,74$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.14 m2 123,00                          390.209,00$                           47.995.707,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.18 m2 20,00                            390.209,00$                           7.804.180,00$                                                     15,81                                6.169.204,29$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.19 m2 75,00                            138.362,00$                           10.377.150,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.20 m2 61,00                            141.900,00$                           8.655.900,00$                                                     52,84                                7.497.996,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.21 m2 1,00                              141.900,00$                           141.900,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.22 m2 164,00                          179.065,00$                           29.366.660,00$                                                   94,25                                16.876.876,25$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.24 m2 22,00                            297.959,00$                           6.555.098,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.25 m2 14,00                            141.900,00$                           1.986.600,00$                                                     0,65                                  92.235,00$                                                           -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.26 m2 30,00                            141.900,00$                           4.257.000,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.27 m2 12,00                            141.900,00$                           1.702.800,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.28 m2 19,00                            307.139,00$                           5.835.641,00$                                                     223,65                              68.691.637,35$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.29 m2 43,00                            307.139,00$                           13.206.977,00$                                                   17,88                                5.491.645,32$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.30 m2 64,00                            283.723,00$                           18.158.272,00$                                                   72,02                                20.433.730,46$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.31 m2 69,00                            118.485,00$                           8.175.465,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.32 m2 70,00                            280.107,00$                           19.607.490,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.33 m2 3,00                              280.107,00$                           840.321,00$                                                        2,63                                  736.681,41$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.34 m2 12,00                            118.485,00$                           1.421.820,00$                                                     7,20                                  853.092,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.35 m2 2,00                              339.510,00$                           679.020,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.36 m2 15,00                            118.485,00$                           1.777.275,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.37 m2 1,00                              118.485,00$                           118.485,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.38 m2 6,00                              1.066.015,00$                        6.396.090,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.39 m2 78,00                            118.485,00$                           9.241.830,00$                                                     36,64                                4.341.290,40$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.40 m2 179,00                          165.150,00$                           29.561.850,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.43 m2 73,00                            165.150,00$                           12.055.950,00$                                                   32,40                                5.350.860,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN COLD ROLLED CAL 16 CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y 

TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO  DE (.15X.08M) EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16.

VENTANA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON MALLA EXPANDIDA, VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. 

VENTANAS UBICADAS EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR.

VENTANA FIJA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON REJA (VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16), VIDRIO DE 

SEGURIDAD LAMINADO 6+6mm CON PELICULA INTERMEDIA EN POLIVINILO (PVB). 

VENTANA  CORREDIZA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 + VIDRIO LAMINADO.

VENTANA PLEGABLE CON MARCO FIJO EN PERFIL DE ALUMINIO DE (1.80M X 1.35M C/U)

VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN DEL VIDRIO, ALFAJÍA 

RESPECTIVA EN ACERO (SI APLICA). + VENTANILLA CORREDIZA EN LAMINA COLD ROLLED

VENTANA FIJA EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.

VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED, TIPO BATIENTE (VER CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS)

VENTANA FIJA  CON APERTURA PARA VOZ, MARCOS EN  LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA 

CONTENCIÓN DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN ACERO

PERSIANA DESCOLGADA, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED, ANCLADA A PLACA.
VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA, ABATIBLE O 

BASCULANTE + PERSIANA).
VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA, ABATIBLE O 

BASCULANTE).

VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO LAMINADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA , ABATIBLE O  BASCULANTE).

VENTANA  EN PERFILERIA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 12,  + VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3. CON PERSIANA EN PERFILERIA CUADRADA COLD ROLLED DE  

2" PARA EL MARCO Y 1" PARA LOS TRAVEZAÑOS HORIZONTALES SOBREPUESTOS. 
VENTANA  FIJA, PERFILERIA ACERO EN COLD ROLLED + VIDRIO LAMINADO.

VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, CUERPO FIJO TIPO PERSIANA.

VENTANA EN MALLA CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE 

Y TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO DE 1X1".

VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO.

PUERTA-VENTANA EN CON MARCOS EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM  Y PUERTA DE DOBLE HOJA, PIVOTADA.

VENTANA EN ALUMINIO, TIPO GUILLOTINA

PERSIANA EN ELEMENTOS TUBULARES DE ACERO COLLROLLED.

VENTANA EN MALLA CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA. 

INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA + 

PERSIANA . INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA + 

CON TARVESAÑOS EN TUBO CUADRADO 1"X1".  INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: PERSIANA + DESLIZABLE  INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 

3+3 MM.  

VENTANA COMBINADA EN PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL CORREDIZA Y PERSIANA. CON VIDRIO CRUDO DE 5MM, CON SIKAFLEX  Y PELICULA PDLC DE 

4MM

VENTANA FIJA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM.

VENTANA FIJA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

VENTANA DESLIZABLE CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN DEL VIDRIO, ALFAJÍA 

RESPECTIVA EN ACERO (SI APLICA). 

VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. 

VENTANA CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO CON TARVESAÑOS EN TUBO CUADRADO 1"X1"

PUERTA VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 

CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE APLICACIÓN EN PUERTAS DERECHAS O IZQUIERDAS REF. B-350 TIPO 

SCHLAGE O SIMILAR

PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED Cal.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE 

SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO, INCLUYE VISOR  CUADRADO EN HOJA DE VIDIRO LAMINADO TRASLUCIDO 

E INCOLORO DE 4+4 MM Y PROTECTOR DE CAMILLA EN PANEL PVC CON SISTEMA DE CLIPS, 14 CM DE ANCHO INSTALADO A UNA ALTURA DE 0.90M INCLUIR 

DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.

PUERTA DOBLE,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED Cal.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE 

SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO, INCLUYE VISOR  CUADRADO EN HOJA DE VIDIRO LAMINADO TRASLUCIDO 

E INCOLORO DE 4+4 MM Y PROTECTOR DE CAMILLA EN PANEL PVC CON SISTEMA DE CLIPS, 14 CM DE ANCHO ISTALADO A UNA ALTURA DE 0.90M INCLUIR 

DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.

PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON REVESTIMIENTO INTERNO EN LAMINA DE PLOMO DE 2mm, MARCO EN COLD ROLLED Cal.18 BLINDADO EN PLOMO CON 

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE . MANIJA EN ACERO INOXIDABLE CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO 

MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO. INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.

PUERTA ELECTROMAGNETICA DESLIZABLE CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16, VARILLA LISA ∅3/4" CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. 

PUERTAS UBICADAS EN LAS ESCLUSAS Y EN LA FACHADA POSTERIOR INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.

VENTANAS Y ACCESORIOS

PUERTA ENTAMBORADA DOBLE EN ACERO COLD ROLLED CON MANIJAS EN ACERO Y CHAPA DE SEGURIDAD.

PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, + VENTANA SUPERIOR EN PERFILERIA DE ACERO Y MALLA EXPANDIDA EN ACERO 

GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PUERTA CORTA FUEGOS, ENTAMBORADA CON PERSIANA EN LÁMINA Y MARCO COLD ROLLED CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y CERRADURA ANTIPANICO. 

INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.

PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, ANTICORROSIVA, INCLUYE CERRADURA TIPO PERILLA.

PUERTA DOBLE ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PASADOR CON PORTACANDADO TIPO MAUSER O ACCESORIO CHAPA DE SEGURIDAD.

PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, ACCESORIO CHAPA DE SEGURIDAD, CON  ANTICORROSIVO.

PUERTA PARA CERRAMIENTO EN MALLA EXPANDIDA, CON PARALES EN TUBO GALVANIZADO Ø.=2" E.=1,2MM Y ÁNGULO DE 3/4"X1/8"  COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR (VER PLANO DE DETALLE).

PUERTA DOBLE ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PASADOR CON PORTACANDADO

PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PASADOR CON PORTACANDADO

PUERTA ELECTROMAGNETICA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16, VARILLA LISA ∅3/4" CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16.

PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18 CON CHAPA DE SEGURIDAD.

PUERTA DOBLE DE VAIVEN TIPO PERSINA, EN MADERA LAMINADA.

PUERTA  EN LAMINA CR CAL 18 CON MIRILLA EN VIDRIO BLINDADO + CHAPA DE SEGURIDAD

PUERTA SENCILLA O DOBLE EN ACERO COLD ROLLED CON PERSIANA SOBREPUESTA EN TUBULAR CUADRADO DE 1"+ VIDIRO LAMINADO. (INCLUYE CHAPA Y 

DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

PUERTA PLEGABLE TIPO PERSIANA EN PERFILERIA DE ACERO COLD ROLLED. (INCLUYE CHAPA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA DIVISION DE BAÑO.

PUERTA VENTANA  COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: CUERPO FIJO Y PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO 

TEMPLADO. CUERPOS FIJOS INCLUYEN VIDRIO LAMINADO INCOLORO 4 MM.

PUERTA BATIENTE EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PUERTA DESLIZABLE CON MARCOS EN ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO LAMINADO

PUERTA DOBLE, (PORTON) ABATIBLE DE ACCESO VEHICULAR, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED TIPO CELOSIA, INCLUYE REJA DE LOS COSTADOS.

CONJUNTO DE PUERTAS DE ACCESO PEATONAL, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED, INCLUYE REJA DE LOS COSTADOS.

PUERTA DOBLE EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18;  CUERPOS EN PERSIANA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS 

Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.

PUERTA DE SEGURIDAD EN LAMINA CR CAL 18 CON MIRRILLA VERTICAL EN VIDRIO DE SEGURIDAD Y ABERTURA INTERMEDIA PARA ENTREGA DE OBJETOS 

PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR ENTAMBORADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON PERSIANA METALICA EN LA PARTE SUPERIOR, SUJETA 

CON BISAGRAS DE ALTA RESISTENCIA ASEGURADA CON PASADOR Y PORTACANDADOS.

PUERTA PLEGABLE EN MALLA EXPANDIDA  IMT-40 CALIBRE 2.5 MM; CON MARCOS EN ÁNGULOS DE 1,1/2"X1/8" Y PLATINA PISAMALLA DE 1/2"X3/16"; COLMALLAS 

O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

PUERTA VENTANA DOBLE ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA 

METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.

PUERTA VENTANA SENCILLA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA Y COMBINADA PERSIANA, REFUERZOS 

INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA

PUERTA VENTANA DESLIZABLE DOS CUERPOS ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS 

EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.

PUERTA VENTANA DESLIZABLE TRES CUERPOS ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS 

EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.

PUERTA DESLIZABLE DE DOS HOJAS, EN PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED TIPO CELOSIA



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

12.2.44 m2 42,00                            292.903,00$                           12.301.926,00$                                                   33,84                                9.911.837,52$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.2.45 m2 2,00                              339.510,00$                           679.020,00$                                                        2,40                                  814.824,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.4 157.897.275,00$                                                 207.189.477,27$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

12.4.2 m2 10,00                            118.485,00$                           1.184.850,00$                                                     85,06                                10.078.334,10$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.4.3 m2 124,00                          118.485,00$                           14.692.140,00$                                                   518,73                              61.461.724,05$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.4.4 m2 10,00                            118.485,00$                           1.184.850,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.4.7 m2 667,00                          196.395,00$                           130.995.465,00$                                                 518,40                              101.811.168,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.4.8 m 1,00                              140.571,00$                           140.571,00$                                                        161,75                              22.737.359,25$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.4.9 u 52,00                            140.571,00$                           7.309.692,00$                                                     62,57                                8.795.527,47$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.4.10 m2 17,00                            140.571,00$                           2.389.707,00$                                                     16,40                                2.305.364,40$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5 1.686.022.471,00$                                              599.689.429,97$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

12.5.2 m 891,00                          119.328,00$                           106.321.248,00$                                                 472,68                              56.403.959,04$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.4 m 240,00                          108.475,00$                           26.034.000,00$                                                   72,60                                7.875.285,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.7 m2 1,00                              645.521,00$                           645.521,00$                                                        2,25                                  1.452.422,25$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.10 m 66,00                            109.209,00$                           7.207.794,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.14 m 1.022,00                       109.455,00$                           111.863.010,00$                                                 1.140,00                           124.778.700,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.15 m 60,00                            109.455,00$                           6.567.300,00$                                                     63,70                                6.972.283,50$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.16 u 12,00                            118.485,00$                           1.421.820,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.17 m2 873,00                          147.823,00$                           129.049.479,00$                                                 661,98                              97.855.869,54$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.18 m 8,00                              1.305.566,00$                        10.444.528,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.19 u 90,00                            118.485,00$                           10.663.650,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.20 u 409,00                          198.271,00$                           81.092.839,00$                                                   384,00                              76.136.064,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.21 u 3,00                              413.946,00$                           1.241.838,00$                                                     3,00                                  1.241.838,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.22 m 10,00                            316.836,00$                           3.168.360,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.23 m2 430,00                          90.122,00$                             38.752.460,00$                                                   505,12                              45.522.424,64$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.24 u 16,00                            687.631,00$                           11.002.096,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

12.5.25 u 792,00                          1.440.084,00$                        1.140.546.528,00$                                              126,00                              181.450.584,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NPS -$                                                                     3.261.240.939,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-07 UND 2.468.625,00$                        -$                                                                     57,00                                140.711.625,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-08 UND 2.354.379,00$                        -$                                                                     396,00                              932.334.084,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-09 UND 4.681.919,00$                        -$                                                                     24,00                                112.366.056,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-10 UND 3.032.085,00$                        -$                                                                     396,00                              1.200.705.660,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-11 UND 10.803.994,00$                      -$                                                                     81,00                                875.123.514,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13 1.564.385.980,00$                                              1.565.023.705,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13,1 1.130.861.802,00$                                              4.394.126,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.1.1 443.099.902,00$                                                 -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.1.1.2 u 1,00                              1.697.563,00$                        1.697.563,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.4 u 8,00                              1.812.902,00$                        14.503.216,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.8 u 14,00                            2.190.206,00$                        30.662.884,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.9 u 2,00                              2.228.652,00$                        4.457.304,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.10 u 136,00                          2.315.156,00$                        314.861.216,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.16 u 4,00                              2.315.156,00$                        9.260.624,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.17 u 7,00                              2.384.896,00$                        16.694.272,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.18 u 12,00                            2.507.388,00$                        30.088.656,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.19 u 3,00                              2.526.611,00$                        7.579.833,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.20 u 2,00                              2.560.252,00$                        5.120.504,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.1.21 u 3,00                              2.724.610,00$                        8.173.830,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.2 112.877.188,00$                                                 -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.1.2.1 u 2,00                              15.630.072,00$                      31.260.144,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.2.4 u 1,00                              10.857.229,00$                      10.857.229,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.2.5 u 3,00                              23.586.605,00$                      70.759.815,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.4 202.404.796,00$                                                 -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.1.4.1 u 1,00                              7.349.630,00$                        7.349.630,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.4.2 u 1,00                              7.349.630,00$                        7.349.630,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.4.3 u 1,00                              12.184.058,00$                      12.184.058,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.4.4 u 1,00                              14.718.025,00$                      14.718.025,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.4.5 u 2,00                              27.130.815,00$                      54.261.630,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.4.6 u 3,00                              35.513.941,00$                      106.541.823,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.5 46.927.725,00$                                                   -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.1.5.1 u 74,00                            217.923,00$                           16.126.302,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.5.2 u 83,00                            284.902,00$                           23.646.866,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.5.3 u 17,00                            318.656,00$                           5.417.152,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.5.10 u 5,00                              347.481,00$                           1.737.405,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.6 63.731.986,00$                                                   4.394.126,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.1.6.1 u 1,00                              2.165.921,00$                        2.165.921,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.6.2 u 23,00                            2.197.063,00$                        50.532.449,00$                                                   2,00                                  4.394.126,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.6.3 u 4,00                              2.758.404,00$                        11.033.616,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7 197.241.351,00$                                                 -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.1.7.1 u 1,00                              1.268.547,00$                        1.268.547,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.2 u 2,00                              1.429.381,00$                        2.858.762,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.2 u 1,00                              1.268.547,00$                        1.268.547,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.3 u 1,00                              1.542.911,00$                        1.542.911,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   300 CFM @ 0.3 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   300 CFM @ 0.1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-04 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   200 CFM @ 0,2 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UNIDADES MINISPLIT

UCMSP/UMSP-01 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  9000 BTU/HR, MONOFASICA 220/2/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL 

MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UCMSP/UMSP-01, 02 Y 03 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  12000 BTU/HR, MONOFASICA 220/2/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA 

DEL MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UCMSP/UMSP-01 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  18000 BTU/HR, MONOFASICA 220/1/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL 

MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UNIDADES EXTRACTORAS

VE-02, 03 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   200 CFM @ 0,3 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UCRV-01, 02 Y 03  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 

380.000 BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 1

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 2

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 3

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH EXTERIOR COBRE TIPO 1

UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE

UCRV-01 Y 02  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 

50000 BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UCRV-01  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 60000 

BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UCRV-05  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 100.000 

BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UCRV-01  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 140 

BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UCRV -  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 240.000 

BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UFCCV-01 Y 09  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 

UFCCV-03, 07 Y 08,  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA 

UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  

Y PRUEBAS ) 

UNIDADES PAQUETE CONDENSADAS POR AIRE

UPA-01A Y 01B UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   7.5 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, 

SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UPA-02 UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   3 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, 

IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UPA - UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   10 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, 

IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 9000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 

UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 

UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 

UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 9000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 

UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 

UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 15000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

EQUIPOS

UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE

UFCPV-01  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UFCPV-01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07 Y 08  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA 

UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 

UFCCV-  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PARA ESCLUSA DE 1.60M X 2.20M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO CUADRADO DE 

70X70 MM CALIBRE 167 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN ACERO 

INOXIDABLE, PLATINA 2" X 1/4 X 6M Y VARILLA DE 3/4" X 6 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE SEGURIDAD PARA CELDAS DE 1.26M X 2.70M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO 

CUADRADO DE 70X70 MM CALIBRE 167 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN 

ACERO, PLATINA 2" X 1/4 X 6M, VARILLA DE 3/4" X 6 M Y LÁMINA 1/4" (1,20X2,40)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA REJA PARA ESCLUSA DE 2.50M X 2.70M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO 

CUADRADO DE 70X70 MM CALIBRE 16/ 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN 

ACERO, PLATINA 2" X 1/4 X 6M Y VARILLA DE 3/4" X 6 M

CERRADURA MECÁNICA 1080 A1 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR

CERRADURA ELECTROMECÁNICA 10120 AM2 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR

SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE LAMINA HR CL-18. ANCLAJE A MURO CON PLATINA HR CL-16 + ESPÁRRAGOS CON TUERCA ∅1/2".

ESCOTILLA DE TECHO DE 90x90cms. DE ACERO GALVANIZADO CAL. 14. CON TRATAMIENTO PARA ADHERENCIA DE PINTURA EPOXICA (ACABADO CON DOS 

APLICACIONES DE ESMALTE Y ANTICORROSIVO COLOR BLANCO).

SHUT PARA LENCERIA EN ACERO GALVANIZADO Ø 20".

REPISA DE PARED ANTIVANDALICA CON MENSULAS  EMPOTRADA  EN ACERO INOXIDABLE CAL . 16  INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACION.

LUCARNA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 CON MALLA GALVANIZADA EXPANDIDA Y VIDRIO DE SEGURIDAD CON PELICULA DE CONTROL SOLAR.

BANCA EN ACERO INOXIDABLE DE SEGURIDAD TIPO IGT O SIMILAR. INCLUYE PLATINA Y PERNOS DE FIJACION

BARANDAS H= 1.70 MTS EN TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"-TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1", APOYOS EN PLATINA

BARANDA H=30 CM EN TUBO  ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"- TRAVESAÑO DE TUBO CUADRADO DE 1"X1". ANCLADA A ANTEPECHO

ESCOTILLA DE SEGURIDAD

MALLA DE SEGURIDAD PARA CUBIERTA EN MALLA EXANDIDA DE  ACERO GALVANIZADO,  30 MM, CAL 18 TIPO ICOMALLAS O SIMILAR.  RECUBRIMIENTO EN 

PINTURA PVDF, INCLUYE ANGULOS DE FIJACION A ESTRUCTURA EXISTENTE.

CILINDRO DESCARGADOR DE ARMAS Y CONTRA EXPLOSIVOS, TIPO JOHN MURPHY Y SIMILAR PARA DESCARGA DE ARMAS MENORES 

MENSULA EN COLD ROLLED PARA SOPORTE DE CUBIERTA.

REJA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, CUERPO DESLIZABLE HORIZONTALMENTE, PROTECCION DEL CARCAMO VEHICULAR.

OTROS CARPINTERÍA METÁLICA

BARANDAS H= 1 MTS EN TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"-TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1", APOYOS EN PLATINA

PASAMANOS TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" ANCLADO A MURO.

DIVISIÓN ORINAL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

DUCTO O BUITRÓN FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL -20

DIVISIÓN ENTAMBORADA PARA BAÑO EN LÁMINA FIGURADA COLD ROLLED CAL. 18.

DIVISIÓN ENTAMBORADA PARA BAÑO EN ACERO INOX.  CAL. 18.

TABIQUE MAYOR (DIVISIÓN INTERMEDIA) DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 SATINADO, ANCLADO A PARED, TIPO SOCODA LÍNEA INSTITUCIONAL O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICA PARA SISTEMAS DE PISO O SISTEMA CANTILÉVER

REJA DE PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.

REJILLA ABARROTADA, CON MARCO EN LAMINA COLL ROLLED, Y BARROTES DE 1/2¨ MACIZO

PERSIANA FLOTADA EN PERFILES DE ALUMINIO, ANCLADA A ESTRUCTURA CON PERFIL VERTICAL DE 4¨X 4´, Y ELEMENTOS HORIZONTALES DE 4¨X 3¨.

VENTANA DESLIZABLE CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON REJA (VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16), 

VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 6+6mm CON PELICULA INTERMEDIA EN POLIVINILO (PVB). VENTANAS UBICADAS EN LA FACHADA FRONTAL.

VENTANA FIJA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16 BLINDADO EN PLOMO, CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE , VIDRIO DE 

SEGURIDAD PLOMADO 10mm (70% PLOMO).

REJAS Y  REJILLAS METALICAS



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

13.1.7.4 u 1,00                              4.310.900,00$                        4.310.900,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.5 u 1,00                              4.682.079,00$                        4.682.079,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.6 u 1,00                              4.758.711,00$                        4.758.711,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.7 u 1,00                              5.947.619,00$                        5.947.619,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.8 u 4,00                              4.760.288,00$                        19.041.152,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.9 u 3,00                              4.831.244,00$                        14.493.732,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.10 u 1,00                              4.831.244,00$                        4.831.244,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.11 u 1,00                              5.506.115,00$                        5.506.115,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.12 u 1,00                              5.876.663,00$                        5.876.663,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.13 u 1,00                              4.831.244,00$                        4.831.244,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.14 u 1,00                              5.507.100,00$                        5.507.100,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.15 u 1,00                              10.245.975,00$                      10.245.975,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.16 u 1,00                              15.124.595,00$                      15.124.595,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.17 u 1,00                              15.124.595,00$                      15.124.595,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.18 u 1,00                              11.447.497,00$                      11.447.497,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.19 u 1,00                              11.863.772,00$                      11.863.772,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.20 u 1,00                              10.397.348,00$                      10.397.348,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.21 u 1,00                              11.863.772,00$                      11.863.772,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.22 u 1,00                              15.354.807,00$                      15.354.807,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.7.23 u 31,00                            293.344,00$                           9.093.664,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.8 64.578.854,00$                                                   -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.1.8.1 u 1,00                              5.231.078,00$                        5.231.078,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.8.2 u 1,00                              4.754.885,00$                        4.754.885,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.8.3 u 1,00                              13.234.915,00$                      13.234.915,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.8.4 u 1,00                              20.059.306,00$                      20.059.306,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.1.8.5 u 1,00                              21.298.670,00$                      21.298.670,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13,2 116.581.870,00$                                                 35.889.850,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.2.1 96.733.220,00$                                                   27.948.700,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.2.1.1 m 652,00                          27.826,00$                             18.142.552,00$                                                   25,00                                695.650,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.2 m 433,00                          30.922,00$                             13.389.226,00$                                                   425,00                              13.141.850,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.3 m 855,00                          33.254,00$                             28.432.170,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.4 m 269,00                          35.278,00$                             9.489.782,00$                                                     400,00                              14.111.200,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.5 m 245,00                          48.874,00$                             11.974.130,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.6 m 61,00                            48.874,00$                             2.981.314,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.7 m 57,00                            67.688,00$                             3.858.216,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.8 m 25,00                            67.688,00$                             1.692.200,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.9 m 39,00                            78.484,00$                             3.060.876,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.10 m 14,00                            78.484,00$                             1.098.776,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.11 m 12,00                            96.814,00$                             1.161.768,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.1.12 m 15,00                            96.814,00$                             1.452.210,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2 13.724.110,00$                                                   4.509.225,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.2.2.1 m 652,00                          4.221,00$                               2.752.092,00$                                                     25,00                                105.525,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.2 m 433,00                          5.156,00$                               2.232.548,00$                                                     425,00                              2.191.300,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.3 m 855,00                          5.245,00$                               4.484.475,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.4 m 269,00                          5.531,00$                               1.487.839,00$                                                     400,00                              2.212.400,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.5 m 245,00                          5.630,00$                               1.379.350,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.6 m 61,00                            5.647,00$                               344.467,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.7 m 57,00                            5.959,00$                               339.663,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.8 m 25,00                            6.274,00$                               156.850,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.9 m 39,00                            6.587,00$                               256.893,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.10 m 14,00                            6.728,00$                               94.192,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.11 m 12,00                            7.213,00$                               86.556,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.2.12 m 15,00                            7.279,00$                               109.185,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.3 4.216.365,00$                                                     3.431.925,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.2.3.1 lb 215,00                          19.611,00$                             4.216.365,00$                                                     175,00                              3.431.925,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.2.5 1.908.175,00$                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.2.5.1 u 25,00                            76.327,00$                             1.908.175,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13,3 184.884.168,00$                                                 8.629.800,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.3.1 170.172.068,00$                                                 8.629.800,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.3.1.1 m2 3.146,00                       43.149,00$                             135.746.754,00$                                                 200,00                              8.629.800,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.3.1.2 m2 682,00                          50.477,00$                             34.425.314,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.3.2 13.361.920,00$                                                   -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.3.2.1 m2 130,00                          102.784,00$                           13.361.920,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.3.4 1.350.180,00$                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.3.4.3 m2 78,00                            17.310,00$                             1.350.180,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13,4 41.620.510,00$                                                   642.755,00$                                                         -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.4.1 6.985.812,00$                                                     642.755,00$                                                         -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.4.1.1 u 53,00                            84.203,00$                             4.462.759,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.1.2 u 20,00                            106.870,00$                           2.137.400,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.1.3 u 3,00                              128.551,00$                           385.653,00$                                                        5,00                                  642.755,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.2 84.203,00$                                                          -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.4.2.1 u 1,00                              84.203,00$                             84.203,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.3 1.028.408,00$                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.4.3.2 u 8,00                              128.551,00$                           1.028.408,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.6 25.780.262,00$                                                   -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.4.6.1 u 343,00                          61.537,00$                             21.107.191,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.6.2 u 2,00                              249.767,00$                           499.534,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.6.3 u 11,00                            118.696,00$                           1.305.656,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.6.4 u 11,00                            61.537,00$                             676.907,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.6.5 u 1,00                              154.304,00$                           154.304,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.6.6 u 3,00                              118.696,00$                           356.088,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.6.7 u 6,00                              144.319,00$                           865.914,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.6.8 u 4,00                              144.319,00$                           577.276,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.6.9 u 2,00                              118.696,00$                           237.392,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.8 3.998.687,00$                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.4.8.6 u 3,00                              144.319,00$                           432.957,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.8.10 u 14,00                            254.695,00$                           3.565.730,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.9 306.704,00$                                                        -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.4.9.2 u 8,00                              38.338,00$                             306.704,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.10 846.816,00$                                                        -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.4.10.2 m 16,00                            52.926,00$                             846.816,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.11 2.589.618,00$                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.4.11.1 u 2,00                              293.398,00$                           586.796,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

ANILLO DAMPER

ANILLO DAMPER AD 10"

MANGUERA FLEXIBLE AISLADA

MANGUERA FLEXIBLE AISLADA MF 10"

DAMPER DE GRAVEDAD  (incluye  accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalación y pruebas)

DAMPER DE GRAVEDAD 40"x12" 

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 16"x16"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF20"x20"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10"

REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER

REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 18"x18"

REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER32"x18"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 24"x24"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 12"x12"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x14"

DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DS4V 15"X15"

DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER 

DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER DS3V 9"X9"

DIFUSOR MODULAR 1 CONO

DIFUSOR MODULAR 1 CONO DS 24"X24" DIA 10"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER

AISLAMIENTO TERMICO EXTERNO  SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO EXTERNO EN  DUCTOS METALICOS  (INCLUYE, ADESHIVO, PEGANTE  E INSTALACION)

ATE 3  DUCT WRAP

REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS

DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER 

DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER  DS4V 9"X9"

DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER  DS4V 12"X12"

CONDUCTOS 

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22

DUCTOS LAMINA NEGRA  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA NEGRA CALIBRE 16 CON UNIONES SOLDADAS (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)  

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 5/8"

REFRIGERANTES SUMINISTRO Y CARGA DEL REFRIGERANTE (INCLUYE: VACIO, CARGA PRUEBAS)

R-410A  REFRIGERANTE R410A,   INCLUYE: ( SUMINISTRO, Y CARGA ) 

FILTRO SECADOR  SUMINISTRO Y E INSTALACION DEL FILTRO SECADOR  (INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION)

FS FILTRO SECADOR 1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)7/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 3/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 5/8"

AISLAMIENTO TERMICO  SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)3/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)5/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA7/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/4"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 3/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/2"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS)

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1/4"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA3/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1/2"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA5/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA3/4"

VS-02  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VS-01  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  5000 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VS-03 Y 04  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  7600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS 

) 

VS-01  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  8015 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VS-05  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  11400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

SISTEMAS DE REFRIGERACION

VE-06  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  4600 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-07  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  6100 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-09  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  6800 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-08  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  9400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VET-  UNIDAD VENTILADORA AXIAL PARA TECHO INCLUYE: (SUMINSTRO IZADA E INSTALACION).

UNIDADES VENTILADORAS

VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1950 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  2050 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  4200 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  7300 CFM @ XXX INWG   INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  7400 CFM @ XXX INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  3550 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1250 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE- UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1300 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE- UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1450 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-04  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1700 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  350 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA INFERIOR  550 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  750 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

13.4.11.1 u 2,00                              262.848,00$                           525.696,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.11.1 u 2,00                              445.165,00$                           890.330,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.4.11.1 u 2,00                              293.398,00$                           586.796,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13,5 90.437.630,00$                                                   1.510.600,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.5.2 66.357.436,00$                                                   -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.5.2.1 u 1,00                              5.649.244,00$                        5.649.244,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.2.2 u 1,00                              4.199.573,00$                        4.199.573,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.2.3 u 1,00                              4.199.573,00$                        4.199.573,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.2.4 u 1,00                              5.597.801,00$                        5.597.801,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.2.5 u 1,00                              7.343.318,00$                        7.343.318,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.2.6 u 1,00                              5.807.909,00$                        5.807.909,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.2.7 u 1,00                              21.577.593,00$                      21.577.593,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.2.8 u 1,00                              7.137.349,00$                        7.137.349,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.2.9 u 1,00                              4.845.076,00$                        4.845.076,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.4 176.958,00$                                                        -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.5.4.1 u 3,00                              58.986,00$                             176.958,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.6 9.253.504,00$                                                     1.510.600,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.5.6.2 m 2.144,00                       4.316,00$                               9.253.504,00$                                                     350,00                              1.510.600,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

13.5.7 14.649.732,00$                                                   -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

13.5.7.1 m 1.116,00                       13.127,00$                             14.649.732,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NPS -$                                                                     1.513.956.574,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-M-01 UND -                                116.014.982,00$                    -$                                                                     2,00                                  232.029.964,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-02 UND -                                123.602.052,00$                    -$                                                                     1,00                                  123.602.052,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-03 UND -                                73.598.732,00$                      -$                                                                     2,00                                  147.197.464,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-04 UND -                                50.910.067,00$                      -$                                                                     2,00                                  101.820.134,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-05 UND -                                2.445.694,00$                        -$                                                                     19,00                                46.468.186,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-06 UND -                                4.191.503,00$                        -$                                                                     1,00                                  4.191.503,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-07 UND -                                14.008.299,00$                      -$                                                                     4,00                                  56.033.196,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-08 UND -                                8.035.567,00$                        -$                                                                     2,00                                  16.071.134,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-09 UND -                                4.489.180,00$                        -$                                                                     2,00                                  8.978.360,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-10 UND -                                7.201.120,00$                        -$                                                                     2,00                                  14.402.240,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-11 UND -                                1.910.192,00$                        -$                                                                     1,00                                  1.910.192,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-12 UND -                                15.218.899,00$                      -$                                                                     1,00                                  15.218.899,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-13 UND -                                880.017,00$                           -$                                                                     1,00                                  880.017,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-14 UND -                                6.376.070,00$                        -$                                                                     7,00                                  44.632.490,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-15 UND -                                1.496.924,00$                        -$                                                                     1,00                                  1.496.924,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-16 UND -                                921.590,00$                           -$                                                                     1,00                                  921.590,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-17 UND -                                6.205.210,00$                        -$                                                                     20,00                                124.104.200,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-18 UND -                                318.656,00$                           -$                                                                     1,00                                  318.656,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-19 M2 -                                99.859,00$                             -$                                                                     2.204,75                           220.164.055,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-20 UND -                                250.946,00$                           -$                                                                     79,00                                19.824.734,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-21 UND -                                4.200.442,00$                        -$                                                                     2,00                                  8.400.884,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-22 UND -                                3.616.704,00$                        -$                                                                     1,00                                  3.616.704,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-23 UND -                                63.573,00$                             -$                                                                     37,00                                2.352.201,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-24 UND -                                72.581,00$                             -$                                                                     1,00                                  72.581,00$                                                           -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-25 UND -                                110.416,00$                           -$                                                                     27,00                                2.981.232,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-26 UND -                                153.656,00$                           -$                                                                     48,00                                7.375.488,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-27 UND -                                2.043.674,00$                        -$                                                                     3,00                                  6.131.022,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-28 UND -                                2.050.160,00$                        -$                                                                     7,00                                  14.351.120,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-29 UND -                                2.299.870,00$                        -$                                                                     12,00                                27.598.440,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-30 UND -                                2.316.085,00$                        -$                                                                     12,00                                27.793.020,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-31 UND -                                2.653.356,00$                        -$                                                                     17,00                                45.107.052,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-32 UND -                                2.747.403,00$                        -$                                                                     5,00                                  13.737.015,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-33 ML -                                122.645,00$                           -$                                                                     18,00                                2.207.610,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-34 ML -                                209.147,00$                           -$                                                                     18,00                                3.764.646,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-35 ML -                                286.428,00$                           -$                                                                     80,00                                22.914.240,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-36 UND -                                1.804.608,00$                        -$                                                                     3,00                                  5.413.824,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-37 UND -                                3.748.413,00$                        -$                                                                     1,00                                  3.748.413,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-38 UND -                                1.010.984,00$                        -$                                                                     5,00                                  5.054.920,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-39 UND -                                493.404,00$                           -$                                                                     7,00                                  3.453.828,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-40 UND -                                1.235.268,00$                        -$                                                                     2,00                                  2.470.536,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-41 UND -                                7.882.948,00$                        -$                                                                     1,00                                  7.882.948,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-42 UND -                                26.970.540,00$                      -$                                                                     2,00                                  53.941.080,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-43 UND -                                519.870,00$                           -$                                                                     2,00                                  1.039.740,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-44 UND -                                559.406,00$                           -$                                                                     2,00                                  1.118.812,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-45 UND -                                638.481,00$                           -$                                                                     6,00                                  3.830.886,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-46 UND -                                2.937.535,00$                        -$                                                                     4,00                                  11.750.140,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-47 UND -                                3.411.984,00$                        -$                                                                     4,00                                  13.647.936,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-48 ML -                                13.392,00$                             -$                                                                     140,00                              1.874.880,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-49 ML -                                26.050,00$                             -$                                                                     280,00                              7.294.000,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-50 ML -                                34.400,00$                             -$                                                                     186,21                              6.405.698,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-M-57 UND -                                16.359.688,00$                      -$                                                                     1,00                                  16.359.688,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

14 213.081.075,00$                                                 188.586.157,80$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

14.1 151.630.350,00$                                                 125.447.830,80$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

14.1.2 m2 2.559,00                       39.300,00$                             100.568.700,00$                                                 1.790,02                           70.347.786,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

14.1.4 m2 1.185,00                       43.090,00$                             51.061.650,00$                                                   1.278,72                           55.100.044,80$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

14.2 61.450.725,00$                                                   63.138.327,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

14.2.1 m2 201,00                          305.725,00$                           61.450.725,00$                                                   206,52                              63.138.327,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

15 136.774.290,00$                                                 41.622.944,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

15.3 m 78,00                            106.154,00$                           8.280.012,00$                                                     78,00                                8.280.012,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

15.4 m 45,00                            736.675,00$                           33.150.375,00$                                                   45,00                                33.150.375,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

15.6 m 1,00                              192.557,00$                           192.557,00$                                                        1,00                                  192.557,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

15.7 u 74,00                            1.285.829,00$                        95.151.346,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16 1.833.883.208,00$                                              2.314.700.880,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

16.1 1.822.190.530,00$                                              115.770.094,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

16.1.7 u 88,00                            700.243,00$                           61.621.384,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.8 u 13,00                            468.860,00$                           6.095.180,00$                                                     5,00                                  2.344.300,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.9 u 134,00                          479.848,00$                           64.299.632,00$                                                   124,00                              59.501.152,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.10 u 1,00                              269.410,00$                           269.410,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.12 u 3,00                              299.879,00$                           899.637,00$                                                        1,00                                  299.879,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.14 u 11,00                            208.687,00$                           2.295.557,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%
LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CAL. 18 ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4 SAE, 304 CON DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO, CON 

PESTAÑA, DE SOBREPONER AL MESON PULIDO A LA VISTA TIPO TRAMONTINA O SIMILAR

APARATOS SANITARIOS 

LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 320 CON CORAZA DE SOCODA O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 

DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ORINAL GRANDE DE COLGAR, COLOR BLANCO, TIPO MANCESA O SIMILAR.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SANITARIO DE TANQUE BLANCO CON CONEXIÓN POR DETRÁS  PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA ANTIVANDALICA DE DESCARGA TIPO PUSH O 

SIMILAR.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER COLOR BLANCO, SIN ORIFICIOS PARA GRIFERÍA, TIPO MANANTIAL DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, MONTAJE, SIFÓN TIPO BOTELLA Y CONEXIÓN COMPLETA. NO INCLUYE GRIFERÍA, NI PUNTOS 

HIDROSANITARIOS)

SANITARIO INFANTIL TIPO MANCESA 2634.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MESONES Y ACCESORIOS

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 0.60 (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, INCLUYE POCETA CON SALPICADERO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO ACABADO MATE, INCLUYE MUEBLE BAJO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ENCHAPE DE MESÓN ACABADO EN GRANITO FABRICADO Y PULIDO EN SITIO COLOR BLANCO(MESÓN ANCHO: 0.60-0.80M)

COMEDOR ANTI VANDÁLICO RECTANGULAR MF-019  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

ENCHAPES SOBRE MUROS

ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 20*20 PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR. (INCLUYE PEGACOR, 

BOQUILLA ESQUINERO, CERAMICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CERÁMICA FORMATO 30X30 BLANCO CORONA O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, CORTES, PEGANTE, MODULACIÓN, NIVELACIÓN, BOQUILLA, INCLUYE 

DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTO DE MURO EN LÁMINAS DE PLOMO A.=600MM E.=2,0MM PARA LOS ESPACIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN,  HERMETICO  PARA EVITAR FUGAS DE 

RADIACIÓN. (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

VALVULA AUTOMATICA CORTE ON/OFF MARIPOSA 3"

VALVULA AUTOMATICA CORTE PROPORCIONAL MARIPOSA 3"

CABLE4X18 BLINDADO Y APANTALLADO 

TUBERIA EMT DIA 3/4"

TUBERIA EMT DIA 1"

GATEWAY VRF BACNET IP

SENSOR DIFERENCIAL PRESION AGUA 4-20mA

VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2"

VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2,5"

VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2"

VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2,5"

VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 3"

TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 2,5"

TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 3"

SENSOR DIFERENCIAL PRESION AIRE DUCTO 4-20mA

SENSOR TEMPERATURA Y CO2 DUCTO 4-20mA

SENSOR TEMPERATURA 4-20mA

SWITCH CORRIENTE

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 6"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 8"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 10"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 12"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 16"

TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 2"

REJILLA LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x4"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x6"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x8"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x12"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 4"

UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 70CFM 0.2INWG VE-01 COMANDO GUARDIA MEDIA
UNIDAD FANCOIL OCULTO R410A, 24000 BTU/HR, MONOFASICA 220/1/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES 

ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 4

DUCTOS EN LAMINA POLIISOCIANURATO 20MM

DIFUSOR 4 VIAS 18X18 CON DAMPER ADMINISTRACION, ALOJAMIENTO GUARDIAS, BASURAS, ALOJAMIENTO RANCHEROS, PTAR

DIFUSOR LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION

UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 1250 CFM @ 0.8 INWG VE-01 ADMINISTRACION

UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.25INWG VE-02 ADMINISTRACION

UNUNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 5500CFM 0.55INWG VE-01 ALOJAMIENTO

UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.1INWG VE-01 GARITA GRITO PTAR

UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 790 CFM @ 0.4 INWG VE-01 BASURAS

UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO HELICOCENTRIFUGA 200CFM @ 0.45INWG VE-02 BASURAS

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTEMPERIE, 5800CFM, 440/30/60 MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 13% - 

87%, DP STAT.TOT.: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 121,000BTU/H, LATENTE 16,000BTU/H UMA-02 ADMINISTRACION

UNIDAD FANCOIL OCULTO COMPACTO PARA REFRIGERANTE VARIABLE 12MBTU CON CONTROL ALAMBRICO

UNIDAD CASETE CUATRO VIAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE 27MBTU CON CONTROL ALAMBRICO

BOMBA CENTRIFUGA EN LINEA VERTICAL BAF-01 y 02 83GPM 59FT 3HP ADMINISTRACION INCLUYE CODO DIFUSOR Y VALVULA TRIPLE SERVICIO

SEPARADOR AIRE 3"

TANQUE EXPANSION DIAFRAGMA 6,3GL

TUBERIA EMT SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA DE CONTROL TIPO EMT     INCLUYE: ((INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS))

DIA 1/2"

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO VENTILACION MECANICA

ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE 43TR EWT(°F) 54,  LWT(°F) 44 CHILLER-01 ADMINISTRACION

UNIDAD CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE CAPACIDAD NOMINAL 460.000BTU/H 440/3/60 ALOJAMIENTO GUARDIAS

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTEMPERIE, 16105 CFM, 440/30/60. MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 8% - 

92%, DP STAT.TOT.: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 325,000BTU/H, LATENTE 38,000BTU/H UMA-01 ADMINISTRACION 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-02 TABLERO ELECTRICO 

SENSORES Y ACTUADORES SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES Y ACTUADORES    INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS,)

TDA TERMOSTATO DIGITAL AMBIENTE UNA ETAPA. 

CABLEADO DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONTROL     INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS,)

CB-02  2X18 BLINDADO Y APANTALLADO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-02 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DETE-01 TABLERO ELECTRICO 

DAMPER DE GRAVEDAD 30"x14" 

DAMPER DE GRAVEDAD 48"x14" 

DAMPER DE GRAVEDAD 40"x14" 

SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL

TABLERO ELECTRICO Suministro e instalación del Tablero eléctrico de fuerza  Incluye: (Gabinete, Accesorios, Material,  Cableado, Instalación y pruebas,)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO,  



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

16.1.15 u 2,00                              108.851,00$                           217.702,00$                                                        3,00                                  326.553,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.16 u 404,00                          349.896,00$                           141.357.984,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.17 u 384,00                          2.253.671,00$                        865.409.664,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.18 u 194,00                          2.798.859,00$                        542.978.646,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.19 u 1,00                              928.940,00$                           928.940,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.20 u 24,00                            1.078.681,00$                        25.888.344,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.21 u 5,00                              712.426,00$                           3.562.130,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.22 u 24,00                            232.487,00$                           5.579.688,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.23 u 79,00                            246.818,00$                           19.498.622,00$                                                   2,00                                  493.636,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.24 u 1,00                              466.434,00$                           466.434,00$                                                        2,00                                  932.868,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.25 u 65,00                            188.531,00$                           12.254.515,00$                                                   58,00                                10.934.798,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.26 u 47,00                            334.398,00$                           15.716.706,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.27 u 2,00                              750.860,00$                           1.501.720,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.28 u 9,00                              310.342,00$                           2.793.078,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.29 u 129,00                          150.186,00$                           19.373.994,00$                                                   118,00                              17.721.948,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.30 u 44,00                            610.920,00$                           26.880.480,00$                                                   38,00                                23.214.960,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.32 u 1,00                              2.008.977,00$                        2.008.977,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.1.35 u 1,00                              292.106,00$                           292.106,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.2 11.692.678,00$                                                   2.880.960,00$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

16.2.4 u 26,00                            360.120,00$                           9.363.120,00$                                                     8,00                                  2.880.960,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

16.2.9 u 2,00                              1.164.779,00$                        2.329.558,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NPS -$                                                                     2.196.049.826,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

NP-AS-01 UND 1.263.430,00$                        -$                                                                     459,00                              579.914.370,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-02 UND 448.981,00$                           -$                                                                     26,00                                11.673.506,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-03 UND 735.345,00$                           -$                                                                     386,00                              283.843.170,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-04 UND 1.605.498,00$                        -$                                                                     570,00                              915.133.860,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-05 UND 1.605.498,00$                        -$                                                                     14,00                                22.476.972,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-06 UND 1.370.041,00$                        -$                                                                     40,00                                54.801.640,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-07 UND 1.658.584,00$                        -$                                                                     4,00                                  6.634.336,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-08 UND 10.339.095,00$                      -$                                                                     4,00                                  41.356.380,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-09 UND 1.206.848,00$                        -$                                                                     74,00                                89.306.752,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-10 UND 1.230.648,00$                        -$                                                                     22,00                                27.074.256,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-11 UND 1.975.124,00$                        -$                                                                     36,00                                71.104.464,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

NP-AS-12 UND 2.318.253,00$                        -$                                                                     40,00                                92.730.120,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

17 443.356.800,00$                                                 181.778.966,09$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

17.1 442.979.870,00$                                                 181.778.966,09$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

17.1.2 m2 5.288,00                       54.067,00$                             285.906.296,00$                                                 3.272,18                           176.916.956,06$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

17.1.3 m2 2.506,00                       62.679,00$                             157.073.574,00$                                                 77,57                                4.862.010,03$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

17.2 376.930,00$                                                        -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

17.2.6 m2 1,00                              376.930,00$                           376.930,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

18 623.989.993,00$                                                 406.525.808,96$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

18.1 623.989.993,00$                                                 406.525.808,96$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

18.1.1 m2 5.575,00                       22.863,00$                             127.461.225,00$                                                 3.998,66                           91.421.363,58$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

18.1.2 m2 9.833,00                       12.794,00$                             125.803.402,00$                                                 12.917,61                         165.267.902,34$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

18.1.14 m2 8.137,00                       36.746,00$                             299.002.202,00$                                                 2.795,21                           102.712.786,66$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

18.1.15 m2 5.606,00                       12.794,00$                             71.723.164,00$                                                   3.683,27                           47.123.756,38$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

19 29.177.220,00$                                                   5.674.919,52$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

19.1 29.177.220,00$                                                   5.674.919,52$                                                      -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

19.1.2 m2 2,00                              95.656,00$                             191.312,00$                                                        4,82                                  461.061,92$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

19.1.3 m2 67,00                            65.840,00$                             4.411.280,00$                                                     1,89                                  124.437,60$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

19.1.4 u 169,00                          145.412,00$                           24.574.628,00$                                                   35,00                                5.089.420,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

20 -$                                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

20.1 -$                                                                     -$                                                                     -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

VIDRIOS Y ESPEJOS

ESPEJO CRISTAL INCOLORO 6MM PISO-TECHO. (INCLUYE ESPEJO EN CRISTAL 6MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ESPEJO EN CRISTAL BICELADO DE 4 MM, ( ANCLAJE CON "UÑAS" EN ACERO INOXIDABLE. (INCLUYE ESPEJO EN CRISTAL 4MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ESPEJO PARA CELDA EN LAMINA DE ACERO INOX. AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO BRILLANTE IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

ESPEJO PARA CELDA EN ACERO INOX., ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CERRADURAS

CERRADURAS

SOBRE MAMPOSTERÍA

PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE, EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PINTURA VINÍLICA ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 PARA INTERIOR COLOR BLANCO (3 MANOS) VINITEX O SIMILAR. (INCLUYE VINILO, ANDAMIOS, PLANCHON, 

DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA SOBRE PAÑETE, VERSIÓN BRILLANTE, TIPO SIKAGUARD-68 DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

PINTURA EPOXICA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA HOSPITALES, RECUBRIMIENTO ACRÍLICO BASE AGUA DE ALTA RESISTENCIA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL 

CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA ALTA ASEPSIA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

VIDRIOS Y ESPEJOS

CIELOS RASOS

CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO ACABADO LISO DE 3/8", CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL. (INCLUYE 

PLACA 3/8", PERNOS, ANGULO, VIGUETA BASE, OMEGAS, TORNILLOS, MASILLA, UNA MANO DE VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO  E.=1/2" TIPO SUPERPLACA RH DE GYPLAC O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR,  

ACABADO LISO, CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL. (INCLUYE PLACA 3/8", PERNOS, ANGULO, VIGUETA BASE, OMEGAS, TORNILLOS, MASILLA, 

UNA MANO DE VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

DIVISIONES Y OTROS

CORTASOL EN PERFILES DE ALUMINIO. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESIÓN DE 0,518 X 4,25 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16 ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). CON 

VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES 

DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO INDIVIDUAL DE ALTA PRESIÓN PLEGADO 60X 45 EN ACERO INOX. CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 

ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE 

PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ALTA PRESIÓN ANTI VANDALICO PARA DISCAPACITADOS EN ACER0 INOXIDABLE CALIBRE 16. CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA 

PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESIÓN, 0.35 X 1.39 MTS EN ACERON INOX. CALIBRE 16. CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA 

PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESIÓN, DE 0.518X1.73 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16  ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). CON 

VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES 

DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

CIELO RASOS Y DIVISONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CALIBRE 16, ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4 

SAE, 304 CON DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON 

EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTI VANDÁLICA DE ACERO INOX. 304 CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA 

SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN, DE COLGAR CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA 

PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE EMPOTRAR AL PISO CON TANQUE EN CALIBRE 16  (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, ALTA PRESIÓN SIN TANQUE EXTERNO ALTO, VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 1 1/4", PROTECTOR VÁLVULA Y SOPORTE POSTERIOR EN 

ACERO INOXIDABLE Y ANCLAJES) - SANIDAD. CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ANTIVANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 

ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE 

PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO MEDIDAS 60 CM X 100 CM INOXIDABLE CALIBRE 16. CON 

VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES 

DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

LAVADERO 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO

ACCESORIOS DE BAÑO

JUEGO DE BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN 

Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ESTACIÓN PARA CAMBIO DE PAÑALES. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE  320 CALIBRE 16 CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 

ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

LAVAMANOS ANTI VANDALICO PARA DISCAPACITADOS EN ACER0 INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ORINAL CORRIDO COMUNITARIO 0.35 X 1.39 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

LAVAMANOS CORRIDO  DE 0.518X1.73 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). 

(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

LAVAMANOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, NACIONAL TIPO MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 CM. (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SANITARIO ALONGADO CON  CONEXIÓN POR DETRÁS TIPO CORONA (MONTECARLO NOVO HET) O  SIMILAR PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE 

DESCARGA TIPO DOCOL O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SANITARIO ANTIVANDALICO CON TANQUE DE EMPROTRAR A LA PARED. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ORINAL CORRIDO COMUNITARIO 0.60 X 1 MTS EN ACERON INOX. CAL 16 TIPO  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

LAVAMANOS CORRIDO  DE 0,518 X 4,25 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). 

(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

LAVADERO INDIVUDUAL PLEGADO 60X 45 EN ACERO INOX. TIPO  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR). (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

DUCHA MONOCOMANDO METÁLICA INSTITUCIONAL. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, NACIONAL MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 

CM. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

DUCHA ANTI VANDÁLICA DE ACERO INOX. 304 CALIBRE 16  TIPO IGT O CON REGADERA DE SEGRIDAD TIPO CORONA REF: 704320001 O EQUIVALENTE DE IGUAL 

CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SANITARIO + LAVAMANOS TIPO COMBI CON DESCARAGA DE TANQUE EXTERNO AISI 304 CALIBRE 16 TIPO IGT O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE EMPOTRAR AL PISO CON TANQUE  CALIBRE 16  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
ORINAL ANTIVANDÁLICO FLOTANTE EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 CAL. 18, BLOQUE MONOLÍTICO, CON ACABADO INTERIOR DEL ORINAL EN BRILLADO 

ESPEJO, RESTO DE LA PIEZA CON ACABADO SATINADO, IRRIGACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE ASPERSORES EN LA PARTE POSTERIOR Y LATERALES PARA 

GARANTIZAR UN LAVADO UNIFORME EN TODO EL ORINAL, INSTALACIÓN CON PERNOS PASANTES, INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS PARA USO CON PASILLO 

TÉCNICO, TIPO ORINAL INDIVIDUAL DE SOCODA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO, PERFORACIONES PARA PERNOS Y 



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

21 173.274.545,00$                                                 173.274.545,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

21.1 173.274.545,00$                                                 173.274.545,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

21.1.5 u 332,00                          59.975,00$                             19.911.700,00$                                                   332,00                              19.911.700,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

21.1.11 u 1,00                              52.962,00$                             52.962,00$                                                          1,00                                  52.962,00$                                                           -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

21.1.13 u 4,00                              341.561,00$                           1.366.244,00$                                                     4,00                                  1.366.244,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

21.1.14 u 5,00                              341.561,00$                           1.707.805,00$                                                     5,00                                  1.707.805,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

21.1.15 m2 6,00                              153.827,00$                           922.962,00$                                                        6,00                                  922.962,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

21.1.16 u 1.143,00                       61.244,00$                             70.001.892,00$                                                   1.143,00                           70.001.892,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

21.1.17 u 392,00                          61.244,00$                             24.007.648,00$                                                   392,00                              24.007.648,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

21.1.18 u 805,00                          61.244,00$                             49.301.420,00$                                                   805,00                              49.301.420,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

21.1.19 u 98,00                            61.244,00$                             6.001.912,00$                                                     98,00                                6.001.912,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22 19.761.093.773,00$                                            18.237.326.765,42$                                             -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.3 7.415.119.570,00$                                              6.654.828.198,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.3.1 u 2,00                              52.834.945,00$                      105.669.890,00$                                                 2,00                                  105.669.890,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.2 u 14,00                            245.321.003,00$                    3.434.494.042,00$                                              14,00                                3.434.494.042,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.3 u 1,00                              41.180.422,00$                      41.180.422,00$                                                   1,00                                  41.180.422,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.4 u 2,00                              27.507.447,00$                      55.014.894,00$                                                   3,00                                  82.522.341,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.5 u 4,00                              13.087.775,00$                      52.351.100,00$                                                   4,00                                  52.351.100,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.6 u 45,00                            3.814.327,00$                        171.644.715,00$                                                 54,00                                205.973.658,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.7 u 519,00                          3.592.960,00$                        1.864.746.240,00$                                              445,00                              1.598.867.200,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.8 u 45,00                            3.406.809,00$                        153.306.405,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.9 u 37,00                            16.706.362,00$                      618.135.394,00$                                                 40,00                                668.254.480,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.10 u 37,00                            1.503.820,00$                        55.641.340,00$                                                   39,00                                58.648.980,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.11 u 8,00                              10.734.836,00$                      85.878.688,00$                                                   8,00                                  85.878.688,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.12 u 2,00                              2.896.419,00$                        5.792.838,00$                                                     5,00                                  14.482.095,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.13 u 10,00                            11.074.169,00$                      110.741.690,00$                                                 22,00                                243.631.718,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.14 u 8,00                              10.475.471,00$                      83.803.768,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.15 u 10,00                            6.858.127,00$                        68.581.270,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.16 u 10,00                            7.077.329,00$                        70.773.290,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.17 u 1,00                              62.873.584,00$                      62.873.584,00$                                                   1,00                                  62.873.584,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.18 u 3,00                              51.246.000,00$                      153.738.000,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.3.19 u 10,00                            22.075.200,00$                      220.752.000,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4 1.647.924.336,00$                                              2.522.171.990,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.4.1 u 465,00                          107.207,00$                           49.851.255,00$                                                   1.075,00                           115.247.525,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.2 u 49,00                            92.941,00$                             4.554.109,00$                                                     36,00                                3.345.876,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.3 u 10,00                            107.683,00$                           1.076.830,00$                                                     4,00                                  430.732,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.4 u 97,00                            972.205,00$                           94.303.885,00$                                                   107,00                              104.025.935,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.5 u 4,00                              1.189.130,00$                        4.756.520,00$                                                     104,00                              123.669.520,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.6 u 88,00                            344.055,00$                           30.276.840,00$                                                   95,00                                32.685.225,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.7 u 67,00                            2.934.677,00$                        196.623.359,00$                                                 126,00                              369.769.302,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.8 u 30,00                            4.633.712,00$                        139.011.360,00$                                                 67,00                                310.458.704,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.9 u 103,00                          9.855,00$                               1.015.065,00$                                                     103,00                              1.015.065,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.10 u 27,00                            14.983.511,00$                      404.554.797,00$                                                 25,00                                374.587.775,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.11 u 27,00                            9.122.691,00$                        246.312.657,00$                                                 107,00                              976.127.937,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.12 u 1,00                              102.773.632,00$                    102.773.632,00$                                                 1,00                                  102.773.632,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.14 u 1,00                              4.528.611,00$                        4.528.611,00$                                                     1,00                                  4.528.611,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.15 u 1,00                              3.506.151,00$                        3.506.151,00$                                                     1,00                                  3.506.151,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.16 u 34,00                            3.750.945,00$                        127.532.130,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.17 u 35,00                            4.183.964,00$                        146.438.740,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.20 u 1,00                              24.947.041,00$                      24.947.041,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.4.21 u 13,00                            5.066.258,00$                        65.861.354,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5 660.296.153,00$                                                 607.809.780,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.5.1 u 4,00                              71.336.243,00$                      285.344.972,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.2 u 355,00                          382.817,00$                           135.900.035,00$                                                 547,00                              209.400.899,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES  Y 8 SALIDAS 

DIGITALES DE INTEGRACIÓN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE RED PARA AUTOMATIZACION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISMEMA DE CONTROL BIOMETRICO, INTEGRABLE A LA BASE 

DE DATOS DEL BMS 10000 REGISTROS

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CENTRAL DE INCENDIOS MODULAR, INCLUYE DOS BATERIAS 

DE RESPALDO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE ACCESO Y SEGURIDAD DE ALARMAS ( 4 

LECTORAS, 6 IN - 2 OUT), INCLUYE INTERFAZ PARA CONTROLADORES DISTRIBUIDOS. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXPANSOR CONTROLADOR DE ACCESO Y SEGURIDAD DE 

ALARMAS ( 4 LECTORAS, 6 IN - 2 OUT)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE DE GERENCIA E INTEGRACIÓN, CON LICENCIA 

MODBUS Y BACNET - SERVIDOR

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR PC  PARA SOFTWARE CENTRAL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO PC CON LICENCIAS PARA 

ADMINISTRACIÓN, VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADORAS DE 24 ENTRADAS UNIVERSALES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LECTORA DE PROXIMIDAD  DE CORTO ALCANCE RP 10 

MULTILECTURA 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELECTROIMAN DE 1200 LBS CON ACCESORIOS Y SOPORTE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PULSADOR DE APERTURA NO TOUCH

SUMINISTRO E INSTALCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DE CERRADURA ELECTROMECANICA, CON 

CELOLENIODE DE MEDIANA  SEGURIDAD. INCLUYE CABLEADO DE CONTROL, DOS LLAVES AMAESTRADAS, ACCESORIOS DE INSTALACION . Y TODOS LOS 

DEMAS ACTIVIDADES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALCION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BOTONERA DE CONTROL DE ESCLUSA DE 2 PUERTAS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TARJETA DE PROXIMIDAD DE 13,5 MHZ

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFWARE ANALITICO PARA RECONOCIMIMIENTO FACIAL 

INCLUYE BASE DE DATOS, LICENCIA 3 PUNTOS PARA 10000 REGISTROS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFWARE PARA RECONOCIMIMIENTO DE PLACAS  INCLUYE 

BASE DE DATOS, LICENCIA 3 PUNTOS PARA 10000 REGISTROS

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, VISITANTES, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE APERTURA DE PUERTAS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PULSADOR DE PANICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE MOVIMIENTO 360° PARA INTERIORES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITOR LCD DE 24” DE DESPLIEGUE DE IMÁGENES EN 

ESTACION DE TRABAJO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, SOPORTES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PANORÁMICA MULTISENSOR DE 270°, 

ANTIVANDALICA, CON BRAZO Y ADAPTADOR A ESQUINA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PANORÁMICA MULTISENSOR DE 360°, 

ANTIVANDALICA, CON BRAZO COLGANTE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA TIPO BALA RESOLUCION 4K, ANTIVANDALICA PARA 

EXTERIORES CON INFRARROJO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 

FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PARA ESQUINA, ALTA RESISTENCIA A 

VANDALISOMOS, IK10+, INCLUYE INFRARROJOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PARA REDUNDANCIA  INCLUYE 

BALANCEADORES DE CARGA, SERVIDOR NTP, PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CAMARA IP FIJA HD TIPO BALA, CON INFRARROJO Y 

SOPORTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIA/NOCHE, INCLUYE 8 ANALITICAS Y  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CÁMARA IP TIPO MINIDOMO, CON INFRARROJO PARA 

INTERIORES Y EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIA/NOCHE, INCLUYE 8 ANALITICAS. Y  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA 

GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CÁMARA IP TIPO 360° PARA INTERIORES ANTIVANDALICA 

DIA/NOCHE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL 

EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA IP TIPO DOMO PTZ (HD) PARA EXTERIOR - INTERIOR. 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A 

CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  DE SOPORTE TIPO INTEMPERIE DE PARED PARA CAMARA DOMO TIPO PTZ, INCLUYE TRANSOFRMADOR DE ALIMENTACION PARA 

EL DOMO 120/24VACC. 24V OUT,INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 

FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITOR LED 4K DE 49” DE DESPLIEGUE DE IMÁGENES 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, SOPORTES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL 

EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV IP - ADMINISTRACION Y GESTION DE  VIDEO VIGILANCIA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (VMS) ( SOFTWARE Y 

HARDWARE), INCLUYE BALANCEADORES DE CARGA, SERVIDOR NTP, PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y TODOS LOS ACCESORIOS, 

MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO ( 96T)  12 UNIDADES PARA 

ALMACENAMIENTO + 2 GRABADORES DE FAILOVER -  GARANTIZAR 45 DÍAS DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE  PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE 

TRAFICO,  Y  TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACION DE TRABAJO ADMINISTRADOR. INCLUYE, PRUEBAS 

FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN 

SERVICIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TERMINAL DE OPERADOR CON TECLADO  y ADMINISTRADOR 

DE 4 MONITORES. INCLUYE, PRUEBAS FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DECODIFICADOR PARA DOS MONITORES. INCLUYE, PRUEBAS 

FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN 

SERVICIO

AVISOS EN ACERO INOXIDABLE CON PINTURA  (UNO EN ACCESO VEHICULAR DE 5,66 X 0,33 Y OTRO EN ACCESO PEATONAL DE 3,37 X 1,22)

SEÑAL INFORMATIVA S2. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES 

SEGÚN DISEÑO)

SEÑAL NORMATIVA S3. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES 

SEGÚN DISEÑO)

SEÑAL EVACUACIÓN S4. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA FOTOLUMINISENCE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA 

TRAFICO PESADO)

SEÑAL PREVENTIVA S5. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES 

SEGÚN DISEÑO)

SISTEMA DE SEGURIDAD

SEÑALETICA

SEÑALETICA

SEÑAL POLIESTIRENO INFORMATIVA PARA PISO  28X28 CM.(SUMINISTRO E INSTALACION)

SEÑALES PINTADAS CON PLANTILLA 19X24CM,INCLUYE INSTALACIÓN

SEÑAL INFORMATIVA METALICA TUBULAR. (SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL METALICA D=0.60, ANCLADA A PISO CON CONCRETO DE 2500 PSI)

SEÑAL NORMATIVA METALICA TUBULAR. (SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL METALICA D=0.60, ANCLADA A PISO CON CONCRETO DE 2500 PSI)



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

22.5.3 u 33,00                            323.206,00$                           10.665.798,00$                                                   10,00                                3.232.060,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.4 u 363,00                          68.882,00$                             25.004.166,00$                                                   500,00                              34.441.000,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.5 u 21,00                            276.182,00$                           5.799.822,00$                                                     56,00                                15.466.192,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.6 u 6,00                              1.821.100,00$                        10.926.600,00$                                                   7,00                                  12.747.700,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.7 u 28,00                            835.425,00$                           23.391.900,00$                                                   72,00                                60.150.600,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.8 u 28,00                            730.166,00$                           20.444.648,00$                                                   68,00                                49.651.288,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.9 u 34,00                            350.191,00$                           11.906.494,00$                                                   229,00                              80.193.739,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.10 u 32,00                            483.941,00$                           15.486.112,00$                                                   56,00                                27.100.696,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.11 u 1,00                              47.532.860,00$                      47.532.860,00$                                                   1,00                                  47.532.860,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.5.12 u 1,00                              67.892.746,00$                      67.892.746,00$                                                   1,00                                  67.892.746,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.6 1.325.553.168,00$                                              1.177.945.769,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.6.1 u 1,00                              524.860.011,00$                    524.860.011,00$                                                 1,00                                  524.860.011,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.6.2 u 1,00                              224.939.248,00$                    224.939.248,00$                                                 2,00                                  449.878.496,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.6.3 u 17,00                            33.867.877,00$                      575.753.909,00$                                                 6,00                                  203.207.262,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.7 159.732.270,00$                                                 149.070.647,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.7.1 u 96,00                            1.012.211,00$                        97.172.256,00$                                                   88,00                                89.074.568,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.7.2 u 20,00                            512.787,00$                           10.255.740,00$                                                   24,00                                12.306.888,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.7.3 u 102,00                          512.787,00$                           52.304.274,00$                                                   93,00                                47.689.191,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.8 1.050.568.464,00$                                              609.514.386,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.8.1 u 1,00                              13.920.188,00$                      13.920.188,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.8.2 u 1,00                              25.424.957,00$                      25.424.957,00$                                                   2,00                                  50.849.914,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.8.3 u 27,00                            4.244.225,00$                        114.594.075,00$                                                 26,00                                110.349.850,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.8.3 u 7,00                              128.089.892,00$                    896.629.244,00$                                                 3,50                                  448.314.622,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.9 1.047.227.792,00$                                              136.309.433,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.9.1 u 2,00                              136.309.433,00$                    272.618.866,00$                                                 1,00                                  136.309.433,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.9.2 u 26,00                            29.792.651,00$                      774.608.926,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.10 734.861.710,00$                                                 687.475.290,42$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.10.1 m 7.939,00                       2.752,00$                               21.848.128,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.10.2 m 7.206,00                       3.347,00$                               24.118.482,00$                                                   7.911,34                           26.479.254,98$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.10.3 m 11.700,00                     3.347,00$                               39.159.900,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.10.4 m 29.520,00                     22.010,00$                             649.735.200,00$                                                 30.031,62                         660.996.035,44$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.12 5.719.810.310,00$                                              5.692.201.272,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

22.12.1 u 2,00                              13.804.519,00$                      27.609.038,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.12.2 u 1,00                              2.357.304.173,00$                 2.357.304.173,00$                                              1,00                                  2.357.304.173,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.12.3 u 1,00                              738.467.263,00$                    738.467.263,00$                                                 1,00                                  738.467.263,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

22.12.4 u 1,00                              2.596.429.836,00$                 2.596.429.836,00$                                              1,00                                  2.596.429.836,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23 13.137.526.940,00$                                            14.102.708.045,00$                                             -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23,1 280.790.754,00$                                                 266.234.838,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.1.1 u 758,00                          19.847,00$                             15.044.026,00$                                                   688,00                              13.654.736,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.1.2 u 322,00                          34.326,00$                             11.052.972,00$                                                   310,00                              10.641.060,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.1.3 u 1.077,00                       116.228,00$                           125.177.556,00$                                                 998,00                              115.995.544,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.1.4 u 319,00                          116.228,00$                           37.076.732,00$                                                   324,00                              37.657.872,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.1.5 u 1.083,00                       65.934,00$                             71.406.522,00$                                                   991,00                              65.340.594,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.1.6 u 319,00                          65.934,00$                             21.032.946,00$                                                   348,00                              22.945.032,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23,2 1.937.196.995,00$                                              1.917.340.135,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.2.1 m 101.760,00                   12.220,00$                             1.243.507.200,00$                                              104.813,00                       1.280.814.860,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.2.2 u 22,00                            4.574.253,00$                        100.633.566,00$                                                 24,00                                109.782.072,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.2.3 u 44,00                            3.454.615,00$                        152.003.060,00$                                                 45,00                                155.457.675,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.2.4 u 17,00                            3.792.227,00$                        64.467.859,00$                                                   14,00                                53.091.178,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.2.5 u 80,00                            383.395,00$                           30.671.600,00$                                                   74,00                                28.371.230,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.2.6 u 154,00                          360.271,00$                           55.481.734,00$                                                   74,00                                26.660.054,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.2.7 u 80,00                            2.828.293,00$                        226.263.440,00$                                                 72,00                                203.637.096,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.2.8 u 1.077,00                       45.966,00$                             49.505.382,00$                                                   975,00                              44.816.850,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.2.9 u 319,00                          45.966,00$                             14.663.154,00$                                                   320,00                              14.709.120,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.3 95.914.782,00$                                                   166.360.436,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.3.1 u 39,00                            1.281.428,00$                        49.975.692,00$                                                   37,00                                47.412.836,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.3.2 u 1,00                              2.095.564,00$                        2.095.564,00$                                                     37,00                                77.535.868,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.3.3 u 36,00                            611.946,00$                           22.030.056,00$                                                   37,00                                22.642.002,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.3.4 u 43,00                            507.290,00$                           21.813.470,00$                                                   37,00                                18.769.730,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4 1.333.615.131,00$                                              1.596.784.713,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.4.1 u 49,00                            2.588.743,00$                        126.848.407,00$                                                 41,00                                106.138.463,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.2 u 72,00                            505.667,00$                           36.408.024,00$                                                   48,00                                24.272.016,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.3 u 72,00                            445.662,00$                           32.087.664,00$                                                   74,00                                32.978.988,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.4 u 66,00                            56.917,00$                             3.756.522,00$                                                     74,00                                4.211.858,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.5 u 135,00                          366.905,00$                           49.532.175,00$                                                   118,00                              43.294.790,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.6 u 864,00                          99.791,00$                             86.219.424,00$                                                   678,00                              67.658.298,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.7 m 11.205,00                     51.486,00$                             576.900.630,00$                                                 13.000,00                         669.318.000,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.8 m 6,00                              562,00$                                  3.372,00$                                                            -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.9 u 48,00                            50.804,00$                             2.438.592,00$                                                     15,00                                762.060,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.10 u 33,00                            64.095,00$                             2.115.135,00$                                                     2,00                                  128.190,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.11 u 6,00                              2.177.987,00$                        13.067.922,00$                                                   20,00                                43.559.740,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.12 u 6,00                              313.470,00$                           1.880.820,00$                                                     21,00                                6.582.870,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.13 m 3.814,00                       22.010,00$                             83.946.140,00$                                                   10.122,00                         222.785.220,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.14 m 10.104,00                     25.828,00$                             260.966.112,00$                                                 4.664,00                           120.461.792,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.4.15 m 208,00                          276.174,00$                           57.444.192,00$                                                   922,00                              254.632.428,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5 415.564.804,00$                                                 554.519.332,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.5.1 u 1,00                              2.134.480,00$                        2.134.480,00$                                                     1,00                                  2.134.480,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5.2 u 1,00                              932.322,00$                           932.322,00$                                                        1,00                                  932.322,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5.3 u 5,00                              12.265.054,00$                      61.325.270,00$                                                   5,00                                  61.325.270,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5.4 u 5,00                              870.979,00$                           4.354.895,00$                                                     5,00                                  4.354.895,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5.5 u 1,00                              39.935.607,00$                      39.935.607,00$                                                   5,00                                  199.678.035,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5.6 u 72,00                            1.763.427,00$                        126.966.744,00$                                                 72,00                                126.966.744,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5.7 u 8,00                              10.170.853,00$                      81.366.824,00$                                                   4,00                                  40.683.412,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5.8 u 80,00                            1.139.119,00$                        91.129.520,00$                                                   78,00                                88.851.282,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5.9 u 2,00                              3.413.921,00$                        6.827.842,00$                                                     2,00                                  6.827.842,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.5.10 u 2,00                              295.650,00$                           591.300,00$                                                        77,00                                22.765.050,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.6 761.557.656,00$                                                 946.713.560,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.6.1 538.791.480,00$                                                 652.183.868,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.6.1.1 u 1,00                              38.971.264,00$                      38.971.264,00$                                                   1,00                                  38.971.264,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  UNIDAD DE CONTROL IPTV

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULO TDT CON SALIDA HDMI/RCA, PARA COMBINADOR DE 

SENALES DE IP

SUBSISTEMA DE TELEFONIA IP - INTERCOMUNICADORES

PLANTA TELEFONICA IP

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR CENTRAL DE TELEFONÍA (PRINCIPAL Y RESPALDO)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS ENCODER DE IPTV X CANAL DE TELEVISIÓN 

ABIERTA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL PARA RACK

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE 

CONTENIDO DIGITAL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELEVISOR LED 32"

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELEVISOR LED 49"

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CONVERSOR IPTV PARA CADA TELEVISOR

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TUBERÍA 3/4"CON ACCESORIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TUBERÍA 1"CON ACCESORIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANDEJA PORTA CABLES - INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION DE 

ATERRIZAMIENTO, CABLE DE DESCARGA A TIERRA SEGÚN RETIE, CONEXIÓN ENTRE TRAMOS Y CAMBIOS DE NIVEL 
SUBSISTEMA DE TELEVISION  IPTV

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK SERVIDOR DE VIDEO IPTV, INCLUYE UNIDAD DE 

REPRODUCCIÓN, FUENTE - SOFTWARE DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CABLE DE AUDIO VIDEO ( SDI/DVI/RCA VIA BREAKOUT) PARA 2 CANALES HD O 4 

SD DE TV ABIERTA. CONECTOR ELECTRÓNICO INTERNO CON CONVERSOR SD/HD, INCLUIDO E INSTALADO EN EL CODIFICADOR DE IPTV.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, 12 FIBRAS,  50/125 300M GB

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE MULTIPAR CAT.3,  100 PARES, BLINDADO.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SALIDA SENCILLA PARA TELÉFONO PÚBLICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAJA PASADOR DE LOSA PARA TUBERÍA DE 3/4" Y DE 1/2"

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE TELEFÓNICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REGLETA TIPO 110 PARA 50 PARES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC. (36 HILOS)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLES (12 HILOS)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BREAKOUT KIT,12 FIBRAS.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 2M, 50UM, MULTIMODO.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONECTOR LC  50 UM MULTIMODO.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MULTITOMA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TGB KIT

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TMGB KIT

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  MUTITOMA  ADMINISTRABLE CON CABLE DE 1.8M, 8 SALIDAS, CON SUPRESOR 

DE 13KA.

SUBSISTEMA DE BACKBONE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE 12U

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE RANURADO CON TAPA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE SIN TAPA CON PROTECCIÓN DE RADIO DE CURVATURA.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH PANEL CURVO PREENSAMBLADO CAT 6A 24 PUERTOS 

(INCLUYE JACKS)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MOD8, 5FT (1,5 METROS), AZUL.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MOD8, 5FT (1,5 METROS), ROJO.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE  DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A, UTP 10G AZUL DATOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A,  UTP 10G ROJO VOZ

SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE CAT 6A, UTP, . SE MEDIDARA MEDIANTE INFORMES DE 

CERTIFICACION, INCLUYE VELCO CERTIFICADO  POR LA MARCA DEL CABLE,  CURVAS Y PROTECIONES NECESARIA PARA SU CORECTA INSTALACION 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN,Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK   45 U

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR VERTICAL  45 RACK UNITS

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO

SUBSISTEMA DE ESTACIÓN DE TRABAJO (WORD ÁREA-OUTLET TELECOMUNICACIÓN)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FACE PLATE BLANCO MARFIL SENCILLO.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FACE PLATE BLANCO MARFIL DOBLE.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), AZUL.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), ROJO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4, SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS

CONTROL DE ACCESOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRERA VEHICULAR AUTOMÁTICA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE BLOQUEO ANTIDRONES (INCLUYE SENSOR 

RADAR, SENSOR RF, JAMMER DE NEUTRALIZACIÓN Y SOFTWARE DE COMANDO Y CONTROL)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL SOBRE GUYANA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE BLOQUEADORES DE SEÑAL DE TELEFONIA MOVIL Y TECNOLOGÍAS AFINES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 20KVA CON TRANSFORAMDOR DE AISLAMEINTO A LA ENTRADA Y A LA 

SALIDADA.  PARA CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 6KVA CON TRANSFORAMDOR DE AISLAMEINTO A LA ENTRADA Y A LA 

SALIDADA. EN  CUARTOS TECNICOS DISTRIBUIDOS

TUBERIA Y CABLEADO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 22 SISTEMA DE SEGURIDAD

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 18 SISTEMA DE ACCESO Y AUTOMATIZACIÓN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

CUARTO DE CONTROL DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MUEBLE  - CONSOLA DE OPERACION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK PRINCIPAL CUARTO DE CONTROL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE CUARTOS TECNICOS

CONTRUCION Y ADECUACION FISICA DE DATACENTER CON PISO Y TECHO FALSO , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UPS SISTEMA DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 60 CM X 40 CM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  ARCO DETECTOR DE METALES CON TECNOLOGÍA PARA 

DETECCIÓN EN CAVIDADES

PROTECCIONES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN RS485 Y RS422 – 

CONTROLADORES I/O

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE PANEL DE INCENDIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN DATOS – 

CONTROLADORES DE ACCESO Y EQUIPOS DE COMPUTO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE MONITOREO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE CONTROL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE DETECCION POR ASPIRACIÓN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXTINCIÓN POR AGENTE LIMPIO PARA DATACENTER

EQUIPOS ESPECIALES DE CONTROL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 100 CM x 100 CM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR TERMICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBASES PARA DETECTOR ESTANDAR

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES PARA DETECTOR AISLADORA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE GAS NATURAL INCLUYE MODULO DE 

MONITOREO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACION MANUAL DE ALARMA CON ACRILICO STOPPER

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA INCLUYE MODULO 

DIRECCIONABLE Y FUENTE



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

23.6.1.2 u 30,00                            3.283.446,00$                        98.503.380,00$                                                   30,00                                98.503.380,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.6.1.3 u 308,00                          1.206.302,00$                        371.541.016,00$                                                 402,00                              484.933.404,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.6.1.4 u 1,00                              29.775.820,00$                      29.775.820,00$                                                   1,00                                  29.775.820,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.6.2 222.766.176,00$                                                 294.529.692,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.6.2.1 u 248,00                          724.884,00$                           179.771.232,00$                                                 353,00                              255.884.052,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.6.2.2 u 55,00                            724.884,00$                           39.868.620,00$                                                   49,00                                35.519.316,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.6.2.3 u 2,00                              1.563.162,00$                        3.126.324,00$                                                     2,00                                  3.126.324,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7 5.706.740.892,00$                                              5.756.292.714,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.7.1 1.904.891.694,00$                                              1.904.891.694,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.7.1.1 u 2,00                              358.411.495,00$                    716.822.990,00$                                                 2,00                                  716.822.990,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.1.2 u 4,00                              56.310.717,00$                      225.242.868,00$                                                 4,00                                  225.242.868,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.1.3 u 8,00                              60.209.004,00$                      481.672.032,00$                                                 8,00                                  481.672.032,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.1.4 u 2,00                              64.136.767,00$                      128.273.534,00$                                                 2,00                                  128.273.534,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.1.5 u 2,00                              65.457.497,00$                      130.914.994,00$                                                 2,00                                  130.914.994,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.1.6 u 1,00                              200.689.126,00$                    200.689.126,00$                                                 1,00                                  200.689.126,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.1.7 u 2,00                              10.638.075,00$                      21.276.150,00$                                                   2,00                                  21.276.150,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.2 3.413.124.675,00$                                              3.511.021.107,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.7.2.1 u 28,00                            42.684.755,00$                      1.195.173.140,00$                                              18,00                                768.325.590,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.2.2 u 27,00                            77.001.344,00$                      2.079.036.288,00$                                              33,00                                2.541.044.352,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.2.3 u 31,00                            4.481.137,00$                        138.915.247,00$                                                 45,00                                201.651.165,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.3 192.742.065,00$                                                 122.783.834,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.7.3.1 u 135,00                          1.427.719,00$                        192.742.065,00$                                                 86,00                                122.783.834,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.4 195.982.458,00$                                                 217.596.079,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.7.4.1 u 1,00                              21.613.621,00$                      21.613.621,00$                                                   2,00                                  43.227.242,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.7.4.2 u 1,00                              174.368.837,00$                    174.368.837,00$                                                 1,00                                  174.368.837,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8 1.268.642.624,00$                                              1.394.299.995,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.8.1 u 3,00                              38.253.229,00$                      114.759.687,00$                                                 2,00                                  76.506.458,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.2 u 26,00                            38.067.868,00$                      989.764.568,00$                                                 30,00                                1.142.036.040,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.3 u 1,00                              18.385.915,00$                      18.385.915,00$                                                   1,00                                  18.385.915,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.4 u 1,00                              35.196.401,00$                      35.196.401,00$                                                   1,00                                  35.196.401,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.5 u 1,00                              14.274.556,00$                      14.274.556,00$                                                   1,00                                  14.274.556,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.6 u 1,00                              12.750.431,00$                      12.750.431,00$                                                   1,00                                  12.750.431,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.7 u 1,00                              8.309.947,00$                        8.309.947,00$                                                     1,00                                  8.309.947,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.8 u 1,00                              2.792.578,00$                        2.792.578,00$                                                     1,00                                  2.792.578,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.9 u 1,00                              4.375.605,00$                        4.375.605,00$                                                     1,00                                  4.375.605,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.10 u 135,00                          281.860,00$                           38.051.100,00$                                                   166,00                              46.788.760,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.8.11 u 31,00                            967.156,00$                           29.981.836,00$                                                   34,00                                32.883.304,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.9 38.941.164,00$                                                   61.900.817,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.9.1 m 1.442,00                       22.010,00$                             31.738.420,00$                                                   2.353,00                           51.789.530,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.9.2 m 2.152,00                       3.347,00$                               7.202.744,00$                                                     3.021,00                           10.111.287,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.10 39.357.190,00$                                                   65.884.903,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.10.2 u 1.009,00                       29.269,00$                             29.532.421,00$                                                   1.339,00                           39.191.191,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.10.3 u 159,00                          61.791,00$                             9.824.769,00$                                                     432,00                              26.693.712,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.11 1.259.204.948,00$                                              1.376.376.602,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

23.11.1 m 4.290,00                       16.261,00$                             69.759.690,00$                                                   5.845,00                           95.045.545,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.11.2 m 12.870,00                     74.799,00$                             962.663.130,00$                                                 13.855,00                         1.036.340.145,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

23.11.3 u 137,00                          1.655.344,00$                        226.782.128,00$                                                 148,00                              244.990.912,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25 2.116.144.396,00$                                              2.116.144.396,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

25,27 139.484.088,00$                                                 139.484.088,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

25.27.2 u 9,00                              15.498.232,00$                      139.484.088,00$                                                 9,00                                  139.484.088,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25,28 1.976.660.308,00$                                              1.976.660.308,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

25.28.1 u 2,00                              180.484.982,00$                    360.969.964,00$                                                 2,00                                  360.969.964,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.2 u 36,00                            572.329,00$                           20.603.844,00$                                                   36,00                                20.603.844,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.3 u 1,00                              16.212.953,00$                      16.212.953,00$                                                   1,00                                  16.212.953,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.4 u 1,00                              6.425.460,00$                        6.425.460,00$                                                     1,00                                  6.425.460,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.5 u 1,00                              25.448.567,00$                      25.448.567,00$                                                   1,00                                  25.448.567,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.6 u 9,00                              95.437.180,00$                      858.934.620,00$                                                 9,00                                  858.934.620,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.7 u 9,00                              50.549.354,00$                      454.944.186,00$                                                 9,00                                  454.944.186,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.8 u 2,00                              38.619.707,00$                      77.239.414,00$                                                   2,00                                  77.239.414,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.9 u 4,00                              34.879.054,00$                      139.516.216,00$                                                 4,00                                  139.516.216,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.10 u 4,00                              320.288,00$                           1.281.152,00$                                                     4,00                                  1.281.152,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.11 u 15,00                            566.153,00$                           8.492.295,00$                                                     15,00                                8.492.295,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.12 u 12,00                            161.758,00$                           1.941.096,00$                                                     12,00                                1.941.096,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

25.28.13 u 1,00                              4.650.541,00$                        4.650.541,00$                                                     1,00                                  4.650.541,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27 18.762.052.121,00$                                            13.619.716.052,28$                                             -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

27.1 6.071.510.651,00$                                              2.100.519.207,22$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

27.1.2 m2 1.794,00                       41.526,00$                             74.497.644,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.3 m 600,00                          40.782,00$                             24.469.200,00$                                                   229,68                              9.366.809,76$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.5 m 2.012,00                       97.958,00$                             197.091.496,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.10 m 7.992,00                       74.056,00$                             591.855.552,00$                                                 2.834,65                           209.922.840,40$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

BORDILLO DE 8 X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO CORRIENTE 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 2500PSI, 

REFUERZO, MC 1:3)

SARDINEL PREFABRICADO A-10 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

BORDILLO  A-81 0.10 MTS. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ESTANTERIA ROPA PLANA: ESTANTERÍA PARA ROPA TERMINADA EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA 

CARRO TRANSPORTADOR: CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA, EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA CON RUEDAS [FIJAS Y GIRATORIA, DE 

CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-CTR-2P-02

COMPRESOR: COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO, CON CAPACIDAD DE 35 GIS, CABEZOTE DE DOS PISTONES Y MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DE 

CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-CAC-1OO-2

OBRAS EXTERIORES

ZONAS DURAS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN SITIO

ADOQUÍN RECTANGULAR ARCILLA 6X10X20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, 

EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

TANQUE DE CONDENSADOSTIPO VERTICAL DE 200 GALONES DE CAPACIDAD CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON ACCESORIOS DE CONTROL 

Y SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTOAUTOMÁTICO, INCLUYE DOS (2) MOTOBOMBAS DE INYECCION DE AGUA TIPO MULTIETAPAS.

LAVADORA EXTRACTORA: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL PARA LAVADO EN AGUA, DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CARGA FRONTAL, DE PROGRAMACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO SEMIAUTOMÁTICO, CON CONTROL ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DISPENSADORES DE JABONES ,CONSTRUIDA EN UN 90% EN ACERO 

INOXIDABLE, DRENAJE NEUMÁTICO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-LEFA-75-01

SECADORA A VAPOR CARGAFRONTAL: SECADORA DE ROPA TIPA TÓMBOLA DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE 

GIRO, CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-SFG-75-01.

SECADORAA VAPOR CARGAFRONTAL: SECADORA DE ROPA TIPO TÁMBOLA DE 50 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA

ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE GIRO, CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-

SFG-75-01

PRENSA NEUMATICA A VAPOR: PRENSA NEUMÁTICA PARA TERMINADO DE ROPA DE FORMA, MANIOBRADA CON PULSADORES, GENERACION TERMICA A 

VAPOR, ELECTROVÁLVULA 5-2XII0 VOLTIO, DE CARACTERÍSTICAS SEQÚN FICHA TÉCNICA NO.02-PNU-CCV-OL

MESA DE ACOPLE: MESA DE ACOPLE EN MADERA CON PINTURA RESISTENTE A LA HUMEDAD, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-MAP-00-02

MARMITA A VAPOR DE 80 GALONES INDIRECTA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304/2B. (300 LITROS). 

CALDERAS Y LAVANDERIA

CALDERA HORIZONTAL DE 100BHP DE CAPACIDAD DE TRES PASOS DE GASES CON SISITEMA DE COMBUSTION CON QUEMADOR TIPO PAQUETE GAS NATURAL 

O PROPANO, CONTROL ELECTRICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, ELEMENTOSDE SEGURIDAD Y CONTROL, AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO Y PROTEGIDO 

CON UNA CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE.

CHIMENEA DE DESALOJO DE GASES CONSTRUIDA EN LAMINA HR DE 1/8" DEBIDAMENTE FLANCHADA Y PROTEGIDA CON PINTURA ALQUIDICA PARA ALTA 

TEMPERATURA, INCLUYE CODOS DE DESVIACIÓN Y TRANSICION PARA FUTURA CONEXIÓN DE LA CALDERA DE BACKUP.

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SISTEMA DE SUAVIZACION DE INTERCAMBIO IONICO, CON CAPACIDAD DE 10 lts TIPO VERTICAL, DE FLUJO RAPIDO, DIÁMETRO 

10"x100cm, CON TANQUE Y BOMBA PARA SALMUERA. 

FABRICACION DISTRIBUIDOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 3450LBS A UNA PRESION DE TRABAJO DE 100psi PRUEBA HIDROSTATICA A 225 P.S.I. AISLADO 

TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CHAQUETA EXTERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, SOPORTADO EN PERFILERIA DE ACERO AL CARBON 

TUBULAR INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO.

CANALIZACIÓN EXTERNA

CANALIZACIÓN EXTERIOR, EXCAVACIÓN Y RELLENO EN TIERRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EXTERIOR PVC DE 3" DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO EN CONCRETO DE 1M X 1M X 1M CON FILTRO Y TAPA 

DOTACIÓN ESTRUCTURAL

VARIOS COCINA -OTROS

INFRAESTRUCTURA MEGAFONÍA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4, SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO DE SONIDO, POLARIZADO, 2X18 AWG

SOPORTE Y SERVICIOS

CERTIFICACIÓN PUNTO CATEGORÍA 6A, INCLUYE INFORME DE ENLACE Y ARCHIVO FOTOGRAFICO TANTODIGITALCOMO IMPRESO

CERTIFICACIÓN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA INCLUYE INFORME DE ELANCE Y ARCHIVO FOTOGRAFICO TANTODIGITALCOMO IMPRESO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONVERSOR DE DATOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO 8 CANALES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REPRODUCTOR DE FUENTES MUSICALES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SINTONIZADOR AM/FM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALTAVOZ DE EMPOTRAR 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CORNETA DE EXTERIORES

SISTEMA DE MEGAFONÍA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AMPLIFICADOR IP 460W

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AMPLIFICADOR IP 300W

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE DE AUDIO IP

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADOR DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA DE MEGAFONÍA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MICRÓFONO DE LLAMADO REMOTO IP

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE STACKING (INCLUYE KIT DE CABLEADO)

MODULOS DE FIBRA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULO DE FO 850NM MULTI-MODE FIBER 1G (SFP) 

SEGURIDAD

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR  CON KMM , MONITOR DE 17" LCD , TECLADO TIPO 

TOUCH

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIREWALL (UTM)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE STACKING BLADE (INCLUYE KIT DE CABLEADO)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RED

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIA CAPA 3. SOFTWARE PARA ACTIVAR TODAS LAS 

FUNCIONALIDADES DE CAPA 3 EN EL SWITCH. LICENCIA PERPETUA. INCLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES REALCIONADAS CON LA CONFIGURACION Y PUESTA EN 

SERVICIO 

SWITCHES EDGE 10/100/1000 POE CAPA 3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 24 X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X 

SFP, CAPA 3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 48 X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X 

SFP, CAPA 3

SUBSISTEMA DE EQUIPOS ACTIVOS

SWITCH CORE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 8 SLOT CON FUENTE, VENTILADOR Y ACCESORIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUENTE DE ENERGÍA PARA SLOT ( 2 POR CADA SLOT)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE EXPANSIÓN 12 PUERTOS FO GIGABIT (SFP) 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE EXPANSIÓN 12 PUERTOS 10/100/1000 (RJ-45)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LICENCIAS DE ACCESO PARA USUARIO DE TELEFONÍA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GATEWAY (1 E1 - 30 TRONCALES)

TELEFONOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELÉFONO BÁSICO OFICINA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CITOFONO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOLA TELEFÓNICA TIPO BOTONERA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LICENCIAS DE ACCESO PARA TRONCALES EXTERNAS DE 

TELEFONÍA



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

27.1.11 m 1.508,00                       27.758,00$                             41.859.064,00$                                                   366,60                              10.176.082,80$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.12 m 1.747,00                       39.510,00$                             69.023.970,00$                                                   1.015,49                           40.122.009,90$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.14 m2 69,00                            461.154,00$                           31.819.626,00$                                                   80,30                                37.030.666,20$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.15 m 647,00                          68.883,00$                             44.567.301,00$                                                   58,88                                4.055.831,04$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.16 m 35,00                            633.592,00$                           22.175.720,00$                                                   62,80                                39.789.577,60$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.17 m3 6.781,00                       549.519,00$                           3.726.288.339,00$                                              226,40                              124.411.101,60$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.18 m2 434,00                          62.706,00$                             27.214.404,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.19 m2 2.836,00                       75.029,00$                             212.782.244,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.20 m 1.160,00                       35.903,00$                             41.647.480,00$                                                   1.125,10                           40.394.465,30$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.22 m2 29,00                            84.383,00$                             2.447.107,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.23 u 4,00                              43.356,00$                             173.424,00$                                                        4,00                                  173.424,00$                                                         -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.24 m3 3.928,00                       45.704,00$                             179.525.312,00$                                                 2.670,30                           122.043.391,20$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.25 m3 3.553,00                       103.493,00$                           367.710.629,00$                                                 9.676,12                           1.001.410.504,93$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.26 m3 1.523,00                       99.160,00$                             151.020.680,00$                                                 2.237,80                           221.900.248,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.27 u 7,00                              753.694,00$                           5.275.858,00$                                                     21,00                                15.827.574,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.28 m2 1.169,00                       83.445,00$                             97.547.205,00$                                                   1.352,61                           112.868.541,45$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.1.29 m2 3.721,00                       43.676,00$                             162.518.396,00$                                                 2.542,04                           111.026.139,04$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.2 92.392.172,00$                                                   899.760.237,78$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

27.2.1 m2 891,00                          19.433,00$                             17.314.803,00$                                                   41.266,72                         801.936.169,76$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.2.2 u 43,00                            191.903,00$                           8.251.829,00$                                                     59,00                                11.322.277,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.2.3 m2 4.230,00                       15.798,00$                             66.825.540,00$                                                   5.475,49                           86.501.791,02$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3 1.057.355.459,00$                                              104.901.708,16$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

27.3.1 u 7,00                              839.060,00$                           5.873.420,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.2 u 104,00                          146.035,00$                           15.187.640,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.3 u 5,00                              264.902,00$                           1.324.510,00$                                                     24,00                                6.357.648,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.4 u 1,00                              403.197,00$                           403.197,00$                                                        -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.5 u 13,00                            770.071,00$                           10.010.923,00$                                                   23,00                                17.711.633,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.6 u 157,00                          254.192,00$                           39.908.144,00$                                                   66,00                                16.776.672,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.7 u 12,00                            58.978.996,00$                      707.747.952,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.8 u 13,00                            105.352,00$                           1.369.576,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.9 u 280,00                          178.503,00$                           49.980.840,00$                                                   18,00                                3.213.054,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.10 u 68,00                            451.154,00$                           30.678.472,00$                                                   34,00                                15.339.236,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.11 u 1,00                              9.173.758,00$                        9.173.758,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.13 u 1,00                              5.666.931,00$                        5.666.931,00$                                                     2,00                                  11.333.862,00$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.14 u 1,00                              2.812.888,00$                        2.812.888,00$                                                     -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.3.15 m2 4.936,00                       35.903,00$                             177.217.208,00$                                                 951,72                              34.169.603,16$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.4 11.540.793.839,00$                                            10.514.534.899,12$                                             -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

27.4.6 m2 117,00                          1.025.565,00$                        119.991.105,00$                                                 516,22                              529.417.164,30$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.4.7 m 1.017,00                       193.981,00$                           197.278.677,00$                                                 1.839,22                           356.773.734,82$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.4.8 m 6.994,00                       1.604.724,00$                        11.223.439.656,00$                                            6.000,00                           9.628.344.000,00$                                               -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

27.4.12 m2 1,00                              84.401,00$                             84.401,00$                                                          -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28 2.028.948.333,00$                                              2.238.894.485,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

28.1 470.380.406,00$                                                 1.382.121.511,96$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

28.1.1 m2 9.851,00                       6.441,00$                               63.450.291,00$                                                   63.002,35                         405.798.136,35$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.1.2 m3 8.921,00                       27.423,00$                             244.640.583,00$                                                 20.483,32                         561.714.205,14$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.1.3 m3 151,00                          34.936,00$                             5.275.336,00$                                                     1.259,74                           44.010.276,64$                                                    -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.1.4 m3 10.706,00                     14.666,00$                             157.014.196,00$                                                 25.269,26                         370.598.893,83$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.2 1.558.567.927,00$                                              856.772.973,04$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

28.2.2 m2 9.851,00                       5.372,00$                               52.919.572,00$                                                   550,00                              2.954.600,00$                                                      -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.2.3 m2 8.074,00                       10.705,00$                             86.432.170,00$                                                   13.310,48                         142.488.688,40$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.2.4 m3 6.378,00                       81.328,00$                             518.709.984,00$                                                 -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -                                           -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.2.5 m3 812,00                          77.761,00$                             63.141.932,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.2.6 m3 1.402,00                       549.519,00$                           770.425.638,00$                                                 550,00                              302.235.450,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.2.7 m2 255,00                          78.147,00$                             19.927.485,00$                                                   -                                        -$                                                                     -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

28.2.8 m3 377,00                          124.698,00$                           47.011.146,00$                                                   3.280,68                           409.094.234,64$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

29 368.669.530,00$                                                 368.669.530,00$                                                  -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

29.1.1 m2 52.167,00                     6.790,00$                               354.213.930,00$                                                 52.167,00                         354.213.930,00$                                                  -                                                                 -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

29.1.2 m2 400,00                          36.139,00$                             14.455.600,00$                                                   400,00                              14.455.600,00$                                                    -$                                                   -$                                                                -                                        -$                                                                0,00%

139.691.410.487,00$                                          137.491.545.754,18$                                           478.403.349,71$                                40.132.819,00$                                              518.536.168,46$                                            0,38%

ADMINISTRACION % 18,535606% 25.892.649.117,00$                                            25.484.890.863,05$                                             88.674.958,81$                                  7.438.861,00$                                                96.113.819,87$                                              0,38%

IMPREVISTOS % 1,00% 1.396.914.105,00$                                              1.374.915.458,00$                                               4.784.033,50$                                    401.328,00$                                                   5.185.361,68$                                                0,38%

UTILIDAD % 5,00% 6.984.570.524,00$                                              6.874.577.288,00$                                               23.920.167,49$                                  2.006.641,00$                                                25.926.808,42$                                              0,38%

IVA / UTILIDAD 19,00% 19,00% 1.327.068.400,00$                                              1.306.169.685,00$                                               4.544.831,82$                                    381.261,79$                                                   4.926.093,60$                                                0,38%

35.601.202.146,00$                                            35.040.553.294,05$                                             121.923.991,61$                                10.228.091,79$                                              132.152.083,57$                                            0,38%

175.292.612.633,00$                                          172.532.099.048,23$                                           600.327.341,32$                                50.360.910,79$                                              650.688.252,03$                                            0,38%

0,0433                                    7.465.953.033,00$                                              7.465.953.033,00$                                               -$                                                   0,00%

7.465.953.033,00$                                              7.465.953.033,00$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%

1,60% 2.760.513.584,77$                                               0,00%

-$                                                                     2.760.513.584,77$                                               -$                                                   -$                                                                -$                                                                0,00%TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU

INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO A.I.U

TOTAL INCREMENTOS POR FORMULA DE AJUSTE

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

ASEO GRUESO

DEMOLICION Y/O RETIRO POSTERIOR DE CAMPAMENTOS (INCLUYE DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE CIMENTACIÓNES, MUROS, PLACAS, ESTRUCTURAS Y 

DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

FORMULA DE REAJUSTE PROYECTADA

BASE GRANULAR CLASE C INV-330-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR 

MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

PLACA DE CONCRETO PARA VIAS. CONCRETO 45 KG/CM2 E=0,21 

ADOQUÍN VEHICULAR RECTANGULAR CONCRETO 8X10X20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN 

ARENA 8CM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

AFIRMADO VÍAS EN BASE GRANULAR CLASE A INV(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% 

PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

ASEOS

RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO, CARGUE, TRASIEGO, 

INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)

VÍAS

PERFILADA Y COMPACTADA SUBRASANTE VÍAS

GEOTEXTIL T-2400

SUBBASE GRANULAR CLASE C INV-320-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR 

MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

CERRAMIENTO EN MALLA Ref. SECURIFOR RECTO H= 4200 mm, ANDIMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

MALLA ESLABONADA CON REFUERZO CONTRA IMPACTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN ZONAS DEPORTIVAS 

URBANISMO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESCAPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE  A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)

EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)

CANCHA MULTIPLE - 2 ARCOS DE MICROFUTBOL+ 2 TABLEROS BALONCESTO - EMPOTRADOS AL PISO

ARCOS PARA FUTBOL.

PISO RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA CANCHAS TIPO TRUFLEX O SIMILAR PARA CANCHA MULTIPLE. (SUM E INSTAL)

CERRAMIENTOS

CERRAMIENTO EN MALLA,  CON MALLA EXPANDIDA IMT-40 CALIBRE 2.5 MM; CON MARCOS EN ÁNGULOS DE 1,1/2"X1/8" Y PLATINA PISAMALLA DE 1/2"X3/16"; 

COLMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

CERRAMIENTO EN MALLA Ref. NYLOFOR 3D H= 2500 mm, ANDIMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

BANCA MODULAR EN CONCRETO DE LISO ATEZADO DE COLORES SIN ESPALDAR TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

JUEGO PARA NIÑOS TIPO IDRD (BALANCIN, RODADERO, RUEDA, PAJARITO, GOLOSA)

BOLARDO DE TIPO CONO EN CONCRETO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

BANCA CILINDRICA DE SOBREPONER TIPO CONO INVERTIDA EN CONCRETO ATIEZADO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

MESA MONOLITICA CIRCULAR DE 80 CM DE DIAMETRO EN CONCRETO LISO ATIEZADO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PARADERO METÁLICO CON SILLA CON BANCA EN CONCRETO

MOBILIARIO URBANO

CANECA EN ACERO INOXIDABLE M-120

LETREROS EXTERIORES DE GRAN FORMATO EN PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA CON COLORES SEGÚN DISEÑO

SEÑAL INFORMATIVA METALICA TUBULAR 

BANCA EN CONCRETO LISO ATIEZADO DE COLORES SENCILLA BMCES-50 TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

BANCA DOBLE EN CONCRETO  LISO ATEZADO DE COLORES CON ESPALDAR DE 1.00 MTS TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

CUBIERTA CON LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLORA E.=8MM, PERFILERÍA INTERMEDIA CON BASE EN ALUMINIO Y TAPA EN POLICARBONATO.

CUBIERTA EN TEJAS ONDULADAS TRANSLÚCIDAS DE PVC A.=92CM E.=1,8MM, TIPO TEJA AJONIT DE AJOVER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. 

ZONAS VERDES

EMPRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CESPED TIPO KIKUYO, TIERRA NEGRA E=15CM, ESTACAS Y TODO 

LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ARBOL MEDIANO PORTE H=2M (INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD AMBIENTAL, TIERRA ABONADA Y TUTOR DE 3M 

INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

COBERTURA VEGETAL DE JARDINES

LOSETA EN CONCRETO GRIS  40X40X8 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

TOPELLANTAS DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES EN CAUCHO NATURAL DE ALTA DENSIDAD SBR, CON CINTAS REFLECTANTES AMARILLAS DE 1,80 X 0,15 

X 0,10 MT

EXCAVACIONES PARA ANDENES A MAQUINA INCLUIDO RETIRO (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)

RELLENO B-600 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

RELLENO B-400 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

CONTENEDOR DE RAICES INCLUYE MAMPOSTERIA Y PREFACBRICADO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO

CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120, MEDIDAS 800X300X225MM (L X A X H) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CARCAMO CON REJILLA METÁLICA PARA TRAFICO PESADO. (INCLUYE CONCRETO DE 3500 PSI, ACERO DE REFUERZO,MADERA PARA FORMALETA, ANGULO DE 

2"X2", REJILLA PARA CARCAMO DIMENSIONES: LARGO: 1.00. ANCHO: 0.20. ALTO: 0.07. Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

PLACA DE CONCRETO PARA VIAS. CONCRETO 45 KG/CM2 E=0,21. (INCLUYE ICOPOR E=2CM D10, CONCRETO PARA PAVIMENTO ACERO DE REFUERZO, MADERA 

Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ADOQUÍN RECTANGULAR ARCILLA COLOR ARENA 6*10*20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN 

ARENA 5CM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ADOQUIN DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE COLORES SEGÚN DISEÑO A-25 TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)

LINEAS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL SOBRE CONCRETO EN PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS. (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CINTA DE AJUSTE  EN CONCRETO DE 21 MPA. (0,15 X 0,3). (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)

LINEA TÁCTIL ALERTA .20X.20 A-55 TIPO IDU. (INCLUYE LOSETA 20X20 ARENA LAVADA DE PEÑA, MORTERO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 

CONCRETO DE COLOR SEGUN DISEÑO SOBRE PLAQUETA



OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

OBRA EJECUTADA

182.758.565.666,00$                                          182.758.565.666,00$                                           600.327.341,32$                                50.360.910,79$                                              650.688.252,03$                                            0,36%

183.630.270.298,00$                                          183.630.270.298,00$                                           1.460.800.007,32$                             50.360.910,79$                                              1.511.160.918,03$                                         0,82%

139.691.410.487,00$                                             137.491.545.754,00$                                             1.201.489.624,00$                               40.132.819,00$                                                 1.241.622.443,00$                                            0,90%

18,535606% 25.892.649.117,00$                                               25.484.890.863,00$                                               88.674.959,00$                                    7.438.861,00$                                                   96.113.820,00$                                                 0,38%

1,00% 1.396.914.105,00$                                                 1.374.915.458,00$                                                 4.784.034,00$                                      401.328,00$                                                      5.185.362,00$                                                   0,38%

5,00% 6.984.570.524,00$                                                 6.874.577.288,00$                                                 23.920.168,00$                                    2.006.641,00$                                                   25.926.809,00$                                                 0,38%

173.965.544.233,00$                                             171.225.929.363,00$                                             1.318.868.785,00$                               49.979.649,00$                                                 1.368.848.434,00$                                            0,80%

19,00% 1.327.068.400,00$                                                 1.306.169.685,00$                                                 141.931.223,92$                                  381.261,79$                                                      142.312.485,71$                                               10,90%

175.292.612.633,00$                                             172.532.099.048,00$                                             1.460.800.008,92$                               50.360.910,79$                                                 1.511.160.919,71$                                            0,88%

7.465.953.033,00$                                                 7.465.953.033,00$                                                 0,00$                                                    0,00$                                                                 0,00$                                                                 0,00%

0,00$                                                                      2.760.513.585,00$                                                 0,00$                                                    0,00$                                                                 0,00$                                                                 0,00%

182.758.565.666,00$                                             182.758.565.666,00$                                             1.460.800.008,92$                               50.360.910,79$                                                 1.511.160.919,71$                                            0,83%

30% 36.551.713.133,20$                                               36.551.713.133,00$                                               180.098.203,00$                                  15.108.273,00$                                                 195.206.476,00$                                               0,53%

146.206.852.532,80$                                             146.206.852.533,00$                                             1.280.701.805,92$                               35.252.637,79$                                                 1.315.954.443,71$                                            0,90%

$ 36.356.506.657,00

POR LA INTERVENTORIA:

COSTO TOTAL

FORMULA DE REAJUSTE PROYECTADA

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

VALOR  COSTO DIRECTO 

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR TOTAL 

IVA

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 2 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

CONSORCIO FUNDACION 2020

CONSTRUCTOR

CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

INTERVENTORÍA

$   182.119.109.380,00 SALDO ANTICIPO  POR AMORTIZAR

Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez Arq. Marcela Gutiérrez Díaz

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA

TOTAL OFERTADO

VALOR NETO A PAGAR

SALDO DEL CONTRATO

POR EL CONTRATISTA:


